



**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS:** Haiti

**TYPE DE RAPPORT:** SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL

**DATE DE RAPPORT:** November 2019

<b>Titre du projet:</b> Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes	
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b>	
<b>Modalité de financement PBF:</b> <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>
<b>Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc):</b> PNUD ONU FEMMES OIM <b>Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):</b> Gouvernement Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF) Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) Office de Protection du Citoyen (OPC) Mairie de Jérémie Société civile : Principales associations de jeunes et de femmes de la ville de Jérémie	
<b>Date de début du projet<sup>1</sup>:</b> 20 février, 2018 <b>Durée du projet en mois :<sup>2</sup></b> 18	
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input checked="" type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
<b>Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):</b> EPNUD : \$ 1,340,464 ONU Femmes : \$ 859,537 OIM : \$ 799,998 : \$ Total: \$ 3,000,000	

<sup>1</sup> La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

<sup>2</sup> La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

*\*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF*

**Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1**

**Préparation du rapport:**

Rapport préparé par: Wilkerson SEVERE, Coordonateur de projet, PNUD

Rapport approuvé par: Adeline CARRIER, Chef d'Unité Gouvernance et Etat de droit, PNUD

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Non

## NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

## PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

### 1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Au cours de la période couverte par ce rapport, janvier – novembre 2019, le projet a connu des avancées dans la mise en oeuvre du projet, en dépit d'un contexte socio-politique difficile. L'implication des parties prenantes a été un atout majeur pour la réalisation des activités. Ceci s'est traduit par un engagement des autorités locales par rapport à l'importance d'impliquer les jeunes dans la gestion de la cité et de préserver les acquis du projet. Le projet a favorisé de nouveaux discours et postures par rapport aux jeunes et l'urgence de les impliquer dans les affaires publiques au sein de la ville. Ainsi, le projet a permis le rapprochement et le développement d'une synergie entre les différentes parties prenantes et les jeunes.

Durant la mise en oeuvre, le projet a utilisé une méthodologie participative et formative où les jeunes participent directement dans la mise en oeuvre du projet afin de renforcer leurs capacités pour développer leur résilience face à la violence et promouvoir une culture de paix au sein de la cité. Dès lors, la commune de Jérémie peut compter sur un ensemble de jeunes formés, outillés, sensibilisés et prêts à jouer leur rôle comme acteurs du changement social et s'impliquer dans la création d'un environnement sécuritaire où la paix et la cohésion sociale marchent de pairs tout en priorisant la résolution pacifique des éventuelles conflits. Toutefois, la situation politique qui prévaut depuis début septembre a engendré des retards.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Les activités du projet demeurent encore très pertinentes au regard des récents événements sociopolitiques du pays et la situation d'instabilité qui y règne. Depuis le début du mois de septembre, la situation sociopolitique s'est détériorée causant des troubles de la vie civile à travers les manifestations violentes et les blocages routiers à travers tout le pays. Les inégalités sociale et économique se creusent de plus en plus et les jeunes sont les plus exposés aux conditions économiques délétères.

Malgré cette situation alarmante, les jeunes de la ville de Jérémie se montrent mobilisés et participent avec enthousiasme aux activités du projet.

Le projet constitue l'unique initiative, dans le département de la Grand'Anse, d'un espace d'échange, d'expression de dialogue entre les jeunes, entre les jeunes et les autorités locales, entre les jeunes et les partis politique. Le projet favorise ces interactions.

La mise en oeuvre du projet a été l'élément déclencheur qui a occasionné le rapprochement des jeunes avec les autorités locales et les institutions publiques de la

ville de Jérémie. Ce rapprochement est prometteur à la fois d'un point de vue de l'intégration des jeunes dans les affaires publiques de la ville et d'un point de vue de création d'un climat propice à la paix, à la sécurité et à la cohésion sociale.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet a créé une synergie entre les jeunes, les autorités et les institutions de l'État.

Cette synergie n'est pas linéaire et peut s'apprécier sur quatre axes principaux :

- Les jeunes se familiarisent entre eux et se connaissent mieux, ce qui est une forme de socialisation par et avec les pairs. Cette familiarité s'est développée à travers des activités du projet qui s'appuient sur les jeunes d'horizons sociaux différents, d'où l'approche inclusive du projet.
- Les autorités locales, les leaders politiques et les jeunes trouvent des occasions d'échanges et de mutualisation leur compréhension réciproque sur des sujets d'actualité controversés et complexes notamment la prise en compte des besoins des jeunes dans les politiques publiques.
- Les institutions étatiques (OPC, PNH) peuvent, en certains cas, avoir des approches divergentes en matière de droits humains mais elles collaborent et conduisent des activités conjointes dans le cadre du projet, avec une incidence positive dans les efforts de protection des droits humains et des populations vulnérables.
- Les jeunes, les institutions étatiques et les autorités locales se parlent et expriment leur volonté de collaboration pour promouvoir une culture de la paix et de sécurité dans la ville de Jérémie. De ce nouveau cas de figure, s'opère un fort changement de perception vis-à-vis des jeunes souvent perçus comme instigateur de la violence qui deviennent, désormais, ambassadeurs de paix et de non-violence.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):  
on track with significant peacebuilding results

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

La trajectoire de la violence communautaire en Haïti se relève de deux prémisses principales : la continuité et la connectivité. Ces deux prémisses sont fondamentales pour expliquer la résurgence des cas de violence à la suite du passage des catastrophes naturelles majeures comme le Cyclone Mathieu en 2016. La continuité indique l'histoire de la violence communautaire et sa transmission dans la communauté de génération en génération tandis que la connectivité retrace les liens de causalité entre la violence familiale et les différentes formes de violence communautaire.

Dans ce cas, le projet a contribué aux efforts de maintien et de consolidation de la paix. Ses actions ont contribué un changement de perception chez les jeunes hommes par rapport à la masculinité dominante vers une masculinité positive, le développement d'un leadership responsable et une conscience citoyenne chez les jeunes. Entre autres, la formation en résolution pacifique de conflits et les actions conjointes entre l'OPC et la PNH pour la protection et le respect des droits humains sont des signaux forts des retombées directes du projet en matière d'établissement d'un climat de la paix et de stabilité.

La création du réseau de jeunes ambassadeurs de paix par les finalistes du concours des Ambassadeurs de la Paix témoigne de leur volonté de s'engager pour la paix et la résolution pacifique des conflits.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet adopte une approche d'intervention à la fois innovante et très flexible s'appuyant autant que possible sur les initiatives qui mettent en avant le potentiel des jeunes de la communauté en renforçant leur intégration dans les affaires publiques de la ville. L'impact humain est notoire dans la mesure où émergent de nos activités des jeunes leaders qui dispensent un discours sur la paix et de la promotion de la cohésion sociale. Les activités du projet interpellent la créativité chez les jeunes et à travers les actions de développement personnel qui renforcent leur rôle comme acteurs dans la société qu'ils souhaitent eux-mêmes fonder.

Le projet a des cas concrets de jeunes femmes et de jeunes hommes qui s'engagent auprès de l'équipe du projet dans une perspective de durabilité des acquis du projet. Par exemple, le réseau jeunes ambassadeurs se proposent d'initier une activité de "causerie" pour la paix et la cohésion sociale dans les quartiers populaires tandis que les jeunes qui ont participé à la formation sur les masculinités positives se sont mis en réseau pour faire la promotion de la paix et s'engager en faveur de la protection des droits humains. Ces derniers ont fait montre de leur motivation par l'acquisition (sans l'intervention du projet) d'un espace formel de rencontres. Autre initiative intéressante portée par d'autres jeunes bénéficiaires du projet est celle visant à mettre sur pied un "club de débat" sur la paix.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

De manière générale, le projet suit son plan de travail pour l'année 2019. Le projet a atteint plus de 60% de ses indicateurs. Toutefois, la situation sociopolitique qui prévaut depuis le début du mois de septembre a ralenti les activités. Il s'avère difficile d'organiser des événements dans les quartiers de Jérémie en raison de l'insécurité. Face à ces défis, le projet a mis en place des mesures d'atténuation. Les deux principaux défis rencontrés dès le démarrage du projet demeurent les difficultés des autorités locales de mettre à disposition du projet un terrain pour la construction du centre de socialisation et un espace public qui nécessitent des travaux de réhabilitation. Le projet a su engager des échanges avec les autorités afin que la bibliothèque Sténio Vincent soit réhabilitée afin de constituer un lieu d'échanges pour les jeunes et la communauté. D'autres défis non moins imposants ont été rencontrés comme, par exemple, l'indisponibilité du public cible du projet en semaine. Le projet a décidé de conduire la plupart des activités du projet en week-end.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Malgré les efforts de mitigation développés par le projet, les défis rencontrés sont susceptibles de retarder la mise en œuvre des dernières activités du projet. Par exemple,

les crises politiques successives caractérisées par des manifestations et des blocages routiers ne favorisent pas le maintien du calendrier de mise en œuvre initial du projet. Après plusieurs temps d'arrêt, l'équipe du projet a dû revoir complètement sa planification en concentrant les activités qui ciblent des publics nombreux dans le courant du mois de décembre 2019 et de janvier 2020 en espérant que le calme politique revienne. Le projet maintient ses actions majeures telles que le lancement de l'appel d'offres pour la réhabilitation de la bibliothèque ainsi que les activités de formation qui seront conduites dans des espaces non-exposés aux manifestations de rue.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Présentation graphique de l'avancement de chaque indicateurs  
Stratégie de sortie du projet

## 1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

**Résultat 1:** 500 jeunes femmes et jeunes hommes entre 15 et 25 ans disposent des compétences favorisant leur participation active et équitable aux affaires publiques de la commune de Jérémie en synergie avec les autorités et les acteurs locaux.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track

**Résumé du progrès:** Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Depuis son démarrage, le projet a favorisé une approche formative, participative et active avec une intégration des jeunes, quelque soient leurs origines et leurs niveaux de formation.

Pour le moment, le projet détient dans sa base de données plus de 1051 jeunes formés, ce qui a un impact notoire sur le niveau de conscience qui est train d'être dégagé au sein de la communauté. Si on se réfère au propos du Maire en date du 7 juin 2019 lors de la rencontre du comité de pilotage, il y a moins de tension et moins de violence dans la commune et les jeunes sont beaucoup plus prêts à s'engager. Ceci est un signe qui montre que nous sommes sur la bonne voie dans la mise en œuvre du projet. Les actions de plaidoyer menées par la Mairesse, sur la base des acquis du projet, ont favorisé "une meilleure intégration des jeunes dans les affaires publiques". Outre la mairie, le MPCE qui a salué les avancées du projet qui "contribuent à la formation et au renforcement de la capacité des jeunes de la ville".

Au niveau des activités, pour la période couverte par ce rapport (janvier – novembre 2019), les actions suivantes ont été réalisées :

- Formation de 200 jeunes (100 filles 15-25 ans, 100 garçons de 15-25) sur la participation citoyenne, le leadership communautaire et l'égalité des sexes jusqu'à l'obtention d'une attestation universitaire.
- Formation pour 42 jeunes dont 21 jeunes femmes sur les masculinités positives
- Atelier de formation sur la VBG et l'autonomisation de la femme
- Atelier sur la VBG avec la participation 41 jeunes.
- Atelier de réflexion avec les élèves de philo sur « comment être un sage dans un environnement de conflit ».
- Atelier de réflexion avec les élèves sur la non-violence dans les établissements scolaires.
- Formation de 3 jours sur la résolution pacifique des conflits pour 58 jeunes dont 34 jeunes femmes. Ces jeunes ont été formés, sensibilisés et outillés pour leur intégration au sein de leur communauté pour la création d'un environnement sécuritaire.
- Plus de 246 jeunes sont formés sur le leadership.
- Atelier de réflexion avec les élèves de S3 et S4 du lycée Saint Luc sur la réduction de la violence communautaire en milieu scolaire et l'engagement communautaire des jeunes.
- Dialogue entre les jeunes, les élus et les parties politiques de Jérémie.
- 6 rencontres forces vives ont été réalisées dans les quartiers sensibles.
- Restitution de plus de 2555 documents d'identités et deux ateliers de réflexion ont lieu sur les droits à la documentation et à la migration régulière.
- 9 organisations de jeunes sont en train de mettre en oeuvre des microprojets.
- Mise en place un cadre de dialogue entre la mairie et les associations de jeunes.
- La mairie avec le support de l'équipe du projet a mis en place le réseau de jeunes ambassadrices et ambassadeurs de paix.

**Résultat 2:** Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (45.000 bénéficiaires) sont sensibilisés et outillés pour contribuer à la diminution des violences (y compris les VBG) et à la promotion d'une culture de paix grâce à l'implication active de la jeunesse de Jérémie dans la résolution pacifique des conflits.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

Toutes les activités du projet se font dans une logique de formation, de sensibilisation et de transfert de connaissance autour des thématiques du projet. Les interventions de la PNH, l'OPC, les autorités locales et les élus ont été faites dans une logique de partage des connaissances sur le rôle et les responsabilités de l'Etat par rapport aux thématiques du projet et l'engagement de ces responsables dans la mise en oeuvre du projet pour une meilleure appropriation et garantir ainsi la pérennité des acquis du projet.

Le projet a démarré une vaste campagne de sensibilisation autour des thématiques du projet notamment sur l'importance de l'enregistrement à la naissance.

Des émissions de radios ont été réalisées d'une part sur l'importance de l'enregistrement à la naissance et d'autre part, 4 émissions de radio intergénérationnelles ont été réalisées sur la résolution des conflits, la culture de paix et la non-violence, la Violence Basée sur le genre/les masculinités positives, le leadership et l'égalité de genre.

Plus de 200 jeunes sont formés sur le leadership, la gestion de conflits, les impacts de la violence au sein de la communauté et le rôle des jeunes dans la cohésion sociale pour une communauté en paix. Plus de 25 jeunes sont formées en théâtre forum, outil de

communication qui permet de corriger les mœurs en riant en faisant du public des acteurs du spectacle.

Le projet a réalisé la cartographie des endroits non-sécuritaires pour les jeunes-filles et femmes pour la ville de Jérémie. Cet va permettre la prise de décision au niveau local afin de mieux cerner les problèmes liés à ces lieux insécures.

Grace aux jeunes qui sont formés et outillés tout en utilisant une approche axée sur la sensibilisation de proximité, plus de 3812 jeunes sont sensibilisés sur les thématiques du projet sans compter les élèves des écoles des sections communales de Prévelé et Léon. En outre, le projet a profité de la journée internationale de la jeunesse pour organiser une série d'activité en lien à la sensibilisation, l'intégration et la participation des jeunes. Le projet a touché près de 2,000 jeunes durant cette période.

Enfin le projet a appuyé la mairie dans la réalisation du concours Miss and Mister Saint Louis 2019, ambassadrices et ambassadeurs de paix. Ce concours a été un puissant outil de sensibilisation de masse. Durant les 4 phases du concours, les messages du projet n'ont cessé d'être véhiculés et les jeunes ambassadrices et ambassadeurs ont pris l'engagement public de travailler et de contribuer à la réduction de la violence tout en faisant la promotion d'une culture de paix.

Le projet est en train de former et d'outiller 27 jeunes sur les techniques de sensibilisation, média pour la paix et le plaidoyer.

Lors d'une journée porte ouverte avec l'Université Publique de la Grand'Anse, le projet a organisé la sensibilisation de 350 jeunes sur la participation citoyenne, le leadership communautaire et l'égalité des sexe.

### **Résultat 3:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one

**Résumé du progrès:** *(voir les questions données sous Résultat 1)*

### **Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one

**Résumé du progrès:** *(voir les questions données sous Résultat 1)*

## **1.3 Questions transversales**

<p><b><u>Appropriation nationale:</u></b> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Avec les efforts consentis dans le démarrage du projet, l'équipe de mise en œuvre a permis une bonne compréhension du projet par les autorités locales et favorisé leur appropriation. Les autorités locales et les parties prenantes sont impliquées dans la mise en œuvre du projet. Sous le leadership de la mairie, le comité de pilotage a fait le plaidoyer pour une demande d'extension du projet. Cette demande a été faite et approuvée par le fond des Nations-Unies pour la consolidation de la paix.</p>
--	---



	<p>En outre les institutions suivantes : la mairie de Jérémie, l'Office Protection Citoyen (OPC), la Police Nationale d'Haïti (PNH), le Ministère de la Jeunesse et de l'Action Civique (MJSAC), le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF), le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et le Ministère de la Planification et de Coopération Externe (MPCE) sont parties prenantes. Ces différentes autorités manifestent un intérêt et leur engagement dans la mise en œuvre des activités et travaillent en étroite collaboration avec les agences onusiennes pour l'attente des indicateurs et les résultats du projet. La mairie de Jérémie utilise les acquis du projet pour faire le plaidoyer et la promotion de l'intégration des jeunes dans les affaires de la municipalité. Les acquis du projet ont un effet catalytique sur les discussions autour de la question jeunesse et leur intégration.</p>
<p><b>Suivi:</b> Le plan de S &amp; E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le Plan de S&amp;E est établi. Toutes les planifications et réalisations du projet se font selon le cadre de résultat du projet et la matrice de suivi des indicateurs. Cette matrice est actualisée sur une base mensuelle et sert d'"alarme" pour mieux orienter le projet pour l'atteinte des résultats. Grace aux enquêtes de perception réalisées par l'officier de suivi, le projet est en train de mesurer de manière périodique l'efficacité des interventions tout en identifiant les acquis du projet et ses effets dans la communauté de Jérémie. Les activités de suivi permettent d'identifier les goulots d'étranglements et d'élaborer les moyens de les mitiger.</p>
<p><b>Évaluation:</b> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le budget est disponible pour faire l'évaluation finale du projet. Malheureusement, les conditions sociopolitiques du pays ne permettent pas le démarrage de cette activité. Les termes de références pour l'évaluation sont terminés ainsi que le processus administratif relatifs. Cette activité devrait débuter au mois de novembre 2019.</p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'expérience du projet a servi d'outil de plaidoyer et de capitalisation pour la mobilisation des ressources additionnelles pour une mise à l'échelle du projet et ou pour attirer d'autres financements qui vont permettre l'implication et la participation des jeunes comme acteurs du changement. Lors de l'élaboration du package d'éligibilité pour les fonds PBF, le projet a été utilisé comme expérience novatrice et cas de référence sur</p>

	<p>l'importance d'avoir des actions conjointes entre les agences du système des Nations Unies qui favorise le renforcement de la capacité des jeunes afin de jouer leur rôle comme acteurs du changement. En se basant sur les résultats actuels du projet, l'équipe du projet continue à sensibiliser les autorités afin de réveiller leur conscience pour agir maintenant pour la cause des jeunes. Ainsi, les partenaires de mises en œuvre du projet continuent le plaidoyer pour une prise en compte de la jeunesse dans les actions de la ville et accroître leur rôle comme acteurs de développement du pays.</p> <p>Dans cette perspective, le projet : « accroître la sécurité humaine face aux risques de catastrophe en Haïti » mise en œuvre par PNUD, ONU FEMMES et UNESCO a décidé de mettre une enveloppe de 100,000.00 USD à la disposition du projet pour financer 5 microprojets de mitigation pour la ville de Jérémie à travers les associations de jeunes dans la ville de Jérémie. Ainsi 5 microprojets sont en cours d'exécution par 8 associations de jeunes.</p>
<p><b>Effets catalytiques (non financiers):</b> Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet a contribué grandement dans les réflexions nationales sur la problématique de la jeunesse. Outre le plaidoyer que le projet est en train de faire pour l'actualisation de la politique de la jeunesse, le projet a appuyé l'analyse situationnelle sur les adolescents et les jeunes menée par le Common Chapter. Le projet est en train de réaliser la cartographie nationale des associations de jeunes. Les agences du Common Chapter sont impliquées dans la réalisation de cette activité. La cartographie et l'analyse situationnelle seront des outils de travail du Common Chapter pour une meilleure implication des jeunes. Les acquis du projet sont utilisés à des fins de plaidoyer pour une valorisation de la jeunesse et favoriser leur implication dans la lutte pour le changement social dans la création d'un environnement sécuritaire sans violence, tout en faisant d'eux, de véritables ambassadeurs et ambassadrices de paix.</p> <p>Enfin, lors de l'atelier nationale du PBF en vue d'élaborer les notes conceptuelles pour l'éligibilité d'Haïti au fond PBF, le projet a été cité comme cas d'étude ou référence afin de capitaliser sur les acquis pour une mise à l'échelle et pour orienter les prochaines interventions en matière de réduction de la violence où les jeunes constituent les véritables acteurs du changement social.</p> <p>Enfin, le projet est en train d'alimenter les réflexions au niveau national pour une approche inclusive de la</p>

	cohésion sociale avec une stratégie d'intégration des jeunes.
<b>Stratégie de sortie / durabilité:</b> Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	La pérennisation des acquis du projet a été toujours un souci majeur pour l'équipe de mise en œuvre. Durant toute la mise en œuvre, le projet a axé ses actions sur une participation active des autorités locales, des parties prenantes, des jeunes comme bénéficiaires mais surtout comme acteurs du changement social. Ainsi, le projet a élaboré une stratégie de sortie qui permet de préserver les acquis du projet. Cette stratégie a été mise en œuvre durant la vie du projet mais un accent plus poussé a été mis durant le dernier trimestre du projet. En outre, le projet a capitaliser sur les structures mises en place durant la vie du projet : le cadre de concertation, les jeunes ambassadeurs, les 2 réseaux de jeunes avec un appui direct des institutions publiques en particulier OPC, la PNH, la mairie de Jérémie, le MCFDF et le MPCE. La stratégie de sortie en annexe du rapport donnera plus de détail.
<b>Prise de risques :</b> Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	La situation sécuritaire du pays a un impact majeur sur la mise en œuvre des activités du projet. Malheureusement, les parties prenantes du projet ne sont plus opérationnelles depuis le début du mois de septembre et il est difficile pour l'équipe de mise en œuvre de réaliser des rencontres de masse et de rassemblement avec les jeunes et les membres de la communauté. Dans un souci de protection, le projet n'a pas pu envoyer les staffs sur le terrain pour les activités de sensibilisation et de formation. Toutefois, le projet a développé une stratégie avec les structures mises en place dans le cadre du projet pour continuer certaines activités du projet tout en s'assurant de l'opérationnalisation de la stratégie de sortie du projet.
<b>Égalité entre les sexes :</b> Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Une relation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein de la communauté représente les fondements de la cohésion sociale. C'est pourquoi dans la mise en œuvre du projet, le genre est le nœud gordien des activités. Ainsi, toutes les interventions du projet visent à renforcer la relation entre les jeunes femmes et les jeunes hommes pour une communauté jérémienne plus équilibrée et plus dynamique. De manière spécifique, le projet a réalisé : - 2 ateliers de formation sur la Violence Basée sur le Genre à l'occasion des 16 Jours d'Activisme. - une visite à la Prison Civile de Jérémie avec une distribution de kits d'hygiène aux femmes détenues.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation sur la masculinité positive pour 46 jeunes dont 23 jeunes femmes.</li> <li>- Formation sur « Je connais le genre 1,2,3 » pour 46 jeunes dont 23 jeunes femmes.</li> <li>- 4 séances de formation sur l'Egalité des Sexe, la Violence Basée sur le Genre et l'Autonomisation de la Femme à l'intention de 100 jeunes (50 filles, 50 garçons) de 18 à 25 ans.</li> <li>- 2 séances de formation sur l'Egalité des Sexes, la Violence Basée sur le Genre et l'Autonomisation de Femmes à l'intention de 100 (50 filles, 50 garçons) de 15 à 17 ans.</li> <li>- 2 émissions de radio interrelationnelles sur l'égalité des sexes, la violence basée sur le genre et les Masculinités positives.</li> <li>- Des théâtres forums et des spectacles sur la question du genre</li> <li>- Organisation du concours Miss et Mister Saint Louis 2019, ambassadrices et ambassadeurs de paix.</li> </ul>
<p><b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Depuis le début des activités du projet, le projet a misé sur la présence et la participation des institutions nationale notamment la PNH et l'OPC. Ainsi, le projet a facilité le rapprochement des jeunes avec ces institutions en créant un espace de dialogue entre les responsables de ces institutions et le public cible du projet. Le projet a continué la formation des jeunes et les associations de jeunes sur les thématiques du projet, l'élaboration et la gestion du projet pour finir par une vaste campagne sur le leadership.</p> <p>Malheureusement la situation du pays a paralysé les mises en place du bulletin de la violence. Dans le cadre de la pérennisation des acquis du projet, le projet veut appuyer l'OPC, la PNH et la mairie pour la mise en place de cet outil de plaidoyer et de sensibilisation. Mais toutefois, avec l'appui de l'équipe du projet, la mairie a travaillé avec les jeunes et des jeunes ont été formés, sensibilisés et outillés pour travailler pour la promotion d'une culture de paix dans la ville et travaillant comme de véritable ambassadeurs/ambassadrices de paix dans la ville tout en jouant leur rôle comme acteur du changement.</p>

**1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:** Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> 500 jeunes femmes et jeunes hommes entre 15 et 25 ans disposent des compétences favorisant leur participation active et équitable aux affaires publiques de la commune de Jérémie en synergie avec les autorités et	Indicateur 1.1 Indicateur de résultat 1 a Nombre de jeunes impliqués dans les mécanismes de dialogue et de concertation créés par la Mairie de Jérémie Niveau de référence : 0 Cible : 200 (100F/100H) PNUD	Listes de présence des rencontres à la Mairie  Liste de présence des activités avec les jeunes  Rapport d'activités	200	158 participants (40F/118H).		
	Indicateur 1.2 Indicateur de résultat 1 b Nombre d'initiatives conjointes entre les autorités locales et	Rapport d'activités	5	1 (la mise en place du cadre de concertation)		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
les acteurs locaux	les organisations de jeunes de Jérémie Niveau de référence : 0 Cible : 5 PNUD					
	Indicateur 1.3 Indicateur de résultat 1 c Niveau de confiance entre les jeunes et les autorités locales pour une collaboration efficace Niveau de référence : 0 Cible : Sur une échelle de 1 à 5, 4 PNUD	Sondage avant et après projet sur la perception que les jeunes ont des élus et des autorités locales.	4	2 (2018) 0.95 (2019)  sur une échelle de 1 à 5	Cet indicateur a été mesuré le 28 octobre 2018 dans un atelier de réflexion qui a réuni les jeunes et les autorités locales puis le 18 mai 2019 dans un autre atelier similaire.	
Produit 1.1 Les compétences en leadership et la	Indicateur 1.1.1 Indicateur de résultat 1.1.1 Nombre de jeunes femmes et jeunes	Rapports d'activités Listes des présences des	96 (50F/46H)	Atteinte à 96% 96 jeunes de 18 à 25 ans dont 50 jeunes filles ont acquis des		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
confiance de 200 jeunes (100 femmes et 100 hommes) sont renforcées pour faciliter leur participation et leur influence aux affaires publiques de la ville.	hommes formé-e-s dans le cadre de l'attestation universitaire en participation citoyenne, leadership et égalité des sexes Niveau de référence : 0 Cible : 100 : 50 F ; 50 H ONU Femmes	cours en question		connaissances et compétences pour prendre part activement aux affaires publiques de leur ville		
	Indicateur 1.1.2 Indicateur de résultat 1.1.2 Pourcentage de jeunes participants à l'université d'été ayant obtenu l'attestation universitaire Niveau de référence : 0% Cible : 80% ONU Femmes	Rapport d'évaluation finale des participants	80%	Atteint à 96%. 96 % des jeunes dont 50% de filles ayant suivi les cours sur l'Université d'Eté obtiennent leur Attestation Universitaire		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
Produit 1.2 toujours produit 1.1	Indicateur 1.2.1 Indicateur de résultat 1.1.2.b Nombre de jeunes femmes et jeunes hommes ayant obtenu l'attestation universitaire qui participent au mécanisme de dialogue entre la mairie et les jeunes de Jérémie Niveau de référence : 0 Cible : 25 F ; 25 H PNUD	Rapport d'activités  Listes de présence	50			
	Indicateur 1.2.2 Indicateur de résultat 1.1.3 Degré selon lequel les jeunes estiment que leurs préoccupations ont été prises en compte par les partis politiques	Questionnaire avant et après les ateliers	4	1.63 (2018) 1.22 (2019)		



	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Niveau de référence :0 Cible : Sur une échelle de 0 à 5, 3 PNUD					
Produit 1.3 toujours produit 1.1	Indicateur 1.3.1 Indicateur de résultat 1.1.4 % des jeunes référés qui reçoivent leur document d'identité (acte de naissance et extrait des archives) Niveau de référence : 0 Cible : 80% OIM	Rapport de monitoring	80%	72%	2555 documents ont été distribués contre 2500 prévus: - 72% des bénéficiaires sont dans la tranche d'âge du proje; - 25% ont moins de 15 ans; - 5% ont plus 25 ans	102% de réalisation du point de vue du total de documents distribués.
	Indicateur 1.3.2 Indicateur de résultat 1.1.5 Nombre de rencontres sur la promotion de la culture de la paix organisées dans le	Rapport de monitoring	12			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Centre durant la vie du projet Niveau de référence :0 Cible : 12 PNUD					
<b>Résultat 2</b> toujours resultat 1, Produit 1.2 La Mairie de Jérémie dispose d'une stratégie et d'un plan d'action pour une concertation participative régulière avec les associations de jeunes	Indicateur 2.1 Indicateur de résultat 1.2.1 Existence d'un mapping recensant les associations des jeunes disponible et mis à jour Niveau de référence : Non Cible :Oui PNUD	Document de matrice des associations de jeunes	1	Oui		100%
	Indicateur 2.2 Indicateur de résultat 1.2.2 Nombre de rencontres tenues par la mairie de Jérémie avec les	Compte-rendu de la mairie	6	8		133% de réussite.

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	associations de jeunes  Niveau de référence : 0 Cible : 6 PNUD					
	Indicateur 2.3 Indicateur de résultat 1.2.3 Niveau de satisfaction des jeunes et des entreprises participantes par rapport à l'utilité de la foire à l'emploi  Niveau de référence :0 Cible : Sur une échelle de 1 à 5, on se situe à 3 PNUD	Questionnaire après la foire à l'emploi	3/5	4, sur une échelle à 1 à 5,		
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
toujours produit 1.2	Indicateur de résultat 1.2.4 Degré de satisfaction des usagers, en particulier les jeunes, avec l'espace public aménagé Niveau de référence :0 Cible : Sur une échelle de 1 à 5, on se situe à 4 PNUD					
Resultat 2: Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (45.000 bénéf.) sont sensibilisés et outillés pour	Indicateur 2.1.2 Resultat 2 (dans la colonne de resultat 3): Indicateur de résultat 2 a Nombre d'acteurs locaux formés/sensibilisés et outillés, désagrégés par sexe	Données consolidées sur les participants dans les séances de formation	250	1181(713F/468H)		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
contribuer à la diminution des violences (y compris les VBG) et à la promotion d'une culture de paix	Niveau de référence : 0 Cible : 250 (150H/100F) PNUD/PNUD					
Produit 2.2 Resultat 2: Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (45.000 bénéf.) sont sensibilisés et outillés pour contribuer à la diminution des violences (y compris les VBG) et à	Indicateur 2.2.1 Indicateur de résultat 2 b Variation en pourcentage du nombre des cas de violence, y compris les VBG, enregistrés par la police à la fin du projet Niveau de référence : 0 Cible : 20% ONU Femmes	Statistiques de la police nationale	20%	TBD	Les activités permettant la mesure de cet indicateur sont en cours	
	Indicateur 2.2.2 Indicateur de résultat 2 c	Rapports du projet	20			

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
la promotion d'une culture de paix	Nombre de jeunes impliqués dans les initiatives de résolution de conflits dans la ville de Jérémie Niveau de référence : 0 Cible : 20 (10F/10H) PNUD					
Produit 2.3 Produit 2.1 Les jeunes femmes et les jeunes hommes, ainsi que d'autres acteurs communautaires de la ville de Jérémie, sont sensibilisés et disposent	Indicateur 2.3.1 Indicateur de résultat 2.1.1 Existence d'une cartographie des endroits non-sécurisés pour les jeunes femmes dans la commune de Jérémie et d'une stratégie pour répondre aux besoins identifiés Niveau de référence : NON Cible : OUI	Document de cartographie	1	1 Les endroits non-sécurisés pour les jeunes femmes sont identifiés maintenant grâce à la Cartographie	100% de réussite	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
des capacités pour être des agents catalyseurs de la réduction des violences basées sur le genre et le changement du comportement en faveur des nouvel	ONU Femmes					
	Indicateur 2.3.2 Indicateur de résultat 2.1.1 b Perception des jeunes femmes concernant le niveau de la sûreté et de la sécurité dans leurs environs Niveau de référence : 6.4 Cible : Moyen 7.5 sur une échelle de 10 ONU Femmes	Questionnaire au début et à la fin du projet	7,5/10	8.6 Sur une échelle de 0 a 10, 8.6 représente le Niveau d'insécurité le plus élevé pour un quartier, soit 2.3 % qui represente une seule personne parmi les 43 jeunes femmes c'est a dire 2.3 % des jeunes femmes ont un niveau de sureté et de sécurité 1.4 sur une echelle de 0 a 10 pour cet quartier.		
<b>Résultat 3</b> Produit 2.1 Les jeunes femmes et les jeunes	Indicateur 3.1 Indicateur de résultat 2.1.2 Nombre de lycéens et enseignants		1000 30	375(201F/174H).	Il y a du retard dans la continuité de cette formation à cause de la fermeture des lycées causée par la situation socio politique actuelle du Pays puisque la sélection de ces bénéficiaires se font	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
hommes, ainsi que d'autres acteurs communautaires de la ville de Jérémie, sont sensibilisés et disposent des capacités pour être des agents catalyseurs de la réduction des violences basées sur le genre et le changement du comportement en faveur des nouvel	participant aux séances de formation, désagrégé par sexe Niveau de référence : 0 Cible : 1000 lycéens 500F/500H 30 enseignants 15F/15H ONU Femmes				directement dans les établissements scolaires	
	Indicateur 3.2 Indicateur de résultat 2.1.2 b Pourcentage de jeunes fréquentant le cours sur les masculinités ayant obtenu l'attestation Niveau de référence : 0 Cible : 80% ONU Femmes	Rapports d'activités  Rapport de performance des jeunes (résultats du test final)	80%	91.30%: 42 jeunes sur 46 acquièrent des connaissances et compétences pour devenir des agents catalyseur de la réduction des VBG		
	Indicateur 3.3 Indicateur de résultat 2.1.2 c	Rapports d'activités	75%	95%, 18 sur 19 des jeunes hommes		



	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	<p>Pourcentage des jeunes hommes formés qui changent leur perception envers la masculinité hégémonique</p> <p>Niveau de référence : 0</p> <p>Cible : 75%</p> <p>ONU Femmes</p>	Listes de présences		affirment avoir changé de perception par rapport à la masculinité hégémonique		
<p>Produit 3.1</p> <p>Produit 2.2</p> <p>100 jeunes femmes et jeunes hommes interviennent activement et de façon équitable dans la résolution de conflits de leurs communautés</p>	<p>Indicateur 3.1.1</p> <p>Indicateur de résultat 2.1.3</p> <p>Nombre d'émissions radio de dialogue intergénérationnel effectuées</p> <p>Niveau de référence : 0</p> <p>Cible : 4</p> <p>ONU Femmes</p>	Rapports d'activités Enregistrements des émissions	4	4 Emissions les jeunes et la communauté en général sont sensibilisés sur la Culture de Paix et la non violence, le leadership, l'Equité de Genre et la Violence Basée sur le Genre		
	<p>Indicateur 3.1.2</p> <p>Indicateur de résultat 2.2.1</p>	Rapports d'activités Feuilles de présence	100	198 (80F/118H)	Les personnes qui dépassent ou sont en dessous de la tranche d'âge du projet ont pris part dans les forums. Ainsi, 80 personnes (22F/58H) avaient plus de 25	287 (105F/182) ont pris part dans les forums communautaires.

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Nombre de jeunes participants aux forums communautaires de diagnostic, désagrégé par sexe Niveau de référence : 0 Cible : 100 (50F/50H) PNUD				ans tandis que 5 (3F/2H) ont moins de 15 ans. 4 participants de sexe masculin n'ont pas précisé leur âge.	
Produit 3.2 Produit 2.2 100 jeunes femmes et jeunes hommes interviennent activement et de façon équitable dans la résolution de conflits de leurs communautés	Indicateur 3.2.1 Indicateur de résultat 2.2.2 Nombre de dialogues communautaires sur la sécurité réalisés au cours du projet  Niveau de référence : 0 Cible : 6 PNUD	Rapports d'activités  Comptes-rendus des réunions	6	6	100% de réalisation.	
	Indicateur 3.2.2 Indicateur 2.2.3	Rapports d'activités	10	les comités de quartiers sont en		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	<p>Nombre de cas traités pour la résolution pacifique de conflits traités avec une participation active des jeunes</p> <p>Niveau de référence : 0</p> <p>Cible : 10</p> <p>PNUD</p>			<p>cours d'installation.</p>		
<p>Produit 3.3</p> <p>Produit 2.2</p> <p>100 jeunes femmes et jeunes hommes interviennent activement et de façon équitable dans la résolution de conflits de leurs</p>	<p>Indicateur 3.3.1</p> <p>Indicateur 2.2.4</p> <p>Nombre de jeunes participant à la session d'innovation sociale organisée par la mairie de Jérémie, désagrégé par sexe</p> <p>Niveau de référence :0</p> <p>Cible : 50 (25F/25H)</p> <p>PNUD</p>	<p>Rapports d'activités</p> <p>Feuille de présence</p>	50			

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
communautés	Indicateur 3.3.2 Indicateur 2.2.5 Pourcentage des jeunes qui ont acquis les connaissances dispensées dans la formation, désagrégé par sexe Niveau de référence : 0 Cible :70% des jeunes réussissent le post test PNUD	Pré et post-test	70%	100%		
<b>Résultat 4</b> Produit 2.3 Les principales institutions politiques, sociales et communautaires de Jérémie sont sensibilisées sur la culture	Indicateur 4.1 Indicateur 2.2.5 b Nombre de de micro-projets reçues et nombre de propositions sélectionnées pour financement et mise en œuvre Niveau de référence : 0 Cible : 10	Rapports du projet	10	9	90% de réussite.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
de la paix, la communication non violente, et la résolution pacifique des conflits;	OIM					
	Indicateur 4.2 Indicateur 2.3.1 Nombre d'activités culturelles et sportives réalisées pendant la durée de vie du projet Niveau de référence : 0 Cible : 18 PNUD	Rapports du projet	18	33 matches de foot réalisés dans le cadre du jeu scolaire 2019 avec MJSAC.		
	Indicateur 4.3 Indicateur 2.3.2 Niveau de volonté parmi les parties prenantes de collaborer régulièrement et équitablement avec les jeunes pour la promotion de la paix et de la sécurité de la communauté Niveau de référence : 0	Sondage avant et après les ateliers de sensibilisation	Haut	Haut	63% des parties prenantes déclarent vouloir collaborer avec les jeunes en matière de sécurité dans la communauté.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Cible : Haut, sur une échelle de haute					
Produit 4.1 Produit 2.3 Les principales institutions politiques, sociales et communautaires de Jérémie sont sensibilisées sur la culture de la paix, la communication non violente, et la résolution pacifique des conflits;	Indicateur 4.1.1 Indicateur 2.3.2 b Nombre de personnes atteintes par la diffusion de la campagne, désagrégé par sexe Niveau de référence : 0 Cible : 45.000 (22500F/22500H) OIM/ONU Femmes	Rapport médias (radio, compagnie téléphonique, etc)	45 000		La firme de communication pour la conduite e cette activité vient d'être recrutée et les activités de sensibilisation auprès des 45.000 bénéficiaires démarreront en Novembre 2019	
	Indicateur 4.1.2 Indicateur de résultat 2.3.2 c Nombre de jeunes formés en plaidoyer, médias pour la paix et techniques de sensibilisation, désagrégé par sexe	Rapports de formation Listes de présence	30	27 jeunes dont 20 jeunes femmes sont déjà formés.		90% de réussite.

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Niveau de référence :0 Cible :30 15F/15H PNUD					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1 Indicateur de résultat 2.3.2 d Pourcentage des jeunes formés ayant amélioré leurs connaissances sur l'Agenda durable 2030 et les ODD Niveau de référence : 0 Cible :70% PNUD	Pré et post-test	70%	77%	Sur un échantillon de 27 participants testés, 21 ont donné des réponses satisfaisantes.	
Produit 2.4 L'expérience pilote de Jérémie alimente une réflexion au niveau national sur l'importance	Indicateur 4.2.2 Indicateur de résultat 2.4.1 Nombre de jeunes femmes et jeunes hommes de Jérémie participant au forum national	Rapport d'activités	50			

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
des jeunes comme agents de développement et comme constructeurs de paix	Niveau de référence : 0 Cible :50 (25F/25H) PNUD					
Produit 4.3 Produit 2.4 L'expérience pilote de Jérémie alimente une réflexion au niveau national sur l'importance des jeunes comme agents de développement et comme constructeurs de paix	Indicateur 4.3.1 Indicateur de résultat 2.4.2 Nombre de départements représentés à l'atelier national à travers des associations de jeunes Niveau de référence : 0 Cible :10 PNUD	Feuille de présence Rapport de l'atelier	10			
	Indicateur 4.3.2 Indicateur de résultat 2.4.3	Inventaire des associations de jeunes	Oui	En cours de réalisation. Consultant recruté.		



	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Existence d'un inventaire recensant les associations de jeunes dans le pays Niveau de référence : Non Cible :Oui PNUD					

## **PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET**

### **2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet**

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *delayed*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le projet a reçu la première tranche.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Novembre 2019 pour la dernière tranche de 30%.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Il y a eu un retard considérable dans la mise en oeuvre des activités, ce qui a un impact direct sur le niveau de dépenses du projet. Outre le retard enregistré dans la mise en oeuvre, la situation sociopolitique et sécuritaire a eu un impact très négatif sur les activités pour les mois février, septembre et octobre 2019. Pour deux derniers mois, nous n'avons eu aucune activité à cause de la dégradation des conditions sécuritaires du pays. Ces situations ont un impact sur le niveau de dépenses.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: \$253,863.15 dont \$1,249.65 alloué à ce jour.

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.