

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Tchad

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel

DATE DE RAPPORT: 15/11/2019

<p>Titre du projet: Projet de consolidation de la paix à travers l'adaptation au changement climatique et la résilience des moyens d'existence des populations de la région du lac Tchad</p> <p>Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113268</p>	
<p>Modalité de financement PBF:</p> <p><input type="checkbox"/> IRF</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PRF</p>	<p>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</p> <p><input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays</p> <p><input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional</p> <p>Nom du fonds fiduciaire:</p>
<p>Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): OIM, UNHCR et FAO</p> <p>Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère des Affaires Étrangères, Ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale, Ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Ministère de la Justice, garde des sceaux et chargé des droits humains, Ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, du Ministère de l'Élevage et des Productions Animales, du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, de la Commission Nationale d'Accueil et Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés, de la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie, de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), des Institutions de Recherche, des Médias.</p> <p>Acteurs locaux: Cellule de Liaison d'Information des Associations Féminines au Tchad (CELIAF), le Conseil National des Femmes leaders du Tchad (CNFLT) et le Conseil National Consultatif Jeunes (CNCJ).</p>	
<p>Date de début du projet¹: 4 Decembre 2018</p> <p>Durée du projet en mois :² 18 mois</p>	
<p>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</p> <p><input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre</p> <p><input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse</p> <p><input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)</p> <p><input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional</p>	
<p>Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):</p> <p>OIM : \$ 915,090.75</p> <p>UNHCR : \$ 875,105.12</p> <p>FAO : \$ 698,710</p>	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

: \$

Total: 2,488.905.87

**Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF*

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Mr. Alassane DEMBELE, Peacebuilding Programme Officer, OIM

Rapport approuvé par: Mme. Anne Schaefer, Cheffe de Mission, OIM

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport a incorporé les observations du secrétariat du PBF, mais il nécessite toujours d'une session de formation sur le reporting pour donner plus de détails sur les qualités d'un bon rapport.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Le projet a participé dans un exercice d'évaluation: Etude de référence faite par la FAO

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Les principales avancées concernent notamment le renforcement des compétences des multiplicateurs, une journée de reboisement sur le site Foulatari, des journées d'activités ludique avec les jeunes des 5 communautés ainsi qu'un tournoi de football. Concernant le Résultat 2, les bénéficiaires ont déjà reçu les premiers renforcements de capacité et recevront l'appui en matériels courant octobre et novembre.

A Baga Sola, 9 caravanes pour un dialogue de paix construction et inclusif ont été organisées par la Croix Rouge Tchadienne (CRT) à l'endroit des réfugiés, populations hôtes et déplacés internes dans la région du Lac, avec la participation de la Commission Nationale d'Accueil de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR), du HCR et des leaders communautaires.

Les activités d'identifications des groupements, des bénéficiaires ainsi que leurs besoins sont terminées. L'analyse des besoins recueillis, la compilation et la synthèse pour lancer les achats des outils et kits ainsi que les appuis financiers commenceront avec l'arrivée d'une équipe de la FAO à Bagasola pour appuyer le partenaire Initiative Humanitaire pour le Développement Local (IHDL) à accélérer la mise en place de ces activités prioritaires.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Il faut noter qu'à travers les différentes activités réalisées à Bol, l'engouement est visible grâce notamment à l'approche de collaboration employée par l'équipe du projet avec les membres de communautés et les autorités locales.

A souligner que la très populaire radio communautaire de Bol dénommée Radio Kadaye a également été approchée pour renforcer l'impact du Résultat 1 du projet. A travers ce partenariat, l'équipe de l'OIM entend non seulement mieux diffuser les objectifs du projet auprès de la population mais aussi réaliser des émissions et reportages abordant les différents défis affectant les communautés.

A Baga Sola, des efforts considérables (sensibilisations, caravane de paix, réunions...) ont été menés pour amener les différentes communautés à cohabiter et à vivre ensemble, malgré leurs diversités ethniques, religieuses et d'origines. C'est dans ce cadre que la population de la province du Lac, notamment la communauté réfugiée, les déplacés

internes, les retournés, ainsi que la population hôte se retrouvent unis par le lien de ce projet en faveur de la paix. En effet, dans les communautés cibles 2 cas sont à relever depuis le début comparé à 10 en 2018. Ces deux cas ont notamment été résolus par le comité mis en place dans le cadre du projet.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

En juillet 2019, les 20 multiplicateurs clés du projet ont vu leurs compétences en méthode de gestion de conflit d'avantage approfondies qui leur ont permis d'effectuer des médiations de conflits survenus dans les communautés (voir en annexe 1 et 2). L'équipe a décidé de travailler avec ces multiplicateurs afin de faciliter la transmission de message aux membres des communautés étant donné le contexte communautaire où les personnes se retrouvent souvent en groupe pour aborder les affaires de la communauté. Ces multiplicateurs ont été identifiés et sélectionnés grâce à leur aptitude en français et leur charisme en tant que membres actifs de leurs communautés.

Trois autres activités : le reboisement du site de Foulatari, 2 journées d'activités ludiques et un tournoi de football ont également permis de créer des rassemblements très prisés par les habitants de Bol et suscitant un sentiment de collaboration entre les communautés présentes au Lac.

Par ailleurs à Baga Sola, le résultat majeur de ce projet de consolidation de la paix au moment du rapportage se résume en la constitution des groupements mixtes (réfugiés, déplacés internes /retournés et autochtones) qui contribuent davantage à une libre circulation de la population dans les zones sécurisées et à une entente réelle entre ces différentes communautés.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le récit ci-dessous de Mademoiselle Mariam, une jeune femme de 20 ans habitant le quartier Bol Nguini à Bol témoigne de l'effet résultant des activités rassemblant les différentes communautés.

« Je me méfiais vraiment des déplacés parce que je croyais qu'ils étaient violents et intolérants, grâce à ce projet nous avons eu l'occasion de former une même équipe et de jouer avec les filles dans une même équipe lors des journées ludiques (courses, questions réponses, culture générale). Auparavant, nous n'avions jamais expérimenté ce système de mixage des équipes regroupant à la fois les jeunes filles retournées, déplacées et les jeunes filles membres de la communauté hôte. Depuis lors, je me suis fait beaucoup d'amies retournées et déplacées et on est resté toujours soudées. Nous privilégions les visites mutuelles et d'autres activités à caractère communautaire. En rappel, nous avons invité les jeunes filles de Foulatari pour prendre part à l'activité de reboisement qui aura lieu le mois prochain à Bol Nguini ».

Au niveau du Résultat 2 Baga Sola, Mr. Nasiru, du camp de Dar Es Salam, membre du groupement des pêcheurs explique: "Boko Haram nous a renvoyés de nos régions, a tué nos parents. Nous avons fui et nous sommes arrivés au Tchad. Ici, le HCR et ses partenaires nous ont assistés. Aujourd'hui grâce à cet appui, je suis devenu un entrepreneur". Mr Nasiru emploie 70 personnes pour les activités de pêche.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le principal défi dans la zone de Bol reste l'interdiction des mouvements vers les îles où habitent 3 des 5 communautés cibles du projet. Ces défis peuvent être contournés par la délocalisation de certains appuis des îles sur les terres fermes. A noter que les équipes de UNDSS et de sécurité de l'OIM planifient d'effectuer une mission d'évaluation en novembre afin d'autoriser une éventuelle reprise des mouvements ce qui reste la solution la plus logique étant donné les attentes des populations des îles et la difficulté d'indiquer aux autorités locales que d'autres communautés seront ciblées au détriment de celles initialement prévues qui par conséquent affecteront l'image du projet.

Plus de discussions devraient se tenir avec le Secrétariat PBF au Tchad et les agences partenaires afin d'accorder une éventuelle reprise des mouvements vers les îles à travers l'appui du BRC ou d'envisager un changement de communautés.

Il faut relever que le Résultat 1 au niveau de Baga Sola subit un important retard sur fond d'un besoin de compétence à l'équipe de Baga Sola. Ayant reconnu la nécessité de renforcer les capacités techniques spécifiques tels que la prévention et résolution de conflits et ceci afin de mener des activités de cohésion sociale, l'OIM a organisé des sessions de travail avec les équipes de Baga Sola visant à s'assurer que toutes les équipes opèrent selon les mêmes principes.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Les Annexes:

- 1) Fiches des conflits
- 2) Rapport des sessions en gestion de conflits

Voici quelques postes sur les réseaux sociaux concernant le projet:

<https://twitter.com/iomchad/status/1176491231972663296>

<https://twitter.com/iomchad/status/1167100635239669762>

<https://twitter.com/iomchad/status/1161679745966321664>

<https://twitter.com/iomchad/status/1129338668408332289>

<https://www.facebook.com/OIMCHAD/>

FAO

Annexe 1-Draft de rapport intermédiaire IHDL

Annexe 2- Draft de rapport intermédiaire OHDEL

Annexe 3- Rapport Etude de base du projet

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: A la fin du projet, entre 1000 et 1500 jeunes hommes et femmes y compris les autochtones, les réfugiés, les PDI et les retournés par communauté contribuent à la mise œuvre d'un système de prévention et de gestion des conflits communautaires permettant la réduction et la gestion pacifique des conflits communautaires et intercommunautaires dans les 10 communautés cibles.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Suite aux recommandations issues de l'analyse participative des conflits réalisée par l'OIM en février 2019, une activité de reboisement, en appui avec la FAO, du site de Foulatari a été organisée par plus de 200 membres de cette communauté afin de faire face au manque d'arbres et de fruitiers sur le site. Un comité mis en place dans le cadre du projet par la communauté elle-même est actuellement en charge d'entretenir les 350 plantes.

Également à Bol, un atelier (juillet) de sensibilisation aux conflits a été organisé par une consultante au profit des 20 multiplicateurs communautaire des communautés du projet et de 10 journalistes de la radio Kadaye (annexe 2). Suite à cela une fiche de collecte des tensions communautaires a été élaborée et mise à la disposition des leaders communautaires par l'OIM pour répertorier les différents types de tensions subvenues ainsi que les méthodes employées pour leur résolution (annexe 1). A noter qu'un tournoi de football (septembre) a été organisé en appui avec les 20 multiplicateurs et la participation des équipes (15 joueurs) des communautés. Avec en moyenne plus de 300

personnes présentes par match, cet événement sportif a permis de réitérer la visée du projet et faire valoir davantage la préservation du vivre ensemble.

Par ailleurs à Baga Sola des sensibilisations ont eu lieu en faveur des 1300 personnes dont 60% de femmes et enfants membres du Camp de Dar Es Salam, village Dar Es Salam (y compris le site de Dar -Almini et Taal), sites de Dar Al-Nayim, site de Dar-Al-Kher et Bibi (Bibi Barrage et Bibi Dar Al-Amini) sur les notions du projet. Suite à cela l'identification et la mise en place par le HCR des 5 comités composés de 40 personnes dont des femmes, hommes, garçons et filles ont été organisés. Chaque localité cible a un comité de 8 personnes. Les 40 membres de 5 comités ont été sensibilisés sur leurs rôles et responsabilités en lien avec le projet PBF pour mieux œuvrer à la consolidation de la paix entre les différentes communautés. Les 5 comités ont été également sensibilisés sur les initiatives de création de projets communautaires permettant la consolidation de la paix.

Le HCR accompagné de la CRT et de la CNARR a également organisé 9 caravanes de paix à l'endroit des leaders communautaires. En perspective, les villages de Bibi Barrage et Bibi Dar Al-Amini accueilleront l'organisation de caravanes de paix où d'autres villages avoisinants seront invités pour la circonstance au troisième trimestre.

Enfin pour consolider davantage la cohabitation pacifique entre les communautés, la section "livelihood" du HCR/CRT a pu traiter et déparasiter les animaux des localités suivantes :

1-Dar Es Salam Camp : 733 ovins, 554 caprins et 864 volailles, tous appartenant à 778 personnes.

2-Dar Al-Nayim (site de retournés) : 173 ovins, 390 caprins, 12 volailles, 3 camélins et 6 équins(chevaux) pour 378 personnes.

3-Dar Es Salam village : 2 ovins, 142 caprins, 18 volailles, 2 asins, 1 camélin et 2 équins

Résultat 2: : Développer des moyens d'existence alternatifs durables pour adapter les 10 communautés cibles y compris les autochtones, les réfugiés et les PDI retournés et des retournés au changement environnemental, promouvant la cohésion sociale et la pérennisation de la paix.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

A Bol, les 10 groupements (2 groupements par communauté dont 250 personnes au total dont 150 femmes de 21 à 50 ans) ciblés par OIM ont participé à une première formation et ont pu s'organiser en interne afin d'être en règle avec l'administration local. Les premiers appuis et davantage de renforcements de compétences ont débuté en octobre 2019. Dans la même zone, la FAO a identifié 22 groupements : Foulatari (13 groupements pour 194 bénéficiaires) et Bol Nguini (9 groupements pour 172 bénéficiaires) et recensé les besoins de ces potentiels bénéficiaires.

A Baga Sola le HCR a formé et mis en place à travers la CRT 13 groupements de pêche composés de 130 ménages de 650 personnes dont 60% de réfugiés, 20% des IDPs et 20% des populations hôtes. Ceux-ci ont été appuyés en kits de pêche (pirogues, filets, hameçons etc.). Additionnellement, 45 groupements (450 ménages soit 2500 personnes) de grandes cultures ont été formés et appuyés en kits agricoles (Dar Es Salam village, Dar Es Salam Camp, Dar Al-kher, Dar Al-Nayim, Ngouboua et Tchoukoutalia), suivant toujours, le quota de 60% de réfugiés, 20% population hôte et 20% des IDPs est

appliqué. De même, 10 groupements (100 ménages de 500 personnes) de cultures maraichères ont été formés et appuyés en kits agricoles selon le quota susmentionné.

Tous les membres de ces différents groupements ont été formés sur les techniques et outils dans leurs domaines d'activités respectifs avec un accent particulier sur la consolidation de la paix à travers les notions et les connaissances acquises.

Par ailleurs, les projets mixtes autour de livelihood sont le gage d'une bonne cohabitation pacifique. Exemple : la population de Farguimé, qui était réticente au fait les réfugiés puissent pêcher sur leurs îles, vit maintenant en harmonie après différentes négociations réunissant le Chef de Canton de Kangalam, 10 autres chefs de villages, le préfet de Kaya et un représentant du Chef de Canton de Bol a Baga Sola qui ont abouti à une redistribution des zones de pêches à hauteur de 60% pour les réfugiés, 20% pour la population hôtes, et 20% pour les déplacés.

Dans ce même esprit de partage, 222 fours afrah ont été distribués aux personnes à besoins spécifiques (personnes âgées, handicapés physiques, femmes chefs de ménage, enfant séparés et non accompagnés, femmes seules). 824 restants seront distribués sur la base des 60% de réfugiés, 20% des IDPs et 20% de population hôte comme pour les 222 personnes.

La FAO en collaborant avec les collègues du HCR a également identifié a Baga Sola 50 groupements dans les 5 communautés avec 813 bénéficiaires recensés. Les phases d'analyse, de compilation et de synthèse commenceront dans la semaine du 21 au 25 octobre.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p><u>Appropriation nationale:</u> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Au niveau local, les agences notent une bonne collaboration et une implication des autorités dans la mise en œuvre des activités du projet PBF. Les autorités sont souvent présentes lors de certaines activités avec notamment des discours d'encouragement prononcés auprès de la population. Les autorités et les leaders sont satisfaits du</p>
--	--

	déroulement de ce projet.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	<p>Une mission interne organisée par l'OIM a eu lieu à Bol et Baga Sola afin d'évaluer la coordination entre agence et l'impact initial du projet. Cette mission a permis d'améliorer la coordination au niveau terrain à travers plus de réunions et de soulever la nécessité de favoriser les synergies.</p> <p>Un plan de suivi évaluation a aussi été élaboré lors d'un atelier avec l'appui de l'unité suivi évaluation de la FAO à Rome.</p> <p>Les missions de suivi des activités des partenaires ont été effectuées pour apprécier le niveau d'avancement, les forces et les faiblesses y afférents afin de faire des recommandations aux partenaires. Les réunions périodiques de coordination sont organisées avec les partenaires.</p>
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Une évaluation externe sera préparée à l'approche des derniers 6 mois du projet.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	Les activités du projet sont mise en œuvre en collaboration avec les ministères sectoriels et les autorités locales pour veiller à ce que le projet respecte les normes de chaque secteur et garantie son appropriation par ces derniers. L'appui donné par le projet est collectif et permettra aux bénéficiaires et aux autorités locales de préserver les acquis. La nature des Activités Génératrices de revenu va déterminer de la durabilité des résultats sur les bénéficiaires. Il faut noter qu'un atelier de capitalisation du projet sera organisé à l'attention des partenaires et bailleurs pour présenter le projet, évaluer l'impact sur les bénéficiaires.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	L'insécurité actuelle causant l'interdiction temporaire des mouvements du personnel de l'ONU vers les îles. L'OIM continue de soutenir les îles en réunissant les bénéficiaires concernés à Bol afin que

	<p>les membres continuent de bénéficier de l'appui du projet. Cependant, une autorisation des mouvements sur les îles de la part du BRC au Tchad est nécessaire afin de poursuivre les avancées du projet.</p>
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'identification des communautés s'est faite dans une approche tenant compte du genre et de la diversité notamment socio-culturelle. Dans toute la mise œuvre des activités, les femmes, filles, hommes, garçons de divers âges et de divers statuts sont associés aux discussions et fournissent leurs points de vue sur les meilleures pratiques dans la mise en œuvre du projet. Cela se fait notamment à travers l'évaluation participative.</p> <p>Les activités de sensibilisation et d'identification des bénéficiaires ressortent 211 Femmes sur 368 membres des 22 groupements dans les communautés de Bol, soit 57,33% des femmes. Sur ces 211 femmes, il y a 179 femmes cheffes de ménages et 137 Jeunes hommes chef de ménage. On peut noter aussi que 14 groupements sont dirigés par les femmes dans les deux communautés de Bol.</p> <p>Par contre, dans les communautés de Baga sola, les questions d'égalités des sexes (autonomisations des femmes) ont été adressées à 535 femmes sur un effectif de 813 bénéficiaires. Soit 65,80% des femmes. On peut noter aussi que les femmes ont des responsabilités au niveau poste des groupements mixtes (7 au poste de présidente et 10 au poste de Vice-présidente dans les communautés de Bagasola sur les 50 groupements identifiés).</p> <p>On remarque aussi que beaucoup de femmes en majorité sont dans le secteur d'activité d'élevage des petits ruminants, de commerce (AGR) et de maraîchage.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 A la fin du projet, entre 1000 et 1500 jeunes hommes et femmes y compris les autochtones, les réfugiés, les PDI et les retournés par communauté contribuent à la mise œuvre d'un système de prévention et de gestion des conflits communautaires	Indicateur 1.1					
	Indicateur 1.2					
	Indicateur 1.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
permettant la réduction et la gestion pacifique des conflits						
Produit 1.1 Analyser participative et inclusive chaque type de conflits en particulier ceux liés à l'utilisation des ressources naturelles et aux conflits sociaux	Indicateur 1.1.1 Nombre rapports d'évaluation produit et partagés, avec toutes les parties prenantes	0	2	1 sur l'analyse de Bol. 0 a Baga Sola	Un rapport d'évaluation de Baga Sola de l'équipe multifonctionnelle HCR/CRT a été élaboré dans le cadre de suivi des activités.	Les rapports d'évaluation sur la gestion des conflits identifiés au sein des communautés ne seront possible qu'après la mise en place et l'application du plan d'action qui sera élaboré
	Indicateur 1.1.2 Nombre de personnes participants à l'analyse et Pourcentage des femmes et des jeunes participants à l'analyse (15-30)	0	200	500 a Bol dont 50% de femmes	Activités prévues a Baga sola à partir au troisième trimestre du projet PBF	L'activité sera réalisée après renforcement de capacité des membres des comités
Produit 1.2 Processus de dialogue de	Indicateur 1.2.1 Nombre de jeunes et femmes engagés	0	1500	360 a Bol 70 a Baga	Au total 5 comités des jeunes, femmes et des hommes composés de 40 personnes ont été mis sur pied. Un	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
paix, de mobilisation sociale et de renforcement de capacité dans les 10 communautés cibles.	pour le dialogue de paix constructif et inclusif			Sola	comité inter communautaire de 30 membres a été aussi sur pied.	
	Indicateur 1.2.2 Pourcentage des personnes qui se sentent impliquées dans les dialogues	0	60%	10%	Les personnes impliquées sont plus celles qui ont un certain statut et participent activement à la résolution de conflits (chefs traditionnels, religieux, jeunes leaders..). Cependant nous notons la volonté des personnes ayant reçu les renforcements d'être davantage impliqués	
Produit 1.3 Sur la base des mécanismes communautaires existants, des conseils locaux communautaires et un conseil intercommunautaire de médiation pour la prévention et la résolution	Indicateur 1.3.1 Nombre de conflits entendus par les conseils communautaires (liés aux questions sociales, à la gestion des ressources et aux femmes)	0	20	23 à Bol 2 à Baga Sola	Il s'agit de 2 cas de créance civile liés à la vente des animaux (mouton) au niveau du marché du camp de Dar Es Salam impliquant les réfugiés et les retournés.	Plus d'effort seront consentis au troisième trimestre, après le renforcement de capacité sur la gestion des conflits et la médiation.
	Indicateur 1.3.2 Pourcentage de femmes membres actives des conseils communautaires	0	40%	20	Les communautés de Fitiné et Koulfoua ont déjà des groupes/conseils avec des femmes qui y participent. Un travail reste à faire surtout à Foulatari pour mieux inclure les femmes.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
des conflits pour la consolidation de la paix seront mis en place.						
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Développer des moyens d'existence alternatifs durables pour adapter les 10 communautés cibles y compris les autochtones, les réfugiés et les PDI retournés et des retournés au changement	Indicateur 2.1 Pourcentage de personnes formées (désagrégé par sexe et par tranche d'âge)	0	200	360 a Bol 80 menages	Cette activité évolue bien. 80 ménages de composés de 311 personnes dont 158 hommes et 153 femmes soit 49% a Baga Sola.	Les cibles prévus seront atteints dans les trimestres suivants car l'identification d'autres catégories de personnes est en cours.
	Indicateur 2.2 Pourcentage de productivité (Rendement)	0	10%	5% a Baga Sola		
	Indicateur 2.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
environnemental, promouvant la cohésion sociale et la pérennisation de la paix.						
Produit 2.1 Accroître les capacités des communautés à développer des moyens d'existence durables tout en réduisant les risques de conflits inter et intracommunautaires à travers la formation communautaire sur la	Indicateur 2.1.1 % de femmes qui ont vu leurs revenus augmenter (désagrégé par tranche d'âge)	0	50%	49% a Baga Sola 0% a Bol	Pour l'instant, 153 femmes ont bénéficié d'un appui pour les AGR. Elles sont en activité et le suivi est en cours. Un petit nombre d'entre elles déclarent avoir vu leur revenu augmenté. A Bol, l'appui a débuté en octobre.	
	Indicateur 2.1.2 Nombre de personnes bénéficiant de l'appui technique et matériel	0	200	0 a Bol 330 a Baga Sola	A Bol, les groupements seront appuyés en octobre.	
	% de femmes engagées dans l'utilisation des énergies	0	60%	50%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
promotion des initiatives productives liées la pêche, l'élevage et l'agriculture, et l'appui techniq	alternatives et des bonnes pratiques Nombre de groupement ayant renforcé leurs capacités financières et organisationnelles.	0	10	0	A Bol, la plupart des membres des groupements ont reçu une formation initial avant qu'ils soient constitués. A Baga Sola, les 8 groupements AGR ont été formés en gestion simplifiée de projet.	
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Une tranche, la 2eme tranche sera demander en decembre ou janvier 2020.

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 35% du budget total et 51% de la 1ere tranche

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: \$782,950 environ 30% ont ete alloue.

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.