

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Mauritanie

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL

DATE DE RAPPORT: 13 Novembre 2019

Titre du projet: Renforcement des capacités locales pour la prévention des conflits dans la Moughataa de Bassiknou	
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-249: 00112871	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): PNUD - Programme des Nations Unies pour le développement UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'enfance FAO - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture HCDH - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère du développement et industrie, Ministère de l'intérieur et de la décentralisation ONG ESD ; ONG SOS Exclus ; ONG ADICOR ; Direction régionale de l'éducation nationale (DREN) de la région du Hodh Chargui, Délégation régionale du Développement rural, Ministère des affaires sociales, enfance et familles (MASEF), Commissariat aux droits de l'Homme, Action Humanitaire, Relation avec la Société Civile (CDAHRSC)	
Date de début du projet¹: 1 novembre 2018 Durée du projet en mois :² 18 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): UNICEF : \$ 943 500 PNUD : \$ 779 500 (y inclus la coordination du projet) FAO : \$ 943 500 HCDH : \$ 333 500 Total: \$ 3 000 000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 2	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Equipe technique inter-agence sous la coordination du Coordonateur du Projet

Rapport approuvé par: Adama Dian Barry, Représentants Adjoint du PNUD/Programmes et Opérations

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: non, nous n'avons pas encore de Secrétariat PBF, le rapport a été revu par l'équipe technique de coordination du projet

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Nous n'avons pas encore de Secrétariat PBF en Mauritanie

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport: pas encore

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Démarré officiellement le 2 novembre 2018, le projet de "renforcement des capacités locales pour la prévention des conflits dans la Moughataa de Bassiknou" a été lancé officiellement en mars 2019, en présence des autorités locales et d'autres partenaires intervenant dans le département de Bassiknou. Ce premier projet conjoint PBF en Mauritanie a permis aux 4 Agences récipiendaires de travailler en synergie et contribué de manière significative, conformément à la théorie de changement à la mise en place d'un cadre permettant la gestion rationnelle des ressources naturelles pour prévenir les conflits et assurer la cohésion sociale entre communautés hôtes et réfugiés maliens. Cela passe à travers l'élaboration d'une cartographie et d'un plan départemental de gestion intégrée des ressources naturelles ; l'évaluation des gaps en renforcement des capacités des autorités locales, le renforcement des comités villageois, la promotion du genre et des droits humains, contribuant ainsi à la prévention des conflits et à la coexistence pacifique entre communautés hôtes et réfugiés. Le projet a également contribué à la réinsertion scolaire à l'alphabétisation d'élèves de deux communautés, à la mise en place des clubs de paix impliqués dans le dialogue intercommunautaire sur des questions sociales et au développement des activités génératrices de revenus.

Le projet a atteint sa vitesse de croisière et tend vers l'atteinte des résultats mentionnés dans le document du projet.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track with significant peacebuilding results

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

- Il s'agit d'un premier projet PBF en Mauritanie qui vise à renforcer les capacités des autorités locales pour leur permettre d'assurer une gestion durable des ressources naturelles et prévenir les conflits dans un département affecté par la présence des réfugiés maliens et par les changements climatiques ;
- Ce projet regroupe pour la première fois 4 agences (PNUD, UNICEF, FAO, HCDH) dans un département identifié comme zone de convergence des Nations Unies ;
- le mise en place d'une coordination conjointe pour assurer le suivi et l'assurance-qualité du projet ;
- le recrutement d'un coordinateur pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet conjoint par toutes les agences ;
- le projet assure la promotion du genre et la participation directe des femmes aux activités du projet, notamment par le renforcement des capacités des points focaux

genres issus des comités villageois, constitués en réseau des femmes contribuant à la formation, la sensibilisation et au partage d'information sur les droits fondamentaux des femmes ;

- la promotion de la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre les communautés hôtes et les réfugiés, notamment en termes d'accès aux services sociaux de base ;
- le fait d'appuyer la communauté hôte et de rééquilibrer l'aide aux réfugiés et aux communautés hôtes ;
- le projet engage les autorités locales dans la gestion durable des ressources naturelles en vue de prévenir les conflits entre communautés hôtes et réfugiés

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

le projet a permis au département de Bassiknou de disposer d'une cartographie des ressources naturelles et d'un plan départemental de gestion intégrée des ressources naturelles pour la prévention des conflits ;

-le rôle des 49 comités villageois a été renforcé et reconnu par les autorités locales dans la prévention des conflits et la coexistence pacifique entre les réfugiés et les communautés hôtes ;

-Grâce aux sensibilisations, les communautés des 49 villages connaissent mieux leurs droits et participent à l'alerte précoce pour tout cas de violation des droits humains ;

-la réinsertion scolaire de 300 enfants hors d'école dans le camp de Mbera et l'alphabétisation de 700 apprenants dans 5 centres d'alphabétisation a renforcé le vivre ensemble ; 458 enfants (dont 260 filles) bénéficient de ce programme d'alphabétisation en communauté hôte;

-la mise en place de 8 clubs de la paix et théâtraux et de 59 clubs scolaires/de paix en communauté hôte facilitent le dialogue communautaire sur les questions sociales ;

-La sensibilisation de 240 personnes (population hôte et réfugiée) sur l'importance des ressources naturelles et l'importance vitale et l'intérêt général de gérer ces ressources de manière transparente et durable:

- 493 pairs éducateurs formés ont sensibilisé 495 jeunes;

- protection: les activités sportives et socio-culturelles + projection vidéo suivi des débats;

-550 personnes mobilisées pour la célébration de la journée internationale de la paix 2019

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet produit un impact humain réel dans la vie des réfugiés et des communautés hôtes bénéficiaires :

- c'est le cas de Meryam, jeune réfugié qui suit des cours d'alphabétisation et une formation professionnelle au camp de Mbera, qui a choisi, grâce au projet, de se former à la teinture traditionnelle des voiles

- C'est l'histoire d'un jeune berger que les événements au Nord-Mali ont conduit à Bassikounou et qui, grâce au projet, a trouvé le moyen de s'instruire et de se reconstruire

,

- les formations dispensées aux adolescents hors d'école renforcent leur autonomisation et minimisent les risques d'adoption des comportements dangereux, tel que le recrutement par des groupes armés.
- Dans le village de Lihsye Lbiad à 4 km de Bassiknou, un villageois a volé la moto d'un réfugié et l'a vendu à Bassiknou. Après sa plainte au commissariat de police, le réfugié a contacté le comité villageois qui a enquêté sur l'affaire jusqu'à retrouver le voleur et le receleur. Grâce à la médiation du comité villageois, les parties ont trouvé un arrangement à l'amiable pour éviter un long procès qui pourrait contribuer à la détérioration des relations entre les réfugiés et les villageois. La famille du voleur a remboursé la somme payée par le receleur et le réfugié a récupéré sa moto.
- Grâce aux séances de sensibilisation sur l'importance des ressources naturelles les réfugiés et la communauté ont compris l'importance d'une gestion transparente et durable de ces ressources

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

- Le projet n'a pas encore été évalué, cependant est dans la bonne voie dans sa mise en œuvre. Les principaux défis sont :
- l'exigence des escortes militaires pour tout déplacement dans la zone d'intervention du projet compte tenu de la situation sécuritaire ;
 - Bien que disposant des moyens de télécommunication dotés par le projet, certains bénéficiaires habitent dans des zones non couvertes par le réseau cellulaire, et donc difficiles à atteindre et faire passer l'information sur les activités du projet.
 - la dispersion des communautés bénéficiaires du projet

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

- Le projet n'est pas en retard et avance conformément au chronogramme. Toutefois, au début du projet, une agence (UNICEF) avait reçu les fonds avec un léger retard (janvier 2019) mais cette situation n'a pas eu un impact majeur dans la mise en œuvre des activités du projet.
- la mise en place de l'équipe de coordination avait connu un retard, le processus du recrutement pour l'Assistant en suivi et évaluation sera finalisé avant fin décembre 2019 ;
- le démarrage des activités génératrice des revenus (AGR) pour consolider les acquis de la paix
- L'identification de partenaires de mise en œuvre pour certaines activités en faveur de la communauté hôte avait connu un léger retard.
- La période des vacances scolaires et de l'hivernage (correspondant aux mois de pluie) a ralenti les activités au niveau des écoles
- Le choix de certains partenaires de mise en œuvre a été difficile et il avait été demandé à l'ONG SOS Exclus, un des partenaires de mise en œuvre ayant une forte expérience dans le domaine de la résilience et de la cohésion sociale, de s'installer à Bassiknou spécifiquement pour le projet PBF. Le partenariat avec cette ONG a été signé le 11 avril 2019 et le travail sur le terrain a démarré au mois de mai 2019. Le retard a néanmoins été rattrapé.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- Rapport financier sur l'utilisation de la seconde tranche;
- Fichier de suivi des indicateurs d'ESD, août 2019 (regroupant les indicateurs d'autres projets)
- Rapports narratifs mensuels de ESD sur le projet PBF de mars à août 2019
- Rapport narratif du 1er trimestre du projet PBF de SOS EXCLUS
- Rapport de visite programmatique de suivi des activités PBF à Bassiknou par UNICEF
- Histoire de vie de bénéficiaires et liens Facebook :
<https://www.facebook.com/unicefmauritanie/posts/2288360494739381>
<https://www.facebook.com/unicefmauritanie/posts/2269818453260252>
<https://www.facebook.com/unicefmauritanie/posts/2322262071349223>
- https://www.instagram.com/p/B132PDVJ8EH/?utm_source=ig_web_copy_link
- les photos de l'atelier de renforcement des capacités
https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg0NjdhZmZjYw%3D%3D&sid=2EBB1DF923BB4E18a1AfS9Ug
- https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg0NjdhZmZjYw%3D%3D&sid=2EBB1DF923BB4E18a1AfS9Ug
- https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg0NjdhZmZjYw%3D%3D&sid=A5922C944F2745B3SX75C7RY

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: La capacité du système local à gérer les ressources naturelles de manière pacifique est améliorée

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

En vue d'atteindre ce résultat, la FAO a procédé à l'élaboration d'une cartographie des ressources naturelles dans la Moughataa suivi par l'élaboration par le PNUD d'un plan départemental de gestion intégrée des ressources naturelles. 10 actions de ce plan ont été identifiées par la FAO lors d'un atelier technique avec la délégation régionale du ministère de développement rural, en vue de leurs mises en œuvre d'ici décembre 2019.

Par ailleurs, les cadres de concertation existants dans les quatre communes de la Moughataa de Bassiknou (Fassala, Meghve, Dhar, Bassikounou) et les 49 comités villageois créés entre 2016 et 2018 par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme ont été renforcés et jouent pleinement leur rôle dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Les comités villageois sont aujourd'hui reconnus par l'autorité locale et consultés par les communautés hôtes comme réfugiées pour tout cas de violation des droits humains, ou tout conflit lié aux ressources naturelles.

Le projet a également procédé à la désignation de 68 points focaux genre issus des 49 comités villageois et de 15 associations féminines dans le département de Bassikounou, qui ont bénéficié d'une formation en droits fondamentaux, lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre sont désignés, formés et outillés ;

le projet a également créé un réseau des 15 femmes formatrices issue du réseau des femmes de la Moughataa de Bassiknou

Pour faciliter l'échange d'information et le contact régulier entre les différents comités villageois, le projet a mis à leur disposition des comités villageois 50 téléphones portables. Ce moyen de communication leur permet également d'alerter de manière précoce tout cas de violation de droits humains, de violence basée sur le genre

Résultat 2: Le développement économique local contribue davantage à matérialiser les dividendes de la paix pour les populations vulnérables

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

En vue d'atteindre ce résultat les gaps en capacités des autorités départementales ont été identifiés dans les 4 communes et dans la Moughataa de Bassiknou. Un plan de renforcement des capacités des autorités locales a été élaboré. Le projet a également appuyé l'élaboration de 4 plans de développement économique local pour les 4 communes de la Moughataa de Bassiknou. 397 personnes membres des communautés des différentes communes ont été impliquées dans le processus de planification du DEL. Dans son volet Activité génératrice de revenu, le projet, en étroite collaboration avec les comités villageois et la délégation régionale du ministère de développement rural, a identifié 20 coopératives et groupement soit 658 bénéficiaires de la culture maraichère sur des périmètres de 20 hectares. 200 bénéficiaires de l'aviculture traditionnelle et 8 coopératives et groupements soit 143 bénéficiaires de la culture fourragère. Cette opération a été conduite dans les 4 communes de Bassiknou et selon des critères assez spécifiques afin d'assurer la durabilité de l'action.

La gestion durable des ressources naturelles ne saurait se faire sans les communautés. A cet effet une série d'atelier de sensibilisation a eu lieu dans les quatre communes de Bassiknou au profit de 240 personnes (populations hôtes et réfugiées), cette campagne a eu pour objectif de sensibiliser la communauté sur l'importance d'une gestion transparente et durable de ces ressources.

Résultat 3: Les enfants et les adolescents (filles et garçons) agissent en tant qu'acteurs locaux de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Ce résultat tend partiellement vers l'atteinte des objectifs visés surtout au camp de réfugiés où les activités ont démarré depuis douze mois.

Grâce au projet, 227 maîtres d'écoles coraniques du camp de M'Berra ont été formés sur les droits et la protection des enfants et 260 enseignants (160 au camp et 100 en communauté hôte), soit 90% de la cible, ont reçu des compétences sur les méthodologies d'éducation pour les enfants et d'éducation à la paix à travers des séances de formation, de sensibilisation et de dialogue, Ce partenariat a permis l'amélioration de la protection des enfants dans les écoles coraniques et l'augmentation du taux d'inscription à l'école.

Un profilage en cours dans ces écoles coraniques devrait permettre l'inclusion de ces enfants dans les activités soutenues afin de minimiser ainsi leur exposition aux abus, à l'exploitation et à la violence. 700 jeunes non scolarisés dans le camp (dont 388 filles) et 458 dans la communauté hôte (dont 260 filles) bénéficient des services d'éducation de base alternatifs par l'alphabétisation. En vue de renforcer les capacités de protection contre les violences, 1553 adolescents (388 du camp de M'Berra et 1165 de la communauté hôte) issus des clubs scolaires et des associations d'adolescents/clubs de paix (8 au camp et 59 en communauté hôte) ont été formés aux compétences de vie courante (CVC). 493 autres enfants (388 au camp et 105 en communauté hôte) ont été formés comme pairs éducateurs et appuyés pour mener des séances de sensibilisation auprès d'autres adolescents. 495 enfants/jeunes ont été touchés lors de 10 séances de sensibilisation sur les compétences de vie dont l'estime de soi, la résolution pacifique des conflits, la négociation, la santé reproductive, les droits des enfants, etc. Dans le cadre des efforts déployés par le projet pour prévenir le recrutement des jeunes par les groupes armés, 92 jeunes dont 43 garçons du camp et 39 autres (dont 11 filles) des communautés hôtes ont reçu une formation professionnelle et un appui en activités génératrices de revenus pour assurer leur autonomisation et réduire ainsi leur exposition à ce risque. Les 92 bénéficiaires incluent 5 adolescents auto-démobilisés précédemment associés aux groupes armés maliens, identifiés grâce aux mécanismes de surveillance des droits de l'enfant soutenus par le projet au camp. La capacité du centre des jeunes de Bassiknou à organiser des activités sportives et récréatives a été renforcée. Le projet a fourni des kits récréatifs au centre et à l'ONG ESD et ONG SOS Exclus pour l'organisation d'activités socio-culturelles favorisant la promotion de la paix au niveau communautaire. Des séances sportives et récréatives sont organisées en faveur de 50 adolescents en moyenne chaque semaine. Les 8 clubs de la paix et 8 clubs théâtraux ont atteint 6000 adolescents au camp et 3054 en communauté hôte. Par contre, l'analyse des conflits sera finalisée avant décembre 2019.

Résultat 4: la Coordination du Projet est assurée

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Le Coordonnateur International, un assistant administratif et financier et un chauffeur ont été recrutés et assurent le suivi régulier des activités du projet.

Le recrutement de l'Assistant chargé de suivi et évaluation a, cependant, connu du retard, le panel n'ayant pas identifié un bon candidat, le processus a été relancé et sera finalisé avant décembre 2019

Des réunions de coordination des projets sont régulièrement tenues à Nouakchott pour permettre la participation des différents représentants des agences récipiendaires ;

Dans le souci d'harmoniser les outils suivi du projet PBF, la Coordination du projet a développé et proposé des outils de suivi des activités du projet; le 21 septembre 2019 a été célébrée pour la première fois la Journée internationale de la Paix qui avait pour thématique l'objectif visé par le présent projet, à savoir: "Action Climatique, Action pour la Paix"

Pour assurer la visibilité du projet, la coordination du projet a créé un compte twitter @PBFprojet où toutes les activités du projet mis en œuvre par les 4 agences sont publiées et un bulletin d'information (PBF Info). Le prochain numéro du bulletin d'information sortira en décembre 2019

Le projet bénéficie aussi de la visibilité de ses actions à travers les pages Facebook ou compte twitter des agences

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les départements ministériels concernés ont été associés à la formulation du projet et ont participé à la mission dans le département de Bassiknou où des rencontres avec les élus locaux, responsables communautaires, organisations de la société civile, réfugiés et communautés hôtes ont eu lieu pour définir le projet. La version finale du document de projet a été soumise pour approbation au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et au ministère de l'Économie et des Finances.</p> <p>Le projet est aligné sur la Stratégie de Croissance accélérée et de Prospérité partagée (SCAPP) 2016-2030 du gouvernement mauritanien qui reconnaît la nécessité de renforcer la paix et la cohésion sociale. Par ailleurs, la stratégie vise « l'ancrage d'une culture démocratique au sein du corps social et de l'élite », ainsi que le renforcement de la décentralisation pour un meilleur accès aux services et une meilleure efficacité d'allocation des ressources publiques. Elle prévoit aussi l'autonomisation de la femme, de la jeune fille et de « placer les préoccupations des jeunes au cœur des activités de toutes les institutions du pays ».</p> <p>De même, le projet est parfaitement aligné sur le Plan de soutien des Nations Unies au Sahel, dont l'objectif global est d'intensifier les efforts pour accélérer la prospérité partagée et la paix durable</p>
---	--

	<p>dans la région. le projet suit une démarche participative qui engage tous les acteurs</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>- Chaque agence dispose de responsables de suivi qui assurent le suivi régulier des activités du projet et font des missions régulières à Bassikounou.</p> <p>- Des réunions de planification conjointes des activités avec les partenaires sont faites et le cas échéant, les spécialistes de chaque agence participent directement à la mise en œuvre des interventions des ONG partenaires.</p> <p>-En attendant la prise de fonction de l'Assistant en suivi et évaluation et dans le souci d'harmoniser les outils, la Coordination du projet a élaboré et partagé avec les agences quelques outils de suivi spécifiques au projet PBF.</p> <p>-Les méthodes de suivi sont le suivi régulier, quotidien ou hebdomadaire des activités par les équipes basées à Bassiknou. Les visites programmatiques se font sur une base trimestrielle. Enfin, le cadre "Harmonized Approach for Cash Transfer" (HACT) est appliqué par deux agences, l'UNICEF et le PNUD pour s'assurer de l'utilisation des fonds transférés aux partenaires de mise en œuvre.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>le projet n'a pas encore été évalué. l'évaluation finale du projet sera organisée l'année prochaine conformément au guide sur l'évaluation du projet PBF qui sera partagé en début de l'année prochaine par le DPPA(PBSO). Un budget de 40 000 USD est prévu pour réaliser l'évaluation du projet.</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet PBF a permis aux agences bénéficiaires de nouer d'autres partenariats avec des bailleurs en faveur des communautés hôtes. Par exemple, les programmes Éducation et Protection de l'UNICEF - engagés dans le projet PBF- reçoivent aussi d'autres financements pour le camp de M'Berra et pour la communauté hôte de Bassiknou : ECHO (1 275 000 Euros - expiration 3/31/2021) ; BPRM (1 500 000 \$ US- expiration 31/8/2019), Comité suédois pour l'UNICEF (1 400 000 \$ US- expiration 31/5/2020), Gouvernement du Japon (250 000 \$ US- expiration 28/2/2020).</p> <p>Pour le PNUD, le projet PBF a bénéficié de l'appui du projet PAGOURDEL(Décentralisation) qui est impliqué dans la mise en œuvre des activités du développement local. Le projet PBF facilitera par ailleurs la mobilisation des ressources additionnelles à travers le mécanisme du Funding Window par lequel 5 projets ont été financés dans le secteur de la prévention des conflits et de la culture démocratique,</p>

	<p>à hauteur de 6 039 439,09 USD.</p> <p>Pour la FAO des discussions sont en cours avec des bailleurs de fonds (coopération allemande) pour le financement des initiatives à Bassiknou en lien avec la consolidation de la paix , un financement CERF est également prévu pour une réponse rapide dans la région</p> <p>Pour le HCDH, l'effet catalytique financier n'est pas encore clairement ressenti</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Comme mentionné ci-dessus, le projet PBF s'intègre aux autres interventions financées par d'autres bailleurs dans le camp de M'Berra et les communautés hôtes. Dans l'ensemble, les activités appuyées par le PBF s'inscrivent dans le cadre de la stratégie globale des Nations Unies dans la région du Hodh Chargui et sont donc ainsi complémentaires aux autres projets mis en œuvre par les agences dans la région.</p> <p>L'arrivée dans le dernier trimestre 2019 d'un financement de plusieurs millions d'euros sur 4 ans de la BMZ géré par l'UNICEF Mauritanie sur les aspects de résilience dans 3 régions du pays, dont le Hodh Chargui, renforcera l'appui toujours très important du projet PBF. L'objectif visé à travers ces interventions, notamment celui d'ECHO, dans le domaine de la protection et de l'éducation est de favoriser la construction de la résilience et de la paix.</p> <p>C'est le cas du Projet PAGOURDEL et du projet de prévention des conflits du PNUD qui ont contribué à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, à la promotion de l'autonomisation économique des bénéficiaires la FAO et à travers deux projets sur un financement allemand dans les domaines de renforcement de la résilience dans des contextes fragiles et la promotion de l'emploi des jeunes consolidera les acquis du projet PBF pour une meilleure prévention des conflits et consolidation de la paix entre la population hôte et les réfugiées dans la région.</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>En vue d'atteindre ce résultat les gaps en capacités des autorités départementales ont été identifiés et un plan de renforcement des capacités a été élaboré, en vue de renforcer les capacités de commune à piloter leur développement, le projet a appuyé l'élaboration des plan du développement économique local pour les 4 communes de la Moughataa de Bassiknou, ce qui leur permettra également d'assurer la gestion durable de leur ressources naturelles</p>

	<p>Dans son volet Activité génératrice de revenu, le projet, en étroite collaboration avec les comités villageois et la délégation régionale du ministère de développement rural, a identifié 20 coopératives et groupement soit 658 bénéficiaires de la culture maraichère sur des périmètres de 20 hectares. 200 bénéficiaires de l'aviculture traditionnelle et 8 coopératives et groupements, soit 143 bénéficiaires de la culture fourragère. Cette opération a été conduite dans les 4 communes de Bassiknou et selon des critères assez spécifiques afin d'assurer la durabilité de l'action.</p> <p>La gestion durable des ressources naturelles ne saurait se faire sans les communautés. A cet effet une série d'atelier de sensibilisation a eu lieu dans les quatre communes de Bassiknou au profit de 240 personnes (populations hôtes et réfugiées), cette campagne a eu pour objectif de sensibiliser la communauté sur l'importance d'une gestion transparente et durable de ces ressources.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les exigences des escortes militaires pour les déplacements du personnel des Nations Unies dans le Hodh Chargui ont été le principal risque à la qualité de mise en œuvre du projet.</p> <p>Alors que la gendarmerie dispose des moyens limités, les demandes d'escorte ont encore augmentées suite à la suspension des vols UNHAS sur Bassiknou, compte tenu du mauvais état de la piste, obligeant tous les passagers à prendre le vol à partir de Nema.</p> <p>En attendant une solution, certaines agences passent par les organisations partenaires dans la réalisation d'une partie de leurs activités qui exigent des déplacements fréquents dans les zones exigeant les escortes. Ces appuis seront renforcés par des missions spéciales et trimestrielles de visites programmatiques des agences dans les zones de mise en œuvre exigeant des escortes armées.</p>
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet prend en compte les considérations des hommes et des femmes et a un marqueur genre du niveau 1. Il a permis d'impliquer davantage de femmes (réseau de 15 femmes formatrices des droits fondamentaux de l'homme) mais aussi des filles par leurs paires, de mobiliser les femmes/mères (20 clubs de femmes sur les 59 clubs de paix créés par le projet) à participer au dialogue social sur la paix avec les autres jeunes de la communauté hôte. Sur 14 clubs culturels (faisant partie des clubs de paix), 4 sont présidés par des filles qui ont pu organiser 2</p>

	<p>grandes séances de dialogue des filles à la maison de jeunes durant le mois d'août et 3 groupes de discussions dans les quartiers de Bassiknou avec 383 femmes dont 175 filles de 14 à 18 ans au sein des clubs de femmes et clubs de jeunes. Grâce au projet, les filles s'expriment de plus en plus dans les fora des jeunes, en majorité constitués de garçons. L'association des jeunes de Fassala formée grâce au projet est dirigée par 2 filles, cooptées par les membres et permet de mobiliser davantage de filles à participer au dialogue social sur la paix. Dans la coopération intersectorielle, le plaidoyer du projet a permis le développement systématique de latrines pour les filles, dotées d'espaces d'intimité pour la gestion de l'hygiène menstruelle réduisant ainsi la stigmatisation et les conflits entre les jeunes. Par ailleurs, 70% des bénéficiaires des AGR sont des femmes cheffes des ménages.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le besoin exprimé à la section « Prise de risque » est identifié comme essentiel pour améliorer le suivi de la qualité de la mise en œuvre. Le projet renforcera les capacités de l'administration locale à gérer les ressources naturelles de manière intégrée et mettra à la disposition des chefs de services étatiques de tutelle (notamment le DRMDR, DREN, l'IDEN et la Coordinatrice régionale du MASEF) des moyens permettant de se déplacer dans les zones de mise en œuvre. Les chefs de projets des partenaires de mise en œuvre (OSC locales) auront leurs capacités renforcées notamment sur la redevabilité, l'intersectorialité, la visibilité, les compétences essentielles pour améliorer la qualité de la mise en œuvre et la communication avec les bénéficiaires.</p>

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 La capacité du système local à gérer les ressources naturelles de manière pacifique est améliorée	Indicateur 1.1 Elaborer une cartographie départementale des ressources naturelles	0	1			
	Indicateur 1.2 Formuler un plan départemental pour la gestion intégrée des ressources naturelles	0	1			
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Un plan départemental pour la gestion intégrée des	Indicateur 1.1.1 Existence de la cartographie Situation de référence	0	1	Une cartographie des ressources naturelles dans le département de Bassiknou a été réalisée	pas de retard	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
ressources est établi et mis en oeuvre	Indicateur 1.1.2 Existence du Plan départemental de gestion intégrée des ressources naturelles	0	1	Le plan départemental de gestion intégrée des ressources naturelles a été élaboré	pas de retard	N/A
	Indicateur 1.1.3 Renforcer les capacités des autorités locales (déconcentrées et élues) à mener la mise en oeuvre du plan PNUD	0	Nombre d'élus formés : 60 (40 hommes et 20 femmes)	0	La formation est prévue vers fin novembre 2019	
	Indicateur 1.1.5. financer les activités	0	nombre d'action du plan financé: 10	3 actions du plan ont été mises en oeuvre	D'ici Decembre 2019 4 autres actions vont être financées	
Produit 1.2 Les comités de village, y compris le	Indicateur 1.2.1 Création d'un (1) réseau de femmes, nomination de 49	0	60	• 49 cadres de concertation villageois (comité villageois) sont	pas de retard	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
comité des réfugiés, participent à la gestion intégrée des ressources et à la gestion des conflits autour de celles-ci.	points-focaux genre et désignation de 15 formatrices et réélection des 49 comités			mis en place et opérationnels dans les 4 communes de la Moughataa de Bassiknou ; <ul style="list-style-type: none"> • 64 points focaux genre (des 49 comité villageois et des 15 associations féminines de Bassikounou) sont désignés, formés et outillés ; • 16 femmes form 		
	Indicateur 1.2.2 Sensibilisation/formation sur les DH, la prévention et la gestion des conflits, les outils de gestion ressources naturelles, 1.23 rencontres	Situation de	Les 4 communes disposent cadre de concertations	49 comités formés sur la prévention et la gestion des conflits et ont mis en place des stratégies de gestion des ressources naturelles		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	régulières d'information, de sensibilisation de format	référence : 0	30	12		
	1.2.4 Mise en place de moyens de communicati	Nbre échanges entre les comités Situation de réf : 12	70	17	Les formatrices relais ont été identifiées et renforcées. Elles sont opérationnelles : des causeries/sensibilisations ont amener les femmes à identifier des cas et faire recours aux mécanismes Les téléphones ont été distribués, les femmes animent des discussions via WhatsApp.	
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Le développeme	Indicateur 2.1 Proportion des communautés	5%	75%	397 personnes, soit 80% des membres de communautés	Pas de retard	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
nt économique local contribue davantage à matérialiser les dividendes de la paix pour les populations vulnérables	(représentées par les comités de village) qui considèrent avoir été impliquées dans les processus locaux de planification du DEL 2.1.7. Nombre de bénéficiaires des AGR	0	1000 personnes	des 4 communes de la Moughataa de Bassiknou ont été impliquées dans le processus de planification du DEL La distribution des intrants est prévue fin novembre 2019.		
	Indicateur 2.2 Proportion des femmes des communautés (représentées par les femmes membres du comité de village) qui considèrent	0	85%	85 % des femmes membres de comités villageois dans les 4 communes étaient impliquées dans les comités de concertations pour l'élaboration des	Pas de retard,	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	avoir été impliquées dans les processus locaux de planification du DEL			Plans de développement économique local		
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Les capacités des autorités locales pour soutenir le développement économique local (DEL) sont renforcées	Indicateur 2.1.1 Existence d'analyse des gaps de capacités	0	1	Une analyse des gaps de capacités des des autorités locales de la Moughataa de Bassiknou et des 4 communes a été réalisée	pas de retard	
	Indicateur 2.1.2 Nombre des élus et fonctionnaires ayant bénéficié des activités de renforcement des capacités (par sexe) :	0	60	0	Cette formation est prévue début décembre 2019	
	2.1.3.Proportion des processus de planification	0	100%	100% des processus de	pas en retard	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	relatifs aux DEL de la Moughataa et des communes intégrant des mécanismes de planification par			planification DEL ont intégrée les macanismes de planification participative		
Produit 2.2 Appuyer l'application et l'intégration des méthodologies de planification participative dans les cycles de planification de DEL de la Moughataa et des communes	Indicateur 2.2.1 Proportion des plans et programmes relatifs aux DEL de la Moughataa et des communes qui incluent des priorités exprimées par les communautés	0%	100%	100% des plans relatifs au DEL de la Moughataa élaborés ont tenu compte des priorités exprimées par les communautés	pas de retard	
	Indicateur 2.2.2 Existence de plan départemental de mobilisation de ressources pour le DEL	0	1	1 plan départemental de mobilisation des ressources en pleine élaboration à l'issue des plans DEL dernièrement élaborés	en cours	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3 Les enfants et les adolescents (filles et garçons) agissent en tant qu'acteurs locaux de la paix	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1 Une analyse des conflits menée par les jeunes identifie les priorités des adolescents	Indicateur 3.1.1 Existence d'une méthodologie pour l'analyse des conflits basée sur des critères appropriés et inclusifs	0	1	La sélection du consultant pour mener cette analyse est en cours	Cette étude sera menée avant la fin de l'année 2019; Il prévu que l'analyse des conflits découle sur un	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
et des jeunes adultes (de moins de 25 ans pour un développement pacifique et inclusif	Indicateur 3.1.2 Existence d'une méthodologie pour l'analyse des conflits menée par des jeunes	0	1	la méthodologie pour l'analyse des conflits sera fournie par les consultants en recrutement	le recrutement du consultant est en cours	
Produit 3.2 Les jeunes ont la capacité d'agir en tant qu'acteurs de la paix au sein de leurs communautés	Indicateur 3.2.1 Nombre de clubs de la paix établis	0	8 pour le camp 59 pour Bassiknou	8 clubs créés au camp de M'Berra pour un total de 342 enfants 59 clubs sont créés dans la communauté hôte		
	Indicateur 3.2.2 Pourcentage d'adolescents atteints grâce au théâtre et à la vidéo qui jugent que leur façon de gérer pacifiquement les conflits est améliorée	0	50 % des 12 000 enfants bénéficiaires du projet - 5 000 enfants au camp et 7 000 enfants à Bassiknou	6 000 adolescents sont déjà atteints au camp 3054 au niveau de la communauté hôte	L'activité est en cours au camp et en communauté hôte de Bassiknou	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.2.3 Nombre d'enfants du département participant à la plateforme mobile	0	12 000 enfants participent à la plateforme mobile afin de s'exprimer sur les questions sociales et de participer au dialogue communautaire	6 000 enfants touchés au camp et 1203 dans la communauté hôte		
Produit 3.3 La communauté locale soutient activement les besoins des jeunes pour la paix et la non-violence	Indicateur 3.3.1 Pourcentage d'enfants fréquentant les écoles du département qui jugent l'environnement d'apprentissage respectueux de leurs droits, de leur	0	50%	Les activités concernant les clubs de la paix et de théâtre, les caravanes mobiles, ont touché tous les enfants des écoles (environ 6 000) du camp de M'Berra. L'évaluation sera réalisée dans le	L'activité est en cours au camp. Pour la communauté hôte, le partenaire de mise en oeuvre vient de commencer les activités. 227 maîtres coraniques ont été formés au camp	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	santé physique et mentale. Situation de référence : 0%			deuxième semestre 2019		
	Indicateur 3.3.2 Proportion d'adolescents appliquant les compétences de vie apprises	0	50 %	388 enfants issus des clubs scolaires au camp et 1165 autres en communauté hôte ont été formés sur les CVC	L'activité continue	
	Indicateur 3.3.3 Nombre d'enseignants formés aux méthodologies d'éducation pour les enfants et d'éducation à la paix.	0	295	160 enseignants formés au camp et 100 dans la communauté hôte		
Produit 3.4 Les jeunes à	Indicateur 3.4.1 Nombre d'enfants	0	1 000 (camp) 1 000	700 jeunes dans le camp et 458 dans	L'activité est en cours au camp et en communauté hôte	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
risque d'exclusion sociale sont dotés de compétences pertinentes qui renforcent leur résilience	non scolarisés qui reçoivent des services d'éducation de base alternatifs		(Bassiknou)	la communauté hôte		
	Indicateur 3.4.2 % d'enfants fréquentant les écoles coraniques jugeant l'environnement d'apprentissage respectueux	0	Au moins 50% des enfants fréquentant les 100 écoles coraniques	1 165 enfants (dont 561 filles) sur 2 500 attendus ont participé aux activités d'appui psychosocial au camp et dans la communauté hôte	Le retard relevé dans le rapport précédent sur la mise en œuvre de cette activité a été rattrapé, le partenaire a pu augmenter le nombre de jeunes bénéficiant d'appui.	
	3.4.3 Nbr. jeunes qui reçoivent une formation professionnelle	0	100	92 jeunes dont 43 garçons au camp ainsi que 11 filles et 28 garçons des communautés hôtes ont bénéficiés d'appui		
3.4.4 Jeunes formés comme pairs éducateurs	0	120	493 (388 au camp, 105 en communauté hôte)			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 4 la Coordination du programme est assurée	Indicateur 4.1 Un bureau de coordination est mis en place	0	1	Un bureau de coordination a été créé à Bassiknou composé d'un Coordinateur International, d'un Assistant Administratif et financier, d'un Assistant en Suivi et Evaluation et d'un chauffeur	Le recrutement du	
	Indicateur 4.2 Des réunions des coordinations sont organisées	2	4 en raisons d'une réunion par trimestre	3 réunions de coordination ont été organisées depuis le début de l'année		
	Indicateur 4.3 La visibilité du projet est assurée	0	1 compte twitter et 1 Bulletin d'information	Un compte twitter et un bulletin d'information ont été créés		
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Deux tranches ont déjà été reçues. La demande de la troisième tranche sera formulée par la coordination du Projet dès que toutes les agences auront atteint 75% du taux de décaissement sur la seconde tranche.

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Deux tranches ont été reçues à ce jour par toutes les Agences, soit un montant total de 1948449,03 USD qui représente 65% du budget. Sur les 65 % du budget total reçu, le taux global de dépenses est évalué à 77%, soit un montant de 1502620,06 USD.

Pour la seconde tranche, le taux des dépenses est évalué, à ce jour, à 64%.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Pas de retard.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 18,47% du budget global, soit 554 154 US dollars ont été prévus pour les activités axées sur l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes sur l'ensemble du projet.

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.