



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Madagascar

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel

DATE DE RAPPORT: 05 novembre 2019

Titre du projet: Appui aux mécanismes endogènes pour le dialogue communautaire et l'amélioration des conditions de vie économique des populations vulnérables	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00107988	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): <ul style="list-style-type: none">• Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)• Food and Agricultural Organization (FAO)• United Nations Capital Development Fund (UNCDF)• Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): <ul style="list-style-type: none">• Ministère de l'Education Nationale de l'Enseignement Technique et Professionnel (MENETP)• Ministère de la Communication et de la Culture (MCC)• Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF)• Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)• Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)• Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)• Search For Common Ground (SFCG),• Association des institutions de microfinance (APIMF)• ONG/OSC locales composées d'établissement de formation, organe d'appui au secteur privé, organe de promotion de la paix, association des journalistes culturels, travaillant dans le domaine de l'alphabétisation, station média communautaire, partenaires d'accompagnement technique (sélection par appel d'offre)• Entreprises agricoles	
Date de début du projet¹: Novembre 2017	
Durée du projet en mois :² 26 mois (dont extension de 12 mois de janvier à décembre 2019)	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):

UNFPA : \$ 430 140

FAO : \$ 1 197 731

UNESCO : \$ 816 984

UNCDF : \$ 555 145

Total: 3 000 000

**Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF*

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Le paiement ne s'est pas fait par tranche**Préparation du rapport:**

Rapport préparé par: Points focaux des quatre agences UN

Rapport approuvé par: Mr Constant-Serge Bounda, Représentant UNFPA; Louis Muhigirwa, Représentant Adjoint FAO. Mme Sabine Mensah, Regional Digital Hub, Manager, UNCDF West and Central Africa (WCA) Region; Mme Raymondine Rakotondrazaka, Coordonnateur Principal de Projet Antenne UNESCO Antananarivo.

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le projet se termine en décembre 2019 et la plupart des activités majeures ont été réalisées, à l'exception de certaines activités de l'UNCDF et de l'UNESCO. Les activités de promotion des mécanismes endogènes de dialogue communautaire ont permis un certain renforcement de la cohésion sociale et une meilleure adhésion des populations aux idéaux de paix. Une extension sans cout additionnel du projet jusqu'en juin 2020, actuellement à l'étude du Comité de Pilotage du portefeuille de consolidation de la paix, devrait permettre de consolider les capacités financières des populations bénéficiaires en vue d'une meilleure autonomisation.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

De manière générale, le projet est à son dernier cycle de mise en oeuvre. Toutes les activités préliminaires ont été achevées et la plupart des interventions principales du projet pour la promotion des dialogues communautaires et du règlement pacifique des conflits ont été menées, notamment en matière de (i) mise en place et d'opérationnalisation des plateformes mixtes de concertation, des messagers de paix et des mécanismes endogènes de réconciliation, (ii) alphabétisation des femmes et des jeunes, (iii) appui aux activités agro-pastorales des ménages, (iv) session d'éducation financière. Les dernières étapes de mise en oeuvre restantes concernent le renforcement des acquis et interventions déjà menées, la mise en relation des bénéficiaires avec les institutions de microfinance, la préparation des plateformes et partenaires à prendre le relais et la communication sur les résultats du projet à travers sa restitution aux niveaux central et régional.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track with significant peacebuilding results

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Ce projet offre un paquet holistique d'interventions (social, culturel, sportif et économique) qui émergent des communautés elles-mêmes et qui favorisent (i) les échanges et dialogues inclusifs instaurant la confiance réciproque entre les bénéficiaires et les communautés, (ii) le règlement pacifique de conflits communautaires et intercommunautaires, et (iii) la cohésion sociale.

Pour y parvenir, plusieurs approches innovantes, techniques et canaux axés sur la promotion du vivre ensemble ont en effet été mis à profit, à savoir la mise en place des plateformes communautaires mixtes inclusives, la collaboration avec les pairs éducateurs messagers de paix, la diffusion d'émissions radiophoniques, les foras et rencontres culturelles et sportives intercommunautaires, l'approche chaîne de valeur, field farmer school et field business school, ainsi que la promotion de la finance digitale dans la mobilisation de l'épargne et de crédit des bénéficiaires.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Grâce à l'offre de paquet holistique d'interventions citées précédemment, un rapprochement sensible entre les membres des communautés, une cohésion sociale et un sentiment de sécurité

sont remarqués. Les voix des femmes et des jeunes sont mieux écoutées ce qui permet de mieux prévenir et de gérer les conflits communautaires. Les populations expriment plus aisément leurs opinions. Le leadership des femmes et leur estime de soi en qualité de citoyen ont vu une nette amélioration puisqu'elles ont pu voter, pour la première fois, durant la dernière élection présidentielle. Pour les jeunes, l'on note un sentiment d'optimisme, une plus grande responsabilité et un sens à la vie adulte nantis de leurs certificats et exerçant leurs métiers de base. Par ailleurs, la mise en place de caisses communautaires et la promotion de ventes groupées ont instauré la confiance entre les membres des groupements. Les revenus issus des ventes des productions ont apporté une dynamique socio-économique au sein des ménages et au sein de la communauté. A entendre les témoignages des bénéficiaires, les résultats obtenus en matière de finance digitale augurent des impacts significatifs car favorisant une meilleure gestion du budget familial gage de paix au niveau des ménages et par ricochet au niveau communautaire.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Les faits suivants indiquent les impacts positifs du projet ressentis par les communautés: des couples âgés se mariant civilement après avoir été alphabétisés et être devenus des médiateurs dans leur communauté, l'adhésion volontaire des garçons et filles pour organiser les animations/événements culturels, les demandes des établissements privés pour mettre en place des clubs de paix. La campagne d'alphabétisation a reçu une forte demande et a connu une grande adhésion.

Les dialogues, l'alphabétisation, l'existence d'occupation, de source de revenu stable et de capacités d'épargne améliorent la situation sécuritaire dans les communautés comme le témoignent ces propos:

"Si seulement j'étais alphabétisé avant, je ne serais pas devenu dahalo" (ex-Dahalo),

Les terrains de cultures sont encore vastes et fertiles, et si tout le monde fait des efforts pour promouvoir l'agriculture et l'élevage, il n'y aurait plus d'agitation ni d'affrontement, et la sécurité sera améliorée" (ex-Dahalo); « Grâce à la vente des productions agricoles, j'ai pu m'acquitter de mes obligations citoyennes (cotisation sociale, taxes, ...). Ceci a permis à la commune de payer les agents de Détachement Autonome de Sécurité qui font la ronde sécuritaire dans notre village » (Chef de famille bénéficiaires); "J'ai réellement perçu les avantages du fait d'avoir reçu de l'éducation financière. L'argent est la force de la vie, une bonne gestion instaure une paix au sein de la famille" (Femme bénéficiaire)

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le niveau de pauvreté des ménages ne permet pas aux bénéficiaires de jouir jusqu'au bout les retombées des activités. L'état et la disponibilité des infrastructures (communautaires, sportives) ayant fait défaut, un changement de stratégie de mise en œuvre a été opéré afin de faciliter la réalisation des activités leur permettant de poursuivre. Par ailleurs, le temps a manqué car les calendriers culturels doivent être respectés et prioritaires. D'autres activités ont ainsi été menées durant la période de campagnes électorales. Enfin, du fait que l'insecurité règne dans les zones d'intervention, aucune institution de microfinance ne veut s'y implanter. L'option de travailler avec un émetteur de monnaie électronique, en collaboration avec une institution de microfinance, a été choisie. Ceci a permis d'appuyer les bénéficiaires à la mobilisation de leurs épargnes.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

La période de mise en œuvre a coïncidé avec les séries d'élections au niveau national précédées par les campagnes électorales et ayant pour conséquence des changements d'interlocuteurs aussi bien au niveau central que local. Ceci a ralenti certaines activités communautaires pour éviter les récupérations politiques. Le changement du gouvernement et des interlocuteurs étatiques a freiné certaines activités conclues avec les ministères et l'insuffisance de ressources locales a entraîné l'utilisation des expertises externes ayant ralenti la planification.

Les activités liées à l'épargne ont connu un retard dû principalement à l'adaptation de la modalité de mise en œuvre. Il a en effet été compliqué d'identifier des institutions de microfinance acceptant de s'implanter dans les zones du projet du fait des conditions sécuritaires. L'approche a donc été revue en s'appuyant sur la digitalisation des services financiers. Ceci a impacté la modification des modules de formation en éducation financière et le retard du processus de collaboration avec l'émetteur de monnaie électronique qui est en collaboration avec une institution de microfinance.

Une série d'activités de consolidation et capitalisation des acquis seront entreprises pour la pérennisation des expériences.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- "Examen de l'Évaluabilité et Analyse de l'Avancement: portefeuille PBF à Madagascar", préparé par David Nyheim et Jérémie Toussaint en 09/2018
- "Présentation de l'Étude de perception du projet", mené par ATW en février 2019
- "Rapport d'évolution de la situation de paix et sécurité" réalisé par UNFPA/SFCG en mars 2019
- "Rapport des dynamiques des plateformes communautaires et réalisation des plans d'action" réalisé par UNFPA/SFCG en mars 2019
- Rapport final sur les campagnes d'éducation financière réalisé par APIMF/UNCDF
- "Bonnes pratiques" recueillies par la FAO au cours du projet
- "Bonnes pratiques" recueillies par l'UNESCO au cours du projet
- "Bonnes pratiques" recueillies par l'UNCDF au cours du projet

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: La cohésion sociale et l'adhésion à la paix de la population sont renforcées à travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

10 835 personnes dont 75% de femmes et de jeunes composent les 52 plateformes mixtes établies. 52 plans de paix ont été révisés et actualisés. 168 dialogues communautaires au niveau fokontany, communal et intercommunal, ont été réalisés. De même, huit plans d'actions ont été établis et 56 conflits locaux ont été gérés pacifiquement après la formation de 726 leaders communautaires sur les techniques de résolution de conflit et de communication sensible aux conflits (Common Ground) et à travers le renforcement des mécanismes endogènes de réconciliation.

2200 personnes sont alphabétisées et ont reçu leur certificat suite à la maîtrise de l'encadrement et de la conduite des campagnes d'alphabétisation par 86 animateurs et alphabétiseurs locaux. 96 demandes d'ouverture de site d'alphabétisation ont été reçues à ce jour. L'apprentissage commun en cours d'alphabétisation et les thématiques de paix traitées encouragent et stimulent une communication entre les apprenants.

La mise aux normes, un appui pédagogique et l'équipement de 3 centres (dont internat) de formation professionnelle sur 4 métiers, pourront désormais dispenser ces métiers aux autres jeunes même après le projet. La certification de 128 jeunes dont 32 femmes avec dotation des kits de démarrage pour la création de leur propre emploi après la formation technique et professionnelle ont été réalisés. 250 jeunes demandent actuellement l'accès à la formation.

13 plans d'actions des clubs de paix des actions en faveur de la paix, soit 260 messagers de paix scolaires et 32 plans d'actions extrascolaires avec 256 messagers sont établis. Suite au bon résultat sur la sensibilisation des clubs, les écoles privées ont décidé de mettre en place des clubs de paix. Chaque établissement privé dans la commune de Betroka dispose de club de paix actuellement. 16 animateurs culturels formés et piloteront les activités culturelles issues des fora...

Ces différentes réalisations qui ont permis de renforcer la cohésion sociale et d'assurer une participation plus active et plus inclusive des différentes catégories de la population, notamment des femmes et des jeunes, ont eu un impact significatif sur la consolidation de la paix dans les zones d'intervention.

Résultat 2: Les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans la dynamique socio-économique et renforcent leur participation dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: *(voir les questions données sous Résultat 1)*

210 rencontres interfokotany ont été effectuées sur les activités sportives des jeunes des 08 communes. Ceci a renforcé la communication entre les jeunes et une compréhension mutuelle car les rassemblements sont fréquents. L'esprit sportif a été enseigné donc cet esprit a régné durant les tournois. 16 animateurs dont 07 femmes leaders en tant qu'animatrices culturelles existent. Les jeunes se portent volontaires pour organiser des manifestations culturelles par le biais de pratiques locales réunissant les communautés. Les émissions radiophoniques ont mis les femmes plus en avant et leur ont permis d'expliquer leur point de vue sur tel ou tel sujet. Des communes non bénéficiaires du projet sont venues à Betroka pour demander la mise en place des telles activités concomitantes.

Trois campagnes agricoles ont été réalisées et 12 filières porteuses ont été appuyés. Les 8000 ménages bénéficiaires ont reçu des appuis en intrants agricoles, en petit matériel agricole et des renforcements techniques sur les techniques d'agriculture. 5 800 ménages ont reçu des appuis matériels et techniques pour développer l'élevage de petits ruminants et l'élevage de volailles, et 350 ménages ont reçu des appuis en pisciculture.

Des renforcements des capacités sur les techniques de gestion simplifiée ont été mis en oeuvre tout au long des cycles de production. L'appui aux activités génératrices de revenu a contribué à la mise en place d'un environnement économique, social et sécuritaire sain. Il a apporté des alternatives aux bénéficiaires face à la tentation d'activités illicites pouvant affecter la paix et la sécurité, et a amélioré la vie communautaire. Selon le Maire d'Ivahona, "La conséquence directe de l'appui aux activités génératrices de revenu a été l'augmentation de la production, ce qui a augmenté la quantité des produits circulant dans la commune et a engendré des revenus à la commune par le recouvrement des ristournes payés par les collecteurs. L'évolution des revenus de la commune lui a permis d'améliorer les conditions socio-économiques et sécuritaires de la population locale". Et selon le chef Fokontany d'Ifarantsa, l'amélioration de la production agricole et leurs ventes a permis aux bénéficiaires de s'acquitter de leurs obligations citoyennes. Des éléments de détachement autonome de sécurité pour la ronde sécuritaire ont pu être payés grâce à l'argent collecté par la collectivité locale. Et le fait que tout le monde contribue financièrement aux activités communes apaise le climat social.

Les résultats obtenus augurent des impacts positifs, les propos recueillis à travers des témoignages de bénéficiaires prouvent qu'effectivement une bonne gestion du budget familial établit la paix, et ce, à commencer au niveau des ménages.

Ceci démontre une cohérence entre les deux résultats stratégiques du Projet conjoint à travers l'instauration de la paix et l'intégration des communautés, femmes et jeunes marginalisés dans une dynamique socio-économique.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: *(voir les questions données sous Résultat 1)*

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les Ministères partenaires (Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnelle, Communication et Culture, Jeunesse et Sports) ont fait preuve de leur engagement sur ce projet à travers: (i) des missions de suivi sur place et d'appui parfois sur leur budget, (ii) l'aménagement des centres de formation, (iii) l'affectation de personnel dans les CAR nouvellement construits (iii) l'obtention de l'autorisation d'emmetre signifiant un engagement financier, (iv) la collaboration avec les services techniques deconcentrés pendant le suivi sanitaire des animaux d'élevage.</p> <p>Par ailleurs, l'éducation financière et la digitalisation des services financiers sont les principaux axes de la Stratégie Nationale de l'inclusion Financière à Madagascar 2018-2022.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les données sont issues principalement des staffs du projet basés sur le terrain. Les missions de suivi des activités sur le terrain sont réalisées par chaque agence. De même, chaque agence collecte les indicateurs liés à ses activités et ses résultats et complète sa partie du cadre de résultats. Les responsables étatiques au niveau régional ont fait des suivis des actions et mis en place des outils de gestion efficace pour la tracabilité des actions faites.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Il n'y a pas encore d'évaluation réalisée et le processus n'est pas explicitement présenté. En vue de l'évaluation finale de ce projet, les agences récipiendaires n'ont pas encore défini de montant.</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Il n'y a pas de financement spécifique à part le PBF mais la participation active des staffs des ministères, l'engagement d'ouvrir et entretenir les radios sont des indicateurs d'engagement financier.</p> <p>Un projet de GIZ mis en œuvre dans les Régions d'Anosy et d'Androy souhaite poursuivre ses activités dans nos communes d'interventions notamment sur la promotion des chaînes de valeur et de l'éducation financière.</p> <p>Par ailleurs, un programme conjoint jeunes du</p>

	<p>système des Nations est disponible et cible entre autres Betroka et les zones environnantes; la thématique de la paix y est intégrée.</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Des apports en nature ont été apportés par le gouvernement comme par exemple la mise à disposition des infrastructures pour les dortoirs des jeunes et la mise à disposition des enseignants et infrastructures pédagogiques.</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les plateformes étant encore très fragiles nécessitent un accompagnement dégressif avec des renforcements de compétences selon les plan d'actions de pérennisation élaborés. Les efforts se poursuivront durant la phase 2 du projet Sud. Par ailleurs, les agences ont travaillé avec les ministères durant le projet. La mise aux normes des établissements de formation professionnelle permettra aux établissements de dispenser de telles formations à l'avenir. L'acceptation du MENETP de rendre opérationnelles les radios, le recrutement au niveau local et la formation des ressources, l'acquisition des matériels sportifs pour permettre une organisation de nouveaux tournois, la présence des animateurs volontaires avec la Direction Régionale de la Culture et Communication, l'opérationnalité des clubs de paix scolaires (publique et privé) sont autant d'acquis garantissant la durabilité du projet.</p> <p>De même, les bénéficiaires ont été structurés en groupement et chaque groupement a constitué une caisse commune pour pouvoir réinvestir dans des activités génératrices de revenu. Ils ont été accompagnés dans l'identification et le montage de projet, et des démarches ont été effectuées auprès du Fonds de développement Agricole pour financer leurs projets. Les groupements ont été sensibilisés à se formaliser afin de faciliter leur accès à d'éventuel projet d'assistance et d'appui au développement. Des bénéficiaires ont été formés sur la production de semences pour pouvoir continuer leurs activités.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Pour chaque activité, l'implication des plateformes est toujours primordiale. A partir de la mise en place des gestionnaires de projet dans les centres de formation technique, leurs compétences ont été renforcées pour assurer un bon résultat. Toute organisation au sein de la communauté est sous la coordination de la direction étatique régionale afin d'assurer son efficacité. La double action de la culture et la communication facilite la gestion de risque.</p> <p>Le mal vient principalement de l'extérieur, dans les</p>

	zones non occupés par le projet, et cette menace est amplifiée par le revirement des dahalo reconvertis.
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La mise en place des plateformes communautaires mixtes de concertation a permis aux femmes de s'affirmer, de partager leurs besoins spécifiques et d'y répondre à travers leur contribution à l'élaboration de plans locaux de paix. De même, des groupements de femmes messagères de paix ont été constituées afin qu'elles puissent bénéficier des mêmes informations que le reste de la communauté.</p> <p>Le recrutement des jeunes à former sur la formation professionnelle a prévu cette égalité 25% sont des femmes sur 04 métiers. Lors de la rencontres sportives et culturelles, 38% des participants étaient des femmes; 45% sont des femmes sur le personnel de l'alphabétisation. Pour la culture, 80% sont femmes.</p> <p>La gestion des groupements des producteurs est participative et privilégie la concertation entre les membres. Les femmes et les jeunes prennent part aux discussions et dans les prises de décision. Il n'y a plus de distinction de genre dans la prise de responsabilité. Il existe des femmes paysannes leaders au sein des groupements, et les hommes s'adonnent actuellement à la pratique des cultures maraîchères qui est traditionnellement pratiquée par les femmes et les enfants.</p> <p>51,8% des bénéficiaires des séances d'éducation financière sont des femmes.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Par le biais de l'écho des activités du projet, les communes environnantes ont demandé aussi la mise en place de l'alphabétisation et de la formation technique et professionnelle.</p> <p>Un minimum d'infrastructures de base est nécessaire pour mieux viser un développement plus durable : le manque ou l'absence d'infrastructure de base (réseau routier, électrification, télécommunication, centres de santé, écoles ...) favorise l'insécurité, limite les déplacements et réduit la productivité de la population.</p> <p>Cette contrainte a encore impacté sur la mise en œuvre du projet conjoint. Nous estimons que la mise en place d'un minimum d'infrastructures constitue des bases préalables pouvant rendre plus efficaces les interventions en vue de mieux garantir un développement durable.</p>

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 La cohésion sociale et l'adhésion à la paix de la population sont renforcées à travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire	Indicateur 1.1 Nombre de conflits entre groupes réglés via les mécanismes endogènes	0	18	56		
	Indicateur 1.2 Taux de satisfaction des membres de la communauté sur les activités des plateformes relatives à la consolidation de la paix	0%	75%	91%		
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Les plateformes	Indicateur 1.1.1 Nombre d'initiatives	0	50	58	116%	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
communautaires et inclusives de concertation et de sensibilisation sur les enjeux socio-économiques de la paix sont fonctionnelles et permettent de renforcer les mécanismes endogènes de dialogue communautaire et de renforcer la cohésion sociale	conjointes menées impliquant différents groupes					
	Indicateur 1.1.2 Mise en œuvre effective des mécanismes endogènes de dialogue communautaire	Non	Oui	Oui		
Produit 1.2 Des artisans et	Indicateur 1.2.1 Nombre de femmes dont les	0	2000	1988	Les femmes travaillant aux champs durant la période culturale n'ont pas eu beaucoup de temps pour réaliser les	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
facilitateurs de la paix sont opérationnels au niveau de la communauté, des établissements scolaires et des médias	connaissances sur la consolidation de la paix sont améliorées grâce aux sensibilisations effectuées par les messagères de la paix				sensibilisations.	
	Indicateur 1.2.2 Nombre de jeunes et d'hommes dont les connaissances sur la consolidation de la paix sont améliorées grâce aux sensibilisations effectuées par les messagers de la paix	0	2500	8836	Les messagers ont fait des sensibilisations dans les fokontany hors de la zone d'intervention.	
Produit 1.3 Les jeunes (dont les jeunes filles) et groupes	Indicateur 1.3.1 Nombre de jeunes alphabétisés sur les thématiques de la paix et intégrés	0	1600	2200	138%	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
d'autodéfense des zones d'intervention sont alphabétisés sur la thématique de la paix et intégrés à la plateforme	Indicateur 1.3.2 Nombre de personnels formés	0	60	82	137%	
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans la dynamique socio-économique et renforcent leur participation	Indicateur 2.1 Proportion de jeunes anciens dahalo devenus messagers de la paix	0%	10%	21%		
	Indicateur 2.2 Proportion de femmes précédemment utilisées par les dahalo devenus messagers de la paix	0%	10%	24%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix	Indicateur 2.3 Proportion des femmes et jeunes intégrés dans les plateformes	0%	10%	75%	10835 personnes intégrées dans les plateformes dont 2402 femmes (22%), 2978 jeunes femmes (27%) et 2734 jeunes hommes (25%)	
Produit 2.1 La stabilité sociale sera améliorée à travers la relance des activités Agro pastorales	Indicateur 2.1.1 Proportion de jeunes capables de mettre en œuvre une activité génératrice de revenu	0%	80%	100%	3798 jeunes bénéficiaires	
	Indicateur 2.1.2 Proportion de femmes capables de mettre en œuvre une activité génératrice de revenu	0%	80%	100%	3457 femmes bénéficiaires	
Produit 2.2 Les bénéficiaires acquièrent des	Indicateur 2.2.1 Proportion de jeunes capables d'améliorer leur revenu à travers une activité	0%	80%	100%	3798 jeunes bénéficiaires	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
compétences techniques et professionnelles permettant une diversification des revenus	génératrice de revenu					
	Indicateur 2.2.2 Proportion de femmes capables de mettre en œuvre une activité génératrice de revenu	0%	80%	100%	3457 femmes bénéficiaires	
Produit 2.3 Les capacités locales sont renforcées en matière de dialogue communautaire, d'éducation non formelle et d'offre de services financiers, de développement des métiers ruraux	Indicateur 2.3.1 Proportion de jeunes ex dahalo disposant d'une source de revenu	0%	80%	100%	2027 jeunes ex dahalo	
	Indicateur 2.3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
consolidant la paix sociale						
Produit 2.4 Les capacités des populations cibles sont renforcées en matière de dialogue communautaire, d'éducation non formelle et d'offre de services financiers, de développement des métiers ruraux consolidant la paix sociale.	Indicateur 2.4.1 Proportion de jeunes ex dahalo disposant d'une épargne ou Proportion de femmes disposant d'une épargne	0%	50%	0%	revu de l'approche en s'appuyant sur la digitalisation des services financiers : collaboration avec un emetteur de monnaie électronique qui est rattaché à une institution de microfinance	
	Indicateur 2.4.2 Taux de participation des jeunes ex dahalo aux événements culturels	30%	40%	100%		
Résultat 3	Indicateur 3.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Toutes

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 84% (2 505 508 USD / 3 000 000 USD)

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

A cause du contexte local, aucune institution de microfinance n'a voulu s'implanter dans les zones d'intervention du projet. Par conséquent, l'approche a été revue en s'appuyant sur la digitalisation des services financiers. Une collaboration avec un émetteur de monnaie électronique et une institution de microfinance sera menée.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 900 000

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.