

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		Domaine Prioritaire:	Reforme du Secteur de la Sécurité	
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Défense Nationale, Ministère de la Communication, Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Comité de Pilotage DDR				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/B-3				
Nom du Programme:	<i>Projet d'Appui au démarrage du processus Désarmement, Démobilisation et Réintégration des groupes Armés</i>				
Budget Total:	3 955 710 USD				
Zone d'intervention:	Préfectures de l'Ouham, Ouham-Pende, Nana Gribizi, Bamingui Bangoran, Vakaga et Haute-Kotto				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	28 avril 2009	Date de clôture:	octobre 2010
Montants engagés:	3 955 710 USD			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants déboursés:	702 411 USD			Pourcentage du montant approuvé:	17,7%
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	01 avril 2009			Date de démarrage effectif :	avril 2009
Retard éventuel (mois):	4 mois en raison des arrangements nécessaires pour le déploiement des Observateurs Militaires de la CEEAC	Commentaires:	Le lancement du processus DDR fait suite aux accords de paix, notamment de «l'Accord de Paix Global» (APG) signé à Libreville en Juin 2008 et aux travaux du Comité de Suivi de l'APG. Le «Document cadre sur le lancement du processus DDR en RCA» signé entre les parties à l'issue de la Troisième réunion du Comité de Suivi le 20 Novembre 2008, décrit notamment les modalités de mise en œuvre du DDR en RCA, les rôles, responsabilités et tâches des différents acteurs. Ainsi entre autres, le processus de vérifications de listes des combattants est confié aux observateurs militaires de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC). Le déploiement des observateurs militaires est notamment retardé pour des raisons internes à la CEEAC. Suite à la mission du Comité de Pilotage à Libreville, la CEEAC a programmé le déploiement des observateurs militaires pour mi aout 2009, l'achèvement du processus de vérification à mi novembre 2009. Par conséquent, la date du désarmement est envisageable pour début décembre.		

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Objectifs:	Réalizations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 L'organisme d'exécution du programme est doté des capacités techniques et de gestion nécessaires pour le suivi et la mise en œuvre du programme	<ul style="list-style-type: none"> - Les experts internationaux ont été mobilisés initialement pour le démarrage du processus et le processus de recrutement du personnel international et national de l'unité de gestion du projet est en cours. Dix experts et personnels nationaux ont été recrutés. Il reste encore à recruter neuf employés nationaux, trois dans chaque bureau de terrain, Paoua, Kaga Bandoro et Birao. - Le Gouvernement vient de mettre des locaux à disposition et a décidé de prendre la réhabilitation en charge. - Tous les équipements sauf les kits de réinsertion ont été commandés (2 ordinateurs et 2 voitures sont déjà livrés et le reste attendu d'ici octobre 2009). 	50%
Résultat 2 Les membres du Comité de pilotage chargés de définir les orientations stratégiques et suivre la mise en œuvre et la coordination du programme sont dotés de capacités et connaissances leur permettant d'assurer/suivre la formulation d'une stratégie nationale DDR	<ul style="list-style-type: none"> - L'Assistant Administratif du CdP a été recruté et a pris fonction. - Le fonctionnement du Secrétariat est assuré avec l'appui du PNUD. Le Secrétariat du Comité de Pilotage fonctionne au sein du PNUD et a été équipé avec un ordinateur, imprimante, enregistreur, téléphone portable et connexion internet. En même temps, les membres des groupes politico militaires et les « personnes ressource » du Gouvernement reçoivent un appui financier pour faciliter leurs tâches, par un système de d'indemnité. - Sessions d'information et formation pour les membres du CP en cours - L'organisation des missions d'information et de distribution des formulaires et autres consommables pour la préparation des listes des combattants a été finalisée pour trois des mouvements politico- militaires (APRD, UFDR, UFR). Il reste à conduire le processus pour les deux autres mouvements (MLCJ et FDPC) en retard en raison de diverses difficultés). Sans la situation du FDPC, les listes reçues et les estimations pour le MLCJ tournent autour 7902 noms. 	100%
Résultat 3 Les structures institutionnelles de mise en œuvre du programme sont opérationnelles	-	
Résultat 4 Un document de programme DDR intégrant les dimensions Genre et Droits humains est adopté	<ul style="list-style-type: none"> - Document d'un programme DDR avec les dimensions Genre et droits humains finalisé. - Des réunions de travail avec l'ensemble acteurs nationaux (du gouvernement de la société civile, etc.) et internationaux (des Nations Unies et autres partenaires) et autres partenaires impliqués dans le processus DDR, ont été organisées avant la présentation de Prodoc au CP. Le Prodoc a été validé par le CP. 	90%

<p>Résultat 5 Une stratégie de mobilisation des ressources financières est élaborée et les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme DDR sont mobilisées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La Commission Européenne, la Banque Mondiale, la France, la Belgique et autre bailleurs de fonds potentiels sont inclus dans toutes les activités du CP (directement ou indirectement). - Le Fonds fiduciaire est mis en place et une note d'information a été préparée (notamment sur sa description, ses modalités d'alimentation et de gestion) et distribuée aux partenaires potentiels. 	<p>65%</p>
<p>Résultat 6 Les critères d'éligibilité cohérents sont établis ; les combattants et associés y répondant sont identifiés et répertoriés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'éligibilité ont été adoptés par le CP - A l'exception des listes de deux mouvements politico militaires (le MLCJ qui a donné une estimation et le FDPC qui vient de rejoindre le CP après la signature avec le Gouvernement le 03 juin 2009 à Syrte/Libye d'un accord d'adhésion au processus de paix), les listes des trois autres mouvements ont été soumises au CP. Les Zones DDR ont été identifiées et soumises à la MICOPAX pour identification des Sites DDR dans les localités mentionnées. - Le plan des Opération Conjoint (POC) a été élaboré et adopté par le CP. 	<p>50%</p>
<p>Résultat 7 Les profils socio-économiques des futurs démobilisés, les besoins des communautés d'accueil et des groupes vulnérables ainsi que les opportunités économiques adaptées à l'ensemble de ces besoins sont connus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Un consultant international et cinq experts nationaux ont été recrutés pour les activités préparatoires liées à l'étude socio économique notamment, dégager les éléments pour les termes de référence et le cadre de l'étude qui doit se dérouler en 4 phases et durer 4 mois. Après dépouillement des soumissions, une entreprise spécialisée a été choisie et le contrat finalisé. L'étude socio économique débutera bientôt et sera finalisée vers la fin de 2009. - 	<p>10%</p>
<p>Résultat 8 Une campagne de sensibilisation au programme DDR est conçue et mise en œuvre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 	<p>0%</p>

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Comme mentionné plus haut il y a un nombre de défis qui se présentent au processus de DDR. Cependant, il faut noter qu'il y a eu des avancées importantes qui méritent d'être soulignées notamment l'adoption des critères d'éligibilité, la présence du Président du MLCJ au CP et l'adhésion du FDPC au processus ainsi que la présence de son représentant au CP, l'adoption du document de projet et du plan d'opérations conjointes (POC) par le CP, l'engagement du Gouvernement à utiliser les fonds CEMAC pour le DDR, l'octroi de locaux à l'Unité de gestion du projet et le lancement du processus de recrutement de son personnel.