



RAPPORT ANNUEL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME REDD+ ¹

1^{er} JANVIER – 31 DECEMBRE 2019

Titre du Programme & Référence Titre du Programme REDD+: Programme Intégré des Réduction des Emission dues à la et Dégradation des Forêts dans le Sud Ubangi Réf. du Programme (le cas échéant): DRC Fond National REDD+ (FONAREDD) Numéro de référence du Programme/MPTF Office: ² République Démocratique du Congo	Localité, Secteur/Thème(s) du Programme (le cas échéant) Localité : Sud Ubangi Secteur/Thème(s) : Fonds CAFI
Organisations participantes Banque Mondiale	Partenaires de mise en œuvre - Projet d'Appui à la réhabilitation et à la Relance du Secteur Agricole - Financement Additionnel (PARRSA-FA) - Gouvernement provincial et services techniques de l'état de Sud Ubangi
Budget du Programme (US\$) Fonds : 7.0M (4+3) Autre : 120 million USD (PARRSA) et 75M (Financement additionnel PARSAA) TOTAL (USD) : 202 MUSD	Durée du Programme (mois) Durée totale (mois): 48 mois Date de démarrage ³ : 05 Mai 2018 Date de clôture originale ⁴ : 16 Mars 2020 Date de clôture actuelle ⁵ : 31/12/2020
Evaluation du Programme Evaluation – (<i>à joindre le cas échéant</i>) <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Date : dd.mm.yyyy) Evaluation à mi-parcours – (<i>à joindre le cas échéant</i>) <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Date: _dd.mm.yyyy):	Soumis par: <ul style="list-style-type: none">o Nom: Epongola Léono Titre: Coordonnateur Provincial Sud Ubangio Organisation participante: Banque Mondialeo Adresse e-mail: leonepongola@gmail.com

¹ Le terme “programme REDD+” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

² Le numéro de référence du programme REDD+ est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur le [MPTF Office GATEWAY](#).

TABLES DES MATIERES

ACRONYMES ET SIGLES

CARG	: Comité Agro Rural de Gestion
CPCS	: Comité Provincial de Coordination et de Suivi
Ha	: hectare
PARRSA-FA	: Projet d'Appui à la Réhabilitation et à la Relance du Secteur Agricole- Financement Additionnel
PIREDD+	: Programme Intégré sur la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
PPM	: Plan de Passation des Marchés
PTBA	: Plan de Travail et Budget Annuel
UOP	: Union des Organisations des Producteurs
OP	: Organisation Paysanne
LOI	Letter Of Intent
CLD	: Comité local de développement.
BM	: Banque mondiale

A. RÉSUMÉ

Le Programme Intégré pour la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts dans la Province du Sud Ubangi est financé pour les Forêts de l'Afrique Centrale (CAFI). Il est mis en œuvre par le Projet d'Appui à la Réhabilitation et à la Relance du Secteur Agricole - Financement Additionnel (PARRSA-FA).

Placé sous l'autorité stratégique et technique du Fond National REDD (FONAREDD) de la République Démocratique du Congo, le programme est une contribution à la réponse aux différents moteurs de déforestation dans la province de Sud Ubangi qui a été considéré comme un étant une zone à potentiel agricole élevé et un fort accès aux marchés (Kinshasa, Bangui et Congo Brazzaville) et possédant de nombreux facteurs de risque pouvant conduire à une expansion de la déforestation.

En 2019, PIREDD+ SU s'est principalement focalisé sur les activités permettant d'atteindre les Jalons Intermédiaires relatifs à l'agriculture, l'aménagement du territoire et à la gouvernance. Il s'agit de: (i) l'identification des nouveaux pépiniéristes dans les territoires de Kungu et Libenge; (ii) production des plantules et plantation de café et cacao dans les territoires de Gemena et Budjala; (iii) diagnostic préliminaire et contact des services techniques de l'administration publique impliqué dans le programme (Agriculture, Environnement, Aménagement du Territoire, Développement Rural et affaires foncières); (iv) l'étude sur le diagnostic de la zone PIREDD+ et l'élaboration des termes de référence pour la conduite des principales études du programme, des missions et des ateliers; (v) l'élaboration des différents modules de formation; (vi) la mission d'état de lieu de la zone du projet et contact avec les autres acteurs au niveau des territoires de Sud Ubangi; (vii) la tenue des quelques réunions de travail et avec d'autres partenaires (PARRSA, ACE, FFN, etc.) et (viii) la mise en place de l'équipe PIREDD+ Sud Ubangi.

Avant et après la mise en place de l'équipe technique du programme, quelques activités ont été réalisées entre janvier et décembre 2019, par l'équipe de l'UPEP-PARRSA SU et le staff PIREDD+ SU dont les résultats sont présentés dans les lignes qui suivent. Quelques résultats obtenus vont vers l'accomplissement de l'atteinte des jalons intermédiaires des Piliers d'Investissement REDD de la RDC, ainsi que les questions liées à la gestion programmatique, la gouvernance du Programme, le suivi et évaluation et les mesures de sauvegarde.

Le présent rapport traite aussi de quelques activités menées par le PARRSA-FA pour le compte de PIREDD+ SU, des difficultés rencontrées et propose des solutions pour les surmonter.

I. OBJECTIFS

Son objectif global est d'Orienter le développement agricole de la province du Sud-Ubangi dans le sens d'une plus grande attention portée à la gestion durable des terroirs et à la limitation de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts.

Cet objectif général est décliné en 3 objectifs spécifiques :

- **Objectif 1 : renforcer les capacités des Communautés locales et entités territoriales pour la gestion des Territoires par la mise en place de Plans de Développement Durable (22) et des Plans Simples de Gestion (100).** Le projet appuiera une gestion durable des terroirs en encourageant une meilleure planification (temporelle et spatiale) de l'usage des terres. Cet appui se traduira par des pratiques de

jachère durable, une meilleure mise en culture des savanes et des zones dégradées et une intensification agricole plutôt qu'une expansion.

- **Objectif 2 : Accompagner le développement agricole de la Province en cohérence avec les Plans de gestion et la stratégie REDD+ et renforcer l'aval des chaînes de valeur des cultures pérennes.** Le projet favorisera des projets d'agroforesterie, de fruitier ou d'agriculture sous couvert forestier, ce qui permet de limiter la perte de biomasse mais aussi de fixer l'agriculture avec des productions pérennes, en alternative à l'agriculture itinérante. Pour cela, le PIREDD aura deux modes d'action : (i) les financements du PIREDD viendront compléter le financement additionnel du PARRSA pour subventionner directement des investissements visant la réduction de la pression anthropique sur la forêt et (ii) le PARRSA mettra en place une grille d'évaluation REDD+ (voir proposition en annexe 3) qui permettra d'assurer que les activités mises en œuvre (petites subventions via des « matching grants » ou un fonds compétitif, et appui-conseil) participent à la gestion durable des terroirs.
- **Objectif 3 : Renforcer les capacités des services techniques décentralisés.** Le projet renforcera les capacités de l'administration locale et des acteurs locaux afin d'avoir une action durable et de permettre le respect des plans de gestion locaux au-delà de la vie du projet.

II. RESULTATS

i) Section Narrative descriptive

Les interventions du PIREDD+ Sud Ubangi ont démarré avec l'élaboration du PTBA 2019 qui a obtenu l'avis de non objection de la Banque Mondiale en janvier 2019. Avant le recrutement des animateurs du programme au mois de septembre 2019, certaines activités avait démarré par le canal de l'UPEP-PARRSA-SU dont les résultats seront présenté dans ce rapport.

Par rapport aux **Effets du Plan d'Investissement REDD+ auquel le programme va contribuer**

Jalon 1: investissements agricoles respectueux de la forêt et améliorant les moyens d'existences des populations rurales, y compris des personnes vulnérables et marginalisées (femmes, peuples autochtones, etc.). Notre priorité était de faire la culture pérenne de caféier et cacaoyer. Les résultats à atteindre était de faire 300 de caféier et 150 hectares de cacaoyer. En 2019, nous avons réalisé 225 hectares de caféier et 105 hectares de cacaoyer.

➤ **Jalon 2 :** la bonne gouvernance est assurée permettant une mise en œuvre effective, transversale et intégrée, transparente, équitable et durable de Redd+, basée sur les résultats, et intégrant l'information, la consultation, la participation et l'appropriation de toutes les parties prenantes, y compris équitablement entre les femmes et les hommes. Comme priorité était le renforcement de capacité des acteurs étatiques, des organisations locales et création de cadre de concertation (CARG). Pour 2019, 4 CARG ont été crée, 66 UOP et 534 OP ont été créés uniquement pour les territoires de Gemena et Budjala. Actuellement, il y a au total 670 OP pour toute la province du SU en tenant compte des nouveaux territoires inclus dans le projet, Kungu et Libenge.

Les capacités des services étatiques ont été renforcé (8 inspecteur des territoires agricultures et développement rural, 9 agronomes de brigade, 26 superviseurs au niveau des secteurs). Les deux autres territoires seront couvert

Jalon 3: la planification de l'usage des sols et la gestion participative des terroirs, à la fois au niveau villageois, au niveau du territoire et au niveau de la province ; Cet appui aboutira à la mise en place de Plans Simples de Gestion (dans les terroirs) et de Plan de Développement Durable locaux (PDD – au niveau du secteur) qui encadreront le développement des terroirs au-delà du projet. la priorité était l'organisation d'un atelier provincial sur les possibilités de réhabilitation des paysages forestiers et l'organisation des réunions des territoires pour la collecte de données de base: données agricoles, rurales, aménagement du territoire, hydrographique, forêts, démographiques, etc.

a. Suivant les produits

Effet 1 : La gouvernance des ressources naturelles (forêts et terres) est améliorée dans les zones cibles

Brève introduction

Pour la gouvernance des ressources naturelles le PIREDD est une structure récemment installée dans le sud Ubangi mais elle a été précédé par des activités conduites par le projet PARRSA. Le staff a fait seulement 3 mois déjà pour l'année 2019 et a préparé plusieurs tdr sur les ressources naturelles notamment les PFNL, sur lesquels nous avons préparé une enquête pour mesurer le niveau de production de commercialisation et d'alimentation. Les principales ressources naturelles retenues pour ces enquêtes sont les chenilles, champignons, le miel, *Gnetum africanum* (fumbwa) et les escargots.

Les cadres de concertation multi-acteurs et multisectoriels ont été mis en place aux différents niveaux de la gouvernance des ressources naturelles (province, territoire, ETD). Au niveau provincial, les démarches sont en cours pour la création du cadre de concertation provinciale en attendant la mise en place de la structure par le niveau national.

Le plan de communication est en cours d'élaboration avec l'appui du chargé de communication de la CN et sa mise en œuvre est imminente, avant la fin de ce trimestre.

<p>Produit 1.1 : Des structures de concertation multi-acteurs et multisectorielles sont opérationnelles au niveau des provinces et territoires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse diagnostique des structures de gouvernance existantes dans la province du Sud Ubangi. • Mise en place des cadres de concertation multi-acteurs et multisectoriels : 1 au niveau provincial, 4 au niveau des territoires et 100 au niveau des ETDs (100 OP sur 534).
--	--

<p>Produit 1.2 : Les services techniques de l'état impliqués à tout le niveau dans la gouvernance des ressources naturelles disposent des capacités de suivi, contrôle et régulation des activités ayant un impact sur la forêt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La réhabilitation de bureau des coordinations et divisions provinciales de MDD, AGRIPEL, DR et l'AMT est budgétisé et programmé pour 2020. • Le budget du programme prévoit aussi l'appui technique et équipement pour le renforcement des capacités pour les structures étatiques. il s'agit des matériels informatiques et de mobilité. • Formations des parties prenantes sur la conservation des ressources naturelles, environnement, AMT, cartographie, l'agroforesterie, la mise en défens de savanes, reboisement, etc. Dispositif d'Encadrement Agricole existant.
<p>Produit 1.3 : Des plans d'usage des terres concertés sont élaborés par les institutions et les communautés locales à tous les niveaux de gouvernance territoriale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les trois derniers mois de l'année 2019, nous avons préparés des tdrs, modules de formations pour aménagistes et cartographes, de prospections ont été réalisés. • Pour cette année 2020, il est prévue l'élaboration participative de 100 PGRN et 22 PDD relatif aux objectifs du projet.
<p>Produit 1.5 : La REDD+ est mise en œuvre de manière transparente en tenant compte des risques et changements.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Des contrats de partenariat ont été signé avec les radios rurales de la provinciale pour la sensibilisation des parties prenantes sur le changement climatique et REDD+, l'éducation environnementale, la gestion durable des ressources naturelles, la planification familiale, etc. • Des réunions avec les différentes parties prenantes ont été réalisées dans les chefs-lieux des territoires avec les acteurs étatiques, la société civile, les représentants de communautés et la territoriale.

ETAT D'AVANCEMENT DANS L'ATTEINTE DES JALONS EN 2019

Par rapport au jalon 1, une mission d'identification des pépiniéristes des plantules de caféier/cacaoyer a été diligentée en novembre et décembre 2018 en vue d'identifier les pépiniéristes qui fourniront les plantules nécessaires aux ménages ciblés par le PARRSA- FA et le PIREDD+ et d'évaluer l'origine des semences et la quantité des plantules disponibles à mettre en plantation dès le retour des pluies en saison B 2019.

Par rapport au jalon 2, il sied de signaler que des actions ont été entreprises pour mettre en place l'équipe qui animera directement les activités du PIREDD+ Sud Ubangi d'une part et d'autre part des actions de renforcement de capacités des acteurs des services publics ont été réalisées.

Pour ce qui est de jalon 3, une étude sur le diagnostic de la zone PIREDD+ Sud Ubangi a été réalisée par l'Observatoire Sattelital des Forêts d'Afrique Centrale (OSFAC) qui a permis une présentation générale du milieu biophysique et de faire le diagnostic détaillé de la province du sud Ubangi, surtout de la zone d'intervention du PIREDD. Aussi, elle a fourni les trois options essentielles pour faire la restauration des paysages forestiers dans la province de Sud Ubangi dont l'afforestation, l'agroforesterie et le restockage des zones dégradées.

1. Jalon Gouvernance

- Institutions de gouvernance en place. COPIL national à Kinshasa et un Comité de suivi au niveau de la province en cours d'installation.
- Renforcement des capacités des services étatiques (Formations, équipements, primes, etc.) : IPAPPEL, ITAPEL, Développement rural, la division d'aménagement du territoire, la coordination provinciale d'environnement;
- Contrat de partenariat avec les services spécialisés pour l'accompagnement des cultures pérennes comme l'ONAPAC, L'INERA, le FFN et l'ACE.
- Organisation des ménages en organisation des producteurs : 40 UOP, 200 OP dans le territoire de Gemena, 26 UOP et 334 OP dans le territoire de Budjala. Actuellement, il y a au total 670 OP pour toute la province du SU en tenant compte des nouveaux territoires inclus dans le projet, Kungu et Libenge.
- 4 CARG dans les 4 territoires de la province Sud Ubangi;
- 50 CLD sélectionnés dans le territoire de Budjala installés

- **Par rapport aux ressources humaines.**

Le personnel essentiel de PIREDD+ Sud Ubangi (le Coordonnateur Provincial du PIREDD+ Sud Ubangi, le Cartographe et chargé du SIG, l'Aménagiste de territoire) ont été recrutés fin Septembre 2019. Ces derniers ont rejoint leur poste d'affectation à Gemena au mois d'octobre 2019. Actuellement l'équipe vient de s'enrichir avec 2 autres unités, pour l'entretien et le nettoyage de bureau.

- **Par rapport aux équipements.**

Le bureau PIREDD+ Sud Ubangi existe depuis Novembre 2019, et PIREDD est situé sur l'avenue du congrès N°548, quartier du Congo, Commune Labo ville de Gemena. Quel L'acquisition des autres équipements n'est pas encore finalisée non plus.

les mobiliers approvisionnés. Donc, le bureau Par rapport au fonctionnement

- **Budget et Finances.**

Le PTBA 2019 du PIREDD+ a été élaboré et a obtenu l'avis de non objection de la Banque mondiale depuis le mois de janvier 2019.

1. Renforcement des capacités des acteurs du secteur public

Au-delà de la très forte implication des services publics (le Service National des Semences « SENASEM », l'Office National des Produits Agricoles du Congo « ONAPAC » et l'Institut National des Etudes et Recherches Agricoles « INERA ») afin que toutes les dispositions d'usage soient prises en compte pour fournir un travail de qualité. En attendant l'arrivée de l'équipe du PIREDD+, le bureau local du PARRSA-FA avait envisagé des réunions de travail avec les services du ministère de l'environnement pour amorcer les préparatifs des plans de gestion des terroirs, des Plans de Développement Durables(PDD) et des Comités de Développement Locaux (CLD). L'équipe du programme est arrivée à Gemena le 12 et le 19 Octobre 2019. Accueilli par l'UPEP-PARRSA-SU, l'équipe a été accompagné par le CP PARRSA SU pour présenter leur civilité auprès des autorités politico-administratives dont le Ministre provincial de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural ainsi que d'autres chefs des services techniques au niveau de la province. Après cette étape, il s'en est suivi, la prise de contact avec les services techniques de la province notamment: Division provinciale de l'Aménagement du Territoire, Inspection Provincial de l'Agriculture, Pêche et Elevage, SENASEM, SNV, ONAPAC, Environnement, ACE, Développement rural, etc.

Le Comité Provincial de Coordination et de Suivi du projet « CPCS » du Sud Ubangi avait proposé d'effectuer sa première supervision de terrain pour le PARRSA-FA et le PIREDD+ Sud Ubangi au cours du 3^{ème} trimestre 2019. Cette dernière n'avait pas eu lieu.

3. Elaboration des termes de références des études, des ateliers et des modules des formations

Après l'arrivée et l'installation de l'équipe du programme et avant la mise en œuvre des activités sur le terrain, ainsi que la mise en place d'un système financier viable pour le projet ; le Staff a consacré son temps à l'élaboration des termes de référence des études (PFNL, EIES), de formation (des formateurs, des facilitateurs et des cartographes locaux ainsi que des aménagistes), des ateliers, des missions et des modules des formations (des facilitateurs, cartographes locaux et aménagistes) avait suivi et en cours d'expédition pour analyse, approbation auprès de la hiérarchie.

4. la mission d'état de lieu de la zone du projet et contact avec les autres acteurs

Après son installation, au mois de Novembre 2019, l'équipe du programme avait effectué une mission d'état de lieu dans les territoires de Budjala, Gemena, Kungu et Libenge. L'équipe PIREDD+ avait entré en contact et échangé avec les autorités au niveau locale et les acteurs au niveau local. Les informations ont été échangé entre les parties sur le programme PIREDD+ Sud Ubangi, les activités réalisées par les acteurs sur le terrain et leurs difficultés.

2. Jalon Agriculture

- Dispositif d'encadrement agricole opérationnel dans la 1ère phase PARRSA
- Existence des deux études filières (café et cacao) 300 ha café et 150 de cacao en cours d'installation dans les deux territoires (présentement il y a : 75 Ha de caféiers et 45 Ha de cacaoyers. dans les territoires de Gemena et Budjala)

Au cours de l'année 2019, huit (8) conventions de financement étaient proposées à la signature du Coordonnateur National du PARRSA-FA en vue de couvrir les 300 ha de café et les 150 ha de cacao prévus pour des coûts globaux respectifs de 202.500 USD et 299.700 USD comme illustré dans le tableau détaillé ci-dessous.

Tableau 1: Convention de financement

N° de convention	Structure sous Convention	Territoire	Cultures conventionnées	Nombre de Plantules sous convention	Superficie Emblavées par les bénéficiaires	coûts de la convention
1	ONGD PENIEL	Gemena	CAFE	50000	37,0	25000
			CACAO	13000	9,6	19240
2	ONGD CEADDEC	Budjala	CAFE	100000	74,1	50000
			CACAO	57350	42,5	84878
3	ONGD PMC	Budjala	CAFE	40500	30,0	20250
			CACAO	31300	23,2	46324
4	ONGD LES AIGLONS	Gemena	CAFE	50000	37,0	25000
			CACAO	82850	61,4	122618

5	ONGD AUDR	Gemena	CACAO	10000	7,4	14800
6	ONGD PETIT POISSON	Budjala	CACAO	10000	7,4	11840
7	SOCIETE "ACI"	Gemena	CAFE	70000	51,9	35000
8	SOCIETE "SIAC"	Gemena	CAFE	94500	70,0	47250
TOTAL			CAFE	405000	300,0	202500
			CACAO	204500	151,5	299700

Photos 1-2 : Etats des plantules de caféiers et cacaoyers dans quelques pépinières dans la province du Sud Ubangi



3. Jalon Aménagement du territoire

Étude sur le diagnostic de la zone PIREDD+ dans la province Sud Ubangi

Après avoir approuvé et obtenu l'avis de non objection de la Banque Mondiale sur le terme de référence de l'étude sur le diagnostic de la zone PIREDD+ Sud Ubangi, L'Observatoire Sattelital des Forêts d'Afrique Centrale (OSFAC), avait réalisé cette étude aux mois de Novembre et Décembre 2019 avec la facilitation de l'équipe projet et les consultants locaux recrutés localement. L'étude avait comme objectif d'identifier les problèmes ainsi que de meilleures pratiques, des approches pouvant contribuer à la production des directives pour la restauration de la production des systèmes telles que la foresterie durable, la régénération naturelle, la plantation d'enrichissement, le reboisement, l'exploitation forestières respectueuse de l'environnement et d'autres pratiques arboricoles telles que les systèmes agro forestiers traditionnels et améliorés.

L'étude a permis une présentation générale du milieu biophysique et de faire le diagnostic détaillé de la province du Sud-Ubangi (zone d'intervention du PIREDD). Le diagnostic a abordé plusieurs thèmes dont: l'agriculture et l'élevage, la forêt, le développement rural, l'environnement et l'aménagement du territoire.

Les résultats de ce diagnostic pourraient être utilisés pour la proposition d'un plan d'aménagement du territoire et de la planification. Le rapport détaillés et les annexes de l'étude sont en annexe du présent rapport d'activité.

Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance

Dans sa première phase, le PIREDD Sud Ubangi se concentrera sur les questions de planification spatiales pour une gestion durable des terroirs (Aménagement du territoire), sur le respect des plans de gestion locaux (Gouvernance), et de réduction de l'impact de l'Agriculture et de promotion des cultures pérennes, sous couvert forestier et de l'Agroforesterie (Agriculture).

Tableau 1 Progrès vers les résultats du projet

Effet du Plan d'Investissement REDD+ auquel le programme va contribuer :				
Effet attendu tel que décrit dans le cadre de résultat du Fonds	Indicateurs	Situations de référence et cibles finales	Moyens de vérification	Hypothèses et conditions critiques
Effet 1: Investissements agricoles respectueux de la forêt et améliorant les moyens d'existences des populations rurales, y compris des personnes vulnérables et marginalisées (femmes, peuples autochtones, etc)	125 Ha de plantation mise en pace dans la Province du Sud-Ubangi. En Zone forestière sous système de culture durable ou à dégradation atténuée, Cacaoyère sous palmeraie, et Caféière 20 Ha sous savane.	<ul style="list-style-type: none"> • Cultures Café • Cultures Cacaoyers • Cultures fruitières • Liste des pépiniéristes (14) 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport d'exécution des micro-subventions et matches grants, - rapport financier - Rapport des techniciens agricoles 	La rentabilité des filières Cultures pérennes (café, cacao, hévéa et palmier à huile) doit être assurée.
Effet 5 : Les activités humaines sont mieux planifiées permettant une optimisation de l'utilisation de l'espace et une diminution de leur impact sur les forêts	17 Secteurs et 4 territoires ont subi le diagnostic et les résultats sont disponibles. Voie vers la mise en place de plans simple de gestion.	22 PDD et 100 Plans de gestion avec zonage participatif par Territoires-cible et par terroir villageois prioritaire	<ul style="list-style-type: none"> - Gouvernement provincial Récipissé de l'Administrateur de Territoire - PV de réunion au niveau du groupement - PDD et PGRN des terroirs 	Grande participation aux réunions aussi bien par les autorités locales et Peuples autochtones
Effet 8 : La bonne gouvernance est assurée permettant une mise en œuvre effective, transversale et intégrée, transparente, équitable et durable de REDD+, basée sur les résultats, et intégrant l'information, la consultation, la participation et l'appropriation de toutes les parties prenantes, y compris équitablement entre les femmes et les hommes	<ul style="list-style-type: none"> - CARG - 4 services étatiques renforcés ; - 670 OP organisées en UOP - 100 CLD à structurer 	100 CLD	Rapport annuel du projet.	

Produit attendu par le Programme REDD+ présenté : Atténuation de la perte de biomasse				
Résultats immédiats	Indicateurs Réduction des pertes en biomasses		Moyens de vérification	Hypothèses et conditions critiques
Produit 1.3 : Reconquête des savanes	<ul style="list-style-type: none"> • Cultures Café • Cultures Cacaoyers • Cultures fruitières 	<i>Par la mise en défens et l'agroforesterie</i>	Rapport attendu de Parrsa, mais pas disponible.	Intérêt positif des communautés
Produit 1.2 : développement de filières durables pour les cultures pérennes	<i>Actuellement, il n'y a que des cultures sous système forestier et en savanes. Soit 125 Ha.</i>	<i>Plantations disponibles, Demande disponible (Comptoirs d'achat) en semences comme en recolte.</i>	Rapport PARSSA	Existence d'un grand marché potentiel, à l'intérieur du pays comme l'extérieur dans les pays voisins notamment, RCA et Congo-Brazaville.

Jalons de la LOI

De janvier à décembre 2019, le Programme a pu progresser vers l'atteinte des jalons 2019 des Piliers Agriculture, Gouvernance et Aménagement du territoire.

Tableau 3 : Suivi des Jalons 2019 : Période de Janvier à Décembre 2019

N°		Descriptif du Jalon	Objectifs	Progrès accomplis	Points d'attention particulière	Solutions proposées
1	Aménagement du territoire	la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois et entités territoriales dans le cadre des programmes intégrés, sur base des démarches locales de planification sera réalisées.	Recueillir les informations de bases pour l'élaboration des plans simple de gestion et PDD	Résultat du diagnostic satellital disponible.	Situation financière hésitante. Libérer l'argent à temps.	Accélérer la disponibilité financière pour respecter le calendrier.
2	Agriculture	Dispositif d'encadrement agricole et de production de mis en place, pour une large diffusion de technologies agricoles durables allant dans le sens de la sédentarisation, et respectant les plans de zonage.	Un dispositif d'encadrement agricole dans la province de Sud Ubangi	Dispositif mis en place dans la province de Sud Ubangi. Il est sous la tutelle de l'Inspection provinciale de l'Agriculture. Et du développement rural.	Insuffisance de moyens matériels et financiers pour le fonctionnement. jusqu'au niveau local (secteurs) ;	Renforcer les capacités et intégrer ces exigences dans les Contrats de performance avec les services étatiques à la base.
3	Forêts	Promotion et mise en œuvre de divers modèles locaux et communautaires de gestion des forêts.	Les communautés locales et Peuples autochtones intègrent des pratiques durables d'exploitation des ressources forestières ligneuses (bois d'œuvre et bois énergie) et non ligneuses.	Pas encore	Problèmes financiers pour payer les services environnementaux.	Alléger les procédures administratives et financières.

4	Gouvernance	Renforcer la gestion de l'espace et des ressources naturelles aux divers niveaux de gouvernance, au travers l'opérationnalisation des plateformes de concertation multi-acteurs et multi-sectorielles pertinentes (telles que les Conseils Agricoles Ruraux de Gestion, CLD), au mandat élargi.	Des structures de concertation multi-acteurs/multisectorielles sont opérationnelles et permettent une affectation des espaces et une exploitation des ressources naturelles optimisés.	Les cadres de concertation multi acteurs et multisectorielles sont mises en place dans chaque territoires. Ils ont été sanctionnés par des arrêtés provinciaux	Capacités de ces plateformes à se décliner avec les mêmes attributions et compétences au niveau de gouvernance le moins élevé (terroir, territoire, secteur) Disponibilité des autorités à la mise en place de ces plateformes.	
			Les secteurs ainsi que les services techniques de l'administration territoriale et provinciale impliqués dans la gouvernance des ressources naturelles, disposent des capacités nécessaires de suivi, contrôle, et régulation des activités ayant un impact sur la forêt.			

- **Gestion participative**

De Janvier à Décembre 2019, la coordination nationale et la Coordination provinciale de PIREDD+ se réunissent régulièrement.

Tableau synthèse des informations sur les organes de gouvernance

Niveau de gouvernance	Lieu	Date ou mois	Participants			Principales questions abordées
			Hommes	Femmes	Total	
National	Kinshasa	Octobre	4	1	5	Réunion de prise de contact entre UNCP-PARRSA et le staff PIREDD+ Sud Ubangi
National	Kinshasa	Octobre	3	1	4	Réunion technique avec les membres du secrétariat exécutif du FONAREDD
National	Kinshasa	Octobre	8	2	10	Echange avec OSFAC sur les termes de référence de l'étude sur le diagnostic de la zone PIREDD+
Provincial	Gemena	Le 22/10/2019	2	1	3	Réunion du staff PIREDD+ SU sur la programmation des activités Octobre à Décembre 2019.
National	Kinshasa	Du 15 - 18/12/2019	15	0	15	Réunion sur le PTBA 2020 (Budget et chronogramme)
Provincial	Gemena	20/12/2019	2	1	3	Etat de lieu d'installation d'équipe programme et évaluation des activités
Total			34	6	40	

Les activités de l'année 2019 ne se sont pas déroulé comme prévu dans le Plan Annuel de Travail et Budget à cause de temps de recrutement et installation des animateurs ainsi que d'autres aspects administratifs et financier.

- **Narratif sur l'aspect genre**

L'aspect genre est pris en compte dans le programme PIREDD+ SU. Le programme prône l'égalité des sexes. La preuve est que dans l'équipe du staff de la coordination provinciale, il y a la présence d'une femme qui est chargée du volet Aménagement du territoire et structuration. Dans la phase de la mise en œuvre du programme, l'aspect genre sera respecté aux étapes suivantes:

- Dans l'analyse de la situation, le Programme va définir les problèmes que connaissent les communautés en spécifiant leurs impacts sur les hommes, les femmes et les jeunes ou encore les peuples autochtones ;
- Dans la définition des objectifs, tous les résultats du Programme sont sexo-spécifiques et tiennent compte de l'analyse genre ;
- Dans la mise en œuvre, un effort sera consenti pour que dans toutes les activités, la participation des hommes et des femmes soit encouragée avec un sens d'équité : Ateliers, réunions des Comités de Pilotage, consultations, etc. ;
- Dans le suivi, tous les indicateurs des résultats seront définis en désagrégeant par sexe (homme & femmes) et groupe d'âge si possible.

- **Respect des Normes et Gestion Environnementale et Sociale**

Le PIREDD n'a pas encore démarré effectivement sur le terrain, mais de préparatif en rapport avec le CGES vont bon train. Nous avons eu plusieurs contacts et réunions d'abord avec les différents experts du PARRSA-FA en matière environnementale et sociale (notamment Monsieur MAWONDA ADONIS et KAMBALE FILA) et aussi des contacts réguliers et fructueux sont entretenus avec l'Agence Congolaise de l'Environnement (monsieur MOKWETI AYELI Hervé chargé d'étude) qui est l'organe officiel de la République en matière environnemental et social afin de lancer ensemble avec eux le screening environnemental avant l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) proprement dite pour le compte de PIREDD+ SU.

Globalement, les impacts sociaux et environnementaux de ce projet devraient être positifs, en termes de création d'emplois d'augmentation des revenus pour les communautés rurales, d'autonomisation des communautés forestières, de sécurisation des droits fonciers, de promotion des pratiques d'utilisation durable des terres, de conservation des habitats naturels, et de protection de la biodiversité.

Avec le financement additionnel du PARRSA, le PIREDD Sud Ubangi bénéficiera des instruments de sauvegardes du PARRSA et de leur mise à jour pour le financement additionnel. Comme les activités sont déjà en cours d'exécution dans le cadre du projet initial, l'évaluation des impacts sur l'environnement et sur le plan social a pu être réalisée et le projet est jugé probablement de manière positive.

Le PIREDD Sud Ubangi, en tant que partie intégrante du financement additionnel du PARRSA, utilisera les instruments de sauvegardes révisées du projet. Aussi, il n'y a pas lieu de proposer de termes de référence pour les études de sauvegarde socio-environnementales. Les analyses et instruments existent. Ils sont accessibles en ligne sous la référence du PARRSA et seront remis à jour durant la préparation du financement additionnel du PARRSA.

- **Gestion des Plaintes et recours**

Le dispositif sur les plaintes et recours a été mis en place dans le cadre du projet PARRSA-FA. Ces mécanismes de règlement de conflits n'est pas encore installé au niveau de notre structure (PIREDD+ SU), néanmoins en cas de besoin nous utiliserons les dispositifs qui existent.

- Peuples Autochtones

Dans la province, il ya présence des Peuples autochtones dans les deux territoires notamment dans les territoires de Kungu et Libenge. Toutes fois à ce jour, aucune activité n'est réalisée avec cette catégorie de la population parce que nous sommes encore au niveau des études. Mais des contacts informels sont réguliers avec leur leaders nous pouvons cité en passant François PUPUSALA et Héritier.

- Illustration narrative spécifique

Compte tenu du retard encaissé dans la mise en œuvre des activités pour l'année 2019. Aucune illustration spéciale n'a été retenue pour l'année 2019 pour les groupes cibles du programme.

- Modalités de suivi

Les procédures de supervision et d'évaluation du PIREDD Sud Ubangi suivront les procédures habituelles de la Banque mondiale, avec notamment une mission d'évaluation à mi-parcours.

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTPPFRENCH/0,,contentMDK:20220468~hIPK:385824~menuPK:64130631~pagePK:64130495~piPK:64130272~theSitePK:385794,00.html>.

Par dérogation à la pratique habituelle, les règles de supervision en matière de gestion fiduciaires seront été renforcées (voir Annexe 2).

- Révisions programmatiques (le cas échéant)

- Du fait que les activités du PTBA 2019 n'ont pas été réalisées, le même plan sera reconduit pour l'année 2020 en mettant à jour d'autres activités. Ce PTBA est en cours de révision au niveau de la coordination nationale du PIREDD, PARRSA-FA DON CAFI et FONAREDD.

1. Ressources humaines et administration

- Le recrutement du personnel technique de la coordination provinciale a été achevé et le staff a été affecté et installé. Il s'agit du: Coordonnateur Provincial de PIREDD+ SU, Chargé de SIG et Cartographie ainsi que Chargé de l'Aménagement du territoire et Structuration. Il ne reste que certains personnels techniques de terrain qui proviendront des services techniques de l'état.

2. Ressources financières

La synthèse de consommation budgétaire de l'année 2019 se présente comme suit :

Financement du PARRSA-FA /DON CAFI	Allocations	Engagements	Solde sur allocations	Décaissements	Solde sur engagements
Sous-Composante 1.1	1 850 000	541 470,00	1 308 530	228 742,00	312 728,00
Matching grants pour les projets d'agroforesterie, fruitiers et cultures pérennes sous couvert forestier	900 000	502 100,00	397 900,00	189 372,00	312 728,00
Mise à disposition des semences ou des plants (mise en place de pépinières)	350 000	-	350 000,00	-	-
Renforcement des capacités et structuration des organisations des producteurs, gouvernance	300 000	39 370,00	260 630,00	39 370,00	-
Appui conseil	300 000	-	300 000,00		-
Sous-Composante 3.1	1 790 000	181 814,65	1 608 185,35	55 011,12	126 803,53
Activité 3.1a	1 450 000	108 883,00	1 341 117,00	9 079,47	99 803,53
Soutien à l'établissement de plans de gestion locaux	900 000	108 883,00	791 117,00	9 079,47	99 803,53
Gouvernance locale pour le respect des Plans de gestion	250 000		250 000,00		
Mise en place, opérationnalisation et fonctionnement des CARGs	300 000		300 000,00		
Activité 3.1b	340 000	72 931,65	267 068,35	45 931,65	27 000,00
Renforcement des capacités de l'administration provinciale sur REDD+	100 000		100 000,00		

Evaluation indépendante de l'impact REDD	58 000		58 000,00		
Sensibilisation Planning Familial, gouvernance forestière, énergie			-		
Participation aux frais de gestion du projet (5%)	182 000	72 931,65	109 068,35	45 931,65	27 000,00
Total	3 640 000	723 284,65	2 916 715,35	283 753,12	439 531,53