

Rapport de mise en œuvre du projet Gestion Durable de l'Agriculture, « GDA », pour le FONAREDD

1. Titre du programme	Gestion Durable de l'Agriculture « GDA »	
2. Localités	Toute l'étendue de la RDC	
3. Thèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Rédaction de la politique agricole ; • Rédaction des textes réglementaires ; • Plaidoyer en faveur de la politique ; • Renforcement des capacités ; • Communication et diffusion de l'information agricole 	
4. Agence de mise en œuvre	Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)	
5. Partenaires de mise en œuvre	<p>-Gouvernement : Ministère de l'Agriculture, Ministère de la Pêche et de l'Elevage, Ministère de l'Environnement et Développement Durable, Ministère des Affaires Foncières, le Ministère de l'Aménagement du Territoire et le Ministère de la Recherche Scientifique.</p> <p>- Organisations des producteurs agricoles : Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo (CONAPAC), Confédération des Paysans Congolais (COPACO), Union Nationale des Agriculteurs du Congo (UNAGRICO) ;</p> <p>-Secteur Privé : Fédération des Entreprises du Congo, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo (COPEMECO)</p>	
6. Budget du programme	3.000.000 USD	
7. Contribution du FONAREDD	3.000.000 USD	
8. Durée du projet	<ul style="list-style-type: none"> - Durée totale (mois) : 36 mois - Date de démarrage : 30 juillet 2019 - Date de clôture originale : février 2022 - Date de clôture actuelle : Juin 2022 	
9. Soumis par :	<ul style="list-style-type: none"> o Nom: SABI OLEKO o Titre: Chef de Projet o Organisation participante: Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) o Adresse e-mail: Serge.SabiOleko@fao.org 	

10. Résumé des accomplissements du projet par résultat

Résultat 1 : un document de politique agricole nationale durable est adopté

Activités réalisées :

- Reconfiguration de la CEMALA (Cellule d'Elaboration des Mesures d'Application de la Loi Agricole) en plateforme multi acteur pour l'élaboration et le suivi de la politique agricole nationale durable ;
- Mise en place des Groupes de Travail Technique (GTT) ;
- Elaboration des termes de référence pour la réalisation du diagnostic actualisé des enjeux et des opportunités agricoles

Résultat 2 : des textes réglementaires nationaux agricoles et d'élevage orientés vers la mise en application de la politique agricole durable sont adoptés

Activités réalisées :

Aucune

Résultat 3 : les capacités en matière des politiques agricoles ainsi que des instruments appropriés sont disponibles au niveau national

Activités réalisées :

- Mise en place, au sein du Ministère de l'Agriculture d'une Cellule Technique regroupant 5 experts (2 seniors et 3 juniors) qui serviront de noyau dans le processus de formulation et du suivi de la politique agricole et de renforcement des capacités ;
- Acquisition et dotation des équipements informatiques pour renforcer la Cellule Technique et les autres services du Ministère de l'Agriculture

Résultats 4 : un référentiel technique de base pour la sédentarisation de l'agriculture est disponible

Activités réalisées:

- Finalisation des termes de référence pour l'élaboration d'un référentiel de base pour la sédentarisation de l'agriculture ;
- Préparation d'un protocole d'accord avec l'Institut National d'Etudes et de Recherches Agronomiques (INERA) pour l'élaboration de ce référentiel de sédentarisation

Résultat 5 : un cahier de recherche identifiant des besoins de recherches complémentaires pour soutenir la politique nationale agricole durable est disponible

Activités réalisées:

Aucune

	<p><u>Résultat 6 : Le site internet du Ministère de l’Agriculture comme système de capitalisation des connaissances acquises sur des modèles agricoles durables expérimentés, ainsi que des outils de leur diffusion permanente est opérationnel et à jours</u></p> <p><i>Activités réalisées:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisition et dotation des équipements informatiques à la Direction Archives et Nouvelles Technologies de l’Information (DANTIC) du Ministère de l’Agriculture, pour héberger le site web ; - Recrutement du Consultant web designer pour monter le site web du Ministère de l’Agriculture. <p><u>Résultat 7 : un Réseau de Poste Sentinelle pour la vérification des évènements majeurs de déforestation est mis en place</u></p> <p><i>Activités réalisées :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification, avec WRI des 10 Territoires pilotes pour les postes sentinelles ; - Acquisition des matériels roulants (Motos) pour les postes sentinelles ; - Acquisition des équipements informatiques pour les sites pilotes ; - Discussion en cours pour un protocole d’accord avec WRI pour la formation et l’opérationnalisation des postes sentinelles
<p>11. Gestion du programme</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisition de deux véhicules 4X4 pour le projet ; - Acquisition des équipements informatiques pour le projet ;
<p>12. Exécution financière du projet</p>	<p>A ce jour, 490.702 USD ont été dépensés.</p>