

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: BURUNDI

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel

ANNEE DE RAPPORT: 2020

Titre du projet: Investir dans la jeunesse pour la cohésion sociale et la paix durable au Burundi													
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00113451- PBF/IRF-278													
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d’agence récipiendaire: Veillez sélectionner NUNO Association de Coopération et de Recherche pour le Développement (Agence coordinatrice)												
Date du premier transfert de fonds: 14/12/2018 Date de fin de projet: 30/06/2020 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? Oui													
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table> <thead> <tr> <th>Agence récipiendaire</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACORD</td> <td>\$ 817.587</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>\$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 83% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	ACORD	\$ 817.587		\$		\$		\$	Total:	\$
Agence récipiendaire	Budget												
ACORD	\$ 817.587												
	\$												
	\$												
	\$												
Total:	\$												
Budgetisation sensible au genre: Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: \$280,213.03 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: \$216,690													
Marquer de genre du projet: GM1 Marquer de risque du projet: Moyen Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits													
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Patrice NSABAYEZU, Responsable de programme, ACORD BURUNDI Rapport approuvé par: Prime RUPIYA, Directeur National, ACORD BURUNDI Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui													

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Des processus importants ont été conclus durant les 18 mois de mise en œuvre notamment :

1) Les activités préliminaires de recrutement et affectation du personnel, de lancement du projet et de ciblage des bénéficiaires, ont été conclus au premier trimestre 2019. Ainsi, 1158 jeunes bénéficiaires potentiels dans leur diversité ethnique et politique (50% de sexe féminin) ont été sélectionnés dans les 18 communes d'intervention, en collaboration avec 18 comités mixtes de ciblage comprenant les responsables locaux de l'administration locale, des partis politiques et des organisations de la société civile œuvrant pour les jeunes.

2) Une étude de base du projet a été exécutée : le rapport de cette étude fournit les valeurs de base des indicateurs des résultats attendus du projet.

3) Les activités en faveur des bénéficiaires ont été exécutées à partir du 2ème trimestre 2019, avec le renforcement des capacités des jeunes hommes et des jeunes femmes sur différents thèmes de ce projet et l'encadrement de ceux-ci dans les activités de consolidation de la paix en faveur des communautés.

(4) Les bénéficiaires sont structurés en 280 clubs de paix créés et animés par les jeunes hommes et jeunes femmes formés par ACORD BURUNDI. C'est à travers ces clubs que les jeunes exécutent les initiatives de consolidation de la paix au niveau communautaire, sous l'encadrement de l'ASB.

5) Il reste à exécuter un cinquième du volume d'activités du projet, y compris l'évaluation finale.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) :

Les activités en retard sont celles programmées pour le 6ème trimestre du projet et seront exécutées durant les 6 prochains mois de prolongation, notamment :

Activité 1.2.1 : Organisation de 14/54 actions de sensibilisation, de plaidoyer, de médiation et de gestion pacifique des conflits par les jeunes formés.

Activité A311 : Structuration et appui de 300/540 jeunes hommes et jeunes femmes en 10/18 réseaux d'observateurs de paix.

Activité 312 : Actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès des communautés et des décideurs locaux sur les incidents répertoriés en contexte électoral.

Activité 312 : Création et animation d'espaces de dialogue réunissant les jeunes et les décideurs locaux sur la déconstruction des discours haineux (18 séances).

Activité 322 : Production et diffusion de messages de paix par les jeunes hommes et les jeunes femmes lors des célébrations internationales et nationales

Activité 323: Facilitation de 10/18 séances de négociation, d'élaboration et de signature des contrats sociaux pour un environnement pré-electoral, et post-électoral exempt de violence

Activité S7: Evaluation finale externe

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet enregistre des résultats qui contribuent à la consolidation de la paix à travers le 2ème résultat du PBF qu'est la Réconciliation nationale, Gouvernance démocratique et Prévention/Gestion des conflits :

(i) Le projet permet le rapprochement des responsables locaux des différentes sensibilités politico-ethniques dans les comités mixtes de ciblage des jeunes bénéficiaires. Il s'agit d'un nouveau cadre de rencontre des responsables communautaires, salué par les membres pour leur engagement, par des contrats sociaux négociés et signés, sous la facilitation par le projet, à la création d'un environnement favorable aux élections inclusives et exemptes de violences.

(ii) Les clubs de paix permettent le rapprochement des jeunes dans leur diversité, devenant ainsi un cadre privilégié pour aiguïser le sens de leadership des jeunes au service des communautés. Des jeunes animateurs des clubs de paix sont organisés en réseaux d'observateurs de paix, notifiant et répertoriant les incidents violents pour une gestion appropriée, un véritable système d'alerte précoce pour les élections apaisées.

(iii) Le projet permet aux jeunes de jouer un rôle catalytique de sensibiliser les adultes à la cohésion sociale. Ayant admiré les rencontres sportives organisées par les jeunes dans leur diversité autour des messages de paix, certaines autorités provinciales ont organisé ce genre de rencontre à l'intention des adultes responsables des formations politiques (Cibitoke, Rumonge, Makamba).

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Des impacts humains réels peuvent être signalés notamment:

- Le projet a déjà procédé à la structuration communautaire en mettant en place des comités mixtes de ciblage de jeunes bénéficiaires. Ces comités mixtes contribuent dans la mobilisation et l'encadrement des jeunes participants aux différentes activités du projet. Il s'agit d'un cadre de rencontre utile pour aborder toute question liée à la consolidation de la paix. Dans deux provinces, les membres du comité mixte se sont exclamés que ça faisait longtemps que les représentants des partis politiques ne s'étaient pas rencontrés.

- On constate un changement de comportement dans le sens de la culture de la non-violence notamment le fait qu'il n'est plus signalé des actes de provocation comme les incendies des permanences des partis politiques dans la zone du projet. Les élections générales de Mai 2020 se sont déroulés dans un climat apaisé à travers toute la zone de ce projet.

- Les responsables locaux témoignent également une amélioration de la cohabitation entre eux et entre les militants de leurs différentes formations politiques.

Salvator Baranyikwa, un jeune participant en zone urbaine de Kanyosha :

"Nous sommes très contents de la tenue de cet atelier. Cet atelier a permis de nous asseoir ensemble avec les autres jeunes que nous croyions être différents de nous, à la suite de nos

appartenances politiques, et finalement, nous avons découvert ensemble que nous avons tous besoin d'apprendre en cette matière de faire face aux conflits

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: 13,500 jeunes hommes et jeunes femmes de différentes sensibilités politico-ethniques et issus des 18 communes cibles participent activement à la prévention et à la résolution des conflits pour un meilleur vivre-ensemble

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Un progrès significatif est enregistré sous ce résultat 1 grâce aux actions de sensibilisation, de plaidoyer et de médiation menées par les jeunes hommes et les jeunes femmes auprès des communautés en faveur de la tolérance, de l’égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix.

Pour la période de janvier-Juin 2020, sur le résultat 1, l’ASB a contribué à l’encadrement des bénéficiaires pour l’atteinte de ce résultat :

- Les jeunes formés ont organisé 22 actions de sensibilisation, de plaidoyer, de médiation et de gestion pacifique des conflits sur base des problèmes identifiés. Les progrès enregistrés consistent en ce sens que des jeunes ont fait une identification des conflits communautaires susceptibles de nuire à la paix et à la cohésion sociale qui sont: de l’intolérance politique, des conflits fonciers, des conflits liés au concubinage, des conflits causés par le changement climatique(des parcelles et maisons détruites et les propriétaires font querelles à cause de la destruction et l’effacement des limite de leurs parcelles) et des conflits liés à la gouvernance des confessions religieuses. Les jeunes agents de paix ont alors analysé les causes profondes de ces conflits et ont mené des actions de plaidoyer et de médiation en communauté après avoir formulé des projets sensibles, notamment par le théâtre interactif. Grâce à l’implication des jeunes agents de paix, dans les zones d’intervention, les élections générales de Mai 2020 se sont déroulées dans un climat apaisé.



- A travers les clubs de paix, les jeunes formés ont organisé 18 activités culturelles et sportives en faveur de la tolérance, de l'égalité de sexe, la cohésion sociale et la paix. Après la mise en œuvre de ces activités, des témoignages en communautés sont sortis: «des jeux étaient porteurs de message de paix, d'acceptation de la diversité, de bonne cohabitation et de cohésion sociale, a-t-il lancé un participant en poursuivant:" avez-vous vu que des jeunes de différentes ethnies et partis politiques jouaient en même équipe? Ces jeunes nous enseignent le vrai sens de vivre en paix". Ce sont ces arguments qui montrent le progrès: un meilleur vivre-ensemble se remarque dans la zone touché par le projet principalement là où les clubs de paix sont dynamiques

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères) :

- Parmi les facteurs de tension sociale identifiés par les jeunes, figurant les violences sexuelles et celles basées sur le genre, les violences domestiques, les mariages illégaux et le concubinage. Les clubs de paix ont organisé des théâtres interactifs dans le but de prévenir ces problèmes.
- Les instruments de protection des droits des femmes ont fait l'objet de vulgarisation, notamment la Résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies et la convention pour l'éradication de toute forme de discrimination à l'égard de la femme.

Résultat 2: 13,500 jeunes et 2,700 décideurs des 18 communes cibles sont conscients du droit des jeunes à participer à la gouvernance locale et au développement de leurs communautés et le traduisent en action

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Un progrès significatif est enregistré sous ce résultat 2 grâce aux activités visant:

1) L'amélioration des connaissances des jeunes hommes et des jeunes femmes sur leurs droits et obligations, et sur les mécanismes de gouvernance leur permettant une plus grande participation dans les instances de décision.

- 1,080 jeunes hommes et jeunes femmes membres des clubs de paix ont été sensibilisés sur leurs droits et obligations de citoyen, et les mécanismes de gouvernance. Ces jeunes connaissent maintenant les instruments de protection et/ou promotion des droits de l'homme, notamment la Déclaration Universelle des droits de l'homme (1948), le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la constitution de la République du Burundi. Ils sont rentrés avec la volonté affichée de poursuivre la lecture de ces documents. Ils se sont également engagés à l'entrepreneuriat pour leur autopromotion. Ce renforcement des capacités leur permet de mieux interagir avec les décideurs locaux, de se faire élire dans les instances locales de prise de décision et de rompre avec l'auto exclusion dans les réunions publiques organisées au niveau communautaire.

A212: 6 visions partagées de la jeunesse en matière de cohésion sociale et de paix durable aux niveaux provincial et 1 vision national élaborées par les jeunes, et sa vulgarisation auprès des jeunes et des décideurs locaux. Ce travail a été fait par les jeunes les plus dynamiques, en collaboration avec les bureaux des comités de ciblage et les Conseillers Techniques des Administrateurs communaux. La mise en œuvre de ces visions permettent de canaliser les



actions de la jeunesse vers leur auto-développement d'une part et servent de bouclier contre les manipulations par des politiciens animés d'esprit divisionniste. Par ces visions, cette jeunesse s'engage à contribuer à un meilleur vivre ensemble dans la diversité, utile à la réalisation de la Vision Burundi 2025 et les objectifs du Plan National de Développement du Burundi (2018-2027).

2) La reconnaissance par les décideurs locaux du droit des jeunes, en particulier des jeunes femmes, à participer à la prise de décision.

- 6 sessions d'information, de sensibilisation et de plaidoyer ont été organisées au niveau provincial à l'attention de 210 représentants des autorités administratives, traditionnelles et religieuses pour une meilleure prise en compte des jeunes dans les mécanismes de gouvernance et de prise de décision, en s'appuyant sur les visions de la jeunesse. Ces responsables se sont engagés à faciliter la mise en œuvre des visions de la jeunesse.

“ Je félicite les concepteurs de ce projet et les jeunes bénéficiaires de ce projet pour ces visions élaborées. Ces visions témoignent bien la valeur ajoutée d'avoir les jeunes dans les instances de prise de décision en vue de la promotion d'une bonne gouvernance. Nous ferons tout pour que ces visions soient une réalité”, a dit un Responsable local en province Kayanza.

- Des cahiers de besoins spécifiques des jeunes à intégrer dans les PAI(Plan annuel d'investissement) et dans les Plans communaux de développement communautaire révisés ont été convenues avec les autorités communales durant 18 séances facilitées à cet effet dans 18 communes d'intervention du projet. La prise en compte des besoins spécifiques des jeunes dans les plans d'actions de la commune contribuera à réduire le sentiment de l'exclusion vécu par les jeunes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

- Le rôle des jeunes femmes transparait dans l'ensemble des visions partagées par la jeunesse en matière de cohésion sociale et de paix durable. En plus, les besoins spécifiques des jeunes femmes figurent sur les cahiers des besoins spécifiques à intégrer dans les plans communaux de développement communautaires révisés.

- Les 240 jeunes appuyés et structurés en 8 réseaux communaux d'observateurs de paix comptent 50% de jeunes femmes. Ils ont été formés sur le module de monitoring des violations des droits humains, y compris les violences sexuelles et celles basées sur le genre et autres violences (physiques, psychologiques et économiques).

Résultat 3: 540 jeunes hommes et jeunes femmes et 900 décideurs locaux s'engagent à la promotion d'un environnement électoral inclusif et exempt de violence dans les 18 communes cibles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track** : **Le gros des activités en retard se trouve sous ce résultat 3.**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Un progrès significatif est enregistré sous ce résultat 3 grâce aux activités visant:

1) La participation active des jeunes dans la prévention des conflits liés aux élections et le plaidoyer en faveur de la cohabitation dans la diversité politique et ethnique. Pour cela, 240 jeunes hommes et jeunes femmes ont été appuyés et structurés en 8 réseaux communaux d'observateurs de paix sur l'identification, la documentation, le répertoriage, la notification et la gestion des incidents violents en contexte électoral et au delà. Ils ont bénéficié d'une formation sur le module de monitoring des violations des droits humains et signés des actes d'engagement auprès de ACORD BURUNDI en qualité d'observateurs de droits. L'action de ces observateurs de paix constitue un système d'alerte précoce, permettant aux autorités locales et autres intervenants de mieux gérer les incidents violents et de fournir un soutien requis aux victimes en temps utile.

2) La résistance des jeunes à la manipulation politique et ethnique et l'encouragement des décideurs locaux à déconstruire les discours politiques haineux des différentes tendances politiques, et promotion des valeurs positives de tolérance, de vivre-ensemble et de démocratie.

- Les jeunes de GIHANGA, BUBANZA et Makamba ont produit des messages ayant fait un impact positif en communauté pour la journée internationale de la femme (le 8 mars) et de l'unité nationale (le 5 février). Ils ont produit des messages qui prônent la promotion et la prise en compte des besoins des femmes. Ils ont sensibilisé les Burundais à rompre avec les préjugés ethniques et ainsi promouvoir la cohésion sociale et la paix. Ces messages sont diffusés à travers la page facebook: "INTUMWA Z'AMAHORO". Cette page est également suivie par des jeunes qui sont en dehors de la zone d'intervention du projet.

- 8 contrats sociaux signés entre les décideurs locaux et les jeunes pour des élections pacifiques, en communes RANGO, KABARORE, KAYANZA, KAYOGORO, MUGONGOMANGA, MUKIKE et KANYOSHA. Lors des séances organisées à cet effet, les participants, qui sont les représentants de l'administration locale, des partis politiques, de la société civile, et des jeunes visionnaires, ont identifié les discours haineux des différentes tendances politiques à déconstruire localement, partagé ensuite les visions de la jeunesse en matière de cohésion sociale. Chaque catégorie de partie prenante a ensuite formulé des engagements pour la création d'un environnement électoral sans violence. Ces engagements ont été mis en commun sous forme de contrats sociaux. Les contrats sociaux ont été signés en double exemplaire : les copies originales ont été cédées à l'administration communale.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Les messages de paix produits par les jeunes intègrent l'équité genre. En plus, les femmes et les jeunes filles sont parties prenantes dans la négociation, élaboration et signature des contrats sociaux pour les élections inclusives et exemptes de violence au niveau communautaire

Résultat 4: Non applicable car pas de 4ème résultat pour ce projet

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)



Partie III: Questions transversales

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>1) Deux missions de suivi-évaluation et appui méthodologique par le niveau central:</p> <ul style="list-style-type: none">-Descente conjointe de suivi-évaluation et appui méthodologique effectuée dans 4 sites du projet par ACORD, le partenaire ASB et le Secrétariat Technique du PBF en Décembre-Janvier 2020;-Descente effectuée dans 14 sites du projet, conjointement avec le partenaire ASB et le Ministère en charge de la Jeunesse en Janvier-Février 2020 (Voir Rapports de mission en annexes). <p>2) Quatre rencontres de l'unité de gestion du projet regroupant les personnels ACORD et du partenaire ASB</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?</p> <p>Oui , une évaluation interne à mi parcours avec les parties prenantes a été effectuée en Mars 2020.</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): \$17284</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p> <p>Ce projet devrait être cloturé ce 30 juin 2020. Cependant, la mise en œuvre de ce projet a connu un retard dans l'exécution du calendrier des activités sur terrain pour des raisons indépendantes de la volonté d'ACORD BURUNDI. Une prolongation sans coût additionnel de 6 mois est demandée. C'est durant cette période que l'évaluation finale indépendante sera exécutée. Le rassemblement des informations requises pour ce travail est en cours. Les termes de référence de cette étude seront disponibles mi – juillet 2020, de même que les autorisations par l'autorité compétente pour la collecte des données sur terrain.</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$): Rien à signaler</p>

<p><u>Autre:</u> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les bénéficiaires nécessitent un accompagnement après les élections (post électoral) pour une redevabilité mutuelle sur les engagements pris pendant les contrats sociaux et la mise en œuvre de la vision des jeunes. Il est nécessaire également de renforcer les capacités organisationnelles des clubs de paix dans les domaines de la consolidation de la paix et auto des membres .</p>



Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 : 13,500 jeunes hommes et jeunes femmes de différentes sensibilités politico-ethniques et issus des 18 communes cibles participent activement à la prévention et à la résolution des conflits pour un	Indicateur 1.1 # de clubs de paix créés et animés par les jeunes hommes et les jeunes femmes de différentes sensibilités politico-ethniques pour une meilleure prévention et une résolution pacifique des conflits au niveau communal.	0	270 clubs de paix créés et animés par les jeunes (avec une participation à 50% de jeunes femmes)	270 clubs de paix créés et animés par les jeunes (avec une participation à 50% de jeunes femmes) à évaluer au T4 (Voir plan de S&E)	280 clubs de paix créés et animés par les jeunes (avec une participation à 50% de jeunes femmes)	Cible finale dépassé de 10 clubs de paix, suite au fait que nous avons dépassé le nombre de binômes de 15 initialement prévus par collines et formé plutôt en moyenne 17 binômes par collines en prévisions des départs éventuels.
	Indicateur 1.2 % de conflits majeurs identifiés, y compris ceux liés aux VSBG,	20% des jeunes participent dans la résolution	75%		Cible intermédiaire de 40% des conflits T4 et finale de 75% au T6.	53%



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
meilleur vivre-ensemble.	prévenus ou résolus pacifiquement avec la participation des jeunes hommes et des jeunes femmes.	des conflits (Rapport de l'étude de base)				
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Le renforcement des capacités des jeunes hommes et des jeunes femmes sur la prévention, l'analyse et la résolution des conflits permet une gestion pacifique des	Indicateur 1.1.1 # de jeunes femmes et de jeunes hommes Agents de paix qui ont augmenté leurs connaissances sur la prévention, l'analyse et la résolution des conflits (désagrégé par sexe et par âge).	0	540 jeunes (dont 270 jeunes femmes)	540 jeunes (dont 270 jeunes femmes) formés à évaluer au T2	612 jeunes (dont 306 jeunes femmes) formés.	Nous avons invité 72 jeunes additionnels à raison de 4 en moyenne par atelier communal dans le but de prévenir les risques d'absences à la formation ou durant la mise en œuvre du projet.
	Indicateur 1.1.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
conflits, y compris ceux liés aux violences basées sur le genre, identifiés dans les 18 communes ciblées.						
Produit 1.2. Des actions de sensibilisation, de plaidoyer et de médiation sont menées par les jeunes hommes et les jeunes femmes auprès des communautés	Indicateur 1.2.1 # de séances de sensibilisation, de plaidoyer et de médiation conduites par les jeunes des clubs de paix en présence des décideurs locaux en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la	0	Cible : 54 séances organisées par les jeunes et 2,700 personnes atteintes y compris des décideurs locaux 18	Cible intermédiaire de 18 séances au T2, 27 au T3, 36 au T4, 45 au T5 et 54 au T6.	40 séances organisées par les jeunes et 2000 personnes atteintes y compris des décideurs locaux à ce jour.	Reste 14 séance pour atteindre la cible finale de 54 séances. Retard suite à l'acquisition tardive de la 2ème tranche des fonds et la suspension des activités de terrain durant les activités électorales. Cible finale de 54 séances à évaluer au T7 (durant la prolongation)



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
s en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix.	paix.					
	Indicateur 1.2.2 # d'activités culturelles et sportives réalisées par les jeunes formés dans leurs communautés en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix	0	18 activités culturelles et sportives organisées, soit une par commune ciblée	Cible intermédiaire de 6 activités culturelles et sportives à évaluer au T3, 12 au T4 et 18 au T5.	18 activités culturelles et sportives organisées.	Non applicable : cible finale atteinte
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 13,500 jeunes et	Indicateur 2.1 % de jeunes hommes et de	19% dont 8% des jeunes femmes et	25% de jeunes (hommes et femmes)	Cible finale de 25% à évaluer au T6	26% de jeunes accompagnés par le projet.	Non applicable : Cible final atteinte et dépassée.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
2,700 décideurs des 18 communes cibles sont conscients du droit des jeunes à participer à la gouvernance locale et au développement de leurs communautés et le traduisent en action	jeunes femmes participant activement aux instances locales de prise de décisions. (désagrégé par sexe et âge)	11% des jeunes hommes (Rapport de l'étude de base)	accompagnés par le projet participant aux instances de prise de décision au niveau local (dont 50% de jeunes femmes)			
	Indicateur 2.2 % d'augmentation du niveau de consultation des jeunes hommes et des jeunes femmes par les décideurs dans les initiatives de paix et de développement au niveau local	41% (Rapport de l'étude de base)	60% (dont 30% d'augmentation du niveau de consultation des jeunes femmes)	Cible intermédiaire de 30% à évaluer au T4 et finale de 60% au T6	65% augmentation du niveau de consultation des jeunes	Non applicable
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1 # de jeunes	0	1,080 jeunes (dont 540)	Cible intermédiaire de	1,080 jeunes (dont 540)	Non applicable : Cible finale atteinte



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Les jeunes hommes et les jeunes femmes améliorent leurs connaissances sur leurs droits et obligations, et sur les mécanismes de leur gouvernance permettant une plus grande participation dans les instances de décision.	hommes et de jeunes femmes sensibilisés sur leurs droits et obligations de citoyen, et les mécanismes de gouvernance (désagrégé par sexe et par âge)		jeunes femmes) sensibilisés	240 jeunes sensibilisés au T3, et finale de 1080 au T4.	jeunes femmes) sensibilisés.	
	Indicateur 2.1.2 # de visions de la jeunesse élaborées par les jeunes et vulgarisés auprès des jeunes, des décideurs et des partis politiques	0	6 visions provinciales et 1 vision nationale élaborées et vulgarisées auprès de 13,500 jeunes, de 2,700 décideurs locaux	Cible finale de 7 visions à évaluer au T3	6 visions provinciales et 1 vision nationale élaborées et vulgarisées auprès de 13,500 jeunes, de 2,700 décideurs locaux	Non applicable : cible finale atteinte
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1 # de décideurs	0	210 décideurs locaux	Cible finale de 210 décideurs	210 décideurs locaux	Non applicable : Cible finale atteinte



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<p>Les autorités administratives, traditionnelles et religieuses reconnaissent le droit des jeunes, en particulier des jeunes femmes, à participer à la prise de décision, et encouragent leur engagement dans la promotion de la cohésion sociale.</p>	<p>locaux sensibilisés pour une meilleure prise en compte des jeunes dans les mécanismes de gouvernance et de prise de décision dans les 6 provinces ciblées par l'action</p>		sensibilisés	locaux sensibilisés à évaluer au T3	sensibilisés pour une meilleure prise en compte des jeunes dans les mécanismes de gouvernance et de prise de décision dans les 6 provinces ciblées par l'action	
	<p>Indicateur 2.2.2 # de plans communaux de développement révisés, et intégrant les besoins spécifiques jeunes hommes et des jeunes femmes, notamment en matière de participation citoyenne, et sur la base des visions</p>	0	18 Plans Communaux de Développement communautaires (PCDC) révisés	Cible de 18 plans communaux révisés à évaluer au T4	18 Plans Communaux de Développement communautaires (PCDC) révisés	Non applicable : Cible finale atteinte.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	partagées de la jeunesse.					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3 540 jeunes hommes et jeunes femmes et 900 décideurs locaux s'engagent à la promotion d'un environnement électoral inclusif et	Indicateur 3.1 % de jeunes hommes et de jeunes femmes capables de déconstruire les discours haineux des politiques en se référant à la politique nationale sur la jeunesse, le code électoral et la Résolution 2250	66% (Rapport de l'étude de base)	80% des jeunes hommes et femmes participant au projet	Cible finale de 80% des jeunes participants au projet à évaluer au T4	83% des jeunes hommes et femmes capables de déconstruire les discours haineux des différentes tendances politiques.	Non applicable
	Indicateur 3.2 Une plateforme est	0	Une plate forme est	Une plate forme est créée et	1 plate forme est créée et animée par	Non applicable : Cible finale atteinte.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
exempt de violence dans les 18 communes cibles	créée et animée par les jeunes sur une page préféré sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, autres), radio et télévision afin de diffuser auprès de leurs pairs et du public des messages de paix		créée et animée par les jeunes	animée par les jeunes au T4.	les jeunes sur facebook "Intumwa z'amahoro" (Agents de paix).	
	Indicateur 3.3 % des jeunes hommes et des jeunes femmes favorables à la résolution pacifique des conflits en situation de désaccord politique, en contexte électoral	70% (Rapport de l'étude de base)	80% des jeunes hommes et femmes participant au projet	Cible de 80% des jeunes participants au projet à évaluer au T4	89% des jeunes hommes et femmes participant au projet sont favorables à la résolution pacifique des conflits en situation de désaccord	Non applicable : cible finale atteinte et dépassée.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	et au delà				politique, en contexte électoral et au delà.	
Produit 3.1 Les jeunes hommes et les jeunes femmes s'organisent, participent activement dans la prévention des conflits liés aux élections et plaident en faveur de la cohabitation dans la diversité politique et ethnique.	Indicateur 3.1.1 # de communes disposant d'un réseau communal opérationnel de jeunes hommes et jeunes femmes observateurs de paix issus de différentes sensibilités politiques et ethniques	0	18 réseaux mis en place et opérationnels, soit un par commune ciblée par l'action	Cible finale de 18 réseaux de jeunes observateurs de paix à évaluer au T	8 réseaux communaux de jeunes observateurs mis en place et opérationnels.	Cible finale de 18 réseaux de jeunes observateurs de paix non encore atteinte suite à l'acquisition tardive de la 2ème tranche des fonds et la suspension temporaire des activités du projet durant les activités électorales d'Avril et Mai 2020. La cible finale de 18 réseaux de jeunes observateurs sera évaluée au T7 (durant la période de prolongation sans cout additionnel.
	Indicateur 3.1.2 # de décideurs locaux atteints par les actions de sensibilisation et de plaidoyer menées par les jeunes observateurs de	0	900 personnes atteintes	Cible intermédiaire de 600 personnes atteintes au T5, et finale de 900 au T6 Non	0	Cible finale de 900 au T6 non encore atteinte. Activité non encore faite suite à l'acquisition tardive de la 2ème tranche des fonds et la suspension temporaire des activités du projet durant les activités électorales d'Avril et Mai 2020



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	paix sur les incidents répertoriés en contexte électoral (désagrégé par sexe et âge)					
Produit 3.2 Les jeunes résistent à la manipulation politique et ethnique et encouragent les décideurs locaux à déconstruire les discours politiques haineux des différentes tendances politiques, et promeuvent les valeurs positives de	Indicateur 3.2.1 # de jeunes hommes et de jeunes femmes et de décideurs locaux participant aux 18 séances de dialogue sur la déconstruction des discours haineux, le pluralisme politique et la diversité ethnique en démocratie (désagrégé par sexe et par âge).	0	900 jeunes hommes et jeunes femmes, et décideurs locaux participants	Cible intermédiaire de 450 jeunes hommes et femmes, et décideurs locaux atteints à évaluer au T4 et finale de 900 au T5.	0	Cible finale de 900 non encore atteinte suite à l'acquisition tardive de la 2ème tranche des fonds et la suspension temporaire des activités du projet durant les activités électorales d'avril et mai 2020. Cible finale de 900 personnes à évaluer au T7 (durant la prolongation)
	Indicateur 3.2.2 # de contrats sociaux négociés	0	18 contrats sociaux négociés et	Cible intermédiaire de 6 contrats	8 contrats sociaux négociés et signés, soit un	Cible finale de 18 contrats sociaux négociés et signés au T6 non encore atteinte suite à l'acquisition tardive de la



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
tolérance, de vivre-ensemble et de démocratie.	et signés par les représentants des partis politiques, de l'administration locale, des jeunes hommes et des jeunes femmes, de la société civile et des religieux, pour des élections pacifiques.		signés, soit un par commune ciblée par l'action.	sociaux négociés et signés au T5, et finale de 18 au T6.	par commune ciblée par l'action.	2ème tranche des fonds et la suspension temporaire des activités du projet durant les activités électorales d'avril et mai 2020. Cible finale de 18 contrats sociaux négociés et signés à évaluer au T7 (durant la prolongation)
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					