

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Burundi
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel
ANNEE DE RAPPORT: 2020

Titre du projet: Renforcement des mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits au Burundi													
Numéro Projet / MPTF Gateway: PRF PBF/BDI/A-16 00112731													
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input checked="" type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d’agence récipiendaire: RUNO ONU Femmes (Agence coordinatrice) RUNO PNUD RUNO OIM Veillez sélectionner Veillez sélectionner												
Date du premier transfert de fonds: 24 Octobre 2018 Date de fin de projet: 31 Octobre 2020 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Oui													
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Agence récipiendaire</th> <th style="text-align: right;">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ONU Femmes</td> <td style="text-align: right;">\$ 1049349.00</td> </tr> <tr> <td>PNUD</td> <td style="text-align: right;">\$ 1049868.00</td> </tr> <tr> <td>OIM</td> <td style="text-align: right;">\$ 13496766.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total: \$ 3448893.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 77% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	ONU Femmes	\$ 1049349.00	PNUD	\$ 1049868.00	OIM	\$ 13496766.00		\$		Total: \$ 3448893.00
Agence récipiendaire	Budget												
ONU Femmes	\$ 1049349.00												
PNUD	\$ 1049868.00												
OIM	\$ 13496766.00												
	\$												
	Total: \$ 3448893.00												
Budgetisation sensible au genre: Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: \$ 1454 504 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 734544.00													
Marquer de genre du projet: GM2 Marquer de risque du projet: Faible Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits													
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Ramillo RUDARAGI Rapport approuvé par: Mireille TUSHIMININA NGONDO Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui													

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

L'état globale de mise en œuvre du projet se poursuit sur une bonne voie. Les mécanismes locaux institués et appuyés par le projet, contribuent efficacement à la prévention et de résolution des conflits communautaires et à la consolidation de la cohésion sociale, grâce au capacités renforcées et à l'interaction entre lesdits mécanismes et l'administration locale. En outre, il y a également le soulagement psychosociale des bénéficiaires des activités de soutien psychosociale, ainsi que la réduction des tensions communautaires à travers un dialogue constructif entre les agents de l'ordre et les communautés grâce aux capacités renforcées en matière de communication non-violente;

La mise en œuvre a été cependant confrontée à la revue du document de projet, initiée sur base de la requête du Ministre de la justice, exprimant la volonté de réaménager certaines activités du projet pour faire face aux défis liés au contexte électoral et répondre aux besoins urgents en renforcement des capacités des formateurs de proximité qui vont pérenniser les acquis du projet en vue de répondre aux priorités du ministère en période électorale. En outre, le déblocage de la seconde tranche survenue tardivement, ainsi que le contexte relatif à la pandémie du COVID ont également impacté la mise en œuvre du projet sur le terrain.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Au cours des six prochains mois, l'évènement majeur prévu, est lié à l'institutionnalisation du Réseau des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue, aussi appelé le Réseau des Femmes Médiatrices. Le processus d'institutionnalisation dudit réseau, entamé en Novembre 2019, est en cours de finalisation et vera la naissance d'une institution autonome, d'implantation communautaire mais d'envergure nationale, et ancrée dans les quatre (4) piliers de la Résolution 1325, et reconnue par la loi et les institutions nationale. En marge de cela, les tournées théâtrales communautaires, dans le cadre des activités de soutien psychosociale, sont prévues et seront animées par les troupes locales sur les 10 collines d'intervention du projet dans les provinces de Makamba, Rutana et Muyinga, où les cérémonies de clôtures sont aussi prévues.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet a occasionné des changements structurels, observés à un double niveau:

- a) Au niveau stratégique, le projet a pu jouer un rôle intégrateur entre les acteurs de l'administration locale, de la justice et les acteurs communautaires sur une vision commune sur le rôle des mécanismes locaux de prévention de conflits, ainsi que leurs complémentarité et synergies.
- b) Au niveau communautaire, un changement sociétal s'observe surtout au niveau de la réduction des conflits communautaires en lien avec la sollicitation des mécanismes locaux mis en place par le projet; en effet, d'une part, les leaders communautaires/parajuristes et les femmes médiatrices, aux capacités renforcées, principalement sur le droit élémentaire, le leadership transformatif, la communication non-violente, l'alerte précoce et la résolution des conflits et le réseautage stratégique, sont activement engagés dans la prévention et la résolution des conflits. L'engagement de ces acteurs a pour impact la réduction sensible du nombre des conflits communautaire portés au niveau des tribunaux de résidence, et une reconnaissance grandissante des leaders communautaires/parajuristes et des femmes médiatrices, au sein des communautés en matière réconciliation et de prévention des conflits. D'autre part, les agents de l'administration, de sécurité et de l'immigration outillés et aux capacités renforcés en matière, ont sensiblement contribué à la prévention des conflits à travers un dialogue constructif.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Les interventions du projet ont marqué un impact réel sur le plan humain. En effet, l'impact se remarque sous deux formes principale, à savoir : 1) l'aisance exprimée par les populations en matière d'accès à la justice qui se matérialise à travers, la réduction des distances, des dépenses et la durée de traitement des dossiers des vulnérables car les dossiers étant programmés par priorité et en audiences spéciales. Elle se matérialise également à travers l'octroi des avocats aux deux parties en conflit dans chaque affaire, ce qui réduit le risque de corruption et ainsi atténuant la haine entre les parties, 2) la réduction des violences domestiques et du phénomène de concubinage ressentis auprès des femmes bénéficiaires du projet, grâce aux dialogues communautaires menées par les médiatrices et les leaders communautaires parajuristes, ainsi que les mesures rapides de prévention et d'intervention convenues sur les collines résultant desdits dialogues: "nous reconnaissons que grâce au travail en synergie des mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits, nous nous sentons actuellement protégées des violences domestiques et du phénomène de concubinage car ces problèmes sont régulièrement débattus et des mesures rapides de prévention et d'intervention convenues sur les collines" 3) les médiations familiales améliorent l'entente et le dialogue constructif entre les maris et leurs femmes: "Votre action nous a soulagé dans nos détresses quotidiennes ; nos maris ne savaient pas que les femmes pouvaient être écoutée et donner des suggestions que les maris pouvaient suivre ; grâce aux activités de groupes nos maris ont compris l'importance de la communication et de la considération de la femme dans le foyer. Les femmes ont

aussi compris que leurs réactions face aux attitudes négatives de leurs maris pouvaient s'empirer ou s'atténuer en fonction de la communication"

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: Les membres des communautés dont les femmes et filles médiatrices, les déplacées, les retournés, les migrants, les victimes potentielles de la traite et des VSGBV, sont renforcés et contribuent à la prévention et la résolution des conflits.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

A ce stade, les progrès enregistré peuvent se résumer comme suit:

Les mécanismes de collaboration entre les femmes médiatrices, les élus et l'administration locale ont été revitalisés pour plus d'efficacité et de résultats en matière de renforcement de la cohésion sociale et de cohabitation pacifique; ce qui est réflétées à travers:

- 1) 1545 conflits communautaires pacifiquement traités, qui sont principalement d'ordre politique (3.2%), familiaux (42%), sociaux (36.5%), foncier (10,6%) et viol (7,1%);
- 2) 1644 séances de dialogues collinaires et dialogues communaux organisés avec un total de 106 789 personnes participantes dont 87 730 femmes (81,9%) et 19 559 hommes (18%) portant principalement sur les thématiques suivantes a) paix, sécurité et cohésion sociale, b) jeunesse et grossesses non désirées et, c) autonomisation politique et économique de la femme;
- 3) le succès des formations sur la prévention des conflits et la communication avec les communautés dont le taux de participation est de 86%, utilisant une méthodologie très interactive, qui permet aux participants de s'immerger dans des situations potentiellement réelles et pour lesquelles l'apprentissage de solutions et stratégies était apprécié

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

En ce qui concerne l'égalité entre les sexes et l'autonomisation, les résultats du projet témoignent à suffisance, l'apport en matière de l'autonomisation sociale de la femme pour son implication effective dans la consolidation de la cohésion sociale. En effet, les conflits communautaires traités et les dialogues communautaires menés, ont été engagés par les femmes médiatrices, dont la plus part d'entre elles ont été préalablement capacitées sur les techniques de prévention et de résolution de conflit.

En outre, les associations des jeunes étaient aussi représentées au sein des formations sur la prévention des conflits, ainsi donc, les jeunes volontaires de la Croix rouge, les Scouts, les forums des jeunes de la province ont vu leur capacités en matière de prévention des conflits renforcées. L'inclusion de ces jeunes dans les formations ont permis l'appropriation et la prise de conscience sur la consolidation de la paix et la prévention des conflits dans les communautés

Résultat 2: Des services d'aide légale et de prise en charge psychosociale sont fournis à la population en interaction avec les femmes médiatrices, les leaders psychosociaux communautaires

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Les progrès principaux réalisés sous le résultat, sont:

- a) 7241 personnes dont 3921 femmes ont été orientées vers les services d'état civil, juridictions, police judiciaire, centre de prise en charge des victimes des VSBG et au niveau de l'administration;
- b) 4038 cas de conflits ont été réglés à l'amiable avec l'aide des leaders communautaires/parajuristes;
- c) les bénéficiaires du soutien psychosocial ont trouvé une réhabilitation grâce à leur participation aux groupes thérapeutiques et aux entretiens individuels, là où cette approche a été jugée nécessaire. Les séances ont contribué à l'équilibre émotionnel des bénéficiaires, qui se sont engagés à transmettre les résultats du projet en organisant des réunions communautaires où ils traitent les questions en rapport avec la résolution pacifique des conflits et en participant à la médiation familiale

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

En matière de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, il faudra noter que la majorité des litiges conciliés se rapporte sur les conflits fonciers, successions et les affaires familiales dont les femmes sont souvent victimes, car en l'absence de la loi régissant la succession, les régimes matrimoniaux, la communauté à tendance à appliquer les pratiques coutumières discriminatoires. Mais grâce aux formations et aux outils que les parajuristes ont bénéficié, les Leaders communautaires /parajuristes sont actuellement guidés par les notions d'égalité entre les sexes.

En outre, parmi les acteurs qui contribuent à la mise en œuvre des activités de soutien psychosocial, une parité entre les hommes et les femmes a été respectée. Les femmes bénéficiaires de l'appui psychosocial se sont organisées en groupe de solidarité où elles se donnent des crédits mutuels pour leur développement économique



Résultat 3: Les communautés interagissent harmonieusement avec les institutions grâce au renforcement en capacités reçu afin de résoudre et prévenir les conflits et promouvoir la réconciliation, la cohésion sociale et la sécurité communautaire.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Au niveau de ce résultat, les progrès suivants ont été enregistrés:

a) Une rencontre d'échange d'expérience, de réseautage stratégique et de mise en place d'un cadre de collaboration et d'échange d'information en matière de prévention et de résolution des conflits, entre le réseau des femmes médiatrices et les autorités au niveau stratégiques, y compris le ministère de l'intérieur, de la justice et du genre, ainsi que d'autres organisations de la société civile intervenant dans le domaine thématique d'intérêt a été organisé. Il faut également noter que la collaboration entre les femmes médiatrices et les autorités locale en matière de lutte contre la traite de la personne humaine, y compris les femmes, les filles et les retourné(es);

b) Un metteur en scène qui va travailler avec les acteurs de théâtre sélectionnés sur les collines a été choisi parmi les meilleurs de Bujumbura. Il contribuera à la rédaction des scénarii des forums théâtres communautaires sur les problèmes rencontrés sur les collines;

c) Le taux de participation dans les formations sur les procédures administratives en situation de crise est de 95%. Les agents de police ainsi que les différents intervenants dans la protection civile ayant participé aux formations ont apprécié la méthodologie interactive, qui a permis aux participants de s'immerger dans des situations potentiellement réelles et pour lesquelles l'apprentissage de solutions et stratégies est apprécié

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p><u>Suivi:</u> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Durant la période considérée par le rapport, l'équipe mobile a effectué des missions de terrain pour le traitement psychosocial des bénéficiaires, le suivi de l'évolution du processus de guérison, ainsi que le suivi des personnes ayant bénéficiés d'un accompagnement individuel.</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</p>
<p><u>Evaluation:</u> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 25000.00</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): Des termes de références consensuels seront développés et partagés avec le ST PBF pour engager une équipe de consultants nationaux. En marge de cela, la demande de visa statistique auprès de l'ISTEBU sera engagée à cet effet.</p>
<p><u>Effets catalytiques (financiers):</u> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$): République Fédérale d'Allemagne 109869.00</p> <p>PNUD: 400 000</p>
<p><u>Autre:</u> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	



Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR

LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Les membres des communautés dont les femmes et filles médiatrices, les déplacées, les retournés, les migrants, les victimes potentielles de la traite et des VSGBV, sont renforcés et contribuent à la prévention	Indicateur 1.1 aux de conflits traités par rapport aux conflits qui aboutissent dans les structures judiciaires	24%	30%		En attente de l'évaluation finale du projet	
	Indicateur 1.2 % de conflits traités par rapport aux conflits qui aboutissent dans les tribunaux de résidence (tribunaux de base)	24%	30%		En attente de l'évaluation finale du projet	
	Indicateur 1.3 Nombre de personnes formées et qui contribuent à	0	2000		En attente de l'évaluation finale du projet	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
et la résolution des conflits	la prévention et la résolution des conflits					
Produit 1.1 Les femmes médiatrices renforcées et appuyées contribuent à la prévention et la résolution des conflits	Indicateur 1.1.1 % des médiatrices renforcées et appuyées	65%	Au moins 90% des médiatrices	Indicateur déjà atteint	N/A	N/A
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2 Le réseautage stratégique des femmes médiatrices est renforcé et élargi aux jeunes filles médiatrices, pépinières	Indicateur 1.2.1 : % des médiatrices travaillant en réseau avec les autres acteurs communautaires	60%	80% des médiatrices travaillant en réseau	Plus de 80 % travaillent en réseau (indicateur déjà atteint)	N/A	N/A
	Indicateur 1.2.2 : Nombre de filles devenues des médiatrices cadettes	0	344 médiatrices cadettes (dans 13 provinces d'intervention)	85 déjà opérationnelles	36 séances de restitution de la formation sur le leadership transformatif et de	L'atteinte de cet indicateur a été retardé par le transfert tardif de la seconde tranche du projet.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
			de ONUFEMME S)		débriefing sur les approches de résolution des conflits et d'animation des dialogues, entre femmes et filles médiatrices ainsi que 65 séances de sensibilisation animées par les jeunes et qui ont touché 1698 jeunes filles	
Produit 1.3 Les acteurs formels et informels en matière d'observation de la loi (dont les agents des migrations et les élus	Indicateur 1.3.1 : Nombre d'agents des migrations formés (hommes et femmes)	0	150 agents		117	Les formations qui étaient planifiées au mois d'Avril dans les provinces de Bururi et Rumonge ont été reportées en raison de la pandémie du Covid-19. Il est prévu d'organiser ces formations au mois de Juillet 2020.
	Indicateur 1.3.2 Nombre d'élus locaux formés (hommes et femmes)	0	300 élus locaux		223	Pas de retard, les sessions de formation se poursuivent



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
locaux) ont des capacités améliorées pour prévenir et résoudre les conflits liés aux migrations et rapatriement accrues						
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Des services d'aide légale et de prise en charge psychosociale sont fournis à la population en interaction	Indicateur 2.1 : Nombre de personnes ayant bénéficié des services d'aide légale	2784	5000	N/A	En attente de l'évaluation finale du projet	
	Indicateur 2.2 Nombre de personnes ayant bénéficié de la	0	5000	N/A	En attente de l'évaluation finale du projet	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
avec les femmes médiatrices, les leaders psychosociaux communautaires	prise en charge psychosociale					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Des réseaux des Leaders Communautaires/ Parajuristes sont mis en place et délivrent des services d'aide juridique (écoute, orientation et	Indicateur 2.1.1 Nombre de leaders communautaires formés en matière juridique de base par les magistrats formateurs de proximité	1725	2475		2475	Indicteur atteint. La mise en place des leader communautaires para juriste a été une activité préalable du projet et a été réalisée dans les délais
	Indicateur 2.1.2 Leaders communautaires/parajuristes organisés en réseaux fonctionnels	13%	80%		13%	Retard dans le déblocage de la deuxième tranche



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
conciliation) pour les conflits mineurs au niveau collinaire	Indicateur 2.1.3: Nombre de personnes ayant bénéficié de l'assistance juridique par les parajuristes	2784	18 000		7421	Démarrage tardif des activités du projet mais l'assistance de la population par les parajuristes se poursuit
Produit 2.2 Les services d'assistance judiciaire gratuits sont fournis aux personnes vulnérables	Indicateur 2.2.1 Nombre de Commissions d'Assistance Judiciaire renforcés	0	6		6	Indicateur déjà atteint
	Indicateur 2.2.2 Nombre de bénéficiaires d'assistance judiciaire	2784	5980		5523	Pas de retard, l'assistance judiciaire se poursuit
Produit 2.3 Les membres des communautés traumatisées	Indicateur 2.3.1 # de séances de soutien psychosocial	0	85		200	Indicateur amplement atteint
	Indicateur 2.3.2	0	100		116	Indicateur amplement atteint



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
par les violences psychologiques et physiques ont une capacité améliorée pour guérir à travers des méthodes de réhabilitation et guérison traditionnelle couplées à un soutien psycho-social spécialisée, pour promouvoir la guérison communautaire	# de leaders de groupes psychosociaux formés					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3 Les communautés interagissent harmonieusement avec les institutions grâce au renforcement en capacités reçu afin de résoudre et prévenir les conflits et promouvoir la réconciliation, la cohésion	Indicateur 3.1 Nombre de mécanismes d'interaction mis en place et opérationnels pour partager les informations, débattre des questions de paix et sécurité ainsi que de cohésion sociale.	1	2	N/A	En attente de l'évaluation finale du projet	
	Indicateur 3.2 Nombre de personnes formées et capables d'interagir entre elles et les institutions	0	2000	N/A	En attente de l'évaluation finale du projet	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
sociale et la sécurité	Indicateur 3.3					
Produit 3.1 Des espaces de concertation et de dialogues sont mis en place et contribuent à créer un environnement sécurisé de dialogue pour promouvoir la réconciliation communautaire et la cohésion sociale	Indicateur 3.1.1 Nombre de spectateurs (hommes et femmes) sensibilisés et témoignant	0	20 000		9855	En principe les séances de sensibilisation qui seront réalisées par les troupes de théâtre au niveau communautaire permettront d'atteindre les 20000 spectateurs sensibilisés. Cependant, la crainte est l'impact de la pandémie du COVID-19 sur la suite des activités.
	Indicateur 3.1.2 : Nombre de projet a impact rapide qui ressortent des Théâtres Forums mise en place	0	20		40	Indicateurs amplement atteints
	Nombre de mécanismes d'interaction mis en place et opérationnels pour partager l'information et débattre sur les	0	2		2	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	questions de paix, de sécurité et de cohésion soc					
Produit 3.2 Les acteurs formels et informels dans l'observation de la loi ont une capacité administrative et procédurale améliorée pour accroître la responsabilisation interne en prévention des conflits situationnels	Indicateur 3.2.1 Nombre de responsables de l'application de la loi ayant reçu une formation des formateurs en procédures administratives	0	1700		1369	Les formations qui étaient planifiées au mois d'Avril dans les provinces de Bururi et Rumonge ont été reportées en raison de la pandémie du COVID-19. Il est prévu d'organiser ces formations au mois de Juillet 2020. Etant donné qu'il restera seulement deux provinces pour finaliser le projet. Si la si
	Indicateur 3.2.2 Nombre des acteurs formels et informels dans l'observation de la loi ayant reçu une formation des formateurs sur la prévention, la mitigation et la résolution des conflits, etc	0	1700		13489	Le nombre de personne formés variant entre 80 et 100 personnes par jour, la faisabilité de ces formations sera continuellement évaluée en fonction de l'évolution rapide du contexte causé par le COVID-19, afin d'assurer la sécurité et le bien-être des bénéficiaires et des staffs.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Nombre de bénéficiaires formés dans les communautés couvertes	0	5000			
Produit 3.3 Les médiatrices aux capacités renforcées interagissent avec les leaders communautaires, les institutions locales pour prévenir et résoudre les conflits ainsi que pour animer le dialogue communautaire sur les	Indicateur 3.3.1 Nombre d'initiatives organisées ensemble par les médiatrices et les structures locales	0	2		15 initiatives sous formes de journées portes ouvertes organisées, et sous forme d'échange stratégique	Complètement atteint
	Indicateur 3.3.2 Nombre d'initiatives de monitoring réalisés	0	5 par mois		32	Complètement atteint



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
préoccupations communautaires.						
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					