

**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS:** Burundi

**TYPE DE RAPPORT:** SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel

**ANNEE DE RAPPORT:** 2020

<b>Titre du projet:</b> Youth leading the way for engendered inclusive society in Burundi													
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b> IRF 00113468													
<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional  <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>	<b>Type et nom d’agence récipiendaire:</b>  <b>NUNO Cordaid (Agence coordinatrice)</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b>												
<b>Date du premier transfert de fonds:</b> 18/12/2018 <b>Date de fin de projet:</b> 30/06/2020 <b>Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre?</b> Oui													
<b>Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
<b>Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):</b> <table> <thead> <tr> <th>Agence récipiendaire</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cordaid</td> <td>\$ 600000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total: \$ 600000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 49%            *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	Cordaid	\$ 600000		\$		\$		\$		Total: \$ 600000
Agence récipiendaire	Budget												
Cordaid	\$ 600000												
	\$												
	\$												
	\$												
	Total: \$ 600000												
<b>Budgetisation sensible au genre:</b> Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 355000.00 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 91812.00													
<b>Marquer de genre du projet:</b> GM2 <b>Marquer de risque du projet:</b> Moyen <b>Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):</b> <b>(2.3) Prévention/gestion des conflits</b>													
<b>Préparation du rapport:</b> Rapport préparé par: Nizigiyimana Isaie, Chargé de projet Rapport approuvé par: Zarir Hugues Merat, Chef de Mission Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui													



### **NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:**

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

### **Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Des activités importantes ont été achevées durant la période de mise en œuvre du projet:

- 1) Au premier semestre du projet, des activités préparatoires comme la signature des conventions avec différents partenaires comme le Ministère de la jeunesse, les organisations de mise en œuvre, le recrutement du personnel et leur affectation, ainsi que le lancement officiel du projet. Cela a eu comme progrès la mise en route du projet qui, au deuxième semestre a fait les progrès suivants :
- 2) Le choix des bénéficiaires directs, à savoir les 144 jeunes dans leur parité de genre, (50 % des filles/femmes), ainsi que les 4320 bénéficiaires indirects dans les 12 communes d'intervention du projet. Les activités de renforcement des capacités de ces jeunes dans les domaines de consolidation de la paix et sécurité se sont essentiellement faites au cours du deuxième semestre de l'année 2019.
- 3) Les jeunes leaders avec qui nous travaillons ont été choisis en représentation de 144 associations réparties dans les douze communes, et ils se préparent à exécuter 36 initiatives de consolidation de la paix et sécurité dans leurs communautés respectives, avec l'encadrement des organisations partenaires qui sont REJA et YELI.
- 4) Etant estimativement à 70% du progrès des activités, un volumes des activités, surtout les initiatives de consolidation de la paix, reste à réaliser durant les six derniers mois à venir.
- 5) La période électorale et le Covid-19 sont venus ralentir nos activités

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Dans le cadre du présent projet, l'évènement important prévu au cours des six prochains mois est la mise en œuvre des initiatives de consolidation de la paix et la sécurité. Elles seront mises en œuvre par les 144 jeunes leaders choisis dans les douze communes d'intervention. Ces événements seront faits sous forme de travaux communautaires rassemblant les jeunes autour des activités de consolidation de la paix. Une autre activité concernera la sensibilisation des jeunes femmes et filles sur leur participation dans les instances de prise de décision, et cela sous forme de dialogues qui rassemblent essentiellement les jeunes filles/femmes. Nous organiserons aussi des rencontres d'information des leaders locaux sur les progrès et leçons apprises en rapport avec la valeur ajoutée des initiatives de consolidation de la paix et sécurité dans leurs localités. Ces événements seront faits en tenant compte de l'évolution du Covid 19, et nous les ferons en respectant les mesures de protection.

## POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Auparavant, les jeunes et femmes ne trouvaient aucun intérêt à la participation dans des réunions organisées par les administratifs locaux. Actuellement, suite aux séances de sensibilisation à la prise de conscience sur leur rôle dans la consolidation de la paix et sécurité, leur participation est effective et active.

Actuellement, les jeunes ont commencé à défendre leurs droits à la participation dans les instances de prise de décision et les décideurs et autres membres de la communauté ont aussi commencé à percevoir les jeunes comme des agents du changement positif. C'est pourquoi des jeunes ont été mis sur les listes électorales des partis lors des élections en cours, ce qui est un bon début dans leur engagement. Pendant la période d'identification des problèmes liés à la consolidation de la paix dans les communautés, les jeunes avaient été indexés comme étant la cause de la plupart de ces problèmes. Cette fois-ci, ils sont des artisans de la paix et sont en train de créer un changement positif dans les communautés, par un engagement avec les autorités local et le travail en efforts conjugués entre jeunes et autorités au profit des communautés .

Les jeunes et les femmes qui ont suivi les séances de sensibilisation sur les résolutions 1325 et 2250 perçoivent désormais le rôle des femmes et des hommes au même pied d'égalité en matière de participation politique et d'implication dans le processus de consolidation de la paix et la sécurité communautaire.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Alexis NEMEYIMANA qui habituellement déconsidérerait les filles et femmes en les accusant d'incapacité de diriger ; participe actuellement dans la promotion de ces dernières pour augmenter leur représentativité dans les postes de prise de décision, surtout dans leurs organisations sur la colline Kabere commune Mabayi. Il affirme que cela s'est produit dès sa participation dans les sessions de formation sur le plaidoyer et le genre transformatif. Cela lui a permis de faire un plaidoyer auprès des autorités locales en faveur des filles, d'où deux réunions organisées par le chef collinaire sur les préoccupations des filles/femmes en matière de paix et de sécurité. L'augmentation de la représentativité des femmes dans des organisations développera leur estime de soi dans la mise en œuvre de leurs responsabilités et leur permettra de montrer leur capacité de leadership. Le Projet UNPBF a changé Alexis lorsqu' il a participé à des sessions de formation en rapport avec le genre transformatif.

NINTUNZE Jacqueline est un jeune leader bénéficiaire des activités du projet UNPBF. Avant de bénéficier des interventions du projet, Jacqueline témoigne qu'elle n'avait pas confiance en ses capacités d'influencer le changement dans la communauté.

Sa mentalité a changé depuis qu'elle a pris part aux activités du projet, activités en rapport avec la consolidation de la paix, la sécurité communautaire et l'entrepreneuriat des jeunes. Jacqueline a d'abord intégré les organes de prise de

décision de son association. Puis, elle a utilisé les connaissances acquises pour sensibiliser d'autres jeunes sur l'estime de soi.

Jacqueline témoigne qu'elle a changé de mentalités sur le rôle que peut jouer une femme dans sa communauté, lorsqu'elle a participé dans les activités du projet en commune Mabanda. Elle estime que les formations sur le genre transformatif et le leadership ont changé radicalement sa manière de concevoir le rôle et l'influence des jeunes dans leurs communautés.

## **Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1:** Les communautés de 6 provinces sont plus sûres et plus pacifiques, en raison du changement de comportement promu par des initiatives de consolidation de la paix ciblées menées par des jeunes leaders, avec des améliorations spécifiques à la situation de sécurité quotidienne des femmes et des filles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

1. Nous estimons que nous sommes OFF TRACK pour ce résultat parce qu'il y a un produit qui est très important que nous n'avons pas encore pu faire, c'est le produit en rapport avec la mise en œuvre des initiatives de consolidations de la paix dans les communautés.
2. Les 144 jeunes leaders ont été formés dans différents domaines comme, le leadership et le plaidoyer, l'entreprenariat et l'engagement civique, le genre transformatif, .... Le progrès atteint se voit à travers les engagements sur terrain dans leurs communautés quand ils utilisent ces compétences dans les activités de plaidoyer auprès des administratifs locaux, et en sensibilisant les membres de leurs communautés sur différents sujets comme l'estime de soi des filles/femmes comme nous l'avons vu dans un témoignage ou histoire de changement que nous avons évoqué ci-haut.
3. Les problèmes susceptibles de perturber la paix et la sécurité dans chacune de douze communes d'intervention du projet ont été revus, priorisés et validés par 887

participants issus de l'administration locale et des leaders locaux. Certains de ces problèmes ont servi à l'élaboration des initiatives communautaires de consolidation de la paix et sécurité. Les 887 leaders qui ont participé à leur validation ont été sensibilisés afin de redoubler d'efforts pour agir massivement en faveur de l'élimination de ces défis à la paix et la sécurité communautaire. Du reste, 48 ateliers prévus pour l'analyse, la priorisation et la validation des problèmes communautaires à la paix et la sécurité ont tous été organisés.

Suite à ces ateliers, nous avons constaté que la manière de voir et comprendre les choses/les problèmes de paix et de sécurité communautaires a changé. Les témoignages recueillis auprès des bénéficiaires nous ont montré que les bénéficiaires, qui jadis semblaient comprendre que toute personne d'une autre tendance politique était un ennemi/adversaire, maintenant ils sont en train de participer activement dans la sensibilisation et le changement des communautés à l'aide des connaissances acquises dans le projet.

4. 36 initiatives communautaires de consolidation de la paix et sécurité capables de toucher 4320 jeunes bénéficiaires et mises en œuvre par 144 jeunes leaders ont été conçus, corrigés et approuvés par CORDAID et ses partenaires de mise en œuvre du projet. 36 comptes qui devront héberger les fonds nécessaires pour la mise en œuvre de ces initiatives ont été ouverts dans les livres de la Coopérative d'Épargne et de Crédit.

5. Les douze mentors choisis dans les douze communes d'intervention sont en train de participer activement dans l'encadrement des 144 jeunes leaders quant à la mise en œuvre des activités du projet, et surtout dans la collecte des histoires de changements/ preuves de changement ou d'impact du projet dans les communautés.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

Chaque activité relative au premier résultat a connu une inclusivité dans la participation d'au moins 50% de femmes. Pour certaines activités comme les campagnes communautaires pour inciter les jeunes femmes à prendre part aux instances de prise et inciter les décideurs à les impliquer dans le processus de paix et sécurité, les femmes atteignaient 75% de participation. Aussi, pour les foras qui consistaient à renforcer la confiance des femmes, changer leur état d'esprit et la perception sur les femmes en se basant sur les Résolutions 2250 et 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, là aussi les femmes devaient participer jusqu'à un taux de 80 %. Qui plus est, les équipes en charge de la mise en œuvre des initiatives communautaires de consolidation de la paix et la sécurité sont constituées à 50% par les femmes.

**Résultat 2:** Les institutions aux niveaux local, national et international sont plus engagées et capables d'intégrer la participation et l'influence des jeunes et des femmes dans la prise de décision en matière de sécurité communautaire et de consolidation de la paix, améliorant ainsi les résultats pour tous les Burundais, les jeunes et les femmes en particulier.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Au début du projet, les institutions au niveau local et national considéraient beaucoup plus les jeunes comme des agents de la dégradation de la paix et sécurité dans leurs



communautés, et non des artisans de paix qui ont une certaine contribution en matière de consolidation de la paix et sécurité. Pour les femmes, les institutions locales les considéraient toujours comme des gens qui ont seulement leur rôle à la maison, et non dans le domaine public.

Au niveau où nous sommes avec la mise en œuvre de ce projet, nous constatons qu'il y a un changement positif au sein de ces institutions qui ont commencé à considérer, intégrer et faire participer les jeunes et les femmes dans la gestion des affaires publiques (communautaires/communales). En témoigne le cas de la commune Rugombo qui, depuis novembre 2019 a commencé à recruter dans son administration, des jeunes de moins de 35 ans suite à sa conviction et son changement lui faisant comprendre que les jeunes avaient aussi un apport important dans la gestion des affaires publiques. Depuis, cinq jeunes (deux filles et trois garçons) ont été recrutés aux postes de Responsables du service foncier et son adjoint, le commissaire communal du marché moderne de Rugombo et son adjoint, ainsi qu'un attaché au secrétariat communal.

Avant le début des activités du projet, beaucoup de jeunes nous disent qu'ils n'étaient en rien intéressés ou interpellés par les rassemblements ou les activités de développement organisées au niveau de leurs collines, ou même au niveau de leurs communes. Aujourd'hui, ils nous témoignent le contraire et nous disent qu'ils prennent part aux activités d'élaborations et de mise en œuvre des Plans Communaux/Collinaires de Développement Communautaires de leurs localités.

En témoigne le cas de Donatien Bizimana de la commune Ntahangwa en Mairie de Bujumbura. Il a bouleversé sa vision sur les jeunes et les femmes et a décidé de devenir un vrai leader de sa communauté. Il participe dans la résolution des problèmes qui peuvent perturber la paix et la sécurité dans son quartier Gituro, mais aussi en prévenant ces problèmes par des conseils qu'il prodigue au voisinage, surtout les jeunes.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

### **Résultat 3:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

### **Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

**Partie III: Questions transversales**

<p><b>Suivi:</b> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Durant la période du rapport, à côté des activités de suivi réguliers conduites par le S-E de Cordaid et ses partenaires de terrain, une activité de suivi conjointe (ST-PBF et Cordaid) a été faite au mois de janvier 2020 en province Cibitoke, dans le cadre de recueillir des informations en rapport avec la mise en œuvre du projet. Il était question de constater si l'état d'avancement des activités est conforme aux progrès attendus, tout en essayant de rattraper le retard enregistré au début du projet. Aussi, au mois de mars 2020, dans la province de Makamba, une activité conjointe de suivi a été réalisée en compagnie de la chargée de suivi-évaluation au ST-PBF pour voir l'existence des preuves de changement (eu égard aux activités du projet sur terrain) et si elles sont collectées conformément aux règles d'art. Ces preuves de changement ont été matérialisées par la collect</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</p>
<p><b>Évaluation:</b> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 5129.00</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500</p>

	<p>caractères): Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 5129.00</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): Les préparatifs de l'évaluation finale commenceront directement dès que l'accord de prolongation aura été accordé, et Cordaid va préparer les termes de référence pour le recrutement d'un consultant externe qui mènera cette évaluation. Au mois de juillet, nous devrions lancer l'appel d'offre pour le recrutement de ce consultant qui devrait être prêt avec le mois d'août. Tout ceci nous fait prévoir que le travail d'évaluation finale se ferait au mois de septembre, et à la fin de ce mois, nous devrions déjà avoir un rapport d'évaluation.</p> <p>Parallèlement à ce processus de recrutement du consultant, nous devrions déjà, avec ce mois de juin, commencer le processus de demande de l'autorisation de faire cette évaluation auprès de l'ISTEEBU (Institut de recherche et des statistiques du Burundi) qui délivre des sortes de certificats d'autorisations de ce genre de travail sur terrain. Au niveau de Cordaid et de ses partenaires de mise en œuvre des activités du projet, les préparatifs de l'évaluation finale devraient continuer à se faire sur terrain parallèlement aux processus de recrutement du consultant et de demande de l'autorisation de faire cette évaluation, et tout cela dans l'espoir que les conditions post-émectorales et du Covid-19 restent favorables à la mise en oeuvre des activités</p>
<p><b><u>Effets catalytiques (financiers):</u></b> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur:    Montant (\$):</p>
<p><b><u>Autre:</u></b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Rien à signaler</p>





**Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR**

**LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapas d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
<b>Résultat 1</b> Résultat 1 La sécurité communautaire et les perspectives de paix inclusive dans six provinces se sont considérablement améliorées grâce au leadership des jeunes et à l'attention portée aux besoins	Indicateur 1.1 Les 144 jeunes leaders (avec au moins 50% de femmes) de 6 provinces touchées par le projet ont augmenté leur connaissances sur des thématiques vulgarisées par le projet (leadership, sécurité communautaire, le genre transformatif et le plaidoyer)	Données non disponible	115 jeunes leaders hommes et femmes formés utilisent les connaissances enseignées par le projet	65	15 jeunes sur 115 jeunes bénéficiaires du projet (10,42%) témoignent à travers leurs histoires de changement qu'ils ont déjà utilisé les connaissances sur les thématiques vulgarisées par le projet.	La collecte des histoires de changement a été suspendue dès fin avril avec l'arrêt de la mise en œuvre des activités du projet. Nous allons continuer la collecte des histoires de changement dès la reprise des activités du projet pour avoir le niveau réel de l'indicateur
	Indicateur 1.2 Les membres des communautés bénéficiaires des	leaders sur la sécurité quotidienne : Vraiment sur	Accroissement de 10% par rapport à la valeur de base	NA (non applicable)	Donnée non disponible	L'évaluation finale va donner la valeur de cet indicateur. En outre les initiatives de consolidation de la paix ne sont pas encore mises en œuvre au moment de la



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
quotidiens des femmes et des filles en matière de sécurité.	36 initiatives de consolidation de la paix perçoivent une augmentation de la sécurité dans la communauté en général et spécifiquement pour les femmes et les filles.	H :8%, F :10% ; Sans danger H:22%,F:22 %; Neutre H:5%,F:4%; Dangereux H:16%,F:12 % ; Très dangereux H:0%,F:1%				réaction de ce rapport. Par conséquent les initiatives n'ont pas encore eu d'influence sur la sécurité communautaire
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Les Jeunes femmes et hommes sont formés sur la collecte de données, le leadership et le plaidoyer pour une communauté transformatrice	Indicateur 1.1.1 Les modules de formations des jeunes leaders sur la collecte des données ; le leadership ; le genre transformatif et le plaidoyer sont produits par les partenaires du projet.	Les modules de formations sur la collecte de données, le leadership, le plaidoyer en faveur de la sécurité communautaire et de la	Les 6 modules de formation sur la collecte de données, le leadership, le plaidoyer en faveur de la sécurité communautaire et de la consolidation de la paix,	6	Les 6 modules de formation sur la collecte de données, le leadership, le plaidoyer en faveur de la sécurité communautaire et de la consolidation de la paix, genre transformatrice,	Rien à signaler



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
ce de genre, de la sécurité et de la consolidation de la paix.		consolidation de la paix, genre transformativ e, entrepreneuri at, et la résolution 1325 et 2250 ne sont pas disponibles	genre transformative , entrepreneuriat, et la résolution 1325 et 2250 sont disponibles et dispensés		entrepreneuriat, et la résolution 1325 et 2250 sont disponibles et dispensés	
	Indicateur 1.1.2	Nombre des jeunes leaders identifiés, et sélectionnés	0	144	144	Rien à signaler
Produit 1.2 Les données sont rassemblées au niveau local et analysées conjointement en	Indicateur 1.2.1	Stratégies de collecte de données communautaires élaborées par des jeunes leaders et mentors en	0	1	1	Rien à signaler



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
collaboration avec les communautés pour identifier les problèmes de sécurité prioritaires, en accordant une attention particulière aux besoins quotidiens des femmes et des filles en matière de sécurité	Indicateur 1.2.2 Nombre d'histoires de changement documentés à travers la stratégie de collecte de données communautaires	collaboration avec des partenaires du projet 0	60	60	15 histoires de changement ont été collectées soit 25% de la cible	La collecte des histoires de changement a été suspendue dès fin avril avec l'arrêt de la mise en œuvre des activités du projet. Nous allons continuer la collecte des histoires de changement dès la reprise des activités du projet pour atteindre la cible de cet indicateur.
Produit 1.3 Des Initiatives ciblées de consolidation de la paix sont élaborées et	Indicateur 1.3.1 Nombre de plans des initiatives de consolidation de la paix ciblées et conçues sur la base des problèmes de sécurités	0	36 plans des initiatives de consolidation de la paix sont identifiés et approuvés	36	36	36 plans d'initiatives de consolidation de la paix ont été identifiées et approuvées. Cependant, il reste leur mise en œuvre.



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
mises en œuvre sur la base de problèmes de sécurité prioritaires	prioritaires et vérifiés par les partenaires du projet					
	Indicateur 1.3.2 Nombre des rapports approuvés d'achèvement des initiatives de consolidation de la paix	0	36	0	0	Les initiatives de consolidation de la paix ne sont pas encore réalisées car les activités du projet ont été momentanément interrompues du fait du contexte électoral du pays.
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
<b>Résultat 2</b> Participation significative des jeunes femmes et hommes dans des dialogues pertinents sur les politiques de sécurité et	Indicateur 2.1 Pourcentage d'augmentation de la perception de la participation et de l'influence des jeunes et/ou des organisations des jeunes (impliqués dans le projet) dans	Participation des jeunes Toujours accessibles : 52% Parfois accessibles : 39% Influence des jeunes	Participation des jeunes Toujours accessibles : 62% Parfois accessibles : 49% Influence des jeunes	NA	Données disponibles	Les données ne sont pas disponibles car l'évaluation du projet n'a pas encore eu lieu. Ces données seront produites par l'évaluation finale du projet



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
de consolidation de la paix et les résultats sont améliorés aux niveaux local, national et international.	les processus d'élaboration des politiques de sécurité communautaire et de consolidati	femmes et filles Très influent : 9% Influent : 11%	femmes et filles Très influent :19% Influent : 21%			
	Indicateur 2.2 L'inclusivité dans des processus politiques clés en matière de sécurité communautaire et de consolidation de la paix a augmente	Perception jeunes leaders sur l'inclusivité des femmes& jeunes en matière de sécurité communautair e et consolidation de la paix Très satisfait : 9% Assez satisfait : 25%.	Perception jeunes leaders sur l'inclusivité des femmes& jeunes en matière de sécurité communautair e et consolidation de la paix Très satisfait : 34 % Assez satisfait : 50%	NA	Données disponibles	Les données ne sont pas disponibles car l'évaluation du projet n'a pas encore eu lieu. Ces données seront produites par l'évaluation finale du projet





United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Les meilleures pratiques émergentes mises en évidence par la mise en œuvre du projet, sont partagées avec les décideurs via un rapport de plaidoyer du projet	Indicateur 2.1.1 Rapport de plaidoyer du projet est produit, publié et diffusé	0	1 rapport de plaidoyer du projet est produit et partagé avec au moins 50 décideurs politiques locaux, nationaux et internationaux	0	0	Le rapport de plaidoyer est prévu d'être produit à la fin de la mise en œuvre des activités du projet.
	Indicateur 2.1.2 Une plateforme numérique de diffusion de bonnes pratiques du projet est mise en place	Absence de plateforme numérique de diffusion des résultats du projet	Une(1) plateforme numérique avec des données sur les initiatives de consolidation de la paix est fonctionnelle	1	1	La plateforme numérique a été mise en place par le projet. Cependant, cette plateforme ne comporte pas des données sur les initiatives de consolidation de la paix car les initiatives ne sont pas encore réalisées.
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1		288 séances avec les les	250	226	Le projet a déjà réalisé 226 séances avec les responsables locaux et provinciaux.



United Nations  
Peacebuilding

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
	Nombre de réunions de travail avec les autorités locales et provinciales dans les collectivités où les initiatives ciblées de consolidation de la paix sont mises en œuvre		responsables locaux et provinciaux dans les collectivités où des initiatives ciblées de consolidation de la paix sont mises en œuvre			Les 62 séances restantes seront faites lors de la mise en œuvre des initiatives communautaires. Nous comptons conduire les séances restantes avant le mois de septembre 2020 une fois la prolongation accordée
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
<b>Résultat 3</b>	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					



United Nations  
Peacebuilding

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					



United Nations  
Peacebuilding

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					