

PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: Guatemala
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:
semi-annual
YEAR OF REPORT: 15 de junio 2020



Project Title: "Construir la cohesión social de las comunidades que reciben jóvenes retornados como un puente hacia una reintegración pacífica y efectiva".

Project Number from MPTEF-O Gateway: IRF 306

If funding is disbursed into a national or regional trust fund:

- Country Trust Fund
 Regional Trust Fund

Name of Recipient Fund:

Type and name of recipient organizations:

RUNO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) **(Convening Agency)**

RUNO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

RUNO Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

**please select
please select
(Convening Agency)**

Date of first transfer: 25 de noviembre 2019

Project end date: 22 de mayo 2021

Is the current project end date within 6 months? No

Check if the project falls under one or more PBF priority windows:

- Gender promotion initiative
 Youth promotion initiative
 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
 Cross-border or regional project

Total PBF approved project budget (by recipient organization):

Recipient Organization	Amount
FAO:	\$ 700,000.00
UNESCO:	\$ 400,000.00
OIM:	\$ 400,000.00
Total:	\$ 1,500,000.00

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 0%

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE

Gender-responsive Budgeting:

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: US \$ 546,170.13
Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment: 0%

Project Gender Marker: GM2
Project Risk Marker: Medium
Project PBF focus area: 2.3 Conflict Prevention/Management

Report preparation:
Project report prepared by: Klemen Gamboa y Aura Marina Cúmes Guaján
Project report approved by: Maynor Estrada
Did PBF Secretariat review the report: Yes

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

En el mes de mayo, el gobierno de Guatemala otorgó el dictamen técnico favorable para iniciar la implementación del proyecto. Este proceso incluyó reuniones con los representantes de las contrapartes nacionales como la ministra de educación quien solicitó a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) la emisión del dictamen técnico para que con ello se procesa a la firma. SEGEPLAN ha emitido el dictamen técnico favorable según consta en el oficio No. DG D-16-2020 y el proyecto está en proceso de firma.

Durante el semestre además de la gestión para obtener la aprobación nacional, se avanzó en la fase preparatoria para proceso de reclutamiento de la persona que tendrá la función de coordinación interagencial y se ha iniciado el reclutamiento de la persona que ejercerá la función de especialista en monitoreo y evaluación. Además, se ha avanzado en la elaboración de los Términos de Referencia para la realización de la línea de base del proyecto y se han realizado reuniones de coordinación interagencial para planificar el inicio de la implementación.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Para avanzar en la implementación, durante la segunda semana del mes de junio se firmará el documento de proyecto entre los principales socios nacionales y las Agencias del Sistema de naciones Unidas.

Además, concretará la contratación de el o la coordinadora interagencial y la del especialista de M&E. Se iniciará con las gestiones administrativas para la contratación de la empresa consultora que llevará a cabo la línea de base.

En los próximos dos meses cada agencia contratará el personal de apoyo para la ejecución de las acciones previstas y se validará el plan de trabajo y se realizará el plan de visibilidad.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

*Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. **If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress** (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.*

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Fortalecidas las capacidades estatales para reintegrar a los jóvenes retornados a nivel nacional y municipal.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

Outcome 2: Espacios sociales y económicos en las comunidades receptoras que permiten la reintegración de los jóvenes retornados como agentes locales de cambio, han sido creados y utilizados.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

Outcome 3: Fomentado el intercambio significativo, la cooperación y la coexistencia pacífica entre los jóvenes retornados y los miembros de la comunidad a través de los Centros de Convivencia Juvenil (CCJ).

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p><i>Se han realizado los los términos de referencia para llevar a cabo la línea de base, está previsto realizarlo en 70 días calendario, la información se recopilará con los jóvenes retornados, organizaciones socias de la sociedad civil y socios gubernamentales. Se prevé que inicie en el mes de julio el levantado de información.</i></p>	<p>Do outcome indicators have baselines? please select</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? please select</p>
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? please select</p>	<p>Evaluation budget (response required):</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):</p>
<p>Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<p>Name of funder: Amount:</p>
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	

PART IV: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 1 Se fortalecieron las capacidades estatales para reintegrar a los jóvenes retornados a nivel nacional y municipal.	Indicator 1.1 # de instituciones estatales (MINEDUC, MAGA, MINTRAB y Municipalidades) que incorporan el enfoque de prevención de conflictos y consolidación de la paz, en planes y programas para la reintegración de los jóvenes retornados.		4			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicator 1.2 Número de funcionarios públicos a nivel local y nacional con mejores capacidades para enfrentar la reintegración de los jóvenes retornados.		50			
	Indicator 1.3 Grado de satisfacción de los jóvenes retornados con los servicios prestados por las instituciones estatales. (Muy satisfecho, moderadamente satisfecho, satisfecho, no muy satisfecho o no satisfecho)		80%			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 1.1 Las instituciones locales mejoran sus conocimientos y habilidades para procesar datos desglosados sobre migración juvenil.	Indicator 1.1.1 % de mejora de los conocimientos y habilidades de las instituciones locales en el manejo de datos sobre jóvenes retornados.		80%			
	Indicator 1.1.2 # de perfiles con enfoque de género que caracterizan a los jóvenes migrantes.		8			
	Indicator 1.1.3 # perfiles de comunidades receptoras.		10			
Output 1.2 Las instituciones estatales en los municipios	Indicator 1.2.1 # de instituciones estatales con personal capacitado en ciclo migratorio,		8			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
tienen mejores capacidades para implementar mecanismos de reintegración para los retornados.	igualdad de género, atención psicosocial, prevención de violencia de género, implementación de VUMES y emprendimiento de FACTORIA					
	Indicator 1.2.2 # de funcionarios estatales municipales capacitados (mujeres y hombres)		60			
	Indicator 1.2.3 # mecanismos para apoyar la reintegración social, cultural y económica se incorporan a la estrategia.		5			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 1.3 Las instituciones municipales mejoran las capacidades de gestión conjunta con redes juveniles.	Indicator 1.3.1 # de modelos de gestión conjunta que integran aspectos sociales, culturales, económicos, educativos, de género y de protección.		2			
	Indicator 1.3.2 # de acuerdos y alianzas establecidas con las instituciones locales para la inclusión de la Red de Jóvenes en los espacios de toma de decisiones.		6			
Output 1.4 Las instituciones gubernamentales y las	Indicator 1.4.1 Número de instituciones gubernamentales y OSC preparadas		6			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
OSC fortalecen sus mecanismos para la validación y certificación de competencias	para implementar procesos de validación y certificación a nivel local.					
	Indicator 1.4.2 # de instituciones que participan en los seminarios de orientación.		4			
Output 1.5 Los servicios nacionales y municipales que generan oportunidades económicas para la reintegración de los jóvenes mejoran su funcionamiento y	Indicator 1.5.1 # de documentos que caracterizan el ecosistema de empleo y emprendimiento rural que existe en cada municipio.		2			
	Indicator 1.5.2 # jóvenes (mujeres y hombres) apoyados por alguna instancia de servicios municipales		100			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
enfoque de trabajo.	(VUMES, extensión rural u otros)					
Outcome 2 Espacios sociales y económicos en las comunidades receptoras que permiten la reintegración de los jóvenes retornados como agentes locales de cambio, creados y utilizados.	Indicator 2.1 Aumento del grado de aceptación y apoyo de las comunidades receptoras a los procesos de reintegración de los jóvenes retornados.		80%			
	Indicator 2.2 # de jóvenes en los espacios de toma de decisiones a nivel local y comunitario.		50			
	Indicator 2.3 % de retornados que tienen la percepción de mejora en su reintegración		60%			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	social, cultural, económica y comunitaria.					
Output 2.1 Las redes juveniles, las organizaciones y los jóvenes mejoran sus conocimientos y habilidades para la prevención de la violencia y para su reintegración socioeconómica.	Indicator 2.1.1 # de alianzas públicas: privado para acceder a becas, pasantías, empleo y capacitación en habilidades comerciales y liderazgo.		4			
	Indicator 2.1.2 # de jóvenes (hombres y mujeres) que integran redes juveniles		200			
	Indicator 2.1.3 # de jóvenes (hombres y mujeres) que desarrollan acciones con otros		60			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	jóvenes, como Jóvenes Agentes de Cambio Rural (ADER)					
	Indicator 2.1.4 # de proyectos bajo el enfoque FÁBRICA de emprendimiento, implementado por jóvenes ADER.		50			
Output 2.2 Los jóvenes retornados (mujeres y hombres) reciben apoyo para su reintegración económica en los sectores agroalimentario y no	Indicator 2.2.1 # de iniciativas generadoras de ingresos generadas por los jóvenes que reciben apoyo en cada uno de los municipios.		6			
	Indicator 2.2.2 El número de buenas prácticas de reintegración económica de los jóvenes retornados		5			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
agroalimentario y en la economía naranja más amplia basada en los vínculos urbano-rurales, con acompañamiento en los procesos educativos que se desarrollan.	se adopta a través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.					
	Indicator 2.2.3 # de empresas agroalimentarias y no agroalimentarias y de economía naranja replicadas en el país.		4			
	Indicator 2.2.4 Número de fondos de contingencia mutua establecidos por la comunidad y dirigidos por jóvenes que se capitalizan y vinculan a cada una de las actividades generadoras de ingresos del		6			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicador de Producto 2.2.1.					
Output 2.3 Los jóvenes mejoran el acceso y la gestión de las plataformas digitales y las TIC, en los procesos educativos, formativos y de capacitación donde se encuentran inscritos.	Indicator 2.3.1 # de plataformas digitales que apoyan iniciativas promovidas por los jóvenes y sus redes.		3			
	Indicator 2.3.2 # de jóvenes (mujeres y hombres) cuyas iniciativas fueron apoyadas desde plataformas digitales		50			
	Indicator 2.3.3 Número de jóvenes (mujeres y hombres) que tienen capacitación en TIC y en el uso de plataformas digitales.		100			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 3 Fomento del intercambio significativo, la cooperación y la coexistencia pacífica entre los jóvenes retornados y los miembros de la comunidad a través de los Centros de Convivencia Juvenil (CCJ).	Indicator 3.1 # de jóvenes retornados y miembros de la comunidad que participan en los Centros de Convivencia Juvenil (CCJ)		200			
	Indicator 3.2 Grado de mayor capacidad de relacionarse, confianza y reciprocidad entre los jóvenes retornados y otros actores que participan en el CCJ.		40%			
	Indicator 3.3 Grado de satisfacción que los jóvenes expresan sobre su		80%			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	participación en el CCJ. (Muy satisfecho, moderadamente satisfecho, satisfecho, no muy satisfecho o no satisfecho)					
Output 3.1 Se crea un modelo integral y replicable de Centros de Convivencia Juvenil como espacios para la reintegración efectiva de los jóvenes retornados.	Indicator 3.1.1 # de acuerdos de cooperación entre las partes interesadas para la implementación del CCJ en cada municipio.		2			
	Indicator 3.1.2 # de acciones de convivencia pacífica desarrolladas por el CCJ.		10			
	Indicator 3.1.3 # de jóvenes que participan en las		200			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	actividades de CCJ.					
Output 3.2 Los jóvenes retornados mejoran el acceso a programas flexibles de educación no formal, artes y deportes que enseñan y refuerzan sus habilidades socioemocionales y capacidades técnicas transferibles.	Indicator 3.2.1 # de jóvenes que participan en programas de educación no formal.		200			
	Indicator 3.2.2 # de actividades deportivas desarrolladas por jóvenes.		4			
	Indicator 3.2.2 # de jóvenes (hombres y mujeres) capacitados en autonomía económica y cultura de paz.		200			
Output 3.3 Los jóvenes retornados acceden a	Indicator 3.3.1 # de jóvenes retornados que superan		100			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
procesos integrales de atención psicosocial para reconstruir sus proyectos de vida.	experiencias traumáticas y victimización.					
	Indicator 3.3.2 Número de mujeres jóvenes retornadas, sobrevivientes de violencia sexual y de género, que comienzan a reconstruir su proyecto de vida.		50			
	Indicator 3.3.3 # rutas de atención psicosocial municipal implementadas por equipos multidisciplinarios		2			
Output 3.4 Procesos de validación y certificación de acceso de	Indicator 3.4.1 # de jóvenes que participan en sesiones de certificación de		100			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
jóvenes retornados de sus conocimientos y habilidades.	competencias y validación de calificaciones.					
	Indicator 3.4.2 # de retornados que tienen validación y certificación de sus conocimientos y habilidades.		80			



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz



"Construir la cohesión social de las comunidades que reciben jóvenes retornados como un puente hacia una reintegración pacífica y efectiva"

*Informe Semi-anual
Junio 2020*

Cobertura: Municipios de Tacaná y Concepción Tutuapa, del departamento de San Marcos Guatemala.



Grupo meta:

- 200 jóvenes (50% mujeres), repatriados y de comunidades receptoras, que se integrarán en 2 redes juveniles (una en cada municipio).
- 50 mujeres jóvenes, sobrevivientes de violencia sexual y violencia de género, especialmente las retornadas.
- 10 comunidades receptoras identificadas por municipios.
- 5 instituciones estatales con presencia a nivel de los dos municipios.

Socios implementadores:

Gobierno

Ministerio de Educación

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Las municipalidades de los municipios de Tacaná y Concepción Tutuapa

Sociedad civil

Asociación de Jóvenes Emprendedores para el Desarrollo Integral (ADIJE), Jóvenes Artistas para la Justicia Social y la organización Paz Joven

Socios claves:

Caja Lúdica, la Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de San Marcos, la Asociación de Desarrollo Integral en Concepción Tutuapa (ADINT), el Grupo Enlace de ONG, Alterna, la Asociación Pop Noj, el Proyecto Miriam y la Fundación Fe y Alegría

Fecha inicio: 25 de noviembre 2019

Fecha finalización: 20 de junio 2021

Presupuesto: USD \$ 1,500,000.00



RESULTADO 1

Resultado 1:
Se fortalecieron las capacidades estatales para reintegrar a los jóvenes retornados a nivel nacional y municipal.



Producto 1.1: Las instituciones locales mejoran sus conocimientos y habilidades para procesar datos desglosados sobre migración juvenil.



Producto 1.2: Las instituciones estatales en los municipios tienen mejores capacidades para implementar mecanismos de reintegración para los retornados.



Producto 1.3: Las instituciones municipales mejoran las capacidades de gestión conjunta con redes juveniles.



Producto 1.4: Las instituciones gubernamentales y las OSC fortalecen sus mecanismos para la validación y certificación de competencias.



Producto 1.5: Los servicios nacionales y municipales que generan oportunidades económicas para la reintegración de los jóvenes mejoran su funcionamiento y enfoque de trabajo.

RESULTADO 2

Resultado 2:
Espacios sociales y económicos en las comunidades receptoras que permiten la reintegración de los jóvenes retornados como agentes locales de cambio, creados y utilizados.



Producto 2.1: Las redes juveniles, las organizaciones y los jóvenes mejoran sus conocimientos y habilidades para la prevención de la violencia y para su reintegración socioeconómica.



Producto 2.2: Los jóvenes retornados (mujeres y hombres) reciben apoyo para su reintegración económica en los sectores agroalimentario y no agroalimentario y en la economía naranja más amplia basada en los vínculos urbano-rurales, con acompañamiento en los procesos educativos que se desarrollan.

Producto 2.3: Los jóvenes mejoran el acceso y la gestión de las plataformas digitales y las TIC, en los procesos educativos, formativos y de capacitación donde se encuentran inscritos.

RESULTADO 3

Resultado 3: fomento del intercambio significativo, la cooperación y la coexistencia pacífica entre los jóvenes retornados y los miembros de la comunidad a través de los Centros de Convivencia Juvenil (CCJ).



Producto 3.1: Se crea un modelo integral y replicable de Centros de Convivencia Juvenil como espacios para la reintegración efectiva de los jóvenes retornados.



Producto 3.2: Los jóvenes retornados mejoran el acceso a programas flexibles de educación no formal, artes y deportes que enseñan y refuerzan sus habilidades socioemocionales y capacidades técnicas transferibles.



Producto 3.3: Los jóvenes retornados acceden a procesos integrales de atención psicosocial para reconstruir sus proyectos de vida.



Producto 3.4: Procesos de validación y certificación de acceso de jóvenes retornados de sus conocimientos y habilidades.



- *En el mes de mayo, el gobierno de Guatemala otorgó el dictamen técnico favorable para firmar el documento de proyecto y con ello iniciar la implementación.*
- *En el mes junio se firmará el documento de proyecto entre los principales socios nacionales y las Agencias del Sistema de naciones Unidas.*
- *En el marco de la fase preparatoria se realizó lo siguiente:*
 - *Proceso de reclutamiento de la persona que tendrá la función de coordinación interagencial.*
 - *Preparación de términos de referencia para el reclutamiento del especialista en monitoreo y evaluación y equipo de las Agencias.*
 - *Elaboración de los Términos de Referencia para la realización de la línea de base del proyecto.*
 - *Se han llevado a cabo reuniones interagenciales para planificar el inicio de la implementación.*



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

Gracias

www.onu.org.gt
Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz
Oficina de la Coordinación Residente
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
5a Av. 5-55 zona 14, Europlaza, torre 4, nivel 10,
Ciudad de Guatemala
onu.gt@one.un.org 2384 3100