

PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: GUATEMALA
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:
SEMI ANNUAL
YEAR OF REPORT: 2020



Project Title: Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q'eqchi's y mestizas Project Number from MPTF-O Gateway: 00118848											
If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:	Type and name of recipient organizations: RUNO ONU Mujeres (Convening Agency) RUNO UNODC RUNO OIT										
Date of first transfer: 25 de noviembre de 2019 Project end date: 25 de mayo de 2021 Is the current project end date within 6 months? No											
Check if the project falls under one or more PBF priority windows: <input checked="" type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project											
Total PBF approved project budget (by recipient organization): <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Recipient Organization</th> <th style="text-align: right;">Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ONU Mujeres</td> <td style="text-align: right;">\$ 977,733.09</td> </tr> <tr> <td>UNODC</td> <td style="text-align: right;">\$ 181,879.03</td> </tr> <tr> <td>OIT</td> <td style="text-align: right;">\$ 340,387.89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,500,000.00</td> </tr> </tbody> </table> Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 0%		Recipient Organization	Amount	ONU Mujeres	\$ 977,733.09	UNODC	\$ 181,879.03	OIT	\$ 340,387.89	Total:	\$ 1,500,000.00
Recipient Organization	Amount										
ONU Mujeres	\$ 977,733.09										
UNODC	\$ 181,879.03										
OIT	\$ 340,387.89										
Total:	\$ 1,500,000.00										
Gender-responsive Budgeting: Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: 100% Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment: 0%											
Project Gender Marker: GM3 Project Risk Marker: 1 Project PBF focus area: 2.3											
Report preparation: Project report prepared by: Ana Grace Cabrera / Karol Ponciano Project report approved by: Adriana Quiñones Did PBF Secretariat review the report: please select											

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

Para la formalización y reporte en el sistema de registro nacional, en concordancia con la Ley Nacional de Presupuestos vigente se realizaron gestiones con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el Organismo Judicial. Como resultado de diversas sesiones de trabajo, se concluyó que se someterá a dictamen únicamente el componente del Organismo Judicial, considerando que el 50% de los fondos serán canalizados a través de subvenciones a organizaciones de mujeres y que el resto de los fondos son de implementación directa por parte de las agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Para cumplir con los requerimientos antes mencionados se elaboró la propuesta que será sometida para dictamen de SEGEPLAN en el mes de junio. Tras esta resolución, se llevó a cabo la primera reunión del Comité Técnico Interagencial para acelerar la implementación ya se cuenta con la propuesta de POA anual 2020.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Durante el próximo semestre se adjudicarán las subvenciones para el desarrollo de las actividades con organizaciones de mujeres de sociedad civil.

Se han hecho los preparativos para desarrollar el proceso de formación de formadores en Get Ahead para emprendimiento, cooperativas de mujeres y cadenas de valor y el encuentro entre mujeres representantes de organizaciones de empleadores y mujeres indígenas

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

N/A

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

N/A

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

*Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. **If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.***

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*

- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

Outcome 1: Indigenous, and mestizo women peacebuilders and pathfinders are empowered as protagonist to disrupt drivers of conflict including hate speech, violence and repressive tactics.

Rate the current status of the outcome progress: Off track

Progress summary: (3000 character limit)

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

Outcome 2: Indigenous and mestizo women’s leadership on peacebuilding enhanced through improved economic autonomy and employment opportunities

Rate the current status of the outcome progress: Off track

Progress summary: (3000 character limit)

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

Outcome 3: State institutions better prevent and respond to drivers of conflict and emerging and continued tactics of conflict-related violence against women including cybercrimes and internet-enabled crimes against women

Rate the current status of the outcome progress: Off track

Progress summary: (3000 character limit)

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? Sí</p>
---	---

<p>Se han llevado a cabo reuniones de coordinación interagencial para planificación conjunta de actividades e identificación de herramientas para el monitoreo de los resultados del proyecto.</p>	<p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? No</p>
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? No</p>	<p>Evaluation budget (response required): If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (<i>1500 character limit</i>): N/A</p>
<p>Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<p>Name of funder: Amount:</p>
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (<i>1500 character limit</i>)</p>	<p>N/A</p>

PART IV: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Resultado 1: Las mujeres indígenas y mestizas, constructoras de paz y pioneras, son empoderadas como protagonistas para interrumpir los impulsores del conflicto, incluidos los discursos de odio, la violencia y las tácticas represivas.	Indicador de Resultado 1 a: Porcentaje de mujeres beneficiarias directas del proyecto que se perciben como tenedoras de derechos y protagonistas en el sostenimiento de la paz. (desagregado por edad, etnia y localidad)	0%	80%	60%		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Producto 1.1 Las mujeres indígenas y mestizas son apoyadas para innovar y escalar sus acciones para avanzar en la implementación de los compromisos de los Acuerdos de Paz para el avance de los derechos humanos de las mujeres.	Indicador de producto 1.1.1: Número de mujeres indígenas y mestizas con nuevos conocimientos adquiridos sobre el análisis de conflictos con perspectiva de género y planificación estratégica (desglosado por edad, origen étnico y ubicación).	0	50	20		
	Indicador de producto 1.1.2: Número de estrategias para fortalecer la escalabilidad de las acciones de innovación de las mujeres, para incrementar su participación e incidencia colectiva	0	3	3 borradores		
Producto 1.2 Iniciativas	Indicador de Producto 1.2.1	0	90	40		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
transformadoras intergeneracionales y multiculturalales creadas para interrumpir el discurso de odio y promover estrategias de protección urbana, rural y cibernética.	Número de mujeres indígenas y mestizas que desarrollan iniciativas para transformar el discurso de odio y promover estrategias de protección urbana, rural y cibernética. (desagregado por edad, etnia y localidad)					
	Indicador de producto 1.2.2 Número de ciberprotecciones innovadoras, plataformas seguras e iniciativas transformadoras lideradas por mujeres implementadas	0	6	3 diseñadas		
Resultado 2: El liderazgo de las mujeres indígenas y mestizas en la	Indicador de Resultado 2 a: Porcentaje de mujeres beneficiarias que	0	30%	15%		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
construcción de la paz se mejoró a través de una mayor autonomía económica y oportunidades de empleo	perciben que su autonomía económica reduce su vulnerabilidad como blanco de violencia y aumenta su liderazgo como constructoras de paz y pioneras.					
Producto 2.1 Las mujeres indígenas y mestizas son provistas de conocimientos y herramientas para mejorar su cohesión social, resiliencia y autonomía económica.	Indicador de Producto 2.1.1 Número de mujeres indígenas y mestizas con nuevos conocimientos adquiridos para mejorar su cohesión social, resiliencia y autonomía económica e inscritas en oportunidades de inicio (desagregado por edad, etnia y localidad)	0	60	20		
	Indicador de Producto 2.1.2 Número de trabajos creados en	0	60	20		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	negocios/cooperativas nuevas o existentes (desagregado por edad, etnia y localidad).					
Producto 2.2 El Ministerio de Trabajo es apoyado para promover oportunidades económicas para mejorar y / o generar asignación de empleo para mujeres.	Indicador de Producto 2.2.1 Número de colocaciones laborales realizadas (desagregado por edad, etnia y localidad)	0	100	30		
	Indicador de Producto 2.2.2 Número de oportunidades para cadenas de valor vinculadas a programas de microempresas y cooperativas rurales comunitarias de mujeres	0	10	3		
Resultado 3: Instituciones las instituciones	Indicador de Resultado 3 a: Porcentaje de casos reportados de	0	15%	10%		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
estatales previenen y responden mejor a los impulsores de los conflictos y las tácticas emergentes y continuas de violencia	violencia contra la mujer, incluyendo crímenes cibernéticos y delitos habilitados por internet en el debido curso de acción por las autoridades relevantes ¹ .					
contra las mujeres relacionadas con los conflictos, incluidos los delitos cibernéticos y los delitos contra las mujeres habilitados por internet	Indicador de Resultado 3 b: Porcentaje de incremento de la confianza de las mujeres en las instituciones estatales en dar respuesta a las tácticas emergentes y continuadas de violencia contra las mujeres relacionadas con el conflicto, incluyendo crímenes cibernéticos y	0%	25%	15%		

¹ Organismo Judicial, Policía Nacional Civil y Ministerio Público

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	delitos habilitados por internet					
Producto 3.1 Planificación estratégica y mecanismos de asociación entre las instituciones estatales y las mujeres creados y/o fortalecidos para una respuesta informada a las tácticas emergentes y continuas de violencia contra las mujeres relacionada con el conflicto	Indicador de Producto 3.1.1 Número de estrategias replicables innovadoras desarrolladas por instituciones estatales en asociación con mujeres para responder a tácticas emergentes y continuas de violencia contra las mujeres	0	3	3 borradores		
	Indicador de Producto 3.1.2 Número de instituciones con marcos de políticas sensibles al género para responder a las tácticas emergentes y continuas de violencia contra las	0	3	2		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	mujeres relacionadas con los conflictos					
Producto 3.2 El Organismo Judicial es apoyado para desarrollar estrategias para responder a tácticas emergentes y continuas de violencia contra las mujeres relacionadas con el conflicto.	Indicador de Producto 3.2.1 Número de plataformas tecnológicas, herramientas y programas para responder a las tácticas emergentes y continuas de violencia contra las mujeres relacionadas con el conflicto.	0	2	Propuestas		
relacionada con el conflicto.	Indicador de Producto 3.2.2 Número de funcionarias/os del Organismo Judicial que han incrementado sus conocimientos para el manejo de casos relacionado con tácticas emergentes y continuas de violencia contra mujeres.	0	90	40		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Producto 3.3 La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público son apoyados para desarrollar estrategias para investigar y enjuiciar las tácticas emergentes y continuas de violencia contra las mujeres relacionadas con los conflictos	Indicador de Producto 3.3.1 Número de funcionarios de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público con conocimientos adquiridos para investigar y enjuiciar las tácticas emergentes y continuas de violencia contra las mujeres (desagregado por edad, etnia y localidad)	0	200	100		
	Indicador de producto 3.3.2 Número de plataformas tecnológicas, programas herramientas y metodologías desarrolladas para el análisis criminal, de riesgos y de daños y	0	6	3		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	monitoreo de crímenes cibernéticos y delitos habilitados por internet contra las mujeres instalados o mejorados con el apoyo del proyecto.					




Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q'eqchi's y mestizas

*Informe Semi-anual
Junio 2020*

Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q'eqchi's y mestizas



CONTRAPARTES NACIONALES

Organismo Judicial

SOCIOS

MINGOB
MINTRAB

Organizaciones de Sociedad Civil

DURACIÓN

18 MESES

(Noviembre 2020-Mayo 2021)

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



ONU
MUJERES



OIT
Organización
Internacional
del Trabajo

Beneficiarias/sos

680 mujeres (82%)

153 hombres (18%)

PRESUPUESTO

Planificado	\$ 1,500,000,00
Ejecutado	\$ 0,00
Saldo	\$ 1,500,000,00

Cobertura, Socios, presupuesto Grupos meta, AFP Implementadoras



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

RESULTADO 1

Las mujeres indígenas y mestizas, constructoras de paz y pioneras, son empoderadas como protagonistas para interrumpir los impulsores del conflicto, incluidos los discursos de odio, la violencia y las tácticas represivas.

Productos



Producto 1.1 Las mujeres indígenas y mestizas son apoyadas para innovar y escalar sus acciones para avanzar en la implementación de los compromisos de los Acuerdos de Paz para el avance de los derechos humanos de las mujeres.



Producto 1.2 Iniciativas transformadoras intergeneracionales y multiculturales creadas para interrumpir el discurso de odio y promover estrategias de protección urbana, rural y cibernética

RESULTADO 2

El liderazgo de las mujeres indígenas y mestizas en la construcción de la paz se mejoró a través de una mayor autonomía económica y oportunidades de empleo

Productos



Producto 2.1 Las mujeres indígenas y mestizas son provistas de conocimientos y herramientas para mejorar su cohesión social, resiliencia y autonomía económica.



Producto 2.2 El Ministerio de Trabajo es apoyado para promover oportunidades económicas para mejorar y / o generar asignación de empleo para mujeres.

RESULTADO 3

El Organismo Judicial previene y responde mejor a los impulsores de los conflictos y las tácticas emergentes y continuas de violencia contra las mujeres relacionadas con los conflictos, incluidos los delitos cibernéticos y los delitos contra las mujeres habilitados por internet

Productos



Producto 3.1 Planificación estratégica y mecanismos de asociación entre las instituciones estatales y las mujeres creados y/o fortalecidos para una respuesta informada a las tácticas emergentes y continuas de violencia contra las mujeres relacionada con el conflicto



Producto 3.2 El Organismo Judicial es apoyado para desarrollar estrategias para responder a tácticas emergentes y continuas de violencia contra las mujeres relacionada con el conflicto.



Producto 3.3 La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público son apoyados para desarrollar estrategias para investigar y enjuiciar las tácticas emergentes y continuas de violencia contra las mujeres relacionadas con los conflictos



Gracias



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

www.onu.org.gt
Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz
Oficina de la Coordinación Residente
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
5a Av. 5-55 zona 14, Europlaza, torre 4, nivel 10,
Ciudad de Guatemala
onu.gt@one.un.org 2384 3100