

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI



Etat d'avancement des projets PBF *Janvier -mars 2008*

1. INTRODUCTION

L'année 2007 a été principalement consacrée à l'élaboration des projets, la mise sur place des Unités de gestion et le démarrage des activités. En 2007, sur les 19 projets prévus par le Plan Prioritaires de Consolidation de la paix, 12 projets ont démarré leurs activités et 3 projets ont été approuvés par le Comité de Pilotage Conjoint vers la fin de l'année.

Le début de l'année 2008 a été marqué par le souci d'accélérer la mise en œuvre des projets tout en créant de bonnes conditions favorisant l'implication et l'appui des partenaires-clé. C'est dans ce cadre qu'une série d'ateliers a été organisée pour donner des informations sur le processus global de consolidation de la paix et sur les projets PBF:

- Un atelier a été organisé à Bujumbura le 15.01.2008 en faveur des membres du Gouvernement, du Parlement et des média. Il a permis d'informer, de sensibiliser les hauts dignitaires de l'Etat sur le processus de consolidation de la paix au Burundi ;
- L'atelier organisé à Gitega du 17 au 19.01.2008 en faveur des responsables et gestionnaires des projets PBF qui leur a permis d'avoir une vision globale du processus de la paix et du rôle des projets dans ce processus. Les gestionnaires ont eu l'opportunité d'analyser les possibilités de collaboration et de développer des synergies ;
- Un atelier a été organisé à Bujumbura le 11.02.2008 en faveur des Gouverneurs des provinces et de leurs Conseillers. Il a permis au groupe cible d'avoir une compréhension commune de la consolidation de la paix, d'avoir une meilleure connaissance des objectifs et résultats de chaque projet. L'atelier a permis également de planifier les descentes sur terrain pour la validation des objectifs des projets.
- 17 ateliers provinciaux de validation des objectifs des projets par les autorités locales et les bénéficiaires ont été organisés du 03 au 11 mars 2008. Cette importante activité a été préparée et menée par l'ensemble des projets. L'accent a été mis sur l'appropriation des projets par les bénéficiaires et le rôle des autorités locales dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets en tant que leaders les plus proches de la population et qui ont une connaissance plus approfondie du terrain, des causes de l'instabilité et des conséquences du conflit au niveau communautaire. Leur participation active dans toutes les étapes des projets est cruciale pour assurer un meilleur impact des résultats des projets et la pérennisation des acquis à travers les différents programmes exécutés localement.

Une stratégie de communication pour les projets PBF a été adoptée par le Comité de Pilotage Conjoint pour permettre d'orienter et coordonner la communication sur les projets afin d'assurer une information régulière des populations bénéficiaires, favoriser les synergies entre les projets et rendre compte aux partenaires et différentes parties prenantes.

L'élaboration des derniers projets s'est poursuivie : au 31 mars 2008, au total 15 projets étaient approuvés par le Coordonnateur Exécutif du Bureau MDTF/NY et 2 nouveaux projets approuvés par le Comité de Pilotage Conjoint, à savoir les projets "Appui à l'amélioration de la qualité *des services publics locaux*" et "Appui aux Consultations nationales sur la mise en place des Mécanismes de la Justice de Transition au Burundi"

Deux projets n'ont pas encore été élaborés. Il s'agit :

- (i) d'un projet en rapport avec la traduction, la diffusion et la vulgarisation de codes et lois qui n'a pas été retenu pour éviter une duplication avec un programme exécuté avec l'appui de la Belgique,

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

- (ii) le projet en faveur des Sinistrés : il a été décidé qu'il serait mieux d'élaborer un programme conjoint où le Fond de Consolidation de la Paix mettra sa contribution. Sur l'enveloppe de 2.000.000 US\$ allouée au projet en appui aux Sinistrés, un montant de 212,447 US\$ a été affecté à l'appui à la réinstallation des familles déplacées vivant dans les casernes militaires.

Les projets "Réhabilitation du système judiciaire de base par une réduction des conflits au sein des communautés par le biais de la construction des tribunaux de résidence" et "Casernement des Forces Nationales de Défense (FDN) pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations." ont bénéficié d'un appui supplémentaire respectivement de 310,000 US\$ accordé par le Grand Duché du Luxembourg et 1,358,965 US\$ accordé par le Gouvernement Néerlandais. Les financements obtenus permettront au projet "Tribunaux de résidence" de faire face à l'augmentation des coûts des matériaux de construction et au projet "Casernement" de réhabiliter 3 casernes supplémentaires, portant à 17 les casernes qui seront réhabilitées par le projet.

Le tableau ci-après informe sur les principales réalisations des projets entre les mois de janvier et mars 2008. Il est suivi de fiches de projet qui reviennent sur les principales réalisations des projets tout en rappelant les objectifs et les résultats attendus.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

2. TABLEAU SYNTHIQUE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS

	Domaine de priorité / Projet	Budget approuvé en US\$	D2	Taux d'exécution budgétaire au 31.03.2008	Principales réalisations
	Paix et Gouvernance	12,212,447	3,805,885	31.16%	
1	PBF/BDI/A-1 : Appui au renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et les malversations diverses à travers tout le pays.	1,500,000	679,916	45.33%	<ul style="list-style-type: none"> • Avec les activités de formation et d'équipements, la Cour et la Brigade Anti Corruption sont davantage outillées pour permettre aux 2 institutions d'être opérationnelles et de pouvoir mener les enquêtes/les instructions dans tout le pays et rendre les jugements dans les délais raisonnables. • Au niveau régional, la Brigade Anti Corruption en tant que nouveau membre du réseau de East African Association of Anti-corruption bénéficiera de l'expertise et de l'expérience de celui-ci. • Le projet a renforcé les capacités de la Société Civile à lutter contre la corruption et l'OLUCOME en particulier à travers le renforcement techniques et l'appui à la mise en place des comités locaux de surveillance des actes de corruption en province de Makamba.
2	PBF/BDI/A-2 : Appui à la mise en place des cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires nationaux.	3,000,000	644,627	21.49%	<ul style="list-style-type: none"> • Lancement officiel du projet par S.E.M le Président de la République au Parlement en présence de représentants de l'ensemble des partenaires sociopolitiques du Burundi. • Sensibilisation et appropriation politique à large échelle au niveau central et décentralisé pour une large participation au processus de dialogue. • Animation par les médias d'espaces de participation citoyenne et d'échange entre partenaires pour accompagner chacune des étapes du dialogue. • Préparation du premier Forum National (17 au 19 avril 2008), qui prévoit une large participation des personnalités clés provenant du Gouvernement Parlement, partis politiques, médias et société civile. • Les conditions et les capacités techniques pour faciliter et appuyer les processus de dialogue sont maintenant en place.
3	PBF/BDI/A-3 : Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation et de reconstruction communautaire.	3,000,000	1,252,424	41.75%	<p>- L'identification des partenaires de mise en œuvre spécialisés dans les 3 composantes dont 6 ont déjà signé le contrat de partenariat avec UNIFEM a permis le choix des bénéficiaires et permettra par la suite d'accélérer la mise en œuvre du projet.</p> <p>Renforcement des capacités techniques, organisationnelles et financières des femmes.</p> <p>- Les capacités des bénéficiaires identifiés ont été renforcées en matière d'organisation et gestion des associations et en technique de gestion des micro crédits. Cinq associations avec 142 membres ont déjà bénéficié de crédits totalisant environ 24.570US\$.</p> <p>- Les femmes vulnérables bénéficiaires de kits de subsistance ou de réintégration identifiées ont pris conscience de la nécessité de s'organiser en association et de se prendre en charge.</p>

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

	Domaine de priorité / Projet	Budget approuvé en US\$	D2	Taux d'exécution budgétaire au 31.03.2008	Principales réalisations
					<p>Réconciliation et cohabitation pacifique des communautés.</p> <p>-Un cadre de coordination des associations féminines pour la consolidation de la paix a été mise en place au niveau central et au niveau décentralisé. Ce cadre leur a permis d'exprimer et de faire entendre la voix des femmes sur les problèmes du moment. Un monitoring de la situation sécuritaire dans toutes les provinces a été dressé leur permettant ainsi de faire un plaidoyer auprès du Gouvernement pour que les questions de sécurité soient une priorité des priorités.</p> <p>- Les femmes formées et prévention et gestion des conflits jouent un rôle important dans le rapprochement communautaire, la médiation dans la gestion proactive des conflits.</p> <p>Lutte contre les VBG</p> <p>- Les capacités des membres des unités Genre instituées au sein de la Police, du Haut Commandement et des Cadres de la Police et de l'Administration ont été renforcées et sensibilisés dans la lutte contre les VBG ;</p> <p>- Un outil de collecte des données sur les VBG finalisé permettra au pays de disposer des données fiables qui serviront de base pour la planification des actions et le plaidoyer.</p> <p>- Une meilleure coordination des interventions en matière des VBG est assurée à travers un cadre regroupant 50 organisations féminines.</p>
4	PBF/BDI/A-4 : Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire.	4,000,000	1 228 918	30.72%	<p>Volet HIMO :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.713 Ha ont été reboisés par 3.380 jeunes sur 50 collines dans 5 provinces couvertes par le projet et 7.597 plants agro forestiers distribués aux ménages avoisinant les sites de pépinières. • 3 projets ont été sélectionnés pour l'assainissement en Mairie de Bujumbura <p>Volet économique</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 institutions partenaires dans la gestion des micro crédits ont été sélectionnés et un contrat de partenariat validé par toutes les parties • 85 jeunes demandeurs de stage de 1^{er} emploi ont été placés dans les entreprises sur 194 retenus. <p>Volet communication :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie de communication finalisée. • 2 émissions télévisées et 2 émissions radiophoniques ont été produites et diffusées. • Enquête CAP de base réalisée.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

	Domaine de priorité / Projet	Budget approuvé en US\$	D2	Taux d'exécution budgétaire au 31.03.2008	Principales réalisations
5	PBF/BDI/A-5 : Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans les casernes militaires	212,447	0	0.00%	L'exercice de validation du projet par les bénéficiaires a permis de compléter et de ré analyser les besoins des familles et de mieux circonscrire les conditions socio économiques de la relocalisation notamment la scolarisation des enfants, la mutation des épouses salariées.... L'approche de distribution des appuis matériels a été ajustée en conséquence.
6	PBF/BDI/A-6 : Promotion du rôle des petites et micro entreprises et des microprojets dans la consolidation de la paix	500,000	0	0.00%	Activité 1 : <ul style="list-style-type: none"> L'étude de cas est en cours de finalisation et un atelier de validation est en cours de préparation. Il est prévu pour la mi-juin. Activité 2 : <ul style="list-style-type: none"> Un processus de sélection des partenaires d'exécution est en cours et devrait aboutir à la sélection de deux ou quatre partenaires pour l'organisation de 4 ateliers provinciaux et pour un colloque international Activité 3 : <ul style="list-style-type: none"> Les termes de références pour la création d'un espace d'expositions de produits locaux sont en cours de finalisation. Les activités préparatoires pour le renforcement des capacités des petites et micro entreprises et formation des formateurs sont en cours notamment l'identification des partenaires.
	Justice et Droits de l'Homme	2,200,000	1,602,743	72.85%	
7	PBF/BDI/C-1 : Appui à la mise en place d'une Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme et au lancement de ses activités.	400,000	165,007	41.25%	<ul style="list-style-type: none"> Le projet de loi devant régir la CNIDH a été préparé sur une base participative. Compte tenu des blocages institutionnels au niveau du Parlement, un travail de plaidoyer intense se fait pour accélérer l'adoption de cette loi au niveau du Parlement et du Gouvernement.
8	PBF/BDI/C-2 : Réduction et suppression des règlements de compte par la relance du programme national de constat et d'exécution des arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux, accompagné du	1,000,000	764,989	76.50%	<ul style="list-style-type: none"> Renforcement des capacités de 550 Magistrats, Greffiers et Huissiers en voies d'exécution, technique de rédaction, analyse de décisions et en genre 18 Véhicules achetés et remis au 17 Tribunaux de Grande Instance et la Cour Suprême. 11 véhicules loués pour les Tribunaux ayant un stock important de jugements à exécuter. 86 affaires constatées et 43 jugements et arrêts exécutés au cours du mois de mars 2008. Légère tendance à la baisse des règlements de compte et de recours à la violence dans les communautés. Le projet a mobilisé les responsables politiques au plus haut niveau et le lancement officiel des activités par le Chef de l'Etat aura renforcé la mobilisation politique autour des questions de

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

	Domaine de priorité / Projet	Budget approuvé en US\$	D2	Taux d'exécution budgétaire au 31.03.2008	Principales réalisations
	renforcement des capacités de l'appareil judiciaire.				justice.
9	PBF/BDI/C-3 : Réhabilitation du système judiciaire de base par une réduction des conflits au sein des communautés par le biais de la construction et l'équipement des tribunaux de résidence.	800,000	672,747	84.09%	<ul style="list-style-type: none"> • Les travaux de construction avancent normalement pour les 17 tribunaux de résidence. • Le dialogue enclenché par la préparation du projet a permis de mobiliser de ressources additionnelles de 310.000US\$ auprès du Grand Duché de Luxembourg. • Le projet a mobilisé les responsables politiques au plus haut niveau et le lancement officiel des activités par le Chef de l'Etat aura renforcé la mobilisation politique autour des questions de justice.
	Réformes du secteur de sécurité	12,883,000	2,372,186	18.41%	
10	PBF/BDI/B-1 : Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des armes légères.	500,000	17,982	3.60%	<ul style="list-style-type: none"> • Le travail de sensibilisation qui a commencé avec l'appui du projet constitue une contribution critique au programme global de désarmement appuyé par le PNUD, la Suisse, les Etats-Unis et la France.
11	PBF/BDI/B-2 : Casernement des Forces Nationales de Défense (FDN) pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations.	4,583,000	1,600,729	34.93%	<ul style="list-style-type: none"> • Les travaux de réhabilitation sont avancés pour 4 casernes et ont démarré pour les 10 autres. • Le projet a permis de mobiliser l'attention d'autres partenaires sur les questions de sécurité et ceci a permis la mobilisation d'un financement additionnel de 1,360,000US\$ auprès du Gouvernement Néerlandais permettant ainsi de réhabiliter 3 casernes supplémentaires dont les études sont maintenant finalisées.
12	PBF/BDI/B-3 : Appui pour un Service National de Renseignement respectueux de l'état de droit.	500,000	29,902	9.92%	Les formations dispensées ont déjà été préparées. La communication ainsi que le dialogue pour un comportement et des pratiques institutionnelles au sein du SNR se poursuivent.
13	PBF/BDI/B-4 : Appui pour une police nationale	6,900,000	645,835	9.36%	<ul style="list-style-type: none"> • Volet Transmission : Les capacités d'intervention de la Police judiciaire sont renforcées à travers

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

	Domaine de priorité / Projet	Budget approuvé en US\$	D2	Taux d'exécution budgétaire au 31.03.2008	Principales réalisations
	du Burundi de proximité opérationnelle.				la mise à disposition de 17 véhicules qui seront bientôt équipés de matériel de transmission Volet informatisation : <ul style="list-style-type: none"> • Procédure d'acquisition des équipements informatiques en cours, • Plus de 80% des 144 opérateurs sur la base de données sélectionnés sont déjà initiés à l'informatique et la formation va s'étendre sur l'ensemble des utilisateurs. Volet Equipements individuels : <ul style="list-style-type: none"> • Les procédures d'acquisition des équipements individuels (Tenues de travail, tenues pour la sécurité routière, tenues pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public, les attributs) sont en cours de finalisation. Les tenues sont conçues de façon à faciliter l'identification du policier, ce qui permettra de réduire les bavures attribuées actuellement à certains membres de ce Corps.
14	PBF/BDI/B-6 : Promotion de la discipline et amélioration des relations entre la Force de Défense Nationale (FDN) et la population à travers la moralisation du corps	400,000	0	0.00%	Le projet est prêt à dispenser les différentes formations visant le changement de comportement des membres de la FDN : <ul style="list-style-type: none"> • les outils pédagogiques sont disponibles ; • les personnes-ressources déjà identifiées.
	Question foncière & Relèvement communautaire	700,000	237,251	33.89%	
15	PBF/BDI/F-1 : Appui au règlement des litiges fonciers.	700,000	237,251	33.89%	La Commission Terre et Autres Biens a poursuivi son travail de règlement de litiges fonciers. En construisant sur les résultats atteints grâce au financement PBF, la Commission a contribué aux réflexions stratégiques sur le règlement de la question foncière sur le long terme.
	Total	27,995,447	8,018,064	28.64%	