

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Burundi

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel

ANNEE DE RAPPORT: 2020

Titre du projet: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00118938 PBF/IRF – 316

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Nom du fonds fiduciaire:

Type et nom d’agence récipiendaire:

RUNO UNICEF (Agence coordinatrice)
RUNO UNFPA
Veillez sélectionner
Veillez sélectionner
Veillez sélectionner

Date du premier transfert de fonds: 29.11.2019

Date de fin de projet: 31.05.2021

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Non

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

Agence récipiendaire	Budget
UNICEF	\$925,000.00
UNFPA	\$575,000.00
	\$
	\$
	\$
	Total: \$ 1,500,000.00

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 18%

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Budgetisation sensible au genre:

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 50% du budget à hauteur de USD 750,000 a été dédié pour les activités d’autonomisation de la femme

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: \$ 112,308.62

Marquer de genre du projet: GM2

Marquer de risque du projet: - Moyen

Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (3.1) Création d’emplois

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Tina Razafinimanana

Rapport approuvé par: Marjan Montazemi

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le lancement officiel du programme a eu lieu en Mars 2020, à la demande du Ministère de la Jeunesse qui préside le Comité Technique mixte de suivi du programme également composé des agences gouvernementales et onusiennes. Ce lancement prévoyait notamment la revue conjointe des résultats du précédent programme de cohésion sociale financé par PBF, et a conditionné le démarrage des activités.

Un atelier d'orientation sur le projet a été ensuite organisé au profit des représentants des structures décentralisées des provinces d'intervention (gouverneurs, administrateurs, chefs de zones) et des partenaires d'exécution. Cet atelier d'orientation a permis d'assurer l'appropriation du projet par toutes les parties prenantes, de clarifier le rôle des acteurs impliqués, et de mettre en place un dispositif de suivi évaluation afin de garantir une meilleure coordination des interventions.

De plus, une étape clé de la phase préparatoire qui visait à définir les critères de sélection des bénéficiaires et développer les outils de suivi du projet a été achevée. La validation du plan de travail, du plan de suivi évaluation, et de la matrice de gestion de risque par le comité technique de suivi va garantir la mise en œuvre efficace du projet dès que le contexte permettra la reprise des activités sur le terrain.

Enfin, la collecte des données de base du programme a été intégrée dans une étude d'échelle nationale sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des adolescents. Ayant obtenu les autorisations du gouvernement, sa conduite débutera dès que les mesures de prévention du COVID-19 seront levées. Des mesures alternatives de collecte de données permettant de limiter les risques sanitaires sont déjà en place, telles que le système U report.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Le programme prévoit d'accélérer la mise en œuvre des activités pour combler le retard de la phase préparatoire. Une priorité sera de signer d'ici fin juin les 5 accords de partenariat avec les ONG, prérequis pour la suite des activités. La mise en place des groupes de solidarité commencera à partir de Juillet, il est prévu d'identifier 15000 jeunes et adolescents et former 500 jeunes leaders. Ces leaders organiseront les adolescents dans 500 groupes de solidarités et les formeront sur les compétences du XXIème siècle. Les interventions de renforcement des compétences en consolidation de la paix se concentreront sur la mise à jour du curriculum sur les compétences à la vie courante et la formation de 35 formateurs par l'Université du Burundi. Les modules seront numérisés pour standardiser les formations à distance auprès des



adolescents, et limiter les risques de propagation du COVID. Finalement, le programme prévoit la conduite de trois missions avec le Ministère de la Jeunesse pour identifier les centres de jeunes qui seront équipés pour devenir les « innovation labs».

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):
N/A

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: More adolescents girls and boys and adults contribute to and enjoy a greater sense of social cohesion and peace as well as sense of self-reliance

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

En attendant l'achèvement du processus électoral au Burundi et les évolutions sur les mesures sanitaires pour la prévention de la propagation du COVID-19, les efforts se sont concentrés sur la finalisation de la phase préparatoire du projet. Les partenaires ont finalisé le plan de travail, validé le plan de suivi évaluation, les critères de sélection des bénéficiaires et la répartition des zones d'intervention. Toutefois, les accords n'ayant pas encore été signés avec les partenaires d'implémentation et compte tenu des restrictions d'accès aux communautés, le

projet n'a pas pu suivre le plan de travail initial qui prévoyait déjà le démarrage des activités auprès des bénéficiaires. A ce stade, il n'y a donc pas encore de résultats majeurs à rapporter.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Un atelier de capitalisation a été organisé avec le Comité Technique de Suivi pour identifier les meilleures stratégies de sélection des bénéficiaires du projet de manière inclusive et paritaire. En effet, l'un des risques anticipés du programme était de constater une faible participation des adolescentes et des jeunes les plus vulnérables, y compris ceux porteurs de handicap.

Les critères de sélection des bénéficiaires validés par le comité technique de suivi sont sensibles au genre et soucieux de l'équité. Les critères de sélections suivants ont été retenus : l'appartenance aux groupes vulnérables (batwa, déplacés,...), le sexe, l'affiliation a des groupements politique différents, les adolescents vivant avec un handicap seront favorisés. De plus, l'ajout d'une clause dans les accords de collaboration avec les partenaires d'exécution, visant à implanter les sites de réalisation du projet au plus près des bénéficiaires (sur les collines) permettra de réduire les distances à parcourir par ces derniers. Cette stratégie de proximité limitera le déplacement des jeunes filles et des adolescents vivant avec des handicaps et réduira les risques de violence basée sur le genre.

Résultat 2:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Non</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui La collecte des données de base du projet a été intégrée dans une étude sur les Comportements, Attitudes et Pratiques qui sera conduite au niveau national. L'étude a reçu le visa éthique et statistique et les activités de collecte des données commenceront dès la fin du processus électoral et quand les mesures sanitaires liées au COVID-19 le permettront.</p> <p>Un « rapid assessment » utilisant U-report a été conduit auprès de 9,340 adolescents pour identifier les meilleures stratégies pour l'engagement des jeunes dans les interventions de consolidation de la paix.</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 185,000 USD</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): N/A</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non</p>



United Nations
Peacebuilding



Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR

LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 More adolescents girls and boys and adults contribute to and enjoy a greater sense of social cohesion and peace as well as sense of self-reliance	Indicateur 1.1 Number of adolescents in solidarity groups who report an improvement of their active contribution to social cohesion and peace	15,000	30,000	10000	0	Les activités de terrain n'ont pas encore commencé du fait de la pandémie du Covid-19 et aussi à la période électorale.
	Indicateur 1.2 Number of additional adults from 50 communities of programme implementation who report an improvement of adolescent contribution to social cohesion and peace	0	15,000	5000	0	Les activités de terrain n'ont pas encore commencé du fait de la pandémie du Covid-19 et aussi à la période électorale.
	Indicateur 1.3 % of adolescents in solidarity groups who report an improved of sense of self-reliance	TBD	70%		0	Les activités de terrain n'ont pas encore commencé du fait de la pandémie du Covid-19 et aussi à la période électorale.
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1	TBD	500	165	0	Les activités de terrain n'ont pas encore commencé du fait

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Adolescent solidarity groups and youth centers serve as platforms for peace building	Number of adolescent-led solidarity groups supportive to peacebuilding activities					de la pandémie du Covid-19 et aussi à la période électorale.
	Indicateur 1.1.2 % of adolescents who are members engaged in social cohesion	TBD	70%		0	Les activités de terrain n'ont pas encore commencé du fait de la pandémie du Covid-19 et aussi à la période électorale.
	Indicateur 1.1.3: Number of youth centers in which UPSHIFT activities are operational	0	3	3		
Produit 1.2 15,000 adolescent girls and boys have strengthened peace building competencies and are engaged in solidarity groups	Indicateur 1.2.1 Number of adolescent girls and boys with increase peacebuilding competencies	0	15,000	5000	0	Les activités de terrain n'ont pas encore commencé du fait de la pandémie du Covid-19 et aussi à la période électorale.
	Indicateur 1.2.2 % of adolescent girls and boys engaged in intra-group dialogue for social cohesion	0	90%		0	Les activités de terrain n'ont pas encore commencé du fait de la pandémie du Covid-19 et aussi à la période électorale.
	Indicateur 1.2.3: % of adolescent girls and boys engaged in intergenerational dialogue for social cohesion	0	70%			
Produit 1.3 200 adolescent girls and boys champions	Indicateur 1.3.1 Number of adolescent boys and girls who have	0	200	0	0	Les activités de terrain n'ont pas encore commencé du fait

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
have increased social innovation and entrepreneurship skills	completed the UPSHIFT curriculum					de la pandémie du Covid-19 et aussi à la période électorale.
	Indicateur 1.3.2: Number of adolescent girls and boys who implement concrete innovative solutions to community's challenges related peacebuilding	0	200	0	0	Les activités de terrain n'ont pas encore commencé du fait de la pandémie du Covid-19 et aussi à la période électorale.
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					



United Nations
Peacebuilding