

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURUNDI
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Annuel
ANNEE DE RAPPORT: 2020

Titre du projet: Youth leading the way for engendered inclusive society in Burundi													
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00113468													
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input checked="" type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d’agence récipiendaire: NUNO Cordaid (Agence coordinatrice) Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner												
Date du premier transfert de fonds: 18/12/2018 Date de fin de projet: 31/12/2020 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Oui													
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Agence récipiendaire</th> <th style="text-align: left;">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cordaid</td> <td>\$ 600000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td>\$ 600000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 78% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	Cordaid	\$ 600000.00		\$		\$		\$	Total:	\$ 600000.00
Agence récipiendaire	Budget												
Cordaid	\$ 600000.00												
	\$												
	\$												
	\$												
Total:	\$ 600000.00												
Budgetisation sensible au genre: Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 355000.00 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 91812.00													
Marquer de genre du projet: GM2 Marquer de risque du projet: Moyen Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits													
Préparation du rapport: Rapport préparé par: NIZIGIYIMANA Isaie Rapport approuvé par: Zarir Hugues Merat Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui													

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Durant le premier semestre qui couvre la période de janvier à juin 2020, le projet s'est focalisé sur l'implication des autorités locales dans le suivi et la mise en œuvre des activités du projet. En outre, un accent particulier a été accordé à la finalisation des plans des initiatives de consolidation de la paix. Notons que les activités du projet ont été momentanément suspendues suite au contexte lié au COVID-19 et aux élections qu'a connus le pays.

Au second semestre, les deux premiers mois ont été consacrés à la finalisation des procédures de prolongation du projet. La mise en œuvre des activités planifiées a été faite conformément à la planification. Les principales réalisations sont listées ci-dessous :

1. *Des sessions de mobilisation et la diffusion des messages numériques visant la sensibilisation des jeunes sur leur participation politique et leur implication dans le processus de consolidation de la paix et sécurité*
2. *Des fora de mobilisation des jeunes femmes et hommes pour prendre part aux instances de prise de décisions*
3. *Des briefings réguliers et des réunions de plaidoyer avec les dirigeants locaux et provinciaux organisés pour leur implication dans la mise en œuvre du projet*
4. *Des réunions de plaidoyer avec les dirigeants locaux et provinciaux pour les inciter à impliquer les jeunes femmes et hommes dans le processus de consolidation de la paix et sécurité*
5. *36 initiatives de consolidation de la paix ont été mises en œuvre par les jeunes leaders dans leurs communautés*

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

-Nous allons organiser des rencontres d'information des leaders locaux sur les progrès et leçons apprises en rapport avec la valeur ajoutée des initiatives de consolidation de la paix et sécurité.

-Nous élaborerons un document de plaidoyer issu des préoccupations collectées sur terrain et à partir des leçons apprises lors de la mise en œuvre des activités du projet dans les communautés

Et enfin, une évaluation finale du projet sera faite au cours de cette période.

Une réunion du Comité Technique de Suivi du projet sera organisée au mois de décembre 2020

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Auparavant, les jeunes femmes/hommes des douze communes d'intervention du projet ne trouvaient pas beaucoup d'intérêt à la participation dans des réunions organisées par les administratifs locaux. Le projet a organisé des séances de sensibilisation/formations au profit des jeunes pour qu'ils prennent conscience de leur rôle dans la consolidation de la paix et sécurité.

- *Au niveau institutionnel, certaines administrations locales comme la commune Rugombo ont commencé à recruter les jeunes parmi les fonctionnaires communaux suite aux interventions du projet. Changement significatif qui contribue à l'atteinte du Résultat 2 du projet.*
- *Au niveau sociétal, les jeunes et les femmes ont pris part aux instances de prise de décision aux niveaux communal/collinaire comme le témoignent de nombreuses histoires de changement dont celle de Cynthia Havyarimana citée dans les sections qui suivent. Suite aux sensibilisations, échanges et dialogues, les jeunes sont actuellement des artisans de la paix et sont en train de créer un changement positif dans les communautés par la création des groupements de solidarité communautaire pour faire face aux défis de consolidation de la paix identifiés comme cela se fait voir dans la commune de Nyanza Lac.*

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

1. Cynthia Havyarimana, jeune leader, avant d'être bénéficiaire du projet, elle ne s'intéressait pas à la participation des jeunes femmes et hommes dans les instances de prise de décision à cause de la culture burundaise qui les écartait de la participation au processus de consolidation de la paix. Grâce aux formations sur les Résolutions 1325 et 2250 et les sensibilisations de mobilisation des femmes pour montrer leur rôle positif dans la consolidation de la paix, Cynthia a changé sa mentalité et son comportement en se faisant élire lors des élections de 2020 et se trouve aujourd'hui parmi les membres du Conseil communal de Muha et est prête à défendre les intérêts de sa communauté en général, et des jeunes femmes et hommes en particulier

2. Avant le projet, Sibomana Aloys de Nyanza-Lac, sur la colline Bukeye et Sabushimike Oscar de Mabanda refusaient à leurs femmes de participer à des activités de promotion du développement et de la paix. Après avoir reçu des formations sur les Résolutions 1325 et 2250, ils ont pris conscience que la femme a un rôle important à jouer dans le processus de consolidation de la paix et sécurité et dans les instances de prise de décision. Ils ont arrêté de confiner leurs femmes à un rôle de domestiques et les ont encouragées à participer activement à la vie de la communauté.

Actuellement, leurs femmes sont membres des associations locales de promotion de la paix et la sécurité communautaire.

3. Avant le projet, Ntunzwenimana Pierre, Chef de Zone Rorero en commune Bisoro sous-estimait le rôle des jeunes filles et garçons dans le processus de consolidation de la paix. Ainsi, il refusait de les inviter à des réunions d'élaboration des plans collinaires de développement communautaire. Après avoir suivi des formations sur les Résolutions 1325 et 2250, il a pris

conscience qu'ils ont un rôle important à jouer dans le développement de sa zone et à commencé à les inviter dans les réunions de planification du développement local.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: *Les communautés de 6 provinces sont plus sûres et plus pacifiques, en raison du changement de comportement promu par des initiatives de consolidation de la paix ciblées menées par des jeunes leaders, avec des améliorations spécifiques à la situation de sécurité quotidienne des femmes et des filles.*

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **On track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

- 1. Dans les six premiers mois du projet, 144 jeunes leaders ont été formés sur différentes thématiques comme le leadership et l’engagement civique, l’entrepreneuriat, le plaidoyer, le genre transformatif, l’élaboration des initiatives communautaires. Ces jeunes sont en train d’utiliser les compétences acquises dans leurs communautés. Ils sensibilisent les membres de leurs communautés sur différents sujets comme l’estime de soi des filles/femmes comme nous l’avons vu dans les témoignages ou histoires de changement que nous avons évoqués dans les sections précédentes.*
- 2. Les problèmes susceptibles de perturber la paix et la sécurité dans chacune des douze communes d’intervention du projet ont été revus, priorisés et validés par des participants issus de l’administration locale et des leaders communautaires. Certains de ces problèmes ont servi à l’élaboration des initiatives communautaires de la paix et sécurité. Les leaders qui ont participé à leur validation ont été sensibilisés afin de redoubler d’effort pour agir massivement en faveur de l’élimination de ces défis à la paix et la sécurité communautaire. Du reste, les ateliers prévus pour l’analyse, la priorisation et la validation des problèmes communautaires à la paix et la sécurité ont tous été organisés durant la période sous rapportage.*

Suite à ces ateliers, nous avons constaté que la manière de voir et comprendre les choses/les problèmes de paix et de sécurité communautaire a changé. Les témoignages recueillis auprès des bénéficiaires nous ont montré que ces derniers qui, jadis semblaient comprendre que toute personne d’une autre tendance politique était un ennemi,

maintenant, ils sont en train de participer activement dans la sensibilisation et le changement des communautés à l'aide des connaissances acquises dans le projet.

- 3. 36 initiatives communautaires de paix et de sécurité capables de toucher 4320 jeunes bénéficiaires sont mises en œuvre par 144 jeunes leaders ont été conçues, corrigées et approuvées par Cordaid et les partenaires de mise en œuvre du projet.*
- 4. Les douze mentors choisis dans les douze communes d'intervention continuent de participer activement dans l'encadrement des 144 jeunes loaders quant à la mise en œuvre des activités du projet, et surtout dans la collecte des histoires de changement/preuves de changement ou d'impact du projet dans les communautés*
- 5. Et comme prochaine étape ou la suite de tout ce que nous avons fait, et sur demande des administratifs de nos zones d'intervention, nous sommes en train de connecter ces jeunes leaders aux gouverneurs de provinces et administrateurs communaux pour que ces jeunes et ces administratifs continuent de collaborer dans l'appropriation et la pérennisation des acquis du projet*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

La plupart des activités relatives au premier résultat ont connu une participation de 50% des femmes. Pour certaines comme les fora qui consistent à renforcer l'estime de soi des femmes, changer leur état d'esprit, les femmes ont atteint 75% de participation. En plus, les équipes ayant mis en œuvre les initiatives communautaires de paix et de sécurité étaient constituées de 50% par les femmes.

Résultat 2: *Les institutions au niveau local, national et international sont plus engagées et capables d'intégrer la participation et l'influence des jeunes et des femmes dans la prise de décision en matière de sécurité communautaire et de consolidation de la paix, améliorant ainsi les résultats pour tous les Burundais, les jeunes et les femmes en particulier.*

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **On track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

- 1. Les meilleures pratiques suivantes ont été le résultat du processus de mise en œuvre du présent projet: la transparence dans le choix des bénéficiaires, l'implication de l'administration locale et des leaders communautaires dans l'identification, la priorisation et la validation des problèmes relatifs à la paix et la sécurité, la culture de rendre compte, le transfert des connaissances en matière de conception des initiatives de consolidation de la paix aux jeunes leaders choisis, ainsi que la sensibilité au genre dans l'organisation de toute activité, ont été partagées avec les autorités administratives communales et provinciales, ainsi que les leaders communautaires lors des sessions d'échange.*
- 2. La mise en place d'une plateforme numérique qui a permis de diffuser 100 messages digitaux et 77 images sliders de sensibilisation des femmes sur leur participation politique et leur implication dans le processus de consolidation de la paix et sécurité. Dans cette même logique, des tweets ont été partagés, ce qui a même contribué à l'accroissement de la visibilité*

du projet auprès de l'Union Africaine, notamment, au niveau du Département « Paix et Sécurité » et du Programme « Faire taire les armes-Silencing the guns ». Cette visibilité se traduit par des tags reçus de la part de ces structures. Les messages digitaux ont également été partagés dans des groupes WhatsApp et sur Facebook. Tout cela a permis d'étendre la couverture du projet à un large public non initialement prévu parmi les bénéficiaires indirects du projet.

3. Des actions de lobbying et plaidoyer ont été menées grâce à 312 briefings qui ont été réalisés.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Chaque activité relative au Résultat 2 a connu une participation de 50% de femmes. Parmi les 144 jeunes leaders sélectionnés, la perception du rôle de la femme par rapport à la participation politique et à l'implication dans le processus de consolidation de la paix et sécurité communautaire commence à changer positivement comme vous pouvez le voir à la première partie relative au progrès enregistré

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p><i>Durant la période du rapport, à côté des activités de suivi régulier conduites par les différents chargés de suivi-évaluation du projet, une activité de suivi conjoint (ST-PBF et Cordaid) a été faite au mois de janvier 2020 en province Cibitoke, dans le cadre de recueillir des informations en rapport avec la mise en œuvre du projet. Aussi, au mois de mars 2020, dans la province de Makamba, une activité conjointe de suivi a été réalisée en compagnie de la chargée de suivi-évaluation au ST-PBF pour voir l'existence des preuves de changement (eu égard aux activités du projet sur terrain) et si elles sont collectées conformément aux règles d'art.</i></p> <p><i>Ces preuves de changement ont été matérialisées par la collecte des histoires de changement.</i></p> <p><i>Au mois de septembre, une autre visite conjointe (ST-PBF et Cordaid) a été faite en province Mwaro, dans le cadre de recueillir des informations en rapport avec la mise en œuvre du projet relatives aux initiatives de paix et plaidoyer en commune de Bisoro</i></p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 5129.00</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): <i>La documentation requise est disponible, les TDRS intégrant les critères d'évaluation spécifiques au projet PBF ont été élaborés et validés par le ST PBF. La question de demande de visa statistique a été résolue. Le consultant qui conduira ce travail a déjà été recruté depuis le 27/10/2020. Cordaid se prépare à organiser une séance d'information aux partenaires sur cette activité. Il planifie aussi une séance de discussion avec le consultant</i></p>

	<p><i>pour se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, notamment le calendrier.</i></p> <p><i>Il est prévu que le travail d'évaluation finale commence le 18 novembre 2020 et se termine le 30 décembre 2020</i></p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p><i>Les autres points à partager concernent :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Le renforcement du système de suivi-évaluation par la mise en place d'une stratégie de suivi-évaluation</i> <i>2. Rendre disponibles les outils numériques de suivi-évaluation comme les logiciels de collecte et traitement de données</i> <i>3. Reconduction du projet pour au moins trois années supplémentaires afin de jeter une base solide de consolidation de la paix dans les communautés/zones d'intervention</i>

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- 1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

\$00

- 2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
Ajustement du plan d'action annuel

- 3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes



- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<p>Résultat 1 Résultat 1 La sécurité communautaire et les perspectives de paix inclusive dans six provinces sont considérablement améliorées grâce au leadership des jeunes et</p>	<p>Indicateur 1.1 Les 144 jeunes leaders (avec au moins 50% de femmes) de 6 provinces touchées par le projet ont augmenté leur connaissances sur des thématiques vulgarisées par le projet (leadership, sécurité communautaire, le genre transformatif et le plaidoyer</p>	<p>Données non disponible</p>	<p>115 jeunes leaders hommes et femmes formés utilisent les connaissances enseignées par le projet</p>	<p>100</p>	<p>50 jeunes sur 100 jeunes bénéficiaires attendus du projet (50.00%) témoignent à travers leurs histoires de changement qu'ils ont déjà utilisé les connaissances sur les thématiques vulgarisées par le projet.</p>	<p>La collecte des histoires de changement a été suspendue dès fin avril avec l'arrêt de la mise en œuvre des activités du projet. La collecte des données a repris avec le mois de septembre 2020 qui correspond à la reprise effective de la mise en œuvre des activités par les partenaires REJA et YELI.</p>



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
à l'attention portée aux besoins quotidiens des femmes et des filles en matière de sécurité.	Indicateur 1.2 Les membres des communautés bénéficiaires des 36 initiatives de consolidation de la paix perçoivent une augmentation de la sécurité dans la communauté en général et spécifiquement pour les femmes et les filles.	leaders sur la sécurité quotidienne : Vraiment sur H :8%, F :10% ; Sans danger H:22%,F:22 %; Neutre H:5%,F:4%; Dangereux H:16%,F:12 % ; Très dangereux H:0%,F:1%	Accroissement de 10% par rapport à la valeur de base	NA (non applicable)	Donnée non disponible	Les initiatives de consolidation de la paix prévues par le projet ont été mises en œuvre depuis le mois de septembre 2020. L'évaluation finale va donner la valeur de cet indicateur.
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Les Jeunes femmes et hommes sont formés sur la collecte de données, le leadership et	Indicateur 1.1.1 Les modules de formations des jeunes leaders sur la collecte des données ; le leadership ; le genre transformatif	Les modules de formations sur la collecte de données, le leadership, le plaidoyer en	Les 6 modules de formation sur la collecte de données, le leadership, le plaidoyer en faveur de la sécurité	6	Les 6 modules de formation sur la collecte de données, le leadership, le plaidoyer en faveur de la sécurité	Rien à signaler



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
le plaidoyer pour une communauté transformatrice de genre, de la sécurité et de la consolidation de la paix.	et le plaidoyer sont produits par les partenaires du projet.	faveur de la sécurité communautaire et de la consolidation de la paix, genre transformatif, entrepreneuriat, et la résolution 1325 et 2250 ne sont pas disponibles	communautaire et de la consolidation de la paix, genre transformatif, entrepreneuriat, et la résolution 1325 et 2250 sont disponibles et dispensés		communautaire et de la consolidation de la paix, genre transformatif, entrepreneuriat, et la résolution 1325 et 2250 sont disponibles et dispensés	
	Indicateur 1.1.2	Nombre des jeunes leaders identifiés, et sélectionnés	0	144	144	Rien à signaler
Produit 1.2 Les données sont rassemblées au niveau	Indicateur 1.2.1	Stratégies de collecte de données communautaires élaborées	0	1	1	Rien à signaler



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
local et analysées conjointement en collaboration avec les communautés pour identifier les problèmes de sécurité prioritaires, en accordant une attention particulière aux besoins quotidiens des femmes et des filles en matière de sécurité	Indicateur 1.2.2 Nombre d'histoires de changement documentés à travers la stratégie de collecte de données communautaires	par des jeunes leaders et mentors en collaboration avec des partenaires du projet	60	60	50 histoires de changement ont été collectées soit 83.3% de la cible	Nous n'avons pas encore atteint la cible de 60. La collecte des histoires de changement a été suspendue dès fin avril avec l'arrêt de la mise en œuvre des activités du projet. nous comptons atteindre la cible de 60 histoires avec la fin du mois de novembre 2020
Produit 1.3 Des Initiatives ciblées de	Indicateur 1.3.1 Nombre de plans des initiatives de consolidation de la	0	36 plans des initiatives de consolidation de la paix sont	36	36	36 plans d'initiatives de consolidation de la paix ont été mises en œuvre



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
consolidation de la paix sont élaborées et mises en œuvre sur la base de problèmes de sécurité prioritaires	paix ciblées et conçues sur la base des problèmes de sécurité prioritaires et vérifiés par les partenaires du projet		identifiés et approuvés			
	Indicateur 1.3.2 Nombre des rapports approuvés d'achèvement des initiatives de consolidation de la paix	0	36	0	0	Les initiatives de consolidation de la paix viennent d'être récemment achevées. Les rapports d'achèvement sont en cours d'élaboration et seront disponibles dès début décembre 2020
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Participation significative des jeunes femmes et hommes dans	Indicateur 2.1 Pourcentage d'augmentation de la perception de la participation et de l'influence des	Participation des jeunes Toujours accessibles : 52%	Participation des jeunes Toujours accessibles : 62%	NA	Données disponibles	Les données ne sont pas disponibles car l'évaluation du projet n'a pas encore eu lieu. Ces données seront produites par l'évaluation finale du projet



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
des dialogues pertinents sur les politiques de sécurité et de consolidation de la paix et les résultats sont améliorés aux niveaux local, national et international.	jeunes et/ou des organisations des jeunes (impliqués dans le projet) dans les processus d'élaboration des politiques de sécurité communautaire et de consolidati	Parfois accessibles : 39% Influence des jeunes femmes et filles Très influent : 9% Influent : 11%	Parfois accessibles : 49% Influence des jeunes femmes et filles Très influent : 19% Influent : 21%			
	Indicateur 2.2 L'inclusivité dans des processus politiques clés en matière de sécurité communautaire et de consolidation de la paix a augmente	Perception jeunes leaders sur l'inclusivité des femmes & jeunes en matière de sécurité communautair e et consolidation de la paix	Perception jeunes leaders sur l'inclusivité des femmes & jeunes en matière de sécurité communautair e et consolidation de la paix Très satisfait : 34 %	NA	Données disponibles	Les données ne sont pas disponibles car l'évaluation du projet n'a pas encore eu lieu. Ces données seront produites par l'évaluation finale du projet



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
		Très satisfait : 9% Assez satisfait : 25%.	Assez satisfait : 50%			
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Les meilleures pratiques émergentes mises en évidence par la mise en œuvre du projet, sont partagées avec les décideurs via un rapport de plaidoyer du projet	Indicateur 2.1.1 Rapport de plaidoyer du projet est produit, publié et diffusé	0	Le rapport de plaidoyer du projet est produit et partagé avec au moins 50 décideurs politiques locaux, nationaux et internationaux	0	0	Le processus de recrutement d'un consultant chargé de rédiger le rapport de plaidoyer est en cours.
	Indicateur 2.1.2 Une plateforme numérique de diffusion de bonnes pratiques du projet est mise en place	Absence de plateforme numérique de diffusion des résultats du projet	Une(1) plateforme numérique avec des données sur les initiatives de	1	1	La plateforme numérique a été mise en place par le projet . Cette plateforme comporte 100 messages digitaux et 77 images sliders de sensibilisation des femmes sur leur participation politique et leur implication dans le processus de consolidation de la paix et sécurité.. .



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
			consolidation de la paix est fonctionnelle			
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1 Nombre de réunions de travail avec les autorités locales et provinciales dans les collectivités où les initiatives ciblées de consolidation de la paix sont mises en œuvre		288 séances avec les responsables locaux et provinciaux dans les collectivités où des initiatives ciblées de consolidation de la paix sont mises en œuvre	288	288	Le projet a déjà réalisé 288 séances avec les responsables locaux et provinciaux comme prévus.
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
	Indicateur 2.4.1					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 2.4	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					