

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

« Projet d'appui à la coordination du Fonds de consolidation de la paix en Guinée »

Conakry, le 21/01/2010

Octobre - Décembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD	Domaine Prioritaire/Projet:	Appui à la Coordination du FCP	
Autorité(s) nationale(s):	Primature			
Numéro du Programme:	PBF/GIN/E-1 (ID 00072641)			
Nom du Programme:	Fonds de Consolidation de la paix en Guinée (FCP)			
Budget Total:	\$ 100 000 US			
Montants engagés:	\$ 93 810.05 US	Pourcentage du montant approuvé:	93.81%	
Montants déboursés:	\$ 45 859.48 US	Pourcentage du montant approuvé:	45.85%	
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	1. Le projet a été approuvé par une procédure spéciale accélérée 2. Le comité est en cours de mise en place (prévu pour au plus tard le 15 février 2010)			
Durée du Programme:	6 mois	Date de clôture prévue :	mai 2010	Retard éventuel (mois): 6 Mois

Objectifs:	Réalisations / Résultats:	Pourcentage de réalisation:
<p>Contribuer à produire des réponses adéquates aux attentes urgentes du gouvernement, des acteurs politiques, de la Société Civile et des populations dans le but de préserver l'Unité et la Cohésion Nationales et de consolider la Paix.</p> <p>Lancer le projet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les départements ministériels 	

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	<p>impliqués dans la mise en oeuvre se sont appropriés du contenu du programme FCP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le personnel du FCP dont un coordinateur, une responsable de suivi évaluation et un assistant administratif et financier est recruté et opérationnel 	<p>10%</p> <p>100%</p>
Rénover, équiper et installer le personnel	<ul style="list-style-type: none"> Les locaux abritant le bureau du FCP sont équipés et fonctionnels. 	100%
Démarrer les activités	<ul style="list-style-type: none"> Des termes de références du comité de pilotage sont élaborés et soumis pour approbation. Le point focal du programme FCP au niveau de la primature est identifié et fonctionnel, Les Sept projets du premier domaine prioritaire dialogue inclusif et durable ont été examinés et se situent aux niveau suivants : <ul style="list-style-type: none"> Deux sont signés (Appui aux médias à l'élaboration de code de conduite des médias, formation journalistes et production des programmes radiophonique et le projet d'élaboration d'un programme de réconciliation nationale) Deux ont été validés par le comité interne du PBF (Renforcement des acteurs de la société civile en gestion des conflits, technique de négociation et médiation et le projet de renforcement des mécanismes locaux de résolution des conflits et trois sont en cours de finalisation (la stratégie 	<p>60%</p> <p>100%</p> <p>40%</p>

	<p>concertée des coordinations des sages, la mise en place des cadres permanents de dialogue et de concertation et le renforcement des acteurs étatiques en gestion des conflits, négociation et médiation)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deux plans de suivi évaluation des projets signés sont élaborés avec les ONGs concernés, • Deux projets sur cinq du plan prioritaire sont signés par le gouvernement (ProDID et Sécurité et justice). • Une actualisation du Plan prioritaire a été faite et approuvée au niveau de l'équipe pays du SNU et tous les chefs d'agences impliqués dans le projet. • Suivi régulier du niveau d'avancement des projets des agences par la coordination du FCP • Tenue régulière des rencontres de la coordination avec l'équipe d'appui et de gestion du PNUD pour évaluer le niveau d'avancement du projet • Un projet de renforcement des capacités de la coordination et des partenaires est en cours d'élaboration. 	<p>80%</p> <p>100%</p> <p>40%</p> <p>80%</p> <p>20%</p>
--	--	---

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Dans l'ensemble, le projet a bien démarré et les activités sont en cours d'exécution. Toutefois il faut noter des changements de stratégie et d'approche en perpétuelle mutation dus aux événements socio-politiques en cours dans le pays. Ces changements ont nécessité des révisions de certains projets des agences des Nations Unies qui entraîneront sans doute un retard dans le démarrage et la mise en œuvre de ces projets- (Justice et Sécurité ; Education civique et culture de la paix ; Femmes ; Jeunesse/Emploi).

Il ressort la nécessité de développer un plaidoyer pour la prise en compte des grands résultats des projets dans les politiques nationales. Cette observation sera prise en compte dans le projet renforcement des capacités de la coordination et des partenaires.

L'équipe de coordination du PBF est activement impliquée dans le plaidoyer national en faveur du renforcement de la prise en compte de la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les interventions du Gouvernement, et des collectivités locales. En outre l'équipe met un accent particulier à la coordination et la synergie avec les différents acteurs (ONG notamment) agissant dans le domaine de la consolidation de la paix.