

# FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup> COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

31 décembre 2009

<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	PNUD		<b>Domaine Prioritaire:</b>	Reforme du Secteur de la Sécurité	
<b>Autorité(s) nationale(s):</b>	Ministère de la Défense Nationale, Ministère de la Communication, Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Comité de Pilotage DDR				
<b>Numéro du Programme:</b>	PBF/CAF/B-3				
<b>Nom du Programme:</b>	<i>Projet d'Appui au démarrage du processus Désarmement, Démobilisation et Réintégration des groupes Armés</i>				
<b>Budget Total:</b>	3 955 710 USD				
<b>Zone d'intervention:</b>	Préfectures de l'Ouham, Ouham-Pende, Nana Gribizi, Bamingui Bangoran, Vakaga et Haute-Kotto				
<b>Durée du Programme:</b>	18 mois	<b>Date de démarrage:</b>	28 avril 2009	<b>Date de clôture:</b>	octobre 2010
<b>Montants engagés:</b>	3 955 710 USD			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants déboursés:</b>	702 411 USD			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	17,7%
<b>Date d'approbation/Comité de Pilotage:</b>	01 avril 2009			<b>Date de démarrage effectif :</b>	avril 2009
<b>Retard éventuel (mois):</b>	5 mois en raison des arrangements nécessaires pour le déploiement des Observateurs Militaires de la CEEAC	<b>Commentaires:</b>	Le lancement du processus DDR fait suite aux accords de paix, notamment de «l'Accord de Paix Global» (APG) signé à Libreville en Juin 2008 et aux travaux du Comité de Suivi de l'APG. Le «Document cadre sur le lancement du processus DDR en RCA» signé entre les parties à l'issue de la Troisième réunion du Comité de Suivi le 20 Novembre 2008, décrit notamment les modalités de mise en œuvre du DDR en RCA, les rôles, responsabilités et tâches des différents acteurs. Ainsi entre autres, le processus de vérifications de listes des combattants est confié aux observateurs militaires de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC). Le déploiement des observateurs militaires est notamment retardé pour des raisons internes à la CEEAC. Suite à la mission du Comité de Pilotage à Libreville, la CEEAC a programmé le déploiement des observateurs militaires pour mi aout 2009, l'achèvement du processus de vérification à mi novembre 2009. La date du désarmement avait été envisagée pour début décembre 09. A la date d'aujourd'hui, les MILOBS ne sont pas encore déployés pour des raisons cette fois-ci, d'ordre politique.		

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Objectifs:	Réalizations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
<b>Résultat 1</b> <b>L'organisme d'exécution du programme est doté des capacités techniques et de gestion nécessaires pour le suivi et la mise en œuvre du programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les experts internationaux ont été mobilisés initialement pour le démarrage du processus et le processus de recrutement du personnel international et national de l'unité de gestion du projet qui a été partiellement réalisé : 9 experts internationaux et 13 staffs nationaux ont été recrutés. Le recrutement de 5 staffs nationaux dans chaque bureau de terrain, Paoua, Kaga Bandoro et Birao est en cours de finalisation. Leurs contrats seront effectifs d'ici fin janvier-début février</li> <li>- L'Unité de Gestion s'est installée dans les locaux mis à disposition par le Gouvernement fin novembre 2009.</li> <li>- Tous les équipements sauf les kits de réinsertion sont disponibles. La configuration et le test des équipements d'identification des ex combattants sont en cours de finalisation avant déploiement imminent.</li> </ul>	90 %
<b>Résultat 2</b> <b>Les membres du Comité de pilotage chargés de définir les orientations stratégiques et suivre la mise en œuvre et la coordination du programme sont dotés de capacités et connaissances leur permettant d'assurer/suivre la formulation d'une stratégie nationale DDR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'Assistant Administratif du Comité de Pilotage a été recruté et a pris fonction.</li> <li>- Le fonctionnement du Secrétariat est assuré avec l'appui du PNUD. Le Secrétariat du Comité de Pilotage fonctionne au sein du PNUD et a été équipé avec un ordinateur, imprimante, enregistreur, téléphone portable et connexion internet. En même temps, les membres des groupes politico militaires et les « personnes ressource » du Gouvernement reçoivent un appui financier pour faciliter leurs tâches, par un système de d'indemnités.</li> <li>- Les membres du Comité de Pilotage ont été formés sur les standards internationaux en matière de DDR (IDDRS) en novembre 2009 les listes de trois des mouvements politico- militaires (APRD, UFDR, UFR) ont été remises. Le Comité de Pilotage attend toujours la liste des deux autres mouvements (MLCJ et FDPC) en retard en raison de diverses difficultés. Sans la situation du FDPC, les listes reçues et les estimations pour le MLCJ tournent autour 7902 noms.</li> </ul>	80 %
<b>Résultat 3</b> <b>Les structures institutionnelles de mise en œuvre du programme sont opérationnelles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le Comité de Pilotage est mis en place et opérationnel</li> <li>- Le Groupe Technique de Travail est mis en place et opérationnel</li> <li>- Les termes de référence des Unités Mobiles DDR ont été adoptés par le CDP et 3 Unités Mobiles du DDR ont été constituées</li> <li>- Les TDRs des Comités Locaux DDR (CLDDR) ont été adoptés par le CDP et 15 localités ont été identifiées et</li> </ul>	80 %

	<p>retenues pour la mise en place des CLDDR au moment de la 2<sup>ème</sup> phase de sensibilisation prévue pour fin janvier 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les Comités Locaux de Développement (CLD)/Comités Locaux d'Approbation des Projets (CLAP) seront mis en place et opérationnels 2 semaines avant la phase de réinsertion</li> </ul>	
<p><b>Résultat 4</b>  <b>Un document de programme DDR intégrant les dimensions Genre et Droits humains est adopté</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Document d'un programme DDR avec les dimensions Genre et droits humains finalisé.</li> <li>- Des réunions de travail avec l'ensemble acteurs nationaux (du gouvernement de la société civile, etc.) et internationaux (des Nations Unies et autres partenaires) et autres partenaires impliqués dans le processus DDR, ont été organisées avant la présentation de Prodoc au CP. Le document du programme DDR a été examiné et adopté et validé par le Comité de Pilotage en décembre 2009 et est en cours de signature</li> </ul>	90 %
<p><b>Résultat 5</b>  <b>Une stratégie de mobilisation des ressources financières est élaborée et les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme DDR sont mobilisées.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Commission Européenne, la Banque Mondiale, la France, la Belgique et autre bailleurs de fonds potentiels sont inclus dans toutes les activités du CP (directement ou indirectement).</li> <li>- Le Fonds fiduciaire est mis en place et une note d'information a été préparée (notamment sur sa description, ses modalités d'alimentation et de gestion) et distribuée aux partenaires potentiels.</li> <li>- Le GovRca a mobilisé environ 12 millions de dollars auprès de la CEMAC mais qui ne seront pas reversés dans le Fonds fiduciaire géré par le PNUD</li> </ul>	20 %
<p><b>Résultat 6</b>  <b>Les critères d'éligibilité cohérents sont établis ; les combattants et associés y répondant sont identifiés et répertoriés.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Critères d'éligibilité ont été adoptés par le CP</li> <li>- A l'exception des listes de deux mouvements politico militaires (le MLCJ qui a donné une estimation et le FDPC qui vient de rejoindre le CP après la signature avec le Gouvernement le 03 juin 2009 à Syrte/Libye d'un accord d'adhésion au processus de paix), les listes des trois autres mouvements ont été soumises au CP. Les Zones DDR ont été identifiées et soumises à la MICOPAX pour identification des Sites DDR dans les localités mentionnées.</li> <li>- Le plan des Opération Conjoint (POC) a été élaboré et adopté par le CP. Il est en cours de finalisation par l'Unité de gestion.</li> </ul>	40 %
<p><b>Résultat 7</b>  <b>Les profils socio-économiques des futurs démobilisés, les besoins des communautés</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'étude socioéconomique a été lancée en décembre 2009 et sera finalisée vers fin février 2010.</li> </ul>	40 %

<p><b>d'accueil et des groupes vulnérables ainsi que les opportunités économiques adaptées à l'ensemble de ces besoins sont connus.</b></p>		
<p><b>Résultat 8 Une campagne de sensibilisation au programme DDR est conçue et mise en œuvre</b></p>	<p>- La campagne de sensibilisation préliminaire 2<sup>ème</sup> phase a été minutieusement préparée. Les supports de communication sont disponibles, la campagne est programmée et sera mise en œuvre d'ici le 27 janvier 2010.</p>	<p>50 %</p>
<p><b>Taux d'exécution %:</b></p>	<p>43 %</p>	

<p><b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</b></p>
<p>Le processus de démarrage du DDR est effectivement engagé suite à la déclaration officielle du Chef de l'Etat le 13 Août 2009. Les activités procédurales sont finalisées (Adoption des critères d'éligibilité, l'implication du MLCJ et du FDPC au processus, adoption du plan d'opérations conjointes, octroi des locaux à l'Unité de gestion du projet et le recrutement du personnel, ...).</p> <p>Les prochaines étapes seront le déploiement des UMDDR, le regroupement et le lancement des opérations de Désarmement et de Démobilisation.</p>