

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹

31 décembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)	Domaine Prioritaire:	Promotion de la Bonne gouvernance et l'Etat de Droit		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/A-1				
Nom du Programme:	<i>Autonomisation des femmes affectées par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix</i>				
Budget Total:	USD 686,200				
Zone d'intervention:	Ouham et Ouham-Pende				
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	12 novembre 2008				
Durée du Programme:	12 mois	Date de démarrage:		Date de clôture prévue:	Janvier 2010
Montants engagés:	\$ 686,200			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants déboursés:	\$ 686,200			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Taux d'exécution %:	57,9 %				

Résultats	Activités prévues	Réalizations
Résultat 1 : Au moins deux cents (200) femmes affectées par les conflits réalisent des activités génératrices de revenus sous l'encadrement des associations/groupements féminins.		
Recenser les associations et groupements et évaluer leurs capacités d'organisation et de gestion des activités génératrice de revenus en fonction de la situation économique dans les zones d'implantation		-Recrutement du consultant principal chargé de conduire la micro évaluation dans les préfectures de l'Ouham et l'Ouham-Pendé ; -Acquisition des équipements informatiques et fournitures pour CIFAD en tant que structure de mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenus ; -Acquisition des équipements pour la collecte des données sur le terrain (Ouham et Ouham-Pendé); -Elaboration des documents de collecte des données sur le terrain (Ouham et Ouham-Pendé). - Réalisation de micro-évaluation des associations ayant permis de les

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	classifier en fonction de leur fonctionnalité, des types d'activités génératrices de revenus pertinentes et des lacunes.
Elaborer un manuel de formation prenant en compte les recommandations de la micro-évaluation susmentionnée, notamment les modalités d'organisation, d'encadrement et de gestion des micro-crédits des associations et groupements.	Dotation des groupements /associations en manuels de formation en AGR et de gestion des micros crédits
Former/recycler les membres des associations et groupements féminins retenus dans les domaines de lacunes identifiées par la micro-évaluation, en particulier en matière de gestion des AGR.	Développement des aptitudes et des compétences des associations et groupements féminins dans les domaines des AGR et de gestion de micro-crédits
Fournir des micro-crédits en espèces et en nature (kits de production) en fonction des AGR retenues.	
Organiser des missions de supervision et de suivi pour l'encadrement des associations et groupements partenaires	
Résultats 2 : Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins appuient les femmes affectées par les conflits dans les actions de santé de la reproduction et de prévention des GBV.	
Former les associations et les groupements féminins en matière de Santé de la Reproduction, de VIH & SIDA et de prévention des GBV	
Sensibiliser les associations et les groupements de femmes sur l'importance des activités de consultations prénatales (CPN), d'accouchements, de planification familiale (PF), de vaccinations, etc.	
Appuyer la mise en place d'une caisse de solidarité à partir des ressources des associations et groupements en vue de contribuer à la prise en charge des maladies épisodiques.	
Résultat 3 : Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins des zones d'intervention du projet participent aux activités de mobilisation et de sensibilisation sur la consolidation de la paix.	
Organiser des activités de plaidoyer à l'endroit des autorités locales et des leaders communautaires pour une meilleure représentation (au moins 10%) des femmes dans les structures communautaires en vue de leur implication dans la prise des décisions et de leur participation aux activités communautaires pour la consolidation de la paix.	
Organiser des activités de communication pour un changement de comportement (CCC) et de mobilisation sociale sur la consolidation de la paix à travers des manifestations culturelles sur la paix, de concours sur les initiatives/interventions visant la consolidation de la paix, assortis de l'octroi de primes en nature aux associations/groupements de femmes qui se sont démarquées par le nombre d'activités et d'innovations pour la consolidation de la paix.	

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	Le retard dans l'exécution du projet est dû essentiellement au décalage dans le transfert des fonds (fin janvier 2009), la mise en place du comité de pilotage (fin février 2009), le non respect du calendrier de réalisation de l'étude de micro-évaluation qui a duré plus que prévu pour identifier les associations et groupements

	féminins devant bénéficier de l'appui, et l'étroitesse du marché local qui oblige à faire les commandes de kits de production à l'extérieure
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	A partir de janvier 2010 la poursuite des activités du projet sera focalisée sur la distribution des kits de production, l'octroi des micro-crédits, la mise en place des caisse de solidarité, la formation/sensibilisation des membres des groupements/associations en matière de Santé de reproduction, VIH et SIDA, Violences basées sur le genre et la culture de la paix

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:	
<p>Le projet peut maintenant s'exécuter convenablement car disposant de son propre équipe de personnel. Les leaders des groupements identifiés sont déjà formés.</p> <p>Une fois la livraison des kits effective, l'UNFPA et la CIFAD sillonneront de nouveau les différents groupements afin de mettre ces kits à leur disposition pour réaliser les différentes activités génératrices de revenus identifiées.</p> <p>Le projet évolue positivement vers l'atteinte des résultats escomptés avec son taux d'exécution budgétaire progressif qui passe de 51,61 % à 57,9 % au 4^{ème} trimestre 2009.</p>	