

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL**

31 décembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNHCR	Domaine Prioritaire:	Revitalisation des communautés affectées par les conflits		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale ; Ministère de l'Éducation Nationale				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/K-7				
Nom du Programme:	<i>Formation socioprofessionnelle et réintégration des jeunes grâce à l'emploi</i>				
Budget Total:	500 000 USD				
Zone d'intervention:	Préfecture de l'Ouham, sous-préfectures de Kabo				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	30 janvier 2009	Date de clôture:	juillet 2010
Montants engagés:	500 000 USD			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants déboursés:	233 057,45			Pourcentage du montant approuvé:	46,61 %
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	03 décembre 2008			Date de démarrage effectif :	Juin 2009
Retard éventuel (mois):		Commentaires:			

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultats Les jeunes ont acquis des aptitudes, capacités, et des compétences techniques nécessaires pour accéder à un emploi, se fédérer en coopératives ou s'installer à leurs propres comptes pour entreprendre des activités socio-économiques pour se prendre en charge;	<ul style="list-style-type: none"> - Mission de sensibilisation effectuée sur le terrain auprès des autorités politico-administratives et les populations - Finalisation du document de projet en l'adaptant au nouveau contexte - Recrutement du Personnel du projet - Achat de 2 motos, groupe électrogène et matériels informatiques - Mise en place du Comité de Pilotage - Adoption du Plan de travail - Démarrage de construction des deux bâtiments - Structuration des jeunes en groupements 	50 %

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Ce projet a été révisé à cause du désistement du partenaire initial d'exécution au profit de la Caritas Nationale, d'où il y a eu reprise du document pour une nouvelle harmonisation. L'accord de partenariat vient d'être signé et une étude de sensibilisation et de consultation sur le terrain a également été effectuée, avec l'appui du Secrétariat du Fonds.

L'équipe de mise en œuvre du projet est en train de rattraper le retard accusé en intensifiant le travail sur le terrain : Le personnel recruté est déjà affecté sur le terrain avec des moyens technique de travail (Matériels informatiques, moyens roulants, matériaux de construction disponibles, etc...)