

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹

31 décembre 2009

No du Projet & Titre:	PBF/CAF/A-3 Appui au réseau des femmes leaders dans les zones des conflits.				
Organisations UN bénéficiaire :	PNUD	Domaine Prioritaire:	2. Etat de droit 2.3. Promotion et protection des droits de la femme		
Autorité Nationale :	Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale				
Zone d'intervention :	L'Ouham, l'Ouham Pendé, et Nana Gribizi				
Budget total:	US\$ 390,000				
Date d'approbation CP:	Le 12 Novembre 2008	Date de démarrage:	Janvier 2009	Date d'achèvement:	Janvier 2010
Description du projet:	Assistance technique et financière aux leaders des femmes afin de renforcer leurs réseaux, leurs initiatives et leurs capacités de plaidoirie pour la promotion de la paix et pour la protection des droits de la femme				
Objectif global	Organiser les femmes des zones de conflits en réseaux de femmes leaders qui participent aux prises de décision politique, protègent et font la promotion du droit de la femme.				
Objectif Immédiat	<ul style="list-style-type: none"> - Former au moins 150 femmes leaders dans les réseaux sous-préfectoraux de la zone du projet - Les femmes leaders des réseaux sous-préfectoraux, avec l'appui de l'équipe du projet, élaborent des plans d'action de promotion de droits de l'Homme et des activités génératrices de revenu - Les femmes leaders mènent des campagnes de sensibilisation et font des plaidoyers sur la paix et la promotion du droit de la femme - Les femmes leaders mettent en œuvre des initiatives pilotes 				
Résultats	<p>R1 Les femmes de l'Ouham, de l'Ouham-Pendé et de Nana Gribizi ainsi que toutes les autres partie prenantes sont sensibilisées, informées et mobilisées en vue de promouvoir et de protéger les droits des femmes.</p> <p>R2 Les femmes sont structurées et organisées en réseau autour des leaders formées et dotées des outils de plaidoyer et de plan d'action de promotion et de protection des droits de la femme ainsi que de développement des activités génératrices de revenu</p>				
Activités clés	<p>A1 Convoquer une réunion du Comité de Pilotage pour arrêter le plan et la stratégie de mise en œuvre du projet</p> <p>A2 Sensibilisation et sélection des femmes leaders sous-préfectorales</p> <p>A3 Former les femmes leaders sous-préfectorales sur : Le leadership, la promotion du droit de l'Homme, en particulier du droit de la femme, la promotion de la paix et l'autonomisation de la femme ;</p> <p>A4 Campagnes de sensibilisation des femmes</p> <p>A5 Autonomisation des femmes</p>				

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Fonds déboursés:	US\$ 390,000 (transférés le 8 Janvier 2009)	
Dépenses engagées:	US\$ 189.756,28	
Taux d'exécution% :	48,65%	
Résultat	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Les femmes de l'Ouham, de l'Ouham-Pendé et de Nana Gribizi ainsi que toutes les autres partie prenantes sont sensibilisées, informées et mobilisées en vue de promouvoir et de protéger les droits des femmes.		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Les autorités nationales et les centrafricains e général sont sensibilisés sur l'importance de l'implication des femmes dans les zones affectées de conflit dans la recherche d'alternatives indispensables à la consolidation de la paix et à la promotion de la protection des droits de la femme ➤ Les acteurs politico militaires sont sensibilisés de la nécessité d'appuyer l'initiative des femmes pour la consolidation de la paix ➤ Un message fort est envoyé aux populations des zones affectées par les conflits sur leur contribution à la consolidation de la paix 	<p>Activités 1 :Lancement officiel des activités du Projet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives ➤ Sensibilisation et information des populations ➤ Communication
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 688 femmes et Autorités locales sensibilisées au cours de 15 réunions de sensibilisation dans les différentes localités de la zone du Projet. ➤ 101 femmes leaders identifiées. ➤ 35 femmes sélectionnées pour suivre la formation des femmes leaders à Bangui ➤ Besoins en renforcement des capacités des femmes leaders, identifiés. 	<p>Activités 2 : Mission de sensibilisation, d'identification et d'information des femmes leaders dans les préfecture de l'Ouham, l'Ouham-Pendé et la Nana-Gribizi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Visites et briefing des autorités locales des 3 préfectures sur le projet ➤ Contacts et entretiens avec les responsables des organisations féminines, des associations et ONG locales de défense de droit de l'homme. ➤ Réunions d'information de sensibilisation des femmes, d'identification des femmes leaders et d'évaluation des besoins en renforcement des capacités.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 32 femmes leaders formées connaissent mieux leurs droits et leurs devoirs. ➤ Elles sont mieux outillées, pour 	<p>Activités 3 : Formation des femmes leaders.</p>	<p>Organisation et réalisation de la session de formation des femmes leaders à Bangui sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Protection des Droits de la femme, - Le Leadership féminin,

<p>faire des plaidoyers pour la protection de leurs droits.</p> <p>➤ Elles sont dotées d'un plan d'action.</p>		<p>- L'autonomisation de la femme.</p>
<p>➤ Constitutions des Kits par sous préfecture.</p> <p>➤ Commande des Kits lancés.</p>	<p>Activités 4 :</p> <p>Accompagnement de la mise en œuvre du plan d'action de promotion et de protection des droits de la femme et de développement des activités génératrices de revenu</p>	<p>Identification des besoins en renforcement de capacités en vue de l'autonomisation des femmes leaders</p>
<p>Les femmes sont structurées et organisées en réseau autour des leaders formées et dotées des outils de plaidoyer et de plan d'action de promotion et de protection des droits de la femme ainsi que de développement des activités génératrices de revenu</p>		
	<p>Sensibilisation dans les sous-préfectures par les femmes leaders formées et mise en place du réseau :</p>	<p>En cours de réalisation</p>
	<p>Accompagnement de la mise en œuvre de la feuille de route : Mise en place des Kits</p>	<p>Plan de Travail 2010</p>

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

D'un taux d'exécution budgétaire de 34,05 % à la fin du 3^{ème} trimestre, le projet a déployé des efforts dans sa mise en œuvre pour atteindre un taux encourageant de 48,65 %.

Les quelques difficultés rencontrées ont pu trouver des solutions et on peut espérer rattraper ce léger retard au cours de ce premier semestre 2010, en mettant à la disposition des femmes leaders formées des kits pour leur opérationnalité sur le terrain en vue de la consolidation de la paix RCA.