

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP  
ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup>  
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL**

*31 décembre 2009*

<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	UNESCO	<b>Domaine Prioritaire:</b>	Revitalisation des communautés affectées par les conflits		
<b>Autorité(s) nationale(s):</b>	Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche				
<b>Numéro du Programme:</b>	PBF/CAF/K-5				
<b>Nom du Programme:</b>	<i>Redynamisation des centres de formation professionnelle de Bozoum, Bossangoa et Bria</i>				
<b>Budget Total:</b>	355 000 USD				
<b>Zone d'intervention:</b>	Villes de Bozoum, Bossangoa, Bria				
<b>Durée du Programme:</b>	18 mois	<b>Date de démarrage:</b>	20 janvier 2009	<b>Date de clôture:</b>	août 2010
<b>Montants engagés:</b>	355 000 USD			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants déboursés:</b>	288 502 USD			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	81.3 %
<b>Date d'approbation/Comité de Pilotage:</b>	12 novembre 2008			<b>Date de démarrage effectif :</b>	Avril 2009
<b>Retard éventuel (mois):</b>	5 mois	<b>Commentaires:</b>			

<b>Objectifs:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation :</b>
<b>Résultat 1 : Les 3 centres de formation sont réhabilités et équipés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recrutement de l'Assistant au projet le 06.04.09</li> <li>- Les activités sont programmées et la planification est élaborée et envoyés au siège de Yaoundé pour approbation et mise à disposition des ressources financières.</li> <li>- Le démarrage effectif des activités sur le terrain n'a débuté qu'à partir de mis juin.</li> <li>- La toute première activité à partir de la quelle découlent les autres vient de se dérouler complètement (Mission de mobilisation, sensibilisation et Etat des lieux).</li> <li>- Les deux activités qui suivent ont été jumelées et menées simultanément au cours de la mission de mobilisation, sensibilisation et Etat des lieux</li> </ul>	25%

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	<p>(Etablissement des listes des équipements et établissement des listes des réhabilitations suivi du lancement des appels d'offres pour soumissions).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les plans de travail élaborés pour la durée total du projet et pour chaque semestre sont validés par le comité de pilotage du 10 septembre.</li> <li>- Adhésion à l'issue des rencontres de sensibilisation et mobilisation, des principales couches de population des localités concernées, à l'initiative du programme.</li> <li>- Suite encourageante par rapport aux propositions faites à certaines ONG rencontrées dans le cadre des partenariats à entreprendre localement pour la réalisation de certaines activités</li> <li>- Documents d'appel d'offre de réhabilitation et listes des équipements à acheter entièrement établis et prestataires retenus pour exécution dès signature des contrats</li> </ul>	
<p><b>Résultats 2 : Le personnel d'encadrement est formé sur la nouvelle pédagogie et les nouveaux référentiels</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termes de références relatifs au choix du Consultant élaborés</li> <li>- Documents de référentiels de formation élaborés et atelier de validation tenu ; Contributions des partenaires</li> <li>- Termes de références relatifs à la réunion d'examen et choix des modules de formation entièrement élaborés</li> <li>- Réunions d'examen et choix des modules ainsi que la validation programmées en attente des réponses de Yaoundé</li> <li>- Termes de références relatifs au recyclage des Directeurs des centres et formation des Instructeurs/formateurs élaboré</li> <li>- Recyclage des Directeurs et formation des Instructeurs prévus pour le mois de Décembre 2009, reportés en fin Mars 2010 en attente de la fin des réhabilitations pour actions sur site</li> <li>- Termes de références relatifs aux candidatures pour postes de formateurs élaborés et validés pour exécution par comité de pilotage ; suivi du lancement d'appel à candidatures</li> <li>- Dépôts des dossiers de candidatures au poste de formateurs en cours d'enregistrement</li> <li>- Instructeurs /formateurs recrutés sur dossiers par le Ministère et la liste mise à la disposition du projet pour formation</li> </ul>	<p>30%</p>
<p><b>Résultat 3 : Les examens/tests sont effectifs à la fin des cursus et les sortants organisés en 9</b></p>		<p>0%</p>

<b>coopératives</b>		
<b>Résultat 4 : Des manuels de procédures et mécanismes de suivi sont élaborés</b>	- Le manuel de procédure élaboré est validé par le comité de pilotage du 10 septembre	5%

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:**

Les préalables aux activités proprement dites du projet sont terminés. Au 1<sup>er</sup> trimestre de cette année, le projet va intensifier ces actions sur le terrain car tous les documents techniques et pédagogiques sont prêts.  
Le taux d'exécution à la fin du 4<sup>ème</sup> trimestre 2009 est de 27,42 %