

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

31 décembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNESCO	Domaine Prioritaire:	Revitalisation des communautés affectées par les conflits		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Communication, du Civisme, du Dialogue et de la Réconciliation Nationale				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/K-4				
Nom du Programme:	Radios communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale intra et inter-communautaire de tout le pays				
Budget Total:	324 000 USD				
Zone d'intervention:	Villes de Birao et Paoua				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	30 janvier 2009	Date de clôture:	Juillet 2010
Montants engagés:	324 000 USD			Pourcentage du montant approuvé:	100 %
Montants déboursés:	237 637 USD			Pourcentage du montant approuvé:	73%
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	12 novembre 2008			Date de démarrage effectif :	Février 2009
Retard éventuel (mois):		Commentaires:	Retard dans la désignation de l'Assistant au projet. Impatience des populations pour l'installation de ces radios communautaires		

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : 32 opérateurs sont formés pour les besoins des radios communautaires	Des candidats aux postes d'animateurs d'animatrices, de techniciens et techniciennes ont déposé leurs dossiers au niveau de Paoua pour le test de sélection. A Birao par contre, aucun dossier n'a été enregistré à cause de l'insécurité dans la localité. - Les épreuves pour le test de sélection et les TDR sont envoyés à Yaoundé pour validation. - Appropriation communautaire à travers la mobilisation de la population qui attend impatiemment l'installation de cette radio. Les sites ont été déjà retenus au cours de la première mission qui s'est rendue à Birao et à Paoua en Février 2009. - Huit (08) candidates aux postes d'animateurs /animatrices et	50 %

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	<p>trois (3) autres aux postes de techniciens/ techniciennes ont été retenus pour chaque station à l'issue du test de sélection qui s'est déroulé en octobre et novembre 2009 à Paoua et Birao.</p> <p>Les membres du comité définitif de ces deux futures radios ont été élus. Ils attendent d'être formés</p>	
<p>Résultats 2 : Des équipements radios numériques performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de 70 km ;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Commande de l'équipement lancée. - Les épreuves pour le test de sélection des candidats de Paoua sont envoyées à Yaoundé pour approbation. 	50 %
<p>Résultat 3 : Les locaux des deux stations radios sont construits/réhabilités</p>	<p>Les travaux de réhabilitation des bâtiment des stations radios de Paoua et Birao sont en voie de finition.</p>	60%
<p>Résultat 4 : Une équipe formée à la promotion de la femme et autour des réfugiés produits des émissions avec la communauté</p>	<p>En attente d'exécution</p>	0 %
<p>Résultat 5 : L'appropriation de cet outil de communication permettra une plus grande implication des communautés</p>	<p>Elle se manifeste à travers la mobilisation de la communauté qui participe activement par leurs contributions pour la réhabilitation des locaux devant abriter les installations techniques de la radio.</p>	50 %

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Dans l'ensemble, la mise en œuvre du projet s'effectue normalement malgré les difficultés rencontrées. La population attend de pieds fermes le lancement de ces radios. La formation des personnels et l'installation des équipements dans un bref délai adouciront l'impatience des communautés de Birao et Paoua.

Taux d'exécution budgétaire du projet = 73,34 %.