

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹

31 décembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		Domaine Prioritaire:	Revitalisation des communautés affectées par les conflits (3.1 et 3.2)	
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de l'Agriculture ; ONG DR Congo				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/K-1				
Nom du Programme:	<i>Appui à la relance des activités agro-pastorales à Paoua, Bozoum et Ndélé</i>				
Budget Total:	300 000 USD				
Zone d'intervention:	Sous-préfectures de Paoua, Bozoum et Ndélé				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	21 janvier 2009	Date de clôture:	juillet 2010
Montants engagés:	300,000 USD			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants déboursés:	94,730 USD			Pourcentage du montant approuvé :	31.57%
Date d'approbation/Comité de Pilotage :	12 novembre 2008 for FAO 's execution 30 June 2009 for UNDP's execution			Date de démarrage effectif :	Juillet 2009
Taux d'exécution	20 % au 30 Décembre 2009				
Retard éventuel (mois):		Commentaires:			

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 Les communautés de Paoua, Bozoum et Ndélé revitalisent et pérennisent leurs activités agropastorales	<p>NDELE</p> <p>Sur la ville de Ndélé, dans ce dernier trimestre de l'année les activités ont été orientées sur l'agriculture vivrière et le maraichage.</p> <p><u>Agriculture vivrière :</u> Pour l'agriculture vivrière, a été prévu un appui au stockage et à la protection des productions et semences vivrières (maïs, sorgho, arachide, riz) pour 38 groupements du centre de Ndélé. Les objectifs de ce projet sont : doter chaque groupement d'un magasin de stockage sécurisé, assurer la protection des productions et semences communautaires en termes qualitatifs et quantitatifs pour la campagne 2010. Ce projet hautement participatif est actuellement conduit avec 38 groupements pour construire 38 greniers améliorés d'une capacité de 1</p>	30%

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

à 1,5 t. couplé avec l'utilisation de répulsifs pour insectes et rongeurs à base de végétaux.

Après l'organisation de 3 ateliers avec les responsables de groupements, la commande du matériel de construction a été lancée sur Bangui.

Cependant les derniers événements ont bloqués d'une part les dynamiques de constructions sur la ville de Ndélé et aussi la chaîne d'approvisionnement du matériel. Le projet est en standby.

Maraichage :

Pour le maraichage, 20 groupements et 31 individuels ont été dotés en semences et en outillage pour le démarrage de la campagne maraichère de contre saison 2009/2010.

Les dotations matérielles ont porté sur du petit outillage de préparation des parcelles maraichère (pelles, houes, faucilles et serfouettes) et d'irrigation (seaux et arrosoirs) ; afin d'assurer une durabilité de l'activités et un retombé immédiat dans les communautés locales, un processus a été lancée avec les associations de forgerons de la ville de Ndélé pour assurer la confection de l'outillage sur place.

Les dotations de semences se sont orientées sur des semences sélectionnées provenant du Cameroun (gombo, oignon, laitue et tomate) ainsi que des semences locales venant de Bangui (légumes feuilles : épinard, amarante, jute). Les dotations ont été effectuées dans le courant du mois d'octobre 2009.

La première formation technique en maraichage a porté sur la préparation des sols et des pépinières pour 71 participants.

Après les récents événements, une étude de terrain est en cours pour évaluer les pertes dans les jardins maraichers, en particulier sur les pépinières qui n'ont pu être arrosées dû à la fuite de la population hors de la ville.

Elevage :

Les activités d'élevage ont seulement démarrés avec l'identification de groupements et d'individuels éleveurs pour la mise en place de micro projets d'élevage portant sur les élevages de caprins, ovins, bovins.

PAOUA et BOZOOM

Maraichage :

La campagne maraichère a été appuyée dans la zone de Paoua et Bozoum pour 47 groupements et une centaine de producteurs individuels avec de l'outillage et des semences. A l'instar de Ndélé, l'orientation s'est faite sur de l'outillage pour la mise en valeur de périmètre cultivable et sur des semences aussi bien sélectionnée provenant du Cameroun que locales provenant de Bangui. Au mois de décembre, la totalité des producteurs maraichers ont déjà mis en place leurs pépinières et semés les premières planches. Une orientation technique a été conduite aussi bien vers des espèces à cycle court pour le marché local (légumes feuilles) et aussi vers des espèces de rente stockable (oignon).

Une première formation a été organisée pour 194 producteurs dans la zone sur des techniques de préparation des sols et des pépinières.

Formation en bonne gouvernance des SG :

Une formation dans la zone de Paoua a été menée pour 263

	<p>secrétaires généraux de groupements agricole (culture vivrière, riziculture et arboriculture fruitière). Cette formation de formateur a permis aux secrétaires généraux de renforcer leurs connaissances sur la gouvernance des groupements agricoles et de connaître les techniques de restitution des formations. Chaque secrétaire a avec lui un support technique reprenant les thèmes de formations accompagné de dessins.</p> <p><u>Elevage : vaccination & micro projet</u></p> <p>Une vaccination préventive sur la PPCB (péri pneumonie contagieuse bovine) à été organisée en partenariat avec les services de l'Elevage Centrafricain (ANDE) et la fédération des Eleveurs Centrafricains (FNEC) sur la zone Paoua/Bozoum pour 2100 têtes de bétails. Le partenariat a permis, grâce aux campagnes de sensibilisation, de mobiliser réellement les éleveurs dans cette action.</p> <p>Concernant les micro projets d'élevage, 27 micro projets ont démarré grâce au financement, en particulier sur les élevages de porcs, de poulets, de bovins et caprins. Le financement permet aux groupements, après plusieurs ateliers participatifs de réflexion et de travail, de s'approprier la mise en œuvre de chaque micro projets.</p>	
<p>Résultat 2 Les communautés de Paoua, Bozoum, et Ndélé relancent, augmentent et diversifient leurs activités agricoles, pastorales et les activités génératrices de revenus.</p>	<p><u>Plateforme Multifonctionnelle</u></p> <p>Un expert international a été recruté pour mener une étude de faisabilité participative pour l'installation de la plateforme multifonctionnel de Paoua.</p> <p>Compte tenu du retard accusé dans la mis à disposition du financement la première Plateforme Multifonctionnelle pilote a été installé en aout 2009 (financement UE/HCR/CHF ; Voir Photo) à Paoua.</p> <p>En 2010 on envisage installer la deuxième plateforme à Paoua et une plateforme à Bozoum et à Ndélé sur les fonds PBF.</p> <p><u>AGR pour les groupements de femmes</u></p> <p>Sur le premier trimestre, dans le cadre du Programme d'appui Agropastorale de DRC, dont ce projet est une importante composante, on a procédé à l'identification de 69 groupements à Bozoum, 20 à Ndele, 18 à Paoua et 41 sur l'axe Paoua-Bozoum afin d'identifier leurs besoins pour la relance de leurs activités génératrices de revenus. Suite à une première évaluation il a été constaté que plus de 80% des groupements demandait toujours le même type d'appui à savoir le moulin à manioc.</p> <p>Pour surmonter cet obstacle et afin de diversifier les activités envisagées par les femmes d'une manière participative, on a lancé des sessions de sensibilisation sur les différentes typologies d'AGR susceptibles de valoriser les ressources disponibles localement autre que la manioc.</p> <p>A la fin de ce processus les groupements ont exprimé des nouveaux besoins afin de développer une AGR durable.</p> <p>Les principales activités retenues ont été : la transformation de la manioc par des moulins, la transformation de l'arachide en huile avec des décortiqueuses et des presses, le tricotage avec des machines, la valorisation du Karité (huile, beurre, crèmes), la mise en place des</p>	<p>25%</p>

	<p>gargotes pour la petite restauration, la saponification et un appui en moyen de commercialisation (pousse pousse). Les commandes des achats sont actuellement en cours ; Sur les 30 groupements prévus, 36 ont été présélectionnés : 16 groupements seront appuyé dans la zone de Paoua – Bozoum et 20 à Ndelè (dès que la situation sécuritaire le permettra) sous financement PBF. Le reste sera financé sur les autres projets de promotion des AGR mis en œuvre par DRC.</p> <p>Afin de renforcer leurs capacités organisationnelles un module de formation en « Bonne gestion des groupements » a été élaboré par DRC ; les premières formation à l'intention des groupements se sont déroulées à partir du 1^{er} novembre à Paoua et Bozoum.</p> <p><u>Tontine Améliorées</u></p> <p>Une enquête a été aussi lancée sur les zones cibles pour identifier les groupements de femmes qui pratiquent la tontine traditionnelle (Voir Photo a gauche) ; parmi tous ces groupements, les 15 plus dynamiques seront retenu afin de développer la « tontine améliorée » (photo à droit) et permettre aux femmes de mieux sécuriser leurs épargnes et avoir accès à des microcrédits. Les formations en tontines améliorées seront lancées en février 2010.</p>	
--	--	--

<p>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</p>
<p>Les activités agropastorales ont été menées dans le respect du calendrier cultural et de la planification prévisionnelle en particulier le lancement de la campagne maraîchère 2009/2010 et le démarrage des micros projets d'élevage. Les activités de maraîchage concernent aussi bien des groupements que des individuels maraîchers. Ceux de Paoua et de Bozoum viennent de mettre en place une structure dénommée Unions des maraîchers. Les activités d'élevage connaissent aussi un grand engouement de la part des populations bénéficiaires.</p> <p>La population est très réceptive des nouvelles connaissances acquises dans les deux domaines respectifs ; elle est dynamique et très motivée. La participation est très élevée pendant les ateliers d'échanges et les sessions de formation.</p> <p>Le défi persistant consiste à mobiliser davantage les populations à quitter progressivement l'approche d'urgence vers celle de relèvement et du développement.</p> <p>Un deuxième défi contraignant réside dans le très faible niveau d'alphabétisation de la population et des femmes en particulier. Des activités d'alphabétisation au sein des groupements permettraient de mieux capitaliser les acquis du projet car les femmes pourraient disposer d'un minimum de connaissances afin de mieux gérer leurs activités génératrices de revenus et mieux se prémunir aux nouveaux défis de la vie.</p> <p>Si la situation sécuritaire reste stable, les populations retrouveront confiance et s'engageront encore grandement dans la pérennisation des acquis du projet pour renforcer leur paix sociale.</p> <p>Avec un grand retard aussi pour son démarrage, le taux d'exécution est de 20 % au 31 Décembre 2009.</p>