

6.4. Etat d'avancement du projet PBF/BDI/A-8

Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD		Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance locale
Ministère de tutelle : Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement des Réfugiés et de la Réintégration Sociale		
Titre du Projet	Appui à la réintégration socioéconomique des populations affectées par les crises et au relèvement communautaire dans les provinces de Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke	
Couverture géographique	Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke	
Budget approuvé	1,787,553 US\$	
Décision de transfert de fonds par NY	21/05/2009	
Date de démarrage : 02/10/2009	Date prévue pour la clôture du projet : 31/12/2010	
Retard par rapport à la date initiale de clôture: 3 mois	Les travaux préparatoires déjà réalisés laissent espérer que toutes les activités pourront être réalisées dans les délais, sauf imprévus.	

Réalisations quantitatives par

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1: Les populations affectées par les crises sont réintégrées de manière pacifique dans leurs communautés d'origine et/ou d'accueil	<ul style="list-style-type: none"> Réaliser une campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire précédant le démarrage des activités du projet, avec un accent particulier sur la promotion de la réconciliation nationale et la résolution pacifique des conflits locaux. Évaluer les capacités des acteurs locaux (services déconcentrés, ONGs, associations et secteur privé) présents dans les communautés Reboiser en projet HIMO (600 jeunes x 3 mois x 40 \$) Réaliser des campagnes de sensibilisation sur la citoyenneté en relation directe avec les activités de réhabilitation des infrastructures socio communautaires. Réhabiliter 3 infrastructures sociales de base (centres de santé, écoles, adduction d'eau, etc...) 	<ul style="list-style-type: none"> La procédure d'appel à propositions et d'évaluation des offres a permis de recevoir des offres d'ONGs compétentes et expérimentées dans le domaine. L'évaluation des offres est en cours de finalisation. Le répertoire des acteurs locaux établi et l'évaluation de leurs capacités faite, en relation avec les secteurs d'intervention du P3P, ont permis de définir les mécanismes de collaboration avec les acteurs locaux lors des étapes d'identification des bénéficiaires et de suivi des activités du projet. La procédure d'appel à propositions qui a été suivie pour le recrutement des partenaires d'exécution de l'activité a permis de recevoir des offres d'ONGs compétentes et expérimentées dans le domaine. L'évaluation des offres est en cours de finalisation. L'activité est reportée au 1^{er} trimestre 2010 car elle sera réalisée dès que l'identification des infrastructures à réhabiliter sera opérée et les préparatifs des travaux de réhabilitation avancés. L'activité est reportée au 1^{er} trimestre 2010
Résultat 2 : Les mécanismes de dialogue, de prévention et résolution des conflits sont renforcés, et le climat de confiance entre les populations et	<ul style="list-style-type: none"> Ateliers de formation à l'intention des élus locaux, leaders féminins et agents de l'administration locale en matière de réintégration et relèvement 	<ul style="list-style-type: none"> La procédure d'appel à propositions suivie a permis de recevoir des offres d'ONGs compétentes et expérimentées dans le domaine. L'évaluation des offres est en cours de finalisation. L'activité a été fusionnée avec la campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire pour

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
les autorités est rétabli.	<ul style="list-style-type: none"> • Campagne de sensibilisation à travers les médias (radios, journaux et TV) et Conception d'affiches et matériel de sensibilisation 	laquelle le partenaire d'exécution est en cours de recrutement.
Résultat 3 : Les populations affectées par les conflits ont accès à des moyens de subsistance durables	<ul style="list-style-type: none"> • Identification des opérateurs économiques locaux pouvant jouer un rôle actif dans la revitalisation de l'économie. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'étude pluridisciplinaire sur les opportunités économiques et le marché du travail qui a été réalisée dans les 3 provinces couvertes par le projet en vue de contribuer à cette activité a permis d'identifier/inventorier les secteurs et créneaux porteurs économiques pour la réintégration de la population affectée par la crise dans la région. • Les opérateurs économiques locaux pouvant jouer un rôle actif dans la revitalisation de l'économie sont aussi identifiés à travers cette étude. • L'étude constitue une étape importante pour la mise en œuvre efficace des activités de la 3^{ème} composante du projet « Assurer la réintégration socioéconomique des populations cibles à travers la relance des activités productrices et la promotion de l'entrepreneuriat local ».
Résultat 4 : Les capacités nationales en matière de politique, planification, coordination et suivi du processus de réintégration sont renforcées.	<ul style="list-style-type: none"> • Appui à la formulation d'une stratégie nationale de réintégration. • Forum national sur la formulation d'une note de politique nationale sur la réintégration et le relèvement communautaire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le processus d'élaboration de la stratégie a fait participer les autorités des différents ministères concernés par les questions de réintégration, les responsables des programmes divers du Gouvernement appuyés par ses partenaires au développement, la Société Civile et le Secteur Privé, sous la responsabilité du Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement des Réfugiés et de la Réintégration Sociale. Cela traduit l'appropriation de la stratégie par le Gouvernement et constitue la garantie de la mise en application coordonnée et concertée de la stratégie et des programmes qui seront formulés sur cette base. Par ailleurs, la Ministre de la Solidarité Nationale a présenté ladite stratégie à la Configuration Burundi de la Commission des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix qui a salué l'initiative d'élaborer cette stratégie étant donné qu'elle met en application la recommandation contenue dans le troisième rapport intermédiaire de suivi du CSCP au Burundi, de juillet 2009, sous le chapitre 2.5 « Question foncière et Relèvement communautaire ». • Le document de Stratégie nationale de réintégration socioéconomique dans un cadre de relèvement communautaire est déjà élaboré. • L'activité a été intégrée dans la formulation de la stratégie nationale de réintégration et de relèvement communautaire.
Taux d'exécution budgétaire: 23,40%		
Les contraintes majeures : Il n'y a pas de contrainte majeure jusqu'à présent.		

Résultats attendus	Activités prévues	Réalizations
<p>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • La limitation de la zone d'intervention prioritaire à 3 communes par province, la maîtrise des données relatives à la zone d'action, l'élaboration des stratégies (genre et communication) et outils de suivi et évaluation, ainsi que l'identification des opportunités de collaboration avec les acteurs locaux et les autres intervenants, déjà opérés, permettront à l'équipe du projet d'accélérer la mise en œuvre des activités du projet et réaliser correctement les objectifs et résultats attendus. Il en est de même de la signature des contrats, début janvier 2010, consécutive aux procédures de recrutement des partenaires d'exécution en cours de finalisation au niveau du CISNU. • L'élaboration de la Stratégie nationale de réintégration avec participation de tous les Ministères concernés, des partenaires du Gouvernement y compris la Société Civile et le Secteur privé, et son appropriation déjà manifestée par le Ministère de la Solidarité Nationale, renforcent les capacités nationales en matière de politique, planification, coordination et suivi du processus de réintégration et de relèvement communautaire. • Par ailleurs, sur base de cette stratégie, la formulation d'un programme intégré des Agences des Nations Unies pour la réintégration socioéconomique des populations affectées par les conflits est en cours de finalisation pour appuyer la mise en œuvre de cette dernière. 		
<p>Prochaines étapes :</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Organisation du lancement officiel du projet en présence des autorités du Gouvernement, des responsables administratifs à tous les niveaux et des intervenants. • Campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire autour de la promotion de réconciliation nationale et la résolution pacifique des conflits locaux et médiatisation de cette campagne ensemble avec les autres activités du projet. • Atelier de formation à l'intention des élus locaux, leaders féminins et agents de l'administration locale en matière de réintégration et relèvement. • Elaboration-explication de la stratégie de mise en œuvre de l'appui à l'auto construction des maisons en faveur des populations déplacées à réinstaller dans leur commune d'origine, et établissement-validation des listes des bénéficiaires de cet appui. • Reboisement en projets HIMO. • Identification des infrastructures sociales de base à réhabiliter, préparation des dossiers pour la publication d'appels d'offres et recrutement des entreprises. • Conception d'affiches et matériel de sensibilisation. • Campagnes de sensibilisation sur la citoyenneté en relation directe avec les activités de réhabilitation des infrastructures socio communautaires. 		