

#### 6.4. Etat d'avancement du projet PBF/BDI/B-4

<b>Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE</b>	
<b>Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA</b>	<b>Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE</b>
<b>Titre du projet</b>	<b>Appui pour une Police Nationale du Burundi de Proximité Opérationnelle</b>
<b>Couverture géographique</b>	TOUT LE PAYS
<b>Budget approuvé</b>	6.900.000 USD
<b>Décision de transfert des fonds par NY</b>	07.08.2007
<b>Date de démarrage : 24.10.2007</b>	<b>Date prévue pour la clôture du projet : 30.06.2010</b>
<b>Retard par rapport à la date initiale de clôture : 22 mois</b>	<b>Commentaires sur le retard éventuel :</b> Délais d'acquisition des équipements commandés à l'étranger non prévus dans le chronogramme initial et difficultés dans le recrutement de spécialistes indispensables dans la mise en œuvre du projet. La date de clôture du projet a été fixée au 30/06/2010.

#### Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 0 :</b> Meilleur cadre de travail et mécanisme de coordination du projet pour une atteinte des résultats escomptés		Sur les trois les trois volets du projet, la phase d'acquisition de l'essentiel des équipements et de formation des utilisateurs est terminée. Une partie des équipements déjà livrée par les fournisseurs a été transférée au Gouvernement du Burundi.
<b>Résultat 1 :</b> Identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions. Renforcement de la discipline, de l'esprit de corps et restauration de l'image, de la crédibilité de la police aux yeux de la population. (volet équipement individuel du policier)	Activité 1.1 Acquisition des uniformes et attributs des policiers	13.917 tenues MROP encore dans le stock de la PNB ont été restituées au PNUD le 22 décembre 2009. La négociation est en cours entre le PNUD et le fournisseur défaillant en vue du remplacement des 32.000 tenues MROP faisant objet du litige. Le dossier d'appel d'offres pour l'acquisition de 16.000 tenues MROP a été lancé. La nouvelle commande portera aussi sur la tenue de 100 motards de la compagnie d'escorte officielle et sur les équipements conventionnels du contrôle routier.
	Activité 1.2 Sensibilisation de la population et du personnel de la PNB sur les uniformes et attributs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les émissions pilotes de la PNB ont démarré avec le mois de janvier 2009 à raison d'une émission par semaine.</li> <li>La campagne de sensibilisation sur les uniformes et attributs a été suspendue suite au défaut constaté sur les tenues MROP</li> <li>Production d'un film de reportage comme élément de preuve audiovisuelle de la dégradation anormale de la nouvelle tenue MROP</li> </ul>
<b>Résultat 2 :</b> Echange facile d'informations à tous les niveaux de commandement Maîtrise de la couverture sécuritaire quotidienne du pays (volet transmissions)	Activité 2.1 Acquisition du matériel des transmissions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réception de la livraison de 414 postes radio E/R</li> <li>Commande du module de cryptophonie</li> </ul>
	Activité 2.2 Déploiement des équipements	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installation de 25 radios fixes HF</li> <li>Signature de la LoA pour l'installation de 5 stations relai radio par ONATEL</li> </ul>
<b>Résultat 3 :</b> Maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et modernisation de la gestion du personnel (Volet informatisation)	Activité 3.1 Acquisition des équipements informatiques et de réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livraison par le fournisseur des équipements complémentaires pour la biométrie</li> <li>Emission du PO pour l'acquisition des Multiplexeurs et leurs accessoires</li> <li>Relance du processus d'acquisition des router(Modems) : Dossier envoyé de nouveau à ACP</li> </ul>

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
	Activité 3.2 : Acquisition des logiciels	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le développement du logiciel de gestion du fichier du casier judiciaire et de criminalité est terminé.</li> <li>Le processus de sélection du fournisseur du logiciel de la gestion du personnel, carrières et paie est à sa phase finale.</li> <li>Le site WEB de la PNB a été lancé officiellement</li> </ul>
	Activité 3.3 : Formation	Formation de 25 cadres de la PNB chargés de la mise à jour du site WEB
<b>Taux d'exécution budgétaire : 83.00%</b>		
<p><b>Les contraintes majeures :</b>  Les contraintes tenant essentiellement à la spécificité des activités du projet ainsi qu'à la non prise en compte des délais d'acquisition des commandes à l'étranger continue de prévaloir. Par ailleurs, le lot des 32,000 tenues MROP livré par la Société CSV qui comporte un vice de fabrication, doit être remplacé par le fournisseur. Cela a constitué une des contraintes majeures depuis Juillet 2009.</p>		
<p><b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :</b></p> <p>L'impact du projet sera visible après la mise en place du réseau informatique et des transmissions radio ainsi que la campagne de sensibilisation. La nouvelle tenue de la Police de roulage participe déjà à l'amélioration de l'image de la PNB. De même que les véhicules et les postes radio E/R déjà transférés permettent une amélioration des communications et de la rapidité des interventions. La fin de la phase d'acquisition de l'essentiel des équipements et d'organisation des formations ouvre la voie au déploiement de ces équipements ainsi qu'à la campagne de sensibilisation. Les activités du projet avancent résolument vers les objectifs définis.</p>		
<p><b>Prochaines étapes :</b></p> <p>La phase importante d'acquisition de l'essentiel des équipements et d'organisation des formations sur les trois volets étant terminée, le projet est entré dans la dernière étape, qui correspond au déploiement des équipements et des bases de données ainsi qu'à la campagne de sensibilisation des policiers et de la population sur la déontologie et le numéro d'appel téléphonique gratuit.</p>		