

6.4. Etat d'avancement du projet PBF/BDI/C-4

Domaine Prioritaire : Justice et Droits de l'Homme	
Entités des Nations Unies de mise en œuvre : OHCDH et PNUD	Entité nationale de tutelle : Présidence de la République
Couverture géographique	Tout le pays
Titre du projet	Appui aux consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de justice de transition au Burundi
Budget approuvé	1,000.000 US\$ plus contribution du PNUD : 200.000 PNUD
Date de transfert des fonds/NY	28 juin 2008
Date de démarrage : 13 août 2008	Date prévue pour la clôture du projet : 31 Mars 2010
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 7.5 mois	Commentaires sur le retard : Période de mise œuvre du projet plus longue que prévue principalement en raison : (i) des délais de recrutement du personnel et d'acquisition des biens et services tels l'élaboration de la méthodologie et des outils de consultations et (ii) de la durée de la préparation et de l'organisation des consultations qui avait été sous estimée.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Un environnement favorable à l'appropriation des mécanismes de la justice de transition et à la participation des populations au processus de réconciliation est créé.	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcement des capacités du CPT, de l'unité de gestion et des assistants de terrain • Campagne médiatique de sensibilisation et d'information • Elaboration de la méthodologie et des outils de consultations 	<ul style="list-style-type: none"> • Les medias burundais couvrent le déroulement des consultations nationales. Des ateliers régionaux de sensibilisation et d'information aux élus locaux ont déjà commencé dans la région centre et sud. • La méthodologie et les outils des consultations ont été élaborés par un cabinet d'études indépendant.
Résultat n° 2: La population burundaise donne ses vues sur les modalités de la mise en place des mécanismes de la justice de transition au Burundi.	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation des consultations nationales 	<ul style="list-style-type: none"> • Les consultations qui ont commencé au mois de juillet et clôturé au mois de décembre, se sont bien déroulées dans les 17 provinces du pays. • Saisie des données des 17 provinces.
Taux d'exécution budgétaire : 84.00%		
Contraintes majeures :		
<ul style="list-style-type: none"> • Au cours de ce trimestre, le projet a connu un arrêt des activités des consultations d'une semaine suite au problème entre la société civile et le gouvernement. Des communiqués ont été lancés pour informer les invités aux consultations le report des consultations. Cela a eu des répercussions sur le taux de participation dans la province de Bujumbura Rural où ce report a eu lieu. Il s'est alors avéré impératif de prolonger les contrats des assistants de terrain d'un mois (janvier) pour leur permettre de finaliser la saisie et la mise en commun des données des consultations. 		
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :		
Les consultations nationales se sont bien déroulées dans toutes les provinces bien que le taux de participation (69,02%) ait été moyennement faible par rapport à celui du trimestre précédent.		

Priorités pour les 3 prochains mois :

- Continuer et finaliser et la mise en commun des données recueillies au cours des dernières provinces consultées ;
- Préparer et organiser les consultations de la diaspora burundaise si le financement est disponible ;
- Elaborer le rapport final des consultations nationales ;
- Remettre le rapport final au Président de la République et au Représentant Exécutif du Secrétaire Général des Nations Unies ;
- Traduire en kirundi et diffuser le rapport final des consultations nationales.