

Efecto MANUD 4: Para 2010, el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.

Producto del Programa Conjunto "Construyendo capacidades para el desarrollo"4.1: Programas de modernización de la gestión pública y la atención al ciudadano han sido diseñados y se encuentran en ejecución.

Efecto 1 del proyecto conjunto: Fortalecer los procesos de modernización democrática, participativa y descentralizadora de las instituciones del Estado, para atender de forma proactiva y cercana a la ciudadanía y garantizar de esa forma el acceso democrático a bienes, trámites, requisitos e información para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

Productos del Proyecto	Resultados esperados SMART	Agencia Ejecutora	Asociado Nacional	Actividades Indicativas	S2 2008	2009	2010	TOTAL
1.1 Creación de nuevos sistemas que mejoren la gestión de la administración pública y democratice el acceso de todos los ciudadanos a la información y trámites	Puesta en marcha de cuatro Centros de Atención Ciudadana (CAC) y un servicio de Call Center diseñado e implementado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	PNUD	OPP-UDM	1.1.1 Equipamiento de cuatro CACs, puesta en marcha y evaluación sistemática de los mismos.	203,630	321,800	371,550	896,980
				1.1.2 Implementación de un Call Center en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.				
	Trámites re diseñados e implementados a nivel local (Centros de Atención Ciudadana e Intendencias)			1.1.3 Rediseño de tramites en localidades seleccionadas, mediante el relevamiento de la demanda, elaboración de propuesta sistematizada y elaboración de la guía de trámites y procedimientos vinculados a cada uno de ellos.				
	Tramites simplificados a nivel nacional (apertura de empresas)		1.1.4 Apoyo al proceso de simplificación de trámites de apertura de empresas.					
	Mejora de los procesos de gestión y generación de información de la Dirección Nacional de Migración.	OIM	MI-DNM	1.1.5 Fortalecimiento del Departamento de Estadística y Tecnología de la Información de la Dirección Nacional de Migración. 1.1.6 Digitalización e indexado completo del registro de fichas y expedientes de residencias, y listas de pasajeros ultramar hasta el año 1950. 1.1.7 Fortalecimiento de la Unidad de Digitalización de expedientes.	53,810	21,000	13,100	87,910
Sub total Producto 1.1					257,440	342,800	384,650	984,890

Productos del Proyecto	Resultados esperados SMART	Agencia Ejecutora	Asociado Nacional	Actividades Indicativas	S2 2008	2009	2010	TOTAL
1.2 Mejora de los mecanismos de identificación de la población	Re diseño de procesos e informatización de la oficina central de la DGREC.	OIM	OPP-PRICEV	1.2.1 Apoyo al re diseño de procesos y fortalecimiento informático de la DGREC	12,500	23,050	11,850	47,400
	Oficinas de la DNIC en pequeñas localidades informatizadas y fortalecimiento informático del Centro de Cómputos de la DNIC.			1.2.2 Informatización de dos oficinas de la DNIC en localidades seleccionadas y fortalecimiento informático del Centro de Cómputos de la DNIC	29,500	17,500	0	47,000
	Campaña por la identificación y la identidad en localidades pequeñas, alejadas de oficinas centrales y regionales. Información y sensibilización, para generar conciencia sobre la importancia de la identidad y la identificación.	OIM	MIDES-DINACIS	1.2.3 Visita de la oficina móvil de la DNIC y realización de jornadas culturales y de identificación 1.2.4 Jornadas de capacitación con actores locales, talleres de sensibilización con niños y formación de multiplicadores sobre importancia de identidad e identificación de las personas.	15,900	28,500	26,000	70,400
Sub total Producto 1.2					57,900	69,050	37,850	164,800

Productos del Proyecto	Resultados esperados SMART	Agencia Ejecutora	Asociado Nacional	Actividades Indicativas	S2 2008	2009	2010	TOTAL
1.3 Fortalecimiento de la capacidad estratégica central del Estado para canalizar la cooperación internacional de forma eficiente.	Fortalecimiento del Departamento de Cooperación Internacional y apoyo a la implementación del Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional.	OIM	OPP-DCI	<p>1.3.1 Mejora de los procesos de gestión de la cooperación internacional</p> <p>1.3.2 Fortalecimiento de los vínculos con actores nacionales y agencias internacionales de cooperación.</p> <p>1.3.3 Fortalecimiento de capacidades informáticas y de equipamiento para la gestión de proyectos de cooperación internacional.</p> <p>1.3.4 Organización de actividades de capacitación y difusión. Realización de seminario internacional sobre los desafíos de la cooperación internacional para países de renta media.</p> <p>1.3.5 Diseño del andamiaje institucional del futuro Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional.</p>	51,140	69,500	58,500	179,140
	Puesta en marcha de una unidad de apoyo global para el monitoreo del Programa Conjunto 2007-2010 "Construyendo Capacidades para el Desarrollo" desde la OPP.	OIM	OPP-DCI	1.3.6 Fortalecimiento de capacidades de la OPP para el monitoreo del Programa Conjunto 2007-2010 "Construyendo Capacidades para el Desarrollo".	21,350	37,400	37,400	96,150
Sub total Producto 1.3					72,490	106,900	95,900	275,290
TOTAL EFECTO 1					387,830	518,750	518,400	1,424,980

Efecto MANUD 4: Para 2010, el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.

Producto del Programa Conjunto "Construyendo capacidades para el desarrollo"4.1: Programas de modernización de la gestión pública y la atención al ciudadano han sido diseñados y se encuentran en ejecución.

Efecto 2 del proyecto conjunto: Aumentar la capacidad de gestión profesional del Estado para incorporar a la definición de políticas estratégicas de desarrollo y de promoción de la ciudadanía, información e insumos de calidad sobre la distribución espacial de la población, movilidad y migración interna, así como de la emigración internacional, el vínculo con la diáspora uruguaya y su retorno.

Productos del Proyecto	Resultados esperados SMART	Agencia Ejecutora	Asociado Nacional	Actividades Indicativas	S2 2008	2009	2010	TOTAL
2.1 Fortalecimiento de las instituciones del Estado para la gestión de las migraciones internas.	Creación de una Secretaría Técnica sobre Movilidad, Migración Interna y Distribución Espacial de la Población.	OIM	OPP	2.1.1 Consolidación Institucional de la Secretaría Técnica en la órbita de OPP, desarrollo de herramientas de gestión de información y definición de mecanismos de atención de demandas.	7,170	47,700	74,900	129,770
	Creación de un diagnóstico oficial actualizado de la movilidad interna de la población	OIM	OPP	2.1.2 Realización de relevamientos específicos para la elaboración de diagnósticos respecto a la movilidad territorial y generación de herramientas de lectura de la realidad que permitan la consolidación de mecanismos permanentes dentro del marco institucional de la Secretaría Técnica sobre Migración Interna.	23,500	29,450	1,650	54,600
Sub total Producto 2.1					30,670	77,150	76,550	184,370

Productos del Proyecto	Resultados esperados SMART	Agencia Ejecutora	Asociado Nacional	Actividades Indicativas	S2 2008	2009	2010	TOTAL
2.2 Mejora del vínculo con la diáspora uruguaya	Consolidación de los Consejos Consultivos de uruguayos/as en el exterior.	OIM	MRREE-DGACV	2.2.1 Apoyo a la implementación de acciones y productos culturales orientados a la diáspora y al funcionamiento de los Consejos Consultivos.	33,800	52,100	36,700	122,600
	Fortalecimiento de la Oficina de Retorno y Bienvenida			2.2.2 Desarrollo de productos y servicios orientados a facilitar el retorno de uruguayos en el exterior.				
	Estrategias diferenciadas de vinculación con uruguayos/as altamente calificados/as.			2.2.3 Identificación y registro de uruguayos/as altamente calificados/as.				
Sub total Producto 2.2					33,800	52,100	36,700	122,600
TOTAL EFECTO 2					64,470	129,250	113,250	306,970

Productos del Proyecto	Resultados esperados SMART	Agencia Ejecutora	Asociado Nacional	Actividades Indicativas	S2 2008	2009	2010	TOTAL
Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación.	Proyecto conjunto seguido, monitoreado y evaluado.	OIM	OPP	Coordinación, monitoreo y evaluación del proyecto conjunto.	26,100	37,100	37,100	100,300
Sub total Producto 3					26,100	37,100	37,100	100,300

	S1 2008	2009	2010	TOTAL
Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"	478,400	685,100	668,750	1,832,250
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)	33,488	47,957	46,813	128,258
Total	511,888	733,057	715,563	1,960,508

Actividades por Agencia Ejecutora	OIM	274,770	363,300	297,200	935,270
Actividades por Agencia Ejecutora	PNUD	203,630	321,800	371,550	896,980

Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)	OIM	19,234	25,432	20,802	65,468
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)	PNUD	14,254	22,527	26,009	62,790

Total por Agencia Ejecutora	OIM	294,004	388,732	318,002	1,000,738
Total por Agencia Ejecutora	PNUD	217,884	344,327	397,559	959,770

EFEECTO 1 Fortalecer los procesos de modernización democrática, participativa y descentralizadora de las instituciones del Estado, para atender de forma proactiva y cercana a la ciudadanía y garantizar de esa forma el acceso democrático a bienes, trámites, requisitos e información para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

METAS	ACTIVIDADES	AGENCIA EJECUTORA	ASOCIADO NACIONAL	PRESUPUESTO				
				DETALLE	S2 2009	S1 2010	S2 2010	TOTAL
Producto 1.1	Creación de nuevos sistemas que mejoren la gestión de la administración pública y democratice el acceso de todos los ciudadanos a la información y trámites.							
Puesta en marcha de cuatro Centros de Atención Ciudadana (CAC) y un servicio de Call Center diseñado e implementado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	1.1.1 Equipamiento de cuatro CACs, puesta en marcha y evaluación sistemática de los mismos.	PNUD	OPP	PERSONAL	9,300	9,300	3,100	21,700
				EQUIPAMIENTO	11,000	20,000	10,000	41,000
				SUMINISTROS	2,950	2,950	2,600	8,500
				VARIOS	1,300	1,450	1,450	4,200
	1.1.2 Implementación de un Call Center en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	PNUD	OPP					0
Trámites re diseñados e implementados a nivel local (Intendencias Municipales y CACs) y nacional (apertura de empresas)	1.1.3 Rediseño de tramites en localidades seleccionadas, mediante el relevamiento de la demanda, elaboración de propuesta sistematizada y elaboración de la guía de trámites y procedimientos vinculados a cada uno de ellos.	PNUD	OPP	PERSONAL	56,100	56,100	0	112,200
				VIAJES	5,000	5,000	0	10,000
	1.1.4 Apoyo al proceso de simplificación de trámites de apertura de empresas.	PNUD	OPP	PERSONAL	67,200	93,600	87,000	247,800
				CONTRATOS	53,000	0	79,000	132,000
Mejora de los procesos de gestión y generación de información de la Dirección Nacional de Migración.	1.1.5 Fortalecimiento del Departamento de Estadística y Tecnología de la Información de la Dirección Nacional de Migración.	OIM	MI-DNM	PERSONAL	0	2,100	1,700	3,800
				SUMINISTROS	0	3,000	0	3,000
	CONTRATOS			6,100	0	0	6,100	
	SUMINISTROS			0	3,500	0	3,500	
	EQUIPAMIENTO			0	2,800	0	2,800	
	1.1.6 Digitalización e indexado completo del registro de fichas y expedientes de residencias, y listas de pasajeros ultramar hasta el año 1950.							
	1.1.7 Fortalecimiento de la Unidad de Digitalización de expedientes.							
Sub total Producto 1.1					211,950	199,800	184,850	596,600

METAS	ACTIVIDADES	AGENCIA EJECUTORA	ASOCIADO NACIONAL	PRESUPUESTO				
				DETALLE	S2 2009	S1 2010	S2 2010	TOTAL
Producto 1.2	Mejora de los mecanismos de identificación de la población							
Re diseño de procesos e informatización de la oficina central de la DGREC.	1.2.1 Apoyo al re diseño de procesos y fortalecimiento informático de la DGREC.	OIM	OPP	PERSONAL	11,850	11,850	0	23,700
Oficinas de la DNIC en pequeñas localidades informatizadas y fortalecimiento informático del Centro de Cómputos de la DNIC.	1.2.2 Informatización de dos oficinas de la DNIC en localidades seleccionadas y fortalecimiento informático del Centro de Cómputos de la DNIC.	OIM	OPP		0	0	0	0
Campaña por la identificación y la identidad en localidades pequeñas, alejadas de oficinas centrales y regionales	1.2.3 Visita de la oficina móvil de la DNIC y realización de jornadas culturales y de identificación.	OIM	MIDES	PERSONAL	4,600	4,600	4,600	13,800
				CONTRATOS	1,100	2,000	2,000	5,100
Información y sensibilización, para generar conciencia sobre la importancia de la identidad y la identificación	1.2.4 Jornadas de capacitación con actores locales, talleres de sensibilización con niños y formación de multiplicadores sobre importancia de identidad e identificación de las personas.	OIM	MIDES	PERSONAL	4,600	4,600	4,600	13,800
				SUMINISTROS	1,700	1,800	1,800	5,300
Sub total Producto 1.2					23,850	24,850	13,000	61,700

METAS	ACTIVIDADES	AGENCIA EJECUTORA	ASOCIADO NACIONAL	PRESUPUESTO				
				DETALLE	S2 2009	S1 2010	S2 2010	TOTAL
Producto 1.3	Fortalecimiento de la capacidad estratégica central del Estado para canalizar la cooperación internacional de forma eficiente.							
Fortalecimiento del Departamento de Cooperación Internacional y apoyo a la implementación del Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional	1.3.1 Mejora de los procesos de gestión de la cooperación internacional.	OIM	OPP	PERSONAL	22,500	22,500	22,500	67,500
		OIM	OPP	CONTRATOS	0	0	4,000	4,000
	1.3.2 Fortalecimiento de los vínculos con actores nacionales y agencias internacionales de cooperación.	OIM	OPP		0	0	0	0
	1.3.3 Fortalecimiento de capacidades informáticas y de equipamiento para la gestión de proyectos de cooperación internacional.	OIM	OPP		0	0	0	0
	1.3.4 Organización de actividades de capacitación y difusión. Realización de seminario internacional sobre los desafíos de la cooperación internacional para países de renta media.	OIM	OPP		0	0	0	0
	1.3.5 Diseño del andamiaje institucional del futuro IUCI.	OIM	OPP	CONTRATOS	0	9,500	0	9,500
Puesta en marcha de una unidad Puesta en marcha de una unidad de apoyo global para el monitoreo del Programa Conjunto 2007-2010 "Construyendo Capacidades para el Desarrollo" desde la OPP.	1.3.6 Fortalecimiento de capacidades de la OPP para el monitoreo del Programa Conjunto 2007-2010 "Construyendo Capacidades para el Desarrollo".	OIM	OPP	PERSONAL	18,000	15,000	15,000	48,000
CONTRATOS				0	3,000	3,000	6,000	
VARIOS				700	700	700	2,100	
Sub total Producto 1.3					41,200	50,700	45,200	137,100

EFECTO 2	Aumentar la capacidad de gestión profesional del Estado para incorporar a la definición de políticas estratégicas de desarrollo y de promoción de la ciudadanía, información e insumos de calidad sobre la distribución espacial de la población, movilidad y migración interna, así como de la emigración internacional, el vínculo con la diáspora uruguaya y su retorno.
-----------------	---

METAS	ACTIVIDADES	AGENCIA EJECUTORA	ASOCIADO NACIONAL	PRESUPUESTO				
				DETALLE	S2 2009	S1 2010	s2 2010	TOTAL
Producto 2.1	Fortalecimiento de las instituciones del Estado para la gestión de las migraciones internas							
Creación de una Secretaría Técnica sobre Movilidad, Migración Interna y Distribución Espacial de la Población.	2.1.1 Consolidación Institucional de la Secretaría Técnica en la órbita de OPP, desarrollo de herramientas de gestión de información y definición de mecanismos de atención de demandas.	OIM	OPP	PERSONAL	19,500	26,450	26,450	72,400
				CONTRATOS	4,500	6,000	4,700	15,200
				SUMINISTROS	1,000	500	450	1,950
				VIAJES	1,000	0	0	1,000
Creación de un diagnóstico oficial actualizado de la movilidad interna de la población	2.1.2 Realización de relevamientos específicos para la elaboración de diagnósticos respecto a la movilidad territorial y generación de herramientas de lectura de la realidad que permitan la consolidación de mecanismos permanentes dentro del marco institucional de la Secretaría Técnica sobre Migración Interna.	OIM	OPP	CONTRATOS	1,650	12,000	0	13,650
Sub total Producto 2.1				27,650	44,950	31,600	104,200	

METAS	ACTIVIDADES	AGENCIA EJECUTORA	ASOCIADO NACIONAL	PRESUPUESTO				
				DETALLE	S2 2009	S1 2010	S2 2010	TOTAL
Producto 2.2	Mejora del vínculo con la diáspora uruguaya							
Consolidación de los Consejos Consultivos de uruguayos/as en el exterior.	2.2.1 Apoyo a la implementación de acciones y productos culturales orientados a la diáspora y al funcionamiento de los Consejos Consultivos	OIM	OPP	PERSONAL	11,700	11,700	5,800	29,200
				VIAJES	0	2,400	2,400	4,800
Fotralecimiento de la Oficina de Retorno y Bienvenida	2.2.2 Desarrollo de productos y servicios orientados a facilitar el retorno de uruguayos en el exterior.	OIM	OPP	PERSONAL	2,800	6,000	3,000	11,800
Estrategias diferenciadas de vinculación con uruguayos/as altamente calificados/as.	2.2.3 Identificación y registro de uruguayos/as altamente calificados/as.	OIM	OPP	PERSONAL	3,600	3,600	1,800	9,000
Sub total Producto 2.2				18,100	23,700	13,000	54,800	

EFFECTO 3 Unidad de coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación

METAS	ACTIVIDADES	AGENCIA EJECUTORA	ASOCIADO NACIONAL	PRESUPUESTO					
				DETALLE	S2 2009	S1 2010	S2 2010	TOTAL	
Producto 3	Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación								
Proyecto conjunto seguido, monitoreado y evaluado	Coordinación, monitoreo y evaluación del proyecto conjunto.	OIM	OPP	PERSONAL	17,500	17,500	17,500	52,500	
				VARIOS	1,050	1,050	1,050	3,150	
Sub total Producto 3					18,550	18,550	18,550	55,650	

	S2 2009	S1 2010	S2 2010	TOTAL
Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"	341,300	362,550	306,200	1,010,050
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)	23,892	25,378	21,433	70,703
Total	365,192	387,928	327,633	1,080,753

Actividades por Agencia Ejecutora	OIM	135,450	174,150	123,050	432,650
Actividades por Agencia Ejecutora	PNUD	205,850	188,400	183,150	577,400

Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)	OIM	9,482	12,190	8,612	30,284
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)	PNUD	14,410	13,188	12,821	40,419

Total por Agencia Ejecutora	OIM	144,932	186,340	131,662	462,934
Total por Agencia Ejecutora	PNUD	220,260	201,588	195,971	617,819

Efecto 1 del proyecto conjunto: Fortalecer los procesos de modernización democrática, participativa y descentralizadora de las instituciones del Estado, para atender de forma proactiva y cercana a la ciudadanía y garantizar de esa forma el acceso democrático a bienes, trámites, requisitos e información para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

Resultados previstos	Indicador	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos	
1.1 Creación de nuevos sistemas que mejoren la gestión de la administración pública y democratice el acceso de todos los ciudadanos a la información y trámites	Puesta en marcha de cuatro Centros de Atención Ciudadana (CAC) y un servicio de Call Center diseñado e implementado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	Centros de Atención Ciudadana equipados y en funcionamiento	4	Acta de Entendimiento / Ficha de apertura del Centro / Inventario de bienes.	Existe voluntad por parte de las autoridades e involucramiento por parte de responsables de unidades estatales (centrales y departamentales) participantes.
		Usuarios satisfechos con los Centros de Atención Ciudadana.	70%	Informe de encuesta externa.	
		Call Center operativo.	1	Acta de inauguración del Call Center / Inventario de bienes.	
	Trámites re diseñados e implementados a nivel local (Intendencias Municipales y CACs)	Relevamientos de trámites demandados por los ciudadanos, realizados.	8	Listado de trámites a gestionarse / Acta de entendimiento.	Complejidad de trámites que involucran a varias dependencias de la administración pública (central y departamental) puede implicar mayores tiempos de diseño e implementación.
		Relevamientos de trámites de Uruguay Local realizados.	8	Diagnóstico de viabilidad de gestión de los trámites / Acta de entendimiento.	
		Procedimientos para los Centros de Atención Ciudadana diseñados y validados.	24	1 Manual de Servicios, 1 Manual Operativo. 1 Manual de Procedimientos por Centro.	
		Trámites re diseñados para las Intendencias.	16	Informe de las Intendencias sobre trámites re diseñados.	
		Ejecutivos de Atención y Contrapartes de Gobierno Departamental capacitados en la nueva operativa.	24	Informes de evaluación de la capacitación realizada.	
	Tramites simplificados a nivel nacional (apertura de empresas)	Relevamiento y diagnóstico de trámites de apertura de empresas realizado.	1	Informes de relevamiento y diagnóstico.	Existe voluntad por parte de las autoridades de los organismos que intervienen en el proceso de apertura de empresas, de simplificar y unificar el proceso.
		Propuesta de Modelo de Simplificación elaborada.	1	Informe de propuesta de mejora.	
		Portal web de apertura de empresas operativo.	1	Informe de consultoría / Portal web	
		Registro Unico de Empresas diseñado.	1	Informe de consultoría / RUE	
		Trámites de apertura de empresas simplificados.	6	Informe de organismos en los cuales se simplificaron trámites.	

Resultados previstos		Indicador	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
1.1 Creación de nuevos sistemas que mejoren la gestión de la administración pública y democratice el acceso de todos los ciudadanos a la información y trámites	Mejora de los procesos de gestión y generación de información de la Dirección Nacional de Migración.	Funcionarios del Departamento de Tecnología de la Información capacitados.	4	Contrato de capacitación.	Se cuenta con voluntad e impulso de las autoridades.
		Actualización de Software realizada.	1	Contrato de actualización de licencias.	
		Digitalización e indexado de hojas de expedientes.	220000	Informes de avance de empresa contratada, aprobados por la DNM	
		Digitalización e indexado de hojas de certificados.	30000	Informes de avance de empresa contratada, aprobados por la DNM	
		Digitalización e indexado de rollos de microfilm.	541	Informes de avance de empresa contratada, aprobados por la DNM	
		Digitalización e indexado de lista de pasajeros.	65000	Informes de avance de empresa contratada, aprobados por la DNM	
		Equipamiento para Digitalización adquirido .	1	Orden de compra	
		Software de gestión documental adquirido.	3	Orden de compra	

Resultados previstos		Indicador	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
1.2 Mejora de los mecanismos de identificación de la población	Re diseño de procesos e informatización de la oficina central de la DGREC.	Plan de capacitación y difusión para el personal de la DGREC realizado	1	Informe de consultor aprobado por el PRICEV	Se cuenta con voluntad e impulso de las autoridades de los organismos involucrados.
		TDRs de consultores informaticos y licitación realizados	1	Informe de consultor aprobado por el PRICEV	
		Apoyo a la implementación de soluciones informaticas realizada	--	Informes de consultor aprobados por el PRICEV	
	Oficinas de la DNIC en pequeñas localidades informatizadas y fortalecimiento informático del Centro de Cómputos de la DNIC.	Oficinas de la DNIC informatizadas	2	Acta de inauguración / Ordenes de compra.	Los actores locales demandan y se involucran con las actividades promovidas por el Proyecto.
	Campaña por la identificación y la identidad en localidades pequeñas, alejadas de oficinas centrales y regionales.	Movidas por la Identidad realizadas	35	Certificados de Instituciones donde se realizaron las Movidas.	
		Cédulas de Identidad trámitadas	--	Certificados de DNIC.	
	Información y sensibilización, para generar conciencia sobre la importancia de la identidad y la identificación.	Jornadas y Talleres realizados	175	Certificados de Instituciones donde se realizó la Jornada o el Taller.	
		Participación en las jornadas o talleres	5000	Lista de asistentes	
		Materiales de difusión sobre el derecho a la identidad editados	2	Copia de materiales editados	

Resultados previstos		Indicador	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
<p>1.3 Fortalecimiento de la capacidad estratégica central del Estado para canalizar la cooperación internacional de forma eficiente.</p>	<p>Fortalecimiento del Departamento de Cooperación Internacional u apoyo a la implementación del Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional.</p>	Procesos de Gestión de Cooperación Internacional mejorados.	--	Informe de actividades del Departamento de Cooperación Internacional.	<p>Se cuenta con voluntad e impulso de las autoridades.</p>
		Diagnósticos y evaluaciones sobre la cooperación internacional en Uruguay realizados.	--	Informes de consultores aprobados por el DCI	
		Actividades con Actores Nacionales vinculados a la CI realizadas.	--	Informe de actividades del Departamento de Cooperación Internacional.	
		Visitas a Agencias e Institutos de Cooperación Internacional en el exterior realizadas.	--	Informe de visitas del Departamento de Cooperación Internacional.	
		Equipamiento Informatico adquirido	--	Ordenes de compra.	
		Asistencia informática al Departamento de Cooperación Internacional realizada	--	Informe del Consultor aprobado por el DCI	
		Seminario Internacional realizado	1	Documentos del Seminario / Ordenes de compra.	
		Andamiaje Institucional del Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional realizado	1	Informe del Consultor aprobado por el DCI	
	<p>Puesta en marcha de una unidad de apoyo global para el monitoreo del Programa Conjunto 2007-2010 "Construyendo Capacidades para el Desarrollo" desde la OPP.</p>	Documentos de monitoreo, seguimiento y evaluación redactados	9	Informes de la Unidad.	<p>Se cuenta con voluntad e impulso de las autoridades.</p>
		Difusión del Programa realizada	--	Copia de materiales de difusión.	

Efecto 2 del proyecto conjunto: Aumentar la capacidad de gestión profesional del Estado para incorporar a la definición de políticas estratégicas de desarrollo y de promoción de la ciudadanía, información e insumos de calidad sobre la distribución espacial de la población, movilidad y migración interna, así como de la emigración internacional, el vínculo con la diáspora uruguaya y su retorno.

Resultados previstos	Indicadores	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos	
2.1 Fortalecimiento de las instituciones del Estado para la gestión de las migraciones internas.	Creación de una Secretaría Técnica sobre Movilidad, Migración Interna y Distribución Espacial de la Población.	Herramientas de gestión de información desarrolladas	1	Informe de la Secretaría Técnica aprobado por OPP.	Existe voluntad de las autoridades para impulsar la creación de la Secretaría en la órbita de OPP.
		Acuerdos de intercambio de información realizados	--	Copia de actas de acuerdo.	
	Creación de un diagnóstico oficial actualizado de la movilidad interna de la población	Diagnosticos publicados	2	Copia de publicaciones.	

Resultados previstos	Indicadores	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos	
2.2 Mejora del vínculo con la diáspora uruguaya	Consolidación de los Consejos Consultivos de uruguayos/as en el exterior.	Consejos Consultivos creados	--	Informe de la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación del MRREE	Los uruguayos/as en el exterior participan en con los Consejos Consultivos. Se cuenta con voluntad e impulso de las autoridades.
		Consejos Consultivos funcionando	--	Informe de la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación del MRREE	
		Convenios realizados	4	Copia de convenios.	
	Fotralecimiento de la Oficina de Retorno y Bienvenida	Oficina de Retorno y Bienvenida instalada	1	Informes de Consultores aprobados por la DGACV / Ordenes de compra.	
		Convenios realizados	4	Copia de convenios.	
	Estrategias diferenciadas de vinculación con uruguayos/as altamente calificados/as.	Base de datos actualizada	1	Informe de Consultor aprobado por la DGACV.	