

Plan anual de trabajo del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay" 2009-2010

Metas	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades	Monto	Monto	Total
				2009	2010	
Producto 1: Estudio sobre la situación de la sociedad civil para mejorar el conocimiento sobre sus fortalezas, debilidades, déficit y necesidades realizado.						
1.1. Índice CIVICUS de la Sociedad Civil (ISC) desarrollado en Uruguay.	PNUD	ICD	1.1.1. Conformación de Comité Consultivo (CC) compuesto por 12-20 representantes de diversos	3,000		3,000
	PNUD	ICD	1.1.2. Realización de encuesta a OSC.	4,700		4,700
	PNUD	ICD	1.1.3. Realización de encuesta de percepciones externas a informantes clave: Estado, organizaciones	4,700		4,700
	PNUD	ICD	1.1.4. Realización de encuesta de opinión pública sobre la participación y la percepción de la población	15,000		15,000
	PNUD	ICD	1.1.5. Realización de 4 estudios de caso y revisión de fuentes secundarias de información.	3,500		3,500
	PNUD	ICD	1.1.6. Elaboración de informe preliminar.	2,500		2,500
	PNUD	ICD	1.1.7. Realización de reuniones de consulta en distintas zonas del país para la presentación del informe.	6,000		6,000
	PNUD	ICD	1.1.8. Realización de un taller nacional con la participación de la sociedad civil y gobierno, instituciones	7,800		7,800
	PNUD	ICD	1.1.9. Elaboración del Informe analítico de país e informe para la acción.	3,800		3,800
Subtotal Producto 1				51,000		51,000
Producto 2: "Foro Internacional sobre la situación de las OSC implementado"						
2.1. Taller internacional sobre sociedad civil con participarán de representantes de diez países de la región y otros continentes, con el objetivo de evaluar el estado de la	UNESCO	Redes de OSC	2.1.1. Selección de los países e identificación de las redes de OSC y OSC participantes.	3000		3,000
	UNESCO	Redes de OSC	2.1.2. Preparación de documentos previos para iniciar en un foro virtual el debate con las delegaciones	3000		3,000
	UNESCO	Redes de OSC	2.1.3. Organización de un taller internacional con representantes de 10 países de 2 días en Montevideo.	30,000		30,000
	UNESCO	Redes de OSC	2.1.4. Elaboración y circulación de la relatoría final del Taller.	9,000		9,000
Subtotal Producto 2				45,000		45,000
Producto 3: "Las capacidades de las redes de OSC y de las OSC han sido fortalecidas en los departamentos del interior del país"						
3.1. Consulta y presentación del	UNFPA	Redes de OSC	3.1.1. Realización de giras para contactar organizaciones locales e informar sobre proyecto en cuatro	3,750		3,750
3.2. Planificación y Preparación de un plan de formación y capacitación de las redes de OSC y OSC realizado en consulta con los	UNFPA	Redes de OSC	3.2.1. Realización de foros regionales de discusión y consulta de las áreas a fortalecer en en las OSC de cuatro regiones.	16,035		16,035
	UNFPA	Redes de OSC	3.2.2. Publicación de materiales de difusión de las Redes de OSC para la discusión.	22,585		22,585
	UNFPA	Redes de OSC	3.2.3. Elaboración de un documento sistematizador de los resultados y discusiones de los foros.	4,880		4,880
3.3. Coordinación	UNFPA	Redes de OSC	3.3.1. Instalación de coordinación a nivel nacional de las actividades	14,225		14,225
	UNFPA	Redes de OSC	3.3.2. Contacto con nuevos grupos y coordinaciones locales	450		450
3.4. Talleres de formación y	UNFPA	Redes de OSC	3.4. Realización de talleres de formación y capacitación en cuatro regiones del país.	16,380		16,380
Subtotal Producto 3				78,305	39,695	118,000
Producto 4: "El Programa Conjunto ha sido evaluado con la participación de las redes de la OSC"						
4.1. Introducción del enfoque de derechos humanos para	PNUD	Redes de OSC	4.1.1. Elaboración de documento guía y una propuesta estrategias para la búsqueda de nuevas formas y	2500		2,500
	PNUD	Redes de OSC	4.1.2. Talleres de capacitación con OSC en HRBA para monitoreo y evaluación.		20,000	20,000
Subtotal Producto 4				2,500	20,000	22,500
Producto 5: "Impactos, productos y resultados del Proyecto han sido seguidos y evaluados"						
5.1. "Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación del	PNUD	Redes de OSC	5.1.1 Selección y contratación del Coordinador(a), Instalación de la Coordinación, puesta en marcha y	23,200	12,600	35,800
	PNUD	Redes de OSC	5.1.2. Realización de reuniones de seguimiento de las Agencias de SNU y asociados nacionales en la	500	1,000	1,500
			5.1.3. Evaluación final del Proyecto y sistematización de información		2,000	2,000
Subtotal Producto 5				23,700	15,600	39,300
Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"				200,505	75,295	275,800
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)				14,035	5,271	19,306
Total del proyecto				214,540	80,566	295,106

Plan anual de trabajo del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay"

Período: Año 1 (semestre 1 y 2: enero 2009 a marzo 2010)

Metas	Actividades	Cronograma				Agencia ejecutora	Asociado nacional	Presupuesto planificado				
		T1	T2	T3	T4			Descripción del presupuesto	Semest.1 2009	Semestre 2 2009/2010	Monto total 2009/2010	
Producto 1: "Estudio sobre la situación de la sociedad civil para mejorar el conocimiento sobre sus fortalezas, debilidades, déficit y necesidades realizado"												
1.1. Índice CIVICUS de la Sociedad Civil (ISC) desarrollado en Uruguay.	1.1.1. Conformación de Comité Consultivo (CC) compuesto por 12-20 representantes de diversos sectores de la sociedad.	X				PNUD	ICD	Contratos	3,000		3,000	
	1.1.2. Realización de encuesta a OSC.		X			PNUD	ICD	Contratos	4,700		4,700	
	1.1.3. Realización de encuesta de percepciones externas a informantes clave: Estado, organizaciones sociales, sector empresarial, academia, organismos internacionales y medios de comunicación.		X			PNUD	ICD	Contratos	4,700		4,700	
	1.1.4. Realización de encuesta de opinión pública sobre la participación y la percepción de la población con relación a la sociedad civil.		X			PNUD	ICD	Contratos	15,000		15,000	
	1.1.5. Realización de 4 estudios de caso y revisión de fuentes secundarias de información.		X			PNUD	ICD	Contratos	3,500		3,500	
	1.1.6. Elaboración de informe preliminar.			X		PNUD	ICD	Contratos	2,500		2,500	
	1.1.7. Realización de reuniones de consulta en distintas zonas del país para la presentación del informe.			X		PNUD	ICD	Contratos		3,000	3,000	
					X		PNUD	ICD	Varios		3,000	3,000
	1.1.8. Realización de un taller nacional con la participación de la sociedad civil y gobierno, instituciones académicas, organismos internacionales, medios de comunicación y sector empresarial, con el objetivo de examinar y validar los resultados de la investigación.			X		PNUD	ICD	Contratos		4,000	4,000	
				X		PNUD	ICD	Viajes		2,800	2,800	
				X		PNUD	ICD	Varios		1,000	1,000	
1.1.9. Elaboración del Informe analítico de país e informe para la acción.			X		PNUD	ICD	Contratos			3,800	3,800	
Subtotal Producto 1									33,400	17,600	51,000	
Producto 2: "Foro Internacional sobre la situación de las OSC implementado"												
2.1. Taller internacional sobre sociedad civil con participarán de representantes de diez países de la región y otros continentes, con el objetivo de evaluar el estado de la sociedad nacional desde una perspectiva internacional, realizado.	2.1.1. Selección de los países e identificación de las redes de OSC y OSC participantes.	X				UNESCO	Redes de OSC	Contratos	3,000		3,000	
	2.1.2. Preparación de documentos previos para iniciar en un foro virtual el debate con las delegaciones de los países.		X			UNESCO	Redes de OSC	Contratos	3,000		3,000	
	2.1.3. Organización de un taller internacional con representantes de 10 países de 2 días en Montevideo.				X		UNESCO	Redes de OSC	Contratos		14,300	14,300
						X		UNESCO	Viajes		7,800	7,800
2.1.4. Elaboración y circulación de la relatoría final del Taller.				X		UNESCO	Redes de OSC	Contratos		9,000	9,000	
Subtotal Producto 2									6,000	39,000	45,000	

Metas	Actividades	Cronograma				Agencia ejecutora	Asociado nacional	Presupuesto planificado			
		T1	T2	T3	T4			Descripción del presupuesto	Semest.1 2009	Semestre 2 2009/2010	Monto total 2009/2010
Producto 3: "Las capacidades de las redes de OSC y de las OSC han sido fortalecidas en los departamentos del interior del país"											
3.1. Consulta y presentación del Proyecto en el interior del país.	3.1.1. Realización de giras para contactar organizaciones locales e informar sobre Proyecto en cuatro regiones del país.			X		UNFPA	Redes de OSC	Viajes locales	1,285		1,285
								Viáticos part. Reuniones	1,630		1,630
								Varios	835		835
3.2. Planificación y preparación de un plan de formación y capacitación de las redes de OSC y las OSC realizado en consulta con los actores involucrados.	3.2.1. Realización de foros regionales de discusión y consulta de las áreas a fortalecer en las OSC de cuatro regiones.			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Contratos	5100	3550	8,650
								Viajes locales	1500	300	1,800
								Viáticos part. Reuniones	2715	900	3,615
								Varios	1300	670	1,970
		3.2.2. Publicación de materiales de difusión de las Redes de OSC para la discusión.			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Contratos	22585	0
	3.2.3. Elaboración de un documento sistematizador de los resultados y discusiones de los foros.			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Contratos	3660	1,220	4,880
3.3. Coordinación	3.3.1. Instalación de coordinación de las actividades			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Contratos	4200	3,000	7,200
				X	X	UNFPA	Redes de OSC	Equipamiento	2200	0	2,200
								varios	4450	375	4,825
		3.3.2. Contacto con nuevos grupos y coordinaciones locales			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Viajes locales	50	100
								Viáticos part. Reuniones	100	200	300
3.4. Talleres de formación y capacitación para redes de OSC y OSC.	3.4. Realización de talleres de formación y capacitación en cuatro regiones del país.			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Contratos	7800	4,200	12,000
								Viajes locales	865	400	1,265
								Viáticos part. Reuniones	2715	400	3,115
								11380	5,000	16,380	
Subtotal Producto 3								62,990	15,315	78,305	

Metas	Actividades	Cronograma				Agencia ejecutora	Asociado nacional	Presupuesto planificado			
		T1	T2	T3	T4			Descripción del presupuesto	Semest.1 2009	Semestre 2 2009/2010	Monto total 2009/2010
Producto 4: "El Programa Unidos en la Acción ha sido evaluado con la participación de las redes de la OSC"											
4.1. Introducción del enfoque de derechos humanos para monitorear y evaluar el programa Unidos en la Acción.	4.1.1 Elaboración de documento guía y una propuesta de estrategias para la búsqueda de nuevas formas y mecanismos de participación en el monitoreo de las OSC en el Programa				X	PNUD	Redes de OSC	Contratos	0	2500	2,500
	4.1.2 Talleres de capacitación con OSC en HRBA para monitoreo y evaluación.						PNUD	Redes de OSC	Contratos		
Subtotal Producto 4									0	2,500	2,500

Producto 5: "Impactos, productos y resultados del Proyecto han sido seguidos y evaluados"											
5.1. "Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación del Proyecto conformada.	5.1.1 Selección y contratación del Coordinador(a), Instalación de la Coordinación, puesta en marcha y desarrollo y ajuste de los planes de trabajo de los componentes del Proyecto.		X	X	X	PNUD	Redes de OSC	Contratos	7,500	13,600	21,100
								Equipamiento	1,500		1,500
	5.1.2. Realización de reuniones de seguimiento de las Agencias de SNU y asociados nacionales en la implementación.			X	X	PNUD	Redes de OSC	Varios	600	0	600
Subtotal Producto 5									9,600	14,100	23,700

	S.1 2009	S.2 2009	Monto
Total por actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"	111,990	88,515	200,505
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)	7,839	6,196	14,035
Total del proyecto	119,829	94,711	214,540

Actividades por Agencia Ejecutora	PNUD	43,000	34,200	77,200
Actividades por Agencia Ejecutora	UNESCO	6,000	39,000	45,000
Actividades por Agencia Ejecutora	UNFPA	62,990	15,315	78,305
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)	PNUD	3,010	2,394	5,404
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)	UNESCO	420	2,730	3,150
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)	UNFPA	4,409	1,071	5,480

Total por Agencia Ejecutora	PNUD	46,010	36,594	82,604
Total por Agencia Ejecutora	UNESCO	6,420	41,730	48,150
Total por Agencia Ejecutora	UNFPA	67,399	16,386	83,785

Depositado	PNUD	52,430	30,174	82,604
Depositado	UNESCO	6,420	41,730	48,150
Depositado	UNFPA	80,785	3,000	83,785

Plan anual de trabajo del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay"

Período: Año 1 (semestre 1 y 2: enero 2009 a marzo 2010)

Metas	Actividades	Cronograma				Agencia ejecutora	Asociado nacional	Presupuesto planificado				
		T1	T2	T3	T4			Descripción del presupuesto	Semest.1 2009	Semestre 2 2009/2010	Monto total 2009/2010	
Producto 1: "Estudio sobre la situación de la sociedad civil para mejorar el conocimiento sobre sus fortalezas, debilidades, déficit y necesidades realizado"												
1.1. Índice CIVICUS de la Sociedad Civil (ISC) desarrollado en Uruguay.	1.1.1. Conformación de Comité Consultivo (CC) compuesto por 12-20 representantes de diversos sectores de la sociedad.	X				PNUD	ICD	Contratos	3,000		3,000	
	1.1.2. Realización de encuesta a OSC.		X			PNUD	ICD	Contratos	4,700		4,700	
	1.1.3. Realización de encuesta de percepciones externas a informantes clave: Estado, organizaciones sociales, sector empresarial, academia, organismos internacionales y medios de comunicación.		X			PNUD	ICD	Contratos	4,700		4,700	
	1.1.4. Realización de encuesta de opinión pública sobre la participación y la percepción de la población con relación a la sociedad civil.		X			PNUD	ICD	Contratos	15,000		15,000	
	1.1.5. Realización de 4 estudios de caso y revisión de fuentes secundarias de información.		X			PNUD	ICD	Contratos	3,500		3,500	
	1.1.6. Elaboración de informe preliminar.			X		PNUD	ICD	Contratos	2,500		2,500	
	1.1.7. Realización de reuniones de consulta en distintas zonas del país para la presentación del informe.			X		PNUD	ICD	Contratos		3,000	3,000	
					X		PNUD	ICD	Varios		3,000	3,000
	1.1.8. Realización de un taller nacional con la participación de la sociedad civil y gobierno, instituciones académicas, organismos internacionales, medios de comunicación y sector empresarial, con el objetivo de examinar y validar los resultados de la investigación.			X		PNUD	ICD	Contratos		4,000	4,000	
				X		PNUD	ICD	Viajes		2,800	2,800	
						PNUD	ICD	Varios		1,000	1,000	
1.1.9. Elaboración del Informe analítico de país e informe para la acción.			X		PNUD	ICD	Contratos			3,800	3,800	
Subtotal Producto 1									33,400	17,600	51,000	
Producto 2: "Foro Internacional sobre la situación de las OSC implementado"												
2.1. Taller internacional sobre sociedad civil con participarán de representantes de diez países de la región y otros continentes, con el objetivo de evaluar el estado de la sociedad nacional desde una perspectiva internacional, realizado.	2.1.1. Selección de los países e identificación de las redes de OSC y OSC participantes.	X				UNESCO	Redes de OSC	Contratos	3,000		3,000	
	2.1.2. Preparación de documentos previos para iniciar en un foro virtual el debate con las delegaciones de los países.		X			UNESCO	Redes de OSC	Contratos	3,000		3,000	
	2.1.3. Organización de un taller internacional con representantes de 10 países de 2 días en Montevideo.				X		UNESCO	Redes de OSC	Contratos		14,300	14,300
							UNESCO	Redes de OSC	Viajes		7,800	7,800
						UNESCO	Redes de OSC	Varios		7,900	7,900	
2.1.4. Elaboración y circulación de la relatoría final del Taller.				X		UNESCO	Redes de OSC	Contratos		9,000	9,000	
Subtotal Producto 2									6,000	39,000	45,000	

Metas	Actividades	Cronograma				Agencia ejecutora	Asociado nacional	Presupuesto planificado			
		T1	T2	T3	T4			Descripción del presupuesto	Semest.1 2009	Semestre 2 2009/2010	Monto total 2009/2010
Producto 3: "Las capacidades de las redes de OSC y de las OSC han sido fortalecidas en los departamentos del interior del país"											
3.1. Consulta y presentación del Proyecto en el interior del país.	3.1.1. Realización de giras para contactar organizaciones locales e informar sobre Proyecto en cuatro regiones del país.			X		UNFPA	Redes de OSC	Viajes locales	1,285		1,285
								Viáticos part. Reuniones	1,630		1,630
								Varios	835		835
3.2. Planificación y preparación de un plan de formación y capacitación de las redes de OSC y las OSC realizado en consulta con los actores involucrados.	3.2.1. Realización de foros regionales de discusión y consulta de las áreas a fortalecer en las OSC de cuatro regiones.			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Contratos	5100	3550	8,650
								Viajes locales	1500	300	1,800
								Viáticos part. Reuniones	2715	900	3,615
								Varios	1300	670	1,970
		3.2.2. Publicación de materiales de difusión de las Redes de OSC para la discusión.			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Contratos	22585	0
	3.2.3. Elaboración de un documento sistematizador de los resultados y discusiones de los foros.			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Contratos	3660	1,220	4,880
3.3. Coordinación	3.3.1. Instalación de coordinación de las actividades			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Contratos	4200	3,000	7,200
				X	X	UNFPA	Redes de OSC	Equipamiento	2200	0	2,200
								varios	4450	375	4,825
		3.3.2. Contacto con nuevos grupos y coordinaciones locales			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Viajes locales	50	100
								Viáticos part. Reuniones	100	200	300
3.4. Talleres de formación y capacitación para redes de OSC y OSC.	3.4. Realización de talleres de formación y capacitación en cuatro regiones del país.			X	X	UNFPA	Redes de OSC	Contratos	7800	4,200	12,000
								Viajes locales	865	400	1,265
								Viáticos part. Reuniones	2715	400	3,115
								11380	5,000	16,380	
Subtotal Producto 3								62,990	15,315	78,305	

Metas	Actividades	Cronograma				Agencia ejecutora	Asociado nacional	Presupuesto planificado			
		T1	T2	T3	T4			Descripción del presupuesto	Semest.1 2009	Semestre 2 2009/2010	Monto total 2009/2010
Producto 4: "El Programa Unidos en la Acción ha sido evaluado con la participación de las redes de la OSC"											
4.1. Introducción del enfoque de derechos humanos para monitorear y evaluar el programa Unidos en la Acción.	4.1.1 Elaboración de documento guía y una propuesta de estrategias para la búsqueda de nuevas formas y mecanismos de participación en el monitoreo de las OSC en el Programa				X	PNUD	Redes de OSC	Contratos	0	2500	2,500
	4.1.2 Talleres de capacitación con OSC en HRBA para monitoreo y evaluación.						PNUD	Redes de OSC	Contratos		
Subtotal Producto 4									0	2,500	2,500

Producto 5: "Impactos, productos y resultados del Proyecto han sido seguidos y evaluados"											
5.1. "Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación del Proyecto conformada.	5.1.1 Selección y contratación del Coordinador(a), Instalación de la Coordinación, puesta en marcha y desarrollo y ajuste de los planes de trabajo de los componentes del Proyecto.		X	X	X	PNUD	Redes de OSC	Contratos	7,500	13,600	21,100
								Equipamiento	1,500		1,500
	5.1.2. Realización de reuniones de seguimiento de las Agencias de SNU y asociados nacionales en la implementación.			X	X	PNUD	Redes de OSC	Varios	600	0	600
Subtotal Producto 5									9,600	14,100	23,700

	S.1 2009	S.2 2009	Monto
Total por actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"	111,990	88,515	200,505
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)	7,839	6,196	14,035
Total del proyecto	119,829	94,711	214,540

Actividades por Agencia Ejecutora	PNUD	43,000	34,200	77,200
Actividades por Agencia Ejecutora	UNESCO	6,000	39,000	45,000
Actividades por Agencia Ejecutora	UNFPA	62,990	15,315	78,305
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)	PNUD	3,010	2,394	5,404
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)	UNESCO	420	2,730	3,150
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)	UNFPA	4,409	1,071	5,480

Total por Agencia Ejecutora	PNUD	46,010	36,594	82,604
Total por Agencia Ejecutora	UNESCO	6,420	41,730	48,150
Total por Agencia Ejecutora	UNFPA	67,399	16,386	83,785

Depositado	PNUD	52,430	30,174	82,604
Depositado	UNESCO	6,420	41,730	48,150
Depositado	UNFPA	80,785	3,000	83,785