

6.3. Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/B-4

Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA		Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	
Titre du projet	Appui pour une Police Nationale du Burundi de proximité opérationnelle		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	6.900.000 USD		
Décision de transfert des fonds par NY	07 août 2007		
Date de démarrage	24 octobre 2007	Date prévue pour la clôture du projet	30 juin 2010
Retard éventuel	22 mois	Commentaires sur le retard éventuel Délais d'acquisition des équipements commandés à l'étranger non prévus dans le chronogramme initial et difficultés dans le recrutement de spécialistes indispensables à la mise en œuvre du projet.	

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 0 : Meilleur cadre de travail et mécanisme de coordination du projet pour une atteinte des résultats escomptés		Sur les trois volets du projet ; la phase d'acquisition de l'essentiel des équipements et de formation des utilisateurs est terminée. Une partie des équipements déjà livrée par les fournisseurs a été transférée au Gouvernement du Burundi.
Résultat 1 Identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions. Renforcement de la discipline, de l'esprit de corps et restauration de l'image, de la crédibilité de la police aux yeux de la population (<i>volet équipement individuel du policier</i>)	Activité 1.1 Acquisition des uniformes et attributs des policiers	<p>La négociation continue entre le PNUD et le fournisseur sur les modalités de remplacement des 32,000 tenues MROP défectueuses de la PNB livrées au mois d'avril 2009.</p> <p>Suite à la publication du dossier d'appel d'offres pour une nouvelle commande de 16,000 tenues MROP et 100 tenues des motards de la compagnie d'escorte officielle, des échantillons ont été proposés par des fournisseurs potentiels puis envoyés à un laboratoire international pour contrôle de qualité. Un comité d'évaluation s'est réuni le 17 mars 2010. Il doit faire des propositions d'attribution du marché. Les autorités du Gouvernement souhaitent avoir ces uniformes avant le début des prochaines échéances électorales.</p> <p>La procédure en vue de produire 10 000 exemplaires du code de déontologie de la PNB a été lancée.</p> <p>La commande ferme des équipements conventionnels pour le contrôle routier a été initiée au cours de la période.</p>

	Activité 1.2 Sensibilisation de la population et du personnel de la PNB sur les uniformes et attributs	Les émissions pilotes de la PNB ont démarré au mois de janvier 2009 à raison d'une émission par semaine. La campagne de sensibilisation sur les uniformes et attributs a été suspendue suite au défaut constaté sur les tenues MROP
Résultat 2 Echange facile d'informations à tous les niveaux de commandement Maîtrise de la couverture sécuritaire quotidienne du pays (<i>volet transmissions</i>)	Activité 2.1 Acquisition du matériel des transmissions	Réception de la livraison du module de cryptophonie
	Activité 2.2 Déploiement des équipements	Début de la mise à niveau électrique des locaux et de l'installation des 5 stations relai radio par ONATEL
Résultat 3. Maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et modernisation de la gestion du personnel (<i>Volet informatisation</i>)	Activité 3.1 Acquisition des équipements informatiques et de réseau	La commande ferme des router (Modems) a été effectuée. Les multiplexeurs et leurs accessoires ont été livrés.
	Activité 3.2 Acquisition des logiciels	Constitution du comité d'évaluation des offres pour l'acquisition du logiciel de la gestion du personnel, carrières et paie en cours.
	Activité 3.3 Formation	Planning et adoption du programme de la formation de 10 administrateurs de réseau.

Taux d'exécution budgétaire : 91.00%

Les Contraintes majeures :

- Les contraintes tenant essentiellement à la spécificité des activités du projet ainsi qu'à la non prise en compte des délais d'acquisition des commandes à l'étranger continuent de prévaloir.
- Les négociations entre le PNUD et le fournisseur sur le remplacement des 32,000 tenues MROP défectueuses. entre le PNUD et le fournisseur sont en cours. Cela constitue une des contraintes majeures depuis juillet 2009, car le processus de remplacement des 32,000 tenues MROP en litige risque de prendre du temps alors que les besoins sont pressants chez le bénéficiaire.
- Le Gouvernement souhaite disposer d'une nouvelle commande de 16,000 tenues MROP et 100 tenues pour motards avant les prochaines échéances électorales. La prise en compte des offres financières des deux nouvelles commandes (544,400 USD pour les tenues MROP et 247,000 USD pour les tenues des motards) ainsi que l'application récente du mécanisme de recouvrement des coûts des ISS (*Implementation Support Services* : 207,536 USD) en faveur de l'agence d'exécution pour l'exercice 2009 (non initialement pris en compte), a entraîné un déficit budgétaire de 510,400 USD sur l'exercice 2010. Le montant de 510,400 USD représente donc le niveau des fonds restant à mobiliser à compter du 1^{er} avril 2010 pour satisfaire les nouveaux besoins exprimés par le Gouvernement, **qui revêtent une signification particulière à l'approche des prochaines échéances électorales.**

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :

L'impact du projet sera visible après la mise en place du réseau informatique, des transmissions radio et de la campagne de sensibilisation sur l'existence et l'utilité du numéro vert ainsi que du code de déontologie dans le cadre des missions d'intervention de la PNB au service de la population. La nouvelle tenue de la Police de roulage participe à l'amélioration de l'image de la PNB. Les véhicules et les postes radio E/R déjà transférés permettent une amélioration des communications et de la rapidité des interventions. La fin de la phase d'acquisition de l'essentiel des équipements et d'organisation des formations ouvre la voie au déploiement de ces équipements ainsi qu'à la campagne de sensibilisation. Ainsi la population se sentira sécurisée par une police capable de réagir rapidement dans le respect des droits humains,

Prochaines étapes :

Le projet poursuivra les activités liées au déploiement des équipements, à l'acquisition du logiciel de la gestion du personnel, carrières et paie, à l'installation des réseaux informatiques locaux et formation des administrateurs de réseau, à l'installation des centres d'opérations; ainsi qu'à la campagne de sensibilisation des policiers et de la population sur la déontologie et le numéro d'appel téléphonique gratuit.