



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 mars 2010

Période couverte :	1 ^{er} Trimestre janvier à mars 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/ K-7, FORMATION SOCIOPROFESSIONNELLE ET REINTEGRATION DES JEUNES GRACE A L'EMPLOI.		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)		
Partenaire(s) d'exécution :	CARITAS CENTRAFRIQUE		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	03 décembre 2008		
Montant total du budget du projet	500 000 USD		
Montants engagés:	500,000 USD	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants dépensés:	136,194 USD	Pourcentage du montant approuvé:	27.24%
Date de Clôture prévue:	02 août 2010	Retard (mois):	5 mois

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Caritas Centrafrique a du personnel qualifié et du matériel nécessaire pour l'exécution du projet	1) Personnel du projet recruté et opérationnel 2) Dotation de la structure du projet en équipements et matériels	100 %
Résultats 2 : Les autorités locales, les Leaders et les communautés sont informés sur le but, les opportunités et les résultats attendus de la mise en œuvre de ce projet	3) Autorités politico administratives et leaders communautaires informés	80%
Résultat 3 : La cartographie des	5 besoins prioritaires sont identifiés à savoir les	100%

besoins des jeunes de Kabo en matière de formation socio professionnelle est réalisée	Activités génératrices de revenus (AGR) ; menuiserie, maçonnerie	
Résultat 4 : 8 salles de classe avec latrines et un bureau administratif sont construits et équipés pour la formation des jeunes	4) Des centres de formation sont en cours de construction 5) Les kits de formation sont disponibles	80%
Résultat 5 : Les instructeurs, formateurs professionnels sont recrutés et formés pour assurer un encadrement de qualité aux jeunes	6) Les formateurs sont recrutés - Un (1) en alphabétisation - Un (1) en Agriculture attachée - Un (1) en menuiserie - Un (1) en AGR	100%
Résultat 6 : Les critères objectifs de sélection des apprenants sont définis de manière consensuelle avec les autorités locales et les leaders communautaires	- Age de 18 à 35 ans (jeunes garçons et filles) ; - Résident dans la localité ; - Appartenant à un groupement ou association ; - Bonne moralité ;	80%
Résultat 7 : 200 jeunes adolescents dont 50% de filles/femmes sélectionnés sur la base des critères objectifs sont formés dans les différents domaines retenus Résultat 8: Les jeunes qui achèvent avec succès leur cycle de formation sont appuyés pour se fédérer en coopératives en vue d'entreprendre des activités génératrices de revenus et reçoivent des kit de démarrage.	7) Les 200 apprenants sont sélectionnés selon les critères édictés dans le document du projet.	100%
Résultat 9: Les micro entrepreneurs qui acceptent d'encadrer les apprentis ou de les employer à l'issue de leur formation sont appuyés et encadrés		
Résultat 10: Les revenus des ménages		

grâce à la relance des activités socioéconomiques sont améliorés, ainsi que les conditions de vie de la population en général		
Résultat 10: Le nombre de personnes féminines qui se livrent à des pratiques néfastes telle que la prostitution à cause de la pauvreté a baissé.		
Résultat 11: Réduction de la dépendance humanitaire		
Résultat 12: La paix est consolidée dans la sous préfecture de Kabo car les jeunes sont capables d'exercer un métier pour se prendre en charge		

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	<p>Difficultés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les longues distances pour convoier le matériel de construction ; - Inexistence des matières premières telles que : moellons, graviers et sables ; - Inexistence des technologies appropriées pour la fabrique des briques cuites sur place dans la ville ; - Mauvais environnement : situation de ni paix, ni guerre. <p>Les leçons apprises : Malgré un environnement malsain et d'énorme difficultés, le personnel du projet s'est montré disponible pour affronter tous ces défis, afin d'atteindre le résultat escompté.</p>
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	Animé d'esprit de résultat, le professionnalisme du personnel du projet sont des atouts dans la mise en œuvre des activités du projet pour rattraper le retard accusé dans l'atteinte des objectifs.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le Projet revêt une importance capitale pour cette zone affectée par les nombreuses crises militaro-politiques :

- Il vise à revitaliser les communautés affectées par les conflits armés ;
- Il vise à donner à des groupes cibles des aptitudes des capacités fonctionnelles, des compétences, la chance d'accéder à un emploi ou de se prendre en charge.

ANNEXE : Images de l'avancement des travaux de construction des centres de formation

