



# Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 mars 2010

<b>Période couverte :</b>	Janvier-mars 2010		
<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	PBF/CAF/B-3		
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	PNUD		
<b>Partenaire(s) d'exécution :</b>	<i>Projet d'Appui au démarrage du processus Désarmement, Démobilisation et Réintégration des groupes Armés</i>		
<b>Budget du Projet :</b>	<b>3 955 710 USD</b>		
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage :</b>	01 avril 2009		
<b>Montants engagés:</b>	3 955 710 USD	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants dépensés:</b>	<b>\$2,479,841.89</b>	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	62.69%
<b>Date de Clôture prévue:</b>	<b>Juin 2010</b>	<b>Retard (mois):</b>	5 mois

<b>Objectifs/Résultats:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>L'organisme d'exécution du programme est doté des capacités techniques et de gestion nécessaires pour le suivi et la mise en œuvre du programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les experts internationaux ont été mobilisés initialement pour le démarrage du processus ; le processus de recrutement du personnel international et national de l'unité de gestion du projet a été partiellement réalisé. Ainsi, 9 experts internationaux et 13 staffs nationaux sont opérationnels Le recrutement de 5 staffs nationaux dans chaque bureau de terrain, Paoua, Kaga Bando et Birao est en cours de finalisation. Leurs contrats seront effectifs d'ici fin mars</li> <li>- L'UDG s'est installée dans les locaux mis à disposition par le Gouvernement fin novembre 2009.</li> <li>- Tous les équipements des UMDDR sont disponibles.</li> <li>- Les procédures d'achat des kits d'assistance aux démobilisés ont été lancées</li> <li>- La configuration et le test des équipements d'identification des XC ont été finalisés. Le questionnaire de profilage a été installé dans le système de gestion de l'information. Le déploiement des matériels d'identification et des UMDDR est imminent.</li> </ul>	95%

<p><b>Les membres du Comité de pilotage chargés de définir les orientations stratégiques et suivre la mise en œuvre et la coordination du programme sont dotés de capacités et connaissances leur permettant d'assurer/suivre la formulation d'une stratégie nationale DDR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'Assistant Administratif du CdP a été recruté et a pris fonction.</li> <li>- Le fonctionnement du Secrétariat est assuré avec l'appui du PNUD. Le Secrétariat du Comité de Pilotage fonctionne au sein du PNUD et a été équipé avec un ordinateur, imprimante, enregistreur, téléphone portable et connexion internet. En même temps, les membres des groupes politico militaires et les « personnes ressource » du Gouvernement reçoivent un appui financier pour faciliter leurs tâches, par un système d'indemnité.</li> <li>- Les membres du Comité de Pilotage ont été formés sur les standards internationaux en matière de DDR (IDDRS) en novembre 2009</li> <li>-</li> </ul>	<p>100%</p>
<p><b>Les structures institutionnelles de mise en œuvre du programme sont opérationnelles</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les termes de références et le règlement interne du CdP ont été validés</li> <li>- Le Comité de Pilotage est mis en place, et opérationnel et pendant la période février-décembre 2009 il s'est réuni 28 fois.</li> <li>- Le Groupe Technique de Travail est mis en place et opérationnel</li> <li>- Les comptes rendu des réunions du CdP sont systématiquement validés afin de s'assurer du consensus obtenu entre toutes les parties prenantes sur toutes les décisions stratégiques</li> <li>- Les termes de référence des Unités Mobiles DDR ont été adoptés par le CdP et 3 Unités Mobiles du DDR ont été constituées</li> <li>- Les termes de références des Comités Locaux DDR (CLDDR) ont été adoptés par le CdP et 8 CLDDR sur 9 prévus ont été mis en place dans les régions de Kaga-Bandoro et Paoua.</li> <li>- 1 CLDDR a été mis en place à Birao le 17 mars 2010</li> </ul>	<p>90%</p>
<p><b>Un document de programme DDR intégrant les dimensions Genre et Droits humains est adopté</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Document d'un programme DDR avec les dimensions Genre et droits humains finalisé.</li> <li>- Des réunions de travail avec l'ensemble acteurs nationaux (du gouvernement de la société civile, etc.) et internationaux (des Nations Unies et autres partenaires) et autres partenaires impliqués dans le processus DDR, ont été organisées avant la présentation de Prodoc au CP. Le document du programme DDR a été examiné, adopté et validé par le Comité de Pilotage en décembre 2009 et est en cours de signature</li> </ul>	<p>100%</p>
<p><b>Une stratégie de mobilisation des ressources financières est élaborée et les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme DDR sont mobilisées.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Commission Européenne, la Banque Mondiale, la France et autres bailleurs de fonds potentiels sont inclus dans toutes les activités du CP.</li> <li>- Le Fonds fiduciaire est mis en place et une note d'information a été préparée (notamment sur sa description, ses modalités d'alimentation et de gestion) et distribuée aux partenaires potentiels.</li> <li>- Le Gouvernement a mobilisé l'équivalent de 12 millions de dollars auprès de la CEMAC. Ces fonds n'ont pas été reversés dans le Fonds fiduciaire géré par le PNUD mais géré de manière parallèle.</li> </ul>	<p>80%</p>
<p><b>Résultat 6 Les critères d'éligibilité cohérents sont établis ; les combattants et associés y répondant sont identifiés et répertoriés.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les critères d'éligibilité des ex-combattants ont été adoptés par le CP.</li> <li>- les listes des 5 mouvements politico- militaires (APRD, UFDR, UFR, MLCJ, FDPC) ont été remises le 1<sup>er</sup> avril 2009 pour l'UFDR, l'APRD et l'UFR et le 26 novembre 2009 pour le FDPC.</li> <li>- Les listes des combattants ont été mises en cohérence avec les zones et sites de DDR et rattachées à des CLDDR. Elles ont été répertoriées.</li> <li>- Les Zones DDR ont été identifiées et soumises à la MICOPAX pour identification des Sites DDR dans les localités mentionnées.</li> <li>- Le plan des Opérations Conjoint (POC) a été élaboré et adopté par le CDP. Les mises à jour ont été faites par l'Unité de gestion. La validation des mises à jour par le CDP est imminente</li> </ul>	<p>80%</p>
<p><b>Résultat 7 Les profils socio-économiques des futurs démobilisés, les besoins</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'étude socioéconomique des zones DDR et le profilage socioéconomique des combattants ont été réalisés. Le dépouillement et l'analyse des données sont en cours de finalisation.</li> </ul>	<p>60%</p>

des communautés d'accueil et des groupes vulnérables ainsi que les opportunités économiques adaptées à l'ensemble de ces besoins sont connus.		
<b>Résultat 8</b> Une campagne de sensibilisation au programme DDR est conçue et mise en œuvre	- Les deux phases préliminaires de la campagne de sensibilisation prévue dans la phase préparatoire du DDR ont été réalisées respectivement le 17 août 2009 et le 21 mars 2010.	100%

<b>Défis rencontrés et plan d'action</b>		
<b>Défis et difficultés rencontrés :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La détérioration de la situation sécurité dans le nord-est de la RCA n'a pas permis la mise en place des dispositifs institutionnels du DDR</li> <li>- Retard dans le déploiement des UMDDR</li> <li>- Refus d'accès aux zones et sites sous-contrôle du FDPC ayant abouti à la prise en otage d'un membre de la Mission de sensibilisation</li> </ul>	
<b>Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accélérer la vérification des listes par les MILOBS et le déploiement des UMDDR</li> <li>- Encourager la poursuite de la négociation et du dialogue avec les éléments du FDPC sur le terrain</li> </ul>	

<b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</b>
<p>Les résultats obtenus sont en cohérence avec les objectifs recherchés. Les difficultés et défis auxquels le projet s'est confronté, notamment dans la vérification des combattants par les MILOBS, le déploiement des UMDDR et le désarmement, n'ont pas permis d'aller au terme des activités planifiées.</p>

**Appexes: quelques photos de nos activités**



**Photo N°1 : mise ep place du Comité local DDR de Kaga-Bapdoro et des Observateurs Militaires de la CEEAC (MILOBS ep arriere plap)**



**Photo N°4: l'expert en communication du DDR avec les éléments de l'APRD lors de la campagne de sepsibilatiop sur le DDR**



**Photo N°2: formatiop des membres du CLDDR de Kaga-Bapdoro sur le processus DDR (au premier plap : un membre de l'APRD/Groupe armé)**



**Photo N°3: apimatiop lors de la sepsibilatiop de masse sur le DDR à la Gare routière de Kaga-Bapdoro**