



Fonds de Consolidation de la Paix République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 mars 2010

Période couverte :	janvier – mars 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF K-5		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNESCO		
Partenaire(s) d'exécution :	Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	12 Novembre 2008		
Montant du budget approuvé :	355 000 USD		
Montants engagés:	205 678,35 USD	Pourcentage du montant approuvé:	57,93 %
Montants dépensés:	205 678,35 USD	Pourcentage du montant approuvé:	57,93 %
Date de Clôture prévue:	21 juillet 2010	Retard (mois):	4 mois

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 :	<ul style="list-style-type: none"> - 1) Missions de sensibilisation, mobilisation et état des lieux (réalisées à 100% depuis Juin-Juillet 2009) - 2) Etablissement des listes d'équipements (réalisé à 100% depuis Juillet 2009) - 3) Etablissement des listes des réhabilitations (réalisés à 100% depuis Septembre 2009) - 4) Réhabilitations des locaux : Les prestataires retenus par suite de l'appel d'offre ont démarré les travaux depuis 8 mars pour une durée contractuelle de 36 jours - 5/ Achat et installation des équipements : Les commandes sont lancées auprès des prestataires à l'extérieur avec en cours les procédures de choix par rapport à l'enveloppe ; les activités menées jusqu'à ce jour sont évaluables à 40% 	Pourcentage global R1 :60%
	<ul style="list-style-type: none"> - 1) Les référentiels, curricula et supports didactiques sont élaborés et validés en partie. Les activités réalisées se chiffrent concrètement à 85% 	

Résultats 2 :	<ul style="list-style-type: none"> - 2) Les autres modules d'adaptation sont également élaborés et validés en partie. Les activités réalisées se chiffrent également à 85% l'ensemble - 3) Un commande est également lancée auprès des prestataires à l'extérieur pour l'achat des documents relatifs à l'application des référentiels professionnels. La reproduction des manuels est en instance par rapport à la validation totale des documents. Le pourcentage des activités réalisées dans ce cas se chiffre à 70% - 4) Les 18 Instructeurs/formateurs sont identifiés à partir des dossiers présentés puis recrutés depuis Novembre 2009. Les TDR des sessions de recyclage des directeurs et de formation des instructeurs/ formateurs sont élaborées puis tenus en attente de la fin de réhabilitation et équipement des centres en vue de l'organisation. L'ensemble des activités réalisées jusqu'à ce jour pour ce compte est estimable 60% 	Pourcentage global R2 :70 %
Résultat 3 :	<ul style="list-style-type: none"> - Trois prestataires sont consultés pour proposition des prix suite à la commande lancée pour l'achat des intrants et les propositions sont envoyées au bureau de Yaoundé. L'ensemble des activités réalisées pour ce compte se chiffre à 50% - Les recrutements sont en cours selon les contextes de région suggérés au cours des missions de sensibilisation 	Pourcentage global R3 : 40 %
Résultat 4 :	<ul style="list-style-type: none"> - Le manuel de gestion élaboré est validé par le comité de pilotage de Septembre 2009 - 	Pourcentage global R4 : 30 %

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	Les défis et difficultés rencontrés actuellement se situent particulièrement aux niveaux des coûts onéreux des équipements par rapport à la faible enveloppe proposée. En effet, pour un centre réhabilité par l'UNESCO les équipements doivent démontrer le profil visé comme centre de référence
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<ul style="list-style-type: none"> - Le planning du 1^{er} semestre est suffisamment étoffé avec presque toutes les activités relatives aux résultats R1, R2, R3 et R4 en vue de leur épuisement dans les délais préconisés - Toutes les activités sont estimées et le coût total envoyé à Yaoundé pour disposition des fonds nécessaires à leur réalisation dans les délais

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
<p>Bien que le projet ait connu du retard au début mais des dispositions ont prises pour que toutes les dépenses prévues prennent fin à la date originale de clôture du projet et seule la phase 'Formation des apprenants' se poursuive sur accord attendu pour la prolongation sollicitée du délai.</p> <p>Toutes les activités se réalisent conformément en ce moment aux objectifs et aux résultats fixés.</p>