



## Fonds de Consolidation de la Paix République Centrafricaine



### ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 mars 2010

<b>Période couverte :</b>	Janvier-mars 2010		
<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	PBF/CAF/K-4		
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	UNESCO		
<b>Partenaire(s) d'exécution :</b>	<i>Ministère de la Communication, du Civisme, de la Réconciliation Nationale et du Suivi du Dialogue</i>		
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage :</b>	12 novembre 2008		
<b>Budget du projet (FCP) :</b>	324.000 USD		
<b>Montants engagés:</b>	324.000 USD	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants dépensés:</b>	232.971,71	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	71,90%
<b>Date de Clôture prévue:</b>	Août 2010	<b>Retard (mois):</b>	03

<b>Objectifs/Résultats:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>Résultat 1 :</b> 32 opérateurs sont formés pour les besoins des radios communautaires	08 animateurs et 03 techniciens par localité, soit un total de 22 personnes suivent la formation à Bangui dans leur domaine respectif. La formation des membres des comités de gestion débiteront au mois d'avril 2010	50 %
<b>Résultats 2 :</b> Des équipements radios performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de 70 km	La commande des équipements est lancée, la livraison et installation des équipements sont attendues fin mai ou début juin.	50 %
<b>Résultat 3 :</b> La programmation et la diffusion d'émissions connaissant une grande audience et correspondent à des besoins réels des communautés.	Elle est programmée fin juin, début juillet.	0 %
<b>Résultat 4</b> Une équipe formée à la promotion de la	Cette formation est programmée après le lancement des émissions des radios.	0 %

femme et au retour des réfugiés produits des émissions avec la communauté.		
<b>Résultat 5</b> L'appropriation de cet outil de communication permettra une plus grande implication des communautés.	Les communautés de Birao et Paoua s'approprient progressivement cet outil de communication par leur engouement pour la réhabilitation des bâtiments devant abriter les installations techniques, l'élection des comités de gestion, etc.	50 %

Défis rencontrés et plan d'action	
<b>Défis et difficultés rencontrés :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insécurité dans les zones,</li> <li>• Contre partie du Gouvernement : livraison et installation des pylônes non effectives</li> <li>• Contre partie des communautés : Les grilles de protection du bâtiment de Paoua ne sont pas encore achevées</li> </ul>
<b>Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encourager le Gouvernement à faire installer les pylônes sur les sites de ces radios,</li> <li>• Encourager la communauté de Paoua à poser les grilles de protection.</li> <li>• Le Bureau de l'UNESCO à Yaoundé étudie les voies et moyens pour accélérer les procédures d'acheminement des équipements.</li> </ul>

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Compte tenu du retard observé au démarrage du projet (affectation par le Ministère de l'assistant), la non-installation des pylônes par le Ministère, une prolongation du délai d'achèvement du projet serait certainement nécessaire.