



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



D C M D D M C O N D COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 mars 2010

Période couverte :	janvier – mars 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/K-2 « Relance Socioéconomique des populations affectées par les conflits »		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		
Partenaire(s) d'exécution :	<i>CARITAS CENTRAFRIQUE</i>		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	30 juin 2010		
Budget du projet (PBF)	300 000 USD		
Montants engagés:	76 909 USD	Pourcentage du montant approuvé:	25,63 %
Montants dépensés:	54 414,86	Pourcentage du montant approuvé:	18,13 %
Date de Clôture prévue:	30 Avril 2010	Retard (mois):	(2 mois) Janvier - Février

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : 150 groupements créés et dotés d'équipements agricoles, d'intrants et de souches animales sous forme de crédit solidaire, relancent les productions agricoles et animales.	<ul style="list-style-type: none"> - Achat et stockage de semences d'arachide, de paddy et maïs - Recherche/identification des fournisseurs de petits outillages agricoles (Machettes, houes et haches) - Achat de petits outillages agricoles - Distribution de petits outillages agricoles : <ul style="list-style-type: none"> . 3.000 machettes . 3.000 houes . 150 haches à 148 groupements dans les localités suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - 15 à Bossembélé, - 44 à Bossangoa et Nan-Bakassa, - 7 à Bouca, - 30 à Kaga-Bandoro, - 10 à Dékoa, - 10 à Sibut, - 16 à Damara et 	

	- 16 à Bogangolo	
Résultats 2 : 150 groupements organisés en structure faîtière (union ou fédération) et fonctionnels	Une base de réflexion est lancée au niveau de chaque zone pour la rédaction de l'avant projet des textes juridiques en vue de la création d'une structure faîtière avec l'appui des agents de développement local (ADL)	

Défis rencontrés et plan d'action		
Défis et difficultés rencontrés :	Retard dans le traitement de dossier au niveau du PNUD pour le décaissement de la deuxième tranche du financement du projet.	
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
<p>Le retard est en train rattrapé grâce aux dynamisme et initiatives du personnel par la distribution de petits outillages agricoles pour les défrichages des parcelles aux bénéficiaires.</p> <p>Ce projet a eu déjà de réalisation de 38 % en 6 mois de terrain, contribuera à la revitalisation des communautés de la zone d'intervention grâce à ces kits d'intrants de relance socio-économique déjà achetés et stockés.</p>