



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 mars 2010

Période couverte :	01 janvier au 31 mars 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/K 3 « Appui à la formation de la paix »		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)		
Partenaire(s) d'exécution :	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)		
Budget du Projet :	450 000 \$US		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	1 ^{er} février 2009		
Montants engagés:	318 348,55 \$US	Pourcentage du montant approuvé:	70,74%
Montants dépensés:	318 348,55 \$US	Pourcentage du montant approuvé:	70,74%
Date de Clôture prévue:	31 juillet 2010	Retard (mois):	5 mois

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Les Jeunes Leaders formés et les structures en charge de développement de tutorat apprennent à utiliser les kits	<ul style="list-style-type: none"> - jeunes capables de participer au relèvement de leurs communautés. - Les réseaux des jeunes sont fonctionnels et participent au développement des communautés - Les surfaces cultivables, la quantité des semences, des engrais, le tonnage attendu des productions, le nombre des groupements et le nombre des jeunes mobilisés sont connus - des jeunes sont 	100%
Les modules de formation et le	<ul style="list-style-type: none"> - A la fin du 1^{er} trimestre, les modules de formation et les kits 	Prévue du 02 au 28 février

dispositif d'encadrement adaptés aux réalités préfectorales sont élaborés et testés	- fonctionnels dans les trois Préfectures (Ouham, Ouham Pendé et Nana Gribizi)	2010 (activité non réalisée pour non disponibilité des kits)
Les Jeunes déscolarisés et désœuvrés sont capables de créer l'emploi et de bénéficier de l'appui multiforme à l'insertion	- reçoivent la qualification facilitant leur insertion socio professionnelle. - tutorat permettant une appropriation facile des métiers. -	Prévue du 01 au 31 mars 2010 (activité non réalisée pour non disponibilité des kits)
	-	
	-	

Défis rencontrés et plan d'action		
Défis et difficultés rencontrés :	<ul style="list-style-type: none"> - Du fait des délais de livraison, le véhicule du projet commandé en janvier certaines activités ont tout de même pu être réalisées, le projet ayant procédé à la locatio - Le retard accusé dans la fourniture des kits a engendré le découragement 000 jeunes dont 5 000 filles mobilisés et engagés à exploiter 7 744 hectares pour atteindre une production globale de 30 640 tonnes (toutes cultures confondues) au respect du calendrier agricole fixé en - Par rapport ^{er} trimestre et à ce manque de kits, le projet est contraint de reporter les activités clés relatives aux résultats 2 et 3 pour le 2^e trimestre, notamment : (i) élaboration et test des modules de formation, (ii) é , (iii) répartition des kits , (iv) organisation Pendé et Nana Gribizi et (v) développement des activités de tutorat dans ces mêmes préfectures. 	
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	ils sensibilisent les autres sur le retard. Cependant au niveau du bureau, on accélère la procédure pour rattraper le retard.	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

t en appui pour aider à la réparation et à la fabrication des outils de production, de transformation, de conservation et de transport des produits agricoles. Cette stratégie nous a permis de constituer 23 réseaux des jeunes composés 2 900 jeunes dont 5 200 filles (agriculture et artisanat confondus) rassemblés dans 1 521 groupements Ouham Pendé et Nana Gribizi.