

**Cuadro 2. Marco de resultados**

<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y NO ESTATALES DEL ÁREA SOCIAL</b>
<b>Efecto 1. Creación del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración".</b> Se busca fortalecer las capacidades institucionales del sistema de Protección Social a través de la formación en Seguridad Social.
<b>Indicadores:</b>
<b>Para Producto 1.1</b> a) Grados de avance de obra y b) instalación equipamiento según cronograma de trabajo.
<b>Para Producto 1.2</b> a) Cantidad de programas/cursos definidos; b) Cantidad de cursos implementados; c) Horas de curso dictadas; d) Cantidad de recursos humanos del BPS capacitados; e) Cantidad de recursos humanos de otras instituciones capacitados; f) Horas docentes contratadas; g) Participación de los docentes como docentes/conferencistas en cursos/seminarios internacionales; h) Indicador de evaluación global de cada docente; e i) Indicador de evaluación global del curso.
<b>Riesgos:</b> a) supuesto de disponibilidad de proveedores en el mercado; b) Dificultades para la coordinación con instituciones involucradas; y c) Debilidades en la capacidad de ejecución de los actos formativos planificados.

Productos	Resultados esperados (SMART)	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades indicativas	Asignación de recursos por producto			
					S2 2008	2009	S1 2010	Total
1.1 Adecuación edilicia del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración".	1.1.1 Modificación espacial, acondicionamiento sanitario, eléctrico y conectividad del centro.	UNOPS	BPS	1.1.1.1. Definición de requerimientos, preparación de recaudos técnicos y ejecución.	169.300	4.700	25.735	199.735
	1.1.2 Instalación de sistema de video conferencias.	UNOPS	BPS	1.1.2.1. Definición de requerimientos, preparación de recaudos técnicos y ejecución.	15.000	-	-	15.000
1.2 Marco operativo-normativo y puesta en funcionamiento del Instituto.	1.2.1. Marco operativo-normativo para la puesta en funcionamiento del Instituto.	OIT	BPS	1.2.1.1. Definición de los objetivos del instituto, áreas de acción, organigrama, recursos humanos administrativos y técnicos, etc. (realizada con otros fondos)	9.400	-	-	9.400
				1.2.1.2. Elaboración y firma de convenios inter-institucionales con instituciones nacionales e internacionales.				
	1.2.2. Planes curriculares para formación en temáticas de seguridad social.	OIT	BPS	1.2.2.1. Elaboración de plan de cursos del Instituto de Seguridad social.	-	43.875	47.500	91.375
				1.2.2.2. Elaboración de la currícula detallada de cada uno de los cursos, y su metodología de enseñanza.				
				1.2.2.3. Elaboración de los materiales de apoyo para los cursos y publicaciones varias.				
				1.2.2.4. Dictado de los cursos, de manera virtual y presencial; organización de conferencias y seminarios.				
			1.2.2.5. Elaboración y firma de convenios inter-institucionales con instituciones nacionales e internacionales.					
1.2.3 Equipamiento del Centro.	OIT	BPS	1.2.3.1. Adquisición de equipamiento					
<b>Total Efecto 1.</b>				<b>193.700</b>	<b>48.575</b>	<b>73.235</b>	<b>315.510</b>	

**Efecto 2. Apoyo para la administración de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas de bajos ingresos. Se busca apoyar la instrumentación de políticas de vivienda que garanticen el derecho a la solución habitacional de los adultos mayores más desprotegidos.**

**Indicadores:**

a) Informes de consultoría sobre experiencia de tercerización; b) Informes de consultoría con recomendaciones para la gestión; c) Informe de consultoría con diseño de sistema de monitoreo; d) Cantidad de soluciones habitacionales provistas en cierto período de tiempo; e) Indicadores de eficiencia de los procesos contractuales de soluciones habitacionales nuevas; f) Indicadores de conocimiento de los derechos de los adultos mayores (encuesta); g) Cantidad de talleres/espacios de intercambio realizados; h) Cantidad de asistentes/espacios de intercambio realizados.

**Riesgos:**

a) Supuesto de disponibilidad de proveedores en el mercado (consultorías); b) Dificultades para la coordinación con instituciones involucradas.

Productos	Resultados esperados (SMART)	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades indicativas	Asignación de recursos por producto			
					S2 2008	2009	S1 2010	Total
2.1 Plan operativo para la instrumentación de la gestión de las soluciones habitacionales con evaluación de la experiencia de tercerización de la administración de soluciones habitacionales por parte del MVOTMA.	2.1.1. Informes de consultorías con sistematización de los procesos y procedimientos de gestión actuales, la sugerencia de los futuros y del diseño organizacional para la administración de las soluciones habitacionales para el adulto mayor.	OIT	BPS	2.1.1.1 Contratación de consultorías que incluyan: Sistematización de diagnósticos existentes sobre programas de soluciones habitacionales. Evaluación de la experiencia de tercerización del MVOTMA. Recomendaciones para la instrumentación de la gestión de soluciones habitacionales. Diseño de un sistema de monitoreo de las soluciones habitacionales. Implementación de una plataforma para un Sistema de Información Geográfica (GIS) en el BPS.	47.200			47.200
2.2 Creación de una unidad especializada.	2.2.1. Nueva unidad especializada creada en base a resultados de consultorías.	OIT	BPS	2.2.1.1. Consultorías para la sistematización de datos de los conjuntos habitacionales y la generación de instrumentos de gestión y monitoreo. como insumos para la unidad.		33.600	18.900	52.500
2.3 Investigación sobre la situación social, económica y sanitaria de la población en las soluciones habitacionales del BPS, aspirantes y potenciales aspirantes.	2.3.1. Información relevada sobre beneficiarios, aspirantes y potenciales aspirantes de las soluciones habitacionales.	OIT	BPS	Realización de Investigación.		66.200		66.200
				2.3.1.1. Diseño del cuestionario.				
				2.3.1.2. Implementación de la encuesta.				
				2.3.1.3. Procesamiento de la información.				
				2.3.1.4. Informe de resultados.				

Productos	Resultados esperados (SMART)	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades indicativas	Asignación de recursos por producto			
					S2 2008	2009	S1 2010	Total
2.4 Consolidación de un ecosistema del Adulto Mayor orientado a integrar un "Sistema nacional de atención a los adultos mayores".	2.4.1. Ciudadanía y funcionarios públicos sensibilizados sobre los derechos del adulto mayor.	OIT	BPS	2.4.1.1. Realización de una campaña de sensibilización de la opinión pública sobre los derechos del adulto mayor. 2.4.1.2. Realización de talleres y espacios de intercambio inter-generacional. funcionarios públicos, escuelas y liceos, a través de la Oficina Nacional de Servicio Civil.		61.200	47.280	108.480
	2.4.2. Adecuación de los programas de soluciones habitacionales a las reales necesidades y demandas de la población beneficiaria.	OIT	BPS	2.4.2.1. Revisión, adecuación y coordinación de los programas de soluciones habitacionales para adultos mayores, en el marco de la propuesta del Sistema Nacional de Atención al Adulto Mayor, integrándolos a los recursos comunitarios y gubernamentales.				
	2.4.3. Coordinación, intercambio técnico y cruzamiento de información con los distintos agentes de desarrollo social involucrados con los adultos mayores.	OIT	BPS	2.4.3.1. Acciones interinstitucionales para relevar información y establecer mecanismos permanentes de coordinación e intercambio con las instituciones involucradas.		4.600	4.600	9.200
<b>Total Efecto 2.</b>					<b>47.200</b>	<b>165.600</b>	<b>70.780</b>	<b>283.580</b>

**Efecto 3. Creación de un "Centro de evaluación de biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos".** Se busca contar con un sistema fiscalizador de la actividad farmacéutica que garantice la calidad de los medicamentos que se distribuyen en plaza.

**Indicadores:** a) Cantidad de ensayos protocolizados con drogas ya analizadas; b) Cantidad de ensayos de correlación sobre drogas nuevas realizados.

Productos	Resultados esperados (SMART)	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades indicativas	Asignación de recursos por producto			
					S2 2008	2009	S1 2010	Total
3.1 Sistema de autorización de medicamentos que garantice la intercambiabilidad de los mismos en su uso terapéutico.	3.1.1. Marco operativo-normativo para la puesta en funcionamiento del centro y equipamiento físico, informático y conectividad del Centro.	OIT	MSP	3.1.1.1. Acciones inter-institucionales de coordinación entre las unidades involucradas y adquisición de equipamiento físico, equipamiento informático y conectividad del centro.	26.500			26.500
	3.1.2. Instalación del "Centro de evaluación de biodisponibilidad y bioequivalencia".	UNOPS	MSP	3.1.2.1. Adquisición de equipamiento analítico adicional por llamado a licitación.	220.100			220.100
	3.1.3. Protocolo de ensayos con drogas.	OIT	MSP	3.1.3.1. Desarrollo de técnicas analíticas para cuantificar fármacos cuyas bioequivalencias serán ensayadas: antiepilépticos, antirretrovirales. Elaboración de Manual para la Gestión de Calidad del Centro.	23.800	46.600		70.400
				3.1.3.2. Elaboración de Manual de Gestión de Calidad del Centro. Implementación de aspectos clínicos: selección y evaluación de voluntarios, folletería, ejecución del protocolo, asistencia de emergencia.				
3.1.4. Ensayos de bioequivalencia y correlación invivo- <i>invitro</i> .	OIT	MSP	3.1.4.1. Implementación de aspectos clínicos: selección y evaluación de voluntarios, folletería, ejecución del protocolo, asistencia de emergencia.		59.200		59.200	
			3.1.4.2. Desarrollo y validación de métodos analíticos para restantes drogas del Decreto Intercambiabilidad.					
			3.1.4.3. Realización de bioequivalencia de algunos medicamentos investigados en etapa 1, fase clínica.					
			3.1.4.4. Análisis de muestras provenientes del ensayo clínico previo. Informes finales.					
			3.1.4.5. Consultoría técnica para el desarrollo de los estudios.					
<b>Total Efecto 3.</b>				<b>270.400</b>	<b>105.800</b>	<b>-</b>	<b>376.200</b>	

**Efecto 4. Creación de una “Unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas”.** Se busca crear una unidad nacional de referencia en lo relativo al monitoreo y evaluación de políticas que afectan a las estructuras tributaria y de transferencias, que brinde apoyo técnico a las distintas instituciones estatales y que realice evaluaciones de impacto ex ante de diseños alternativos de política.

**Indicadores:** a) Cantidad de unidades del Estado que reciben apoyo técnico de la Unidad; b) Cantidad de estudios de monitoreo o evaluación de impacto de políticas sociales en las que interviene la Unidad; c) Cantidad de estudios de evaluación ex ante de impacto realizados por la Unidad; d) Cantidad de talleres de discusión/difusión realizados por la Unidad; e) Cantidad de asistentes a los talleres de discusión/difusión realizados por la Unidad; f) Cantidad de instituciones involucradas en los talleres de discusión/difusión realizados por la Unidad; g) Cantidad de funcionarios capacitados en la temática de evaluación de impacto

**Riesgos:** a) Dificultades de coordinación con otras unidades involucradas; b) Formación de capacidades que no permanezcan en la administración

Productos	Resultados esperados (SMART)	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades indicativas	Asignación de recursos por producto			
					S2 2008	2009	S1 2010	Total
4.1 Política coordinada de seguimiento y evaluación ex-ante del impacto de las políticas públicas.	4.1.1. Marco operativo-normativo para la puesta en funcionamiento de la unidad. (Definición del propósito y alcance de la unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas.)	OIT	OPP	4.1.1.1.Elaboración de un documento de justificación de la unidad y estrategia de articulación y coordinación con otras unidades a nivel gubernamental y académico.	7.600			7.600
				4.1.1.2.Realización de una presentación del proyecto y de la utilidad de la plataforma EUROMOD a quienes OPP considere pertinente.				
	4.1.2. Insumos técnicos necesarios para la puesta en marcha de los modelos de simulación. (Preparación de la documentación de base para alimentar el modelo de simulaciones.)	OIT	OPP	4.1.2.1.Realización, en un plazo de dos meses, de un relevamiento del sistema tributario y de prestaciones actual a ser incorporados en primera instancia en el modelo de micro simulaciones.	6.400	32.600	9.400	48.400
				4.1.2.2.Realización, en un plazo de dos meses, el acondicionamiento básico de las bases de datos a utilizar en el modelo de simulaciones.				
4.1.2.3. Incorporación de la formalización de los sistemas tributarios y de transferencias (actividad 4.1.2.1) a las versiones finales de las bases datos de la Encuesta Continua de Hogares.								
4.1.3. Instalación física de la "Unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas.	OIT	OPP	4.1.3.1. Equipamiento físico, equipamiento informático y conectividad de la unidad.	4.700			4.700	
4.1.4. Coordinación con las unidades de monitoreo y evaluación existentes.	UNFPA	OPP	4.1.4.1. Sistematización de los estudios de monitoreo y evaluación de diferentes políticas sociales realizados en los últimos cuatro años y su articulación con otras políticas públicas instrumentadas en ese período.	7.600			7.600	
			4.1.4.2. Identificación de las demandas					

Productos	Resultados esperados (SMART)	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades indicativas	Asignación de recursos por producto			
					S2 2008	2009	S1 2010	Total
				concretas de las unidades existentes y apoyo técnico a las mismas.				
	4.1.5. Estudios de evaluación prospectivos sobre los impactos de diversas políticas no implementadas o de reciente implementación.	UNFPA	OPP	4.1.5.1. Capacitación del equipo técnico en metodologías de evaluación de impacto de políticas sociales.	11.400	51.600	9.400	72.400
4.1.5.2. Formulación del modelo de micro simulaciones para la evaluación de políticas sociales. Realizar en un plazo de 6 meses una primera versión de una plataforma que permita realizar micro simulaciones a los efectos de evaluar el impacto del sistema de transferencias sociales sobre el bienestar individual. A partir del prototipo, definir las acciones futuras para validaciones y documentación completa.								
4.1.5.3. Incorporación de respuestas comportamentales a cambios en el diseño de las políticas públicas de protección social. Análisis y parametrización de las respuestas de los hogares en términos de oferta laboral, concurrencia al sistema educativo, etc.								
4.1.5.4. Difusión de estudios de impacto a través de seminarios/talleres.								
<b>Total Efecto 4</b>					<b>37.700</b>	<b>84.200</b>	<b>18.800</b>	<b>140.700</b>

<b>Efecto 5. Fortalecimiento de la comunidad y de los centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de las drogas, investigación, diagnóstico, campañas, formación de formadores, programas de prevención, fortalecimiento de los centros de salud de los centros carcelarios y fortalecimiento de los promotores comunitarios y juveniles para que desarrollen tareas de prevención del consumo de drogas.</b>
<b>Indicadores:</b>
<b>Producto 5.1:</b> a) Cantidad de promotores de salud y de Programas de Prevención del Consumo de Drogas formados; b) Cantidad de talleres comunitarios realizados; c) Cantidad de materiales producidos; d) Cantidad de materiales audiovisuales producidos; e) Informe con diagnóstico de la situación en los Dispositivos de Asistencia Primaria.
<b>Producto 5.2:</b> a) Cantidad de talleres; b) Cantidad de cursos; c) Cantidad de personas formadas; d) Cantidad de materiales producidos.
<b>Producto 5.3:</b> a) Cantidad de talleres comunitarios realizados; b) Cantidad de promotores formados; c) Planes de formación elaborados; d) Cantidad de personas asistidas; e) Cantidad de personas derivadas; f) Cantidad de personas orientadas; g) Cantidad de personas que recibieron programas de prevención.
<b>Producto 5.4:</b> a) Cantidad de talleres comunitarios realizados; b) Cantidad de materiales para publicar; c) Cantidad de jornadas de apoyo; d) Cantidad de personas que participaron del programa de habilidades para la vida.
<b>Producto 5.5:</b> Resultados de la investigación en el centro carcelario.
<b>Producto 5.6:</b> a) Cantidad de talleres de formación en el área comunitaria y de salud; b) Cantidad de personas que recibieron formación; c) Cantidad de diagnósticos locales; d) Cantidad de proyectos locales que surgen de la formación.
<b>Producto 5.7:</b> a) Cantidad de reclusos atendidos; b) Cantidad de reclusos derivados; c) Cantidad de reclusos informados; d) Cantidad de talleres ofrecidos; e) Cantidad de materiales entregados.
<b>Riesgos:</b> Dificultades de coordinación con otras unidades involucradas.

Productos	Resultados esperados (SMART)	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades indicativas	Asignación de recursos por producto			
					S2 2008	2009	S1 2010	Total
5.1 Realización de actividades tendientes a la prevención comunitaria del uso de drogas.	5.1.1. Movilización de recursos humanos en comunidades, centros educativos, barrios y calle tendientes a realizar una prevención comunitaria enfocada al uso problemático de drogas.	UNFPA	JND	5.1.1.1. Capacitación de promotores para la prevención del consumo problemático de drogas.	13.000	8.000	5.000	26.000
				5.1.1.2. Talleres comunitarios de información con jóvenes y padres.				
				5.1.1.3. Elaboración de materiales para publicar y materiales audio visuales supervisados por el equipo técnico de la JND.				
5.2 Proyecto de formación, capacitación, rehabilitación, reinserción social a través de formación de oficio, y programas de prevención de drogas, salud y mejor calidad de vida.	5.2.1. Incorporación de personas privadas de libertad, liberadas, en rehabilitación social, en situación de calle, y jóvenes con trabajo informal callejero al trabajo social comunitario, asociándolos, integrándolos y capacitándolos en oficios, talleres, recursos, campañas de promoción de salud y formalidad.	UNFPA	JND	5.2.1.1. Fase diagnóstica de la población de personas privadas de libertad, liberadas, en rehabilitación social, en reinserción social, en situación de calle, y jóvenes con trabajo informal callejero.	4.000	8.500	8.000	20.500
				5.2.1.2. Capacitación en promoción de salud y prevención de consumo problemático de drogas.				
				5.2.1.3 Trabajo de promoción de salud con personas privadas de libertad, liberadas, en rehabilitación social, en reinserción social, en situación de calle a través de capacitación de oficios, talleres, cursos, campañas informativas, y distribución de folletería.				

Productos	Resultados esperados (SMART)	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades indicativas	Asignación de recursos por producto			
					S2 2008	2009	S1 2010	Total
5.3 Fortalecimiento de centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de drogas. (Prevención, tratamiento, centros de escucha, orientación, y derivación.)	5.3.1. Movilización de recursos humanos en barrios periféricos de Montevideo tendientes a realizar apoyo, orientación e implementar herramientas de prevención comunitaria enfocada al uso problemático de drogas.	UNFPA	JND	5.3.1.1. Realizar diagnóstico local en zona del Centro de Referencia, para conocer la magnitud del problema.	7.000	11.000	16.000	34.000
				5.3.1.2. Impulsar el Centro de Referencia del abordaje de la problemática del consumo de drogas.				
	5.3.2. Incorporación de trabajo social comunitario, asociándolos e integrándolos a campañas de promoción de salud y formalidad.	UNFPA	JND	5.3.2.1. Promover la participación comunitaria y el fortalecimiento de las redes sociales como recursos locales.	3.000			3.000
5.4 Fortalecimiento de la red social de los Municipios promoviendo programas de prevención del consumo de drogas a través de las habilidades para la vida.	5.4.1. Movilización de recursos humanos en cinco Municipios, en centros educativos y en tres barrios por municipio tendientes a realizar una prevención comunitaria enfocada al uso problemático de droga.	UNFPA	JND	5.4.1.1. Elaboración de materiales para publicar y audio visuales.	4.500	8.000	8.000	20.500
				5.4.1.2. Talleres comunitarios de información para promover educación y promoción de habilidades y destrezas psico sociales para el fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la seguridad alimentaria (incluido proyecto Siembra).				
				5.4.2.3. Tres jornadas de apoyo y acompañamiento a la iniciativa en cada Municipio.				
	5.4.2. Incorporación de los Municipios al trabajo social comunitario, asociándolos e integrándolos a campañas de promoción de salud, a través de las habilidades para la vida.	UNFPA	JND	5.4.2.1. Tres jornadas de apoyo y acompañamiento a la iniciativa de cada Municipio.	4.500			4.500
5.5 Fortalecimiento del Programa de penas Alternativas a la Prisión.	5.5.1. Programa de Penas Alternativas fortalecido en la sistematización de los datos y seguimiento de los procesados sin prisión.	UNFPA	JND	5.5.1.1. Recabar, ordenar, sistematizar y completar la información necesaria para el seguimiento de las personas procesadas sin prisión por parte de un equipo multidisciplinario. Realizar contención y acompañamiento de personas procesadas sin prisión.	5.000			5.000



Productos	Resultados esperados (SMART)	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades indicativas	Asignación de recursos por producto			
					S2 2008	2009	S1 2010	Total
5.6 Formación de operadores socio pedagógicos en centros carcelarios para realizar prevención del consumo de drogas y en salud.	5.6.1. Incorporación de los funcionarios y referentes del sistema carcelario "Cabildo" al trabajo comunitario, asociándolos e integrándolos a compañías de promoción de salud y riesgos asociados al consumo.	UNFPA	JND	5.6.1.1. Talleres de formación de operadores socio pedagógico en la temática de la salud, asociado al consumo problemático de drogas.	4.900	4.000	2.800	11.700
5.7 Abordaje de la problemática de drogas en el servicio de salud de los centros carcelarios.	5.7.1. Talleres de formación de operadores socio pedagógico en la temática de la salud, asociado al consumo problemático de drogas.	UNFPA	JND	5.7.1.1. Capacitación, contratación de personal, orientación, primer nivel de asistencia, centro de escucha, prevención, entrega de material.	4.600	5.520	8.500	18.620
<b>Total Efecto 5.</b>					<b>50.500</b>	<b>45.020</b>	<b>48.300</b>	<b>143.820</b>

Productos	Resultados esperados (SMART)	Agencia ejecutora	Asociado nacional	Actividades indicativas	Asignación de recursos por producto			
					S2 2008	2009	S1 2010	Total
6.1 Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación creada y funcionando.	6.1.1. Proyecto conjunto seguido, monitoreado y evaluado.	OIT	OPP	6.1.1.1 Actividades de coordinación, monitoreo y evaluación.	17.950	30.025	18.006	65.981
<b>TOTAL Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación.</b>					<b>17.950</b>	<b>30.025</b>	<b>18.006</b>	<b>65.981</b>

Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"	617.450	479.220	229.121	1.325.791
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)	43.222	33.547	16.036	92.805
<b>Total del proyecto</b>	<b>660.672</b>	<b>512.767</b>	<b>245.157</b>	<b>1.418.596</b>

Actividades por agencia ejecutora	OIT	143.550	377.900	145.686	667.136
Actividades por agencia ejecutora	UNFPA	69.500	96.620	57.700	223.820
Actividades por agencia ejecutora	UNOPS	404.400	4.700	25.735	434.835

Remuneraciones de gestión por agencia ejecutora (7%)	OIT	10.049	26.454	10.196	46.699
Remuneraciones de gestión por agencia ejecutora (7%)	UNFPA	4.865	6.764	4.039	15.668
Remuneraciones de gestión por agencia ejecutora (7%)	UNOPS	28.308	329	1.801	30.438

Total por agencia ejecutora	OIT	153.599	404.354	155.882	713.835
Total por agencia ejecutora	UNFPA	74.365	103.384	61.739	239.488
Total por agencia ejecutora	UNOPS	432.708	5.029	27.536	465.273

## 11. Planes Anuales de trabajo.

### Plan Anual 2008

<b>EFEECTO 1</b>		<b>Efecto 1. Creación del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración". Se busca fortalecer las capacidades institucionales del sistema de Protección Social a través de la formación en Seguridad Social.</b>						
<b>AÑO 2008</b>	<b>Actividades</b>	<b>Cronograma</b>		<b>Agencia ejecutora</b>	<b>Asociado nacional</b>	<b>Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)</b>		
		<b>T3</b>	<b>T4</b>			<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>	
<b>Resultado</b>	1.1 Adecuación edilicia del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración".							
1.1.1 Modificación espacial, acondicionamiento sanitario, eléctrico y conectividad del centro.	1.1.1.1. Definición de requerimientos, preparación de recaudos técnicos y ejecución.	X	X	UNOPS	BPS	Contratos	169.300	
1.1.2 Instalación de sistema de video conferencias.	1.1.2.1. Definición de requerimientos, preparación de recaudos técnicos y ejecución.	X	X	UNOPS	BPS	Contratos	15.000	
<b>Total 2008 Producto 1.1</b>							<b>184.300</b>	
<b>Producto</b>	1.2 Marco operativo-normativo y puesta en funcionamiento del Instituto.							
1.2.1.Marco operativo-normativo para la puesta en funcionamiento del Instituto.	1.2.1.1. Definición de los objetivos del instituto, áreas de acción, organigrama, recursos humanos administrativos y técnicos, etc. (realizada con otros fondos)	X	X	OIT	BPS			
	1.2.1.2. Elaboración y firma de convenios inter-institucionales con instituciones nacionales e internacionales.	X	X	OIT	BPS	Varios	9.400	
<b>Total 2008 Producto 1.2</b>							<b>9.400</b>	
<b>Total Efecto 1</b>							<b>193.700</b>	
<b>EFEECTO 2</b>		<b>Efecto 2. Apoyo para la administración de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas de bajos ingresos. Se busca apoyar la instrumentación de políticas de vivienda que garanticen el derecho a la solución habitacional de los adultos mayores más desprotegidos.</b>						
<b>AÑO 2008</b>	<b>Actividades</b>	<b>Cronograma</b>		<b>Agencia ejecutora</b>	<b>Asociado nacional</b>	<b>Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)</b>		
		<b>T3</b>	<b>T4</b>			<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>	
<b>Producto</b>	2.1 Plan operativo para la instrumentación de la gestión de las soluciones habitacionales con evaluación de la experiencia de tercerización de la administración de soluciones habitacionales por parte del MVOTMA.							
2.1.1. Informes de consultorías con sistematización de los procesos y procedimientos de gestión actuales, la sugerencia de los futuros y del diseño organizacional para la administración de las soluciones habitacionales para el adulto mayor.	2.1.1.1 Contratación de consultorías que incluyan: Sistematización de diagnósticos existentes sobre programas de soluciones habitacionales. Evaluación de la experiencia de tercerización del MVOTMA. Recomendaciones para la instrumentación de la gestión de soluciones habitacionales. Diseño de un sistema de monitoreo de las soluciones habitacionales. Implementación de una plataforma para un Sistema de Información Geográfica (GIS) en el BPS.	X	X	OIT	BPS	Contratos	47.200	
<b>Total 2008 Producto 2.1</b>							<b>47.200</b>	
<b>Total Efecto 2</b>							<b>47.200</b>	

<b>EFFECTO 3</b>	<b>Efecto 3. Creación de un "Centro de evaluación de biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos". Se busca contar con un sistema fiscalizador de la actividad farmacéutica que garantice la calidad de los medicamentos que se distribuyen en plaza.</b>						
<b>AÑO 2008</b>	<b>Actividades</b>	<b>Cronograma</b>		<b>Agencia ejecutora</b>	<b>Asociado nacional</b>	<b>Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)</b>	
		<b>T3</b>	<b>T4</b>			<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
<b>Producto</b>	3.1 Sistema de autorización de medicamentos que garantice la intercambiabilidad de los mismos en su uso terapéutico.						
3.1.1. Marco operativo-normativo para la puesta en funcionamiento del centro y equipamiento físico, informático y conectividad del Centro.	3.1.1.1. Acciones inter-institucionales de coordinación entre las unidades involucradas y adquisición de equipamiento físico, equipamiento informático y conectividad del centro.	X	X	OIT	MSP	Equipamiento	26.500
3.1.2. Instalación del "Centro de evaluación de biodisponibilidad y bioequivalencia".	3.1.2.1. Adquisición de equipamiento analítico adicional por llamado a licitación.	X	X	UNOPS	MSP	Equipamiento	220.100
3.1.3. Protocolo de ensayos con drogas.	3.1.3.1. Desarrollo de técnicas analíticas para cuantificar fármacos cuyas bioequivalencias serán ensayadas: antiepilépticos, antirretrovirales. Elaboración de Manual para la Gestión de Calidad del Centro.	X	X	OIT	MSP	Contratos	23.800
<b>Total 2008 Producto 3.1</b>							<b>270.400</b>
<b>Total Efecto 3</b>							<b>270.400</b>

<b>EFACTO 4</b>		<b>Efecto 4. Creación de una “Unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas”. Se busca crear una unidad nacional de referencia en lo relativo al monitoreo y evaluación de políticas que afectan a las estructuras tributaria y de transferencias, que brinde apoyo técnico a las distintas instituciones estatales y que realice evaluaciones de impacto ex ante de diseños alternativos de política.</b>						
<b>AÑO 2008</b>	<b>Actividades</b>	<b>Cronograma</b>		<b>Agencia ejecutora</b>	<b>Asociado nacional</b>	<b>Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)</b>		
		<b>T3</b>	<b>T4</b>			<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>	
<b>Producto</b>	<b>4.1 Política coordinada de seguimiento y evaluación ex ante del impacto de las políticas públicas.</b>							
4.1.1. Marco operativo-normativo para la puesta en funcionamiento de la unidad. (Definición del propósito y alcance de la unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas.)	4.1.1.1.Elaboración de un documento de justificación de la unidad y estrategia de articulación y coordinación con otras unidades a nivel gubernamental y académico.	X	X	OIT	OPP	Contratos	3.800	
	4.1.1.2.Realización de una presentación del proyecto y de la utilidad de la plataforma EUROMOD a quienes OPP considere pertinente.	X	X	OIT	OPP	Contratos	3.800	
4.1.2. Insumos técnicos necesarios para la puesta en marcha de los modelos de simulación. (Preparación de la documentación de base para alimentar el modelo de simulaciones.)	4.1.2.1.Realización, en un plazo de dos meses, de un relevamiento del sistema tributario y de prestaciones actual a ser incorporados en primera instancia en el modelo de micro simulaciones.	X	X	OIT	OPP	Personal	1.500	
	4.1.2.2.Realización, en un plazo de dos meses, el acondicionamiento básico de las bases de datos a utilizar en el modelo de simulaciones.	X	X	OIT	OPP	Equipamiento	4.900	
4.1.3. Instalación física de la “Unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas.	4.1.3.1. Equipamiento físico, equipamiento informático y conectividad de la unidad.	X	X	OIT	OPP	Equipamiento	4.700	
4.1.4. Coordinación con las unidades de monitoreo y evaluación existentes.	4.1.4.1. Sistematización de los estudios de monitoreo y evaluación de diferentes políticas sociales realizados en los últimos cuatro años y su articulación con otras políticas públicas instrumentadas en ese período.	X	X	UNFPA	OPP	Contratos	5.700	
	4.1.4.2. Identificación de las demandas concretas de las unidades existentes y apoyo técnico a las mismas.	X	X	UNFPA	OPP	Contratos	1.900	
4.1.5. Estudios de evaluación prospectivos sobre los impactos de diversas políticas no implementadas o de reciente implementación.	4.1.5.1. Capacitación del equipo técnico en metodologías de evaluación de impacto de políticas sociales.	X	X	UNFPA	OPP	Contratos	4.700	
	4.1.5.2. Formulación del modelo de micro simulaciones para la evaluación de políticas sociales. Realizar en un plazo de 6 meses una primera versión de una plataforma que permita realizar micro simulaciones a los efectos de evaluar el impacto del sistema de transferencias sociales sobre el bienestar individual. A partir del prototipo, definir las acciones futuras para validaciones y documentación completa.	X	X	UNFPA	OPP	Contratos	4.700	
	4.1.5.4. Difusión de estudios de impacto a través de seminarios/talleres.	X	X	UNFPA	OPP	Varios	2.000	
<b>Total 2008 Producto 4.1</b>							<b>37.700</b>	
<b>Total Efecto 4</b>							<b>37.700</b>	

<b>EFECTO 5</b>		<b>Efecto 5. Fortalecimiento de la comunidad y de los centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de las drogas, investigación, diagnóstico, campañas, formación de formadores, programas de prevención, fortalecimiento de los centros de salud de los centros carcelarios y fortalecimiento de los promotores comunitarios y juveniles para que desarrollen tareas de prevención del consumo de drogas.</b>						
<b>AÑO 2008</b>	<b>Actividades</b>	<b>Cronograma</b>		<b>Agencia ejecutora</b>	<b>Asociado nacional</b>	<b>Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)</b>		
		<b>T3</b>	<b>T4</b>			<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>	
<b>Producto</b>	5.1 Realización de actividades tendientes a la prevención comunitaria del uso de drogas.							
5.1.1. Movilización de recursos humanos en comunidades, centros educativos, barrios y calle tendientes a realizar una prevención comunitaria enfocada al uso problemático de drogas.	5.1.1.1. Capacitación de promotores para la prevención del consumo problemático de drogas.	X	X	UNFPA	JND	Personal	3.000	
	5.1.1.2. Talleres comunitarios de información con jóvenes y padres.	X	X	UNFPA	JND	Contratos	5.500	
	5.1.1.3. Elaboración de materiales para publicar y materiales audio visuales supervisados por el equipo técnico de la JND.	X	X	UNFPA	JND	Suministros	4.500	
<b>Total 2008 Producto 5.1</b>							13.000	
<b>Producto</b>	5.2 Proyecto de formación, capacitación, rehabilitación, reinserción social a través de formación de oficio, y programas de prevención de drogas, salud y mejor calidad de vida.							
5.2.1. Incorporación de personas privadas de libertad, liberadas, en rehabilitación social, en situación de calle, y jóvenes con trabajo informal callejero al trabajo social comunitario, asociándolos, integrándolos y capacitándolos en oficios, talleres, recursos, campañas de promoción de salud y formalidad.	5.2.1.1. Fase diagnóstica de la población de personas privadas de libertad, liberadas, en rehabilitación social, en reinserción social, en situación de calle, y jóvenes con trabajo informal callejero.	X	X	UNFPA	JND	Suministros	1.000	
	5.2.1.2. Capacitación en promoción de salud y prevención de consumo problemático de drogas.	X	X	UNFPA	JND	Personal	3.000	
<b>Total 2008 Producto 5.2</b>							4.000	
<b>Producto</b>	5.3 Fortalecimiento de centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de drogas. (Prevención, tratamiento, centros de escucha, orientación, y derivación.)							
5.3.1. Movilización de recursos humanos en barrios periféricos de Montevideo tendientes a realizar apoyo, orientación e implementar herramientas de prevención comunitaria enfocada al uso problemático de drogas.	5.3.1.1. Realizar diagnóstico local en zona del Centro de Referencia, para conocer la magnitud del problema.	X	X	UNFPA	JND	Personal	7.000	
5.3.2. Incorporación de trabajo social comunitario, asociándolos e integrándolos a campañas de promoción de salud y formalidad.	5.3.2.1. Promover la participación comunitaria y el fortalecimiento de las redes sociales como recursos locales.	X	X	UNFPA	JND	Suministros	3.000	
<b>Total 2008 Producto 5.3</b>							10.000	

<b>Producto</b>	5.4 Fortalecimiento de la red social de los Municipios promoviendo programas de prevención del consumo de drogas a través de las habilidades para la vida.						
5.4.1. Movilización de recursos humanos en cinco Municipios, en centros educativos y en tres barrios por municipio tendientes a realizar una prevención comunitaria enfocada al uso problemático de droga.	5.4.1.1. Elaboración de materiales para publicar y audio visuales.	X	X	UNFPA	JND	Suministros	4.500
5.4.2. Incorporación de los Municipios al trabajo social comunitario, asociándolos e integrándolos a campañas de promoción de salud, a través de las habilidades para la vida.	5.4.2.1. Tres jornadas de apoyo y acompañamiento a la iniciativa de cada Municipio.	X	X	UNFPA	JND	Contratos	4.500
<b>Total 2008 Producto 5.4</b>							9.000
<b>Producto</b>	5.5 Fortalecimiento del Programa de penas Alternativas a la Prisión.						
5.5.1. Programa de Penas Alternativas fortalecido en la sistematización de los datos y seguimiento de los procesados sin prisión.	5.5.1.1. Recabar, ordenar, sistematizar y completar la información necesaria para el seguimiento de las personas procesadas sin prisión por parte de un equipo multidisciplinario. Realizar contención y acompañamiento de personas procesadas sin prisión.	X	X	UNFPA	JND	Contratos	5.000
<b>Total 2008 Producto 5.5</b>							5.000
<b>Producto</b>	5.6 Formación de operadores socio pedagógicos en centros carcelarios para realizar prevención del consumo de drogas y en salud.						
5.6.1. Incorporación de los funcionarios y referentes del sistema carcelario "Cabildo" al trabajo comunitario, asociándolos e integrándolos a compañías de promoción de salud y riesgos asociados al consumo.	5.6.1.1. Talleres de formación de operadores socio pedagógico en la temática de la salud, asociado al consumo problemático de drogas.	X	X	UNFPA	JND	Personal	4.900
<b>Total 2008 Producto 5.6</b>							4.900
<b>Producto</b>	5.7 Abordaje de la problemática de drogas en el servicio de salud de los centros carcelarios.						
5.7.1. Talleres de formación de operadores socio pedagógico en la temática de la salud, asociado al consumo problemático de drogas.	5.7.1.1. Capacitación, contratación de personal, orientación, primer nivel de asistencia, centro de escucha, prevención, entrega de material.	X	X	UNFPA	JND	Personal	3.000
						Suministros	1.600
<b>Total 2008 Producto 5.7</b>							4.600
<b>Total Efecto 5</b>							<b>50.500</b>

AÑO 2008	Actividades	Cronograma		Agencia ejecutora	Asociado nacional	Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)	
		T3	T4			Descripción	Monto
<b>Efecto 6</b>	6.1 Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación creada y funcionando.						
6.1.1. Proyecto conjunto seguido, monitoreado y evaluado.	6.1.1.1 Actividades de coordinación, monitoreo y evaluación.	X	X	OIT	OPP	Personal	16.150
						Varios	1.800
<b>Total Efecto 6</b>							<b>17.950</b>

Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees" 2008		617.450
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%) 2008		43.222
Total del proyecto 2008		660.672
Actividades por agencia ejecutora	OIT	143.550
Actividades por agencia ejecutora	UNFPA	69.500
Actividades por agencia ejecutora	UNOPS	404.400
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)	OIT	10.049
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)	UNFPA	4.865
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)	UNOPS	28.308
Total por agencia ejecutora	OIT	153.599
Total por agencia ejecutora	UNFPA	74.365
Total por agencia ejecutora	UNOPS	432.708

**Plan Anual 2009**

<b>EFECTO 1</b>											
<b>Efecto 1. Creación del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración". Se busca fortalecer las capacidades institucionales del sistema de Protección Social a través de la formación en Seguridad Social.</b>											
AÑO 2009	Actividades	Cronograma				Agencias ejecutoras	Asociados nacionales	Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)			
		T1	T2	T3	T4			Descripción	S.1 2009	S.2 2009	Total
<b>Producto</b>											
1.1 Adecuación edilicia del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración".											
1.1.1 Modificación espacial, acondicionamiento sanitario, eléctrico y conectividad del centro.	1.1.1.1. Definición de requerimientos, preparación de recaudos técnicos y ejecución.	X	X			UNOPS	BPS	Contratos	4.700		4.700
<b>Total Producto 1.1</b>									4.700	-	4.700
<b>Producto</b>											
1.2 Marco operativo-normativo y puesta en funcionamiento del Instituto.											
1.2.2. Planes curriculares para formación en temáticas de seguridad social.	1.2.2.1. Elaboración de plan de cursos del Instituto de Seguridad social.	X	X	X	X	OIT	BPS	Contratos	3.800	3.800	7.600
	1.2.2.2. Elaboración de la currícula detallada de cada uno de los cursos, y su metodología de enseñanza.	X	X	X	X	OIT	BPS	Contratos	3.800	3.800	7.600
	1.2.2.3. Elaboración de los materiales de apoyo para los cursos y publicaciones varias.	X	X	X	X	OIT	BPS	Contratos	3.800	3.800	7.600
	1.2.2.4. Dictado de los cursos, de manera virtual y presencial; organización de conferencias y seminarios.	X	X	X	X	OIT	BPS	Contratos	3.800	3.800	7.600
	1.2.2.5. Elaboración y firma de convenios inter-institucionales con instituciones nacionales e internacionales.	X	X	X	X	OIT	BPS	Contratos	3.800	3.800	7.600
1.2.3 Equipamiento del Centro.	1.2.3.1. Adquisición de equipamiento				X	OIT	BPS	Equipamiento		5.875	5.875
<b>Total 2009 Producto 1.2</b>									19.000	24.875	43.875
<b>Total Efecto 1</b>									<b>23.700</b>	<b>24.875</b>	<b>48.575</b>
<b>EFECTO 2</b>											
<b>Efecto 2. Apoyo para la administración de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas de bajos ingresos. Se busca apoyar la instrumentación de políticas de vivienda que garanticen el derecho a la solución habitacional de los adultos mayores más desprotegidos.</b>											
AÑO 2009	Actividades	Cronograma				Agencias ejecutoras	Asociados nacionales	Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)			
		T1	T2	T3	T4			Descripción	S.1 2009	S.2 2009	Total
<b>Producto</b>											
2.2 Creación de una unidad especializada.											
2.2.1. Nueva unidad especializada creada en base a resultados de consultorías.	2.2.1.1. Consultorías para la sistematización de datos de los conjuntos habitacionales y la generación de instrumentos de gestión y monitoreo, como insumos para la unidad.	X	X	X	X	OIT	BPS	Contratos	16.800	16.800	33.600
<b>Total 2009 Producto 2.2</b>									16.800	16.800	33.600



<b>Producto</b>	2.3 Investigación sobre la situación social, económica y sanitaria de la población en las soluciones habitacionales del BPS, aspirantes y potenciales aspirantes.										
2.3.1. Información relevada sobre beneficiarios, aspirantes y potenciales aspirantes de las soluciones habitacionales.	Realización de Investigación.	X	X	X	X	OIT	BPS	Contratos	33.100	33.100	66.200
<b>Total 2009 Producto 2.3</b>									33.100	33.100	66.200
<b>Producto</b>	2.4 Consolidación de un ecosistema del Adulto Mayor orientado a integrar un "Sistema nacional de atención a los adultos mayores".										
2.4.1. Ciudadanía y funcionarios públicos sensibilizados sobre los derechos del adulto mayor.	2.4.1.1. Realización de una campaña de sensibilización de la opinión pública sobre los derechos del adulto mayor.	X	X	X	X	OIT	BPS	Contratos	20.700	20.700	41.400
2.4.2. Adecuación de los programas de soluciones habitacionales a las reales necesidades y demandas de la población beneficiaria.	2.4.2.1. Revisión, adecuación y coordinación de los programas de soluciones habitacionales para adultos mayores, en el marco de la propuesta del Sistema Nacional de Atención al Adulto Mayor, integrándolos a los recursos comunitarios y gubernamentales.	X	X	X	X	OIT	BPS	Contratos	9.900	9.900	19.800
2.4.3. Coordinación, intercambio técnico y cruzamiento de información con los distintos agentes de desarrollo social involucrados con los adultos mayores.	2.4.3.1. Acciones interinstitucionales para relevar información y establecer mecanismos permanentes de coordinación e intercambio con las instituciones involucradas.	X	X	X	X	OIT	BPS	Contratos	900	900	1.800
								Equipos	1.400	1.400	2.800
<b>Total 2009 Producto 2.4</b>									32.900	32.900	65.800
<b>Total Efecto 2</b>									<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>165.600</b>

<b>EFECTO 3</b>	<b>Efecto 3. Creación de un "Centro de evaluación de biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos". Se busca contar con un sistema fiscalizador de la actividad farmacéutica que garantice la calidad de los medicamentos que se distribuyen en plaza.</b>										
<b>AÑO 2009</b>	<b>Actividades</b>	<b>Cronograma</b>				<b>Agencias ejecutoras</b>	<b>Asociados nacionales</b>	<b>Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)</b>			
		<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>T3</b>	<b>T4</b>			<b>Descripción</b>	<b>S.1 2009</b>	<b>S.2 2009</b>	<b>Total</b>
<b>Producto</b>	3.1 Sistema de autorización de medicamentos que garantice la intercambiabilidad de los mismos en su uso terapéutico.										
3.1.3. Protocolo de ensayos con drogas.	3.1.3.2. Elaboración de Manual de Gestión de Calidad del Centro. Implementación de aspectos clínicos: selección y evaluación de voluntarios, folletería, ejecución del protocolo, asistencia de emergencia.	X	X	X	X	OIT	MSP	Contratos	23.300	23.300	46.600
3.1.4. Ensayos de bioequivalencia y correlación invivo- invitro.	3.1.4.2. Desarrollo y validación de métodos analíticos para restantes drogas del Decreto Intercambiabilidad.	X	X	X	X	OIT	MSP	Contratos	7.400	7.400	14.800
	3.1.4.3. Realización de bioequivalencia de algunos medicamentos investigados en etapa 1, fase clínica.	X	X	X	X	OIT	MSP	Contratos	7.400	7.400	14.800
	3.1.4.4. Análisis de muestras provenientes del ensayo clínico previo. Informes finales.	X	X	X	X	OIT	MSP	Contratos	7.400	7.400	14.800
	3.1.4.5. Consultoría técnica para el desarrollo de los estudios.	X	X	X	X	OIT	MSP	Contratos	7.400	7.400	14.800
<b>Total 2009 Producto 3.1</b>									<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>105.800</b>

<b>EFEECTO 4</b>	<b>Efecto 4. Creación de una "Unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas". Se busca crear una unidad nacional de referencia en lo relativo al monitoreo y evaluación de políticas que afectan a las estructuras tributaria y de transferencias, que brinde apoyo técnico a las distintas instituciones estatales y que realice evaluaciones de impacto ex-ante de diseños alternativos de política.</b>										
<b>AÑO 2009</b>	<b>Actividades</b>	<b>Cronograma</b>				<b>Agencias ejecutoras</b>	<b>Asociados nacionales</b>	<b>Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)</b>			
		<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>T3</b>	<b>T4</b>			<b>Descripción</b>	<b>S.1 2009</b>	<b>S.2 2009</b>	<b>Total</b>
<b>Producto</b>	Política coordinada de seguimiento y evaluación de impacto de las políticas sociales										
4.1.2. Insumos técnicos necesarios para la puesta en marcha de los modelos de simulación. (Preparación de la documentación de base para alimentar el modelo de simulaciones.)	4.1.2.3. Incorporación de la formalización de los sistemas tributarios y de transferencias (actividad 4.1.2.1) a las versiones finales de las bases datos de la Encuesta Continua de Hogares.	X	X	X	X	OIT	OPP	Contratos	14.000	14.000	28.000
								Equipamiento	2.300	2.300	4.600
4.1.5. Estudios de evaluación prospectivos sobre los impactos de diversas políticas no implementadas o de reciente implementación.	4.1.5.1. Capacitación del equipo técnico en metodologías de evaluación de impacto de políticas sociales.	X	X	X	X	UNFPA	OPP	Contratos	4.700	4.700	9.400
	4.1.5.2. Formulación del modelo de micro simulaciones para la evaluación de políticas sociales. Realizar en un plazo de 6 meses una primera versión de una plataforma que permita realizar micro simulaciones a los efectos de evaluar el impacto del sistema de transferencias sociales sobre el bienestar individual. A partir del prototipo, definir las acciones futuras para validaciones y documentación completa.	X	X	X	X	UNFPA	OPP	Contratos	4.700	4.700	9.400
	4.1.5.3. Incorporación de respuestas comportamentales a cambios en el diseño de las políticas públicas de protección social. Análisis y parametrización de las respuestas de los hogares en términos de oferta laboral, concurrencia al sistema educativo, etc.	X	X	X	X	UNFPA	OPP	Contratos	4.700	4.700	9.400
	4.1.5.4. Difusión de estudios de impacto a través de seminarios/talleres.	X	X	X	X	UNFPA	OPP	Viajes	7.000	7.000	14.000
							Varios	4.700	4.700	9.400	
<b>Total 2009 Producto 4.1</b>									<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>84.200</b>

<b>EFECTO 5</b>											
<b>Efecto 5. Fortalecimiento de la comunidad y de los centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de las drogas, investigación, diagnóstico, campañas, formación de formadores, programas de prevención, fortalecimiento de los centros de salud de los centros carcelarios y fortalecimiento de los promotores comunitarios y juveniles para que desarrollen tareas de prevención del consumo de drogas.</b>											
AÑO 2009	Actividades	Cronograma				Agencias ejecutoras	Asociados nacionales	Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)			
		T1	T2	T3	T4			Descripción	S.1 2009	S.2 2009	Total
<b>Producto</b>	5.1 Realización de actividades tendientes a la prevención comunitaria del uso de drogas.										
5.1.1. Movilización de recursos humanos en comunidades, centros educativos, barrios y calle tendientes a realizar una prevención comunitaria enfocada al uso problemático de drogas.	5.1.1.1. Capacitación de promotores para la prevención del consumo problemático de drogas.	X	X	X	X	UNFPA	JND	Personal	3.000	3.000	6.000
	5.1.1.3. Elaboración de materiales para publicar y materiales audio visuales supervisados por el equipo técnico de la JND.	X	X	X	X	UNFPA	JND	Suministros	1.000	1.000	2.000
<b>TOTAL 2009 Producto 5.1</b>									4.000	4.000	8.000
<b>Producto</b>	5.2 Proyecto de formación, capacitación, rehabilitación, reinserción social a través de formación de oficio, y programas de prevención de drogas, salud y mejor calidad de vida.										
5.2.1. Incorporación de personas privadas de libertad, liberadas, en rehabilitación social, en situación de calle, y jóvenes con trabajo informal callejero al trabajo social comunitario, asociándolos, integrándolos y capacitándolos en oficios, talleres, recursos, campañas de promoción de salud y formalidad.	5.2.1.1. Fase diagnóstica de la población de personas privadas de libertad, liberadas, en rehabilitación social, en situación de calle, y jóvenes con trabajo informal callejero.	X	X	X	X	UNFPA	JND	Personal	3.000	3.000	6.000
	5.2.1.3 Trabajo de promoción de salud con personas privadas de libertad, liberadas, en rehabilitación social, en situación de calle a través de capacitación de oficios, talleres, cursos, campañas informativas, y distribución de folletería.	X	X	X	X	UNFPA	JND	Suministros	1.250	1.250	2.500
<b>TOTAL 2009 Producto 5.2</b>									4.250	4.250	8.500
<b>Producto</b>	5.3 Fortalecimiento de centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de drogas. (Prevención, tratamiento, centros de escucha, orientación, y derivación.)										
5.3.1. Movilización de recursos humanos en barrios periféricos de Montevideo tendientes a realizar apoyo, orientación e implementar herramientas de prevención comunitaria enfocada al uso problemático de drogas.	5.3.1.2. Impulsar el Centro de Referencia del abordaje de la problemática del consumo de drogas.	X	X	X	X	UNFPA	JND	Contratos	4.000	4.000	8.000
								Suministros	1.500	1.500	3.000
<b>Total 2009 Producto 5.3</b>									5.500	5.500	11.000

<b>Producto</b>	5.4 Fortalecimiento de la red social de los Municipios promoviendo programas de prevención del consumo de drogas a través de las habilidades para la vida.										
5.4.1. Movilización de recursos humanos en cinco Municipios, en centros educativos y en tres barrios por municipio tendientes a realizar una prevención comunitaria enfocada al uso problemático de droga.	5.4.1.2. Talleres comunitarios de información para promover educación y promoción de habilidades y destrezas psico sociales para el fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la seguridad alimentaria (incluido proyecto Siembra).	X	X	X	X	UNFPA	JND	Contratos	3.000	3.000	6.000
								Suministros	1.000	1.000	2.000
<b>Total 2009 Producto 5.4</b>									4.000	4.000	8.000
<b>Producto</b>	5.6 Formación de operadores socio pedagógicos en centros carcelarios para realizar prevención del consumo de drogas y en salud.										
5.6.1. Incorporación de los funcionarios y referentes del sistema carcelario "Cabildo" al trabajo comunitario, asociándolos e integrándolos a compañías de promoción de salud y riesgos asociados al consumo.	5.6.1.1. Talleres de formación de operadores socio pedagógico en la temática de la salud, asociado al consumo problemático de drogas.	X	X	X	X	UNFPA	JND	Personal	2.000	2.000	4.000
<b>Total 2009 Producto 5.6</b>									2.000	2.000	4.000
<b>Producto</b>	5.7 Abordaje de la problemática de drogas en el servicio de salud de los centros carcelarios.										
5.7.1. Talleres de formación de operadores socio pedagógico en la temática de la salud, asociado al consumo problemático de drogas.	5.7.1.1. Capacitación, contratación de personal, orientación, primer nivel de asistencia, centro de escucha, prevención, entrega de material.	X	X	X	X	UNFPA	JND	Personal	2.000	2.000	4.000
								Suministros	760	760	1.520
<b>Total 2009 Producto 5.7</b>									2.760	2.760	5.520
<b>Total Efecto 5</b>									<b>22.510</b>	<b>22.510</b>	<b>45.020</b>

AÑO 2009	Actividades	Cronograma				Agencias ejecutoras	Asociados nacionales	Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)			
		T1	T2	T3	T4			Descripción	S.1 2009	S.2 2009	Total
6.1 Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación creada y funcionando.	6.1.1.1 Actividades de coordinación, monitoreo y evaluación.	X	X	X	X	OIT	OPP	Personal	16.150	10.275	26.425
								Varios	1.800	1.800	3.600
<b>Total Efecto 6</b>								<b>17.950</b>	<b>12.075</b>	<b>30.025</b>	
Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees" 2009								241.960	237.260	479.220	
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%) 2009								16.938	16.609	33.547	
Total del proyecto 2009								258.898	253.869	512.767	
Actividades por agencia ejecutora								OIT	188.950	188.950	377.900
Actividades por agencia ejecutora								UNFPA	48.310	48.310	96.620
Actividades por agencia ejecutora								UNOPS	4.700	0	4.700
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)								OIT	13.227	13.227	26.454
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)								UNFPA	3.382	3.382	6.764
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)								UNOPS	329	0	329
Total por agencia ejecutora								OIT	202.177	202.177	404.354
Total por agencia ejecutora								UNFPA	51.692	51.692	103.384
Total por agencia ejecutora								UNOPS	5.029	0	5.029

**Plan Anual 2010**

<b>EFECTO 1</b>	<b>Efecto 1. Creación del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración". Se busca fortalecer las capacidades institucionales del sistema de Protección Social a través de la formación en Seguridad Social.</b>						
<b>AÑO 2010</b>	<b>Actividades</b>	<b>Cronograma</b>		<b>Agencia ejecutora</b>	<b>Asociado nacional</b>	<b>Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)</b>	
		<b>T1 / 2010</b>	<b>T2 / 2010</b>			<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
<b>Producto</b>	1.1 Adecuación edilicia del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración".						
1.1.1 Modificación espacial, acondicionamiento sanitario, eléctrico y conectividad del centro.	1.1.1.1. Definición de requerimientos, preparación de recaudos técnicos y ejecución.	X	X	UNOPS	BPS	Contratos	25.735
<b>Total Producto 1.1</b>							<b>25.735</b>
<b>Producto</b>	1.2 Marco operativo-normativo y puesta en funcionamiento del Instituto.						
1.2.2. Planes curriculares para formación en temáticas de seguridad social.	1.2.2.1. Elaboración de plan de cursos del Instituto de Seguridad social.	X	X	OIT	BPS	Contratos	47.500
	1.2.2.2. Elaboración de la currícula detallada de cada uno de los cursos, y su metodología de enseñanza.						
	1.2.2.3. Elaboración de los materiales de apoyo para los cursos y publicaciones varias.						
	1.2.2.4. Dictado de los cursos, de manera virtual y presencial; organización de conferencias y seminarios.						
	1.2.2.5. Elaboración y firma de convenios inter-institucionales con instituciones nacionales e internacionales.						
<b>Total 2010 Producto 1.2</b>							<b>47.500</b>
<b>Total Efecto 1.</b>							<b>73.235</b>
<b>EFECTO 2</b>	<b>Efecto 2. Apoyo para la administración de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas de bajos ingresos. Se busca apoyar la instrumentación de políticas de vivienda que garanticen el derecho a la solución habitacional de los adultos mayores más desprotegidos.</b>						
<b>AÑO 2010</b>	<b>Actividades</b>	<b>Cronograma</b>		<b>Agencia ejecutora</b>	<b>Asociado nacional</b>	<b>Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)</b>	
		<b>T1 / 2010</b>	<b>T2 / 2010</b>			<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
<b>Producto</b>	2.2 Creación de una unidad especializada.						
2.2.1. Nueva unidad especializada creada en base a resultados de consultorías.	2.2.1.1. Consultorías para la sistematización de datos de los conjuntos habitacionales y la generación de instrumentos de gestión y monitoreo, como insumos para la unidad.	X	X	OIT	BPS	Contratos	18.900
<b>Total 2010 Producto 2.2</b>							<b>18.900</b>

<b>Producto</b>	2.4 Consolidación de un ecosistema del Adulto Mayor orientado a integrar un "Sistema nacional de atención a los adultos mayores".						
2.4.1. Ciudadanía y funcionarios públicos sensibilizados sobre los derechos del adulto mayor.	2.4.1.2. Realización de talleres y espacios de intercambio intergeneracional, funcionarios públicos, escuelas y liceos, a través de la Oficina Nacional de Servicio Civil.	X	X	OIT	BPS	Contratos	28.700
						Varios	2.980
2.4.2. Adecuación de los programas de soluciones habitacionales a las reales necesidades y demandas de la población beneficiaria.	2.4.2.1. Revisión, adecuación y coordinación de los programas de soluciones habitacionales para adultos mayores, en el marco de la propuesta del Sistema Nacional de Atención al Adulto Mayor, integrándolos a los recursos comunitarios y gubernamentales.	X	X	OIT	BPS	Contratos	15.600
2.4.3. Coordinación, intercambio técnico y cruzamiento de información con los distintos agentes de desarrollo social involucrados con los adultos mayores.	2.4.3.1. Acciones interinstitucionales para relevar información y establecer mecanismos permanentes de coordinación e intercambio con las instituciones involucradas.	X	X	OIT	BPS	Contratos	4.600
<b>Total 2010 Producto 2.4</b>							51.880
<b>Total Efecto 2.</b>							<b>70.780</b>

<b>EFECTO 4</b>	<b>Efecto 4. Creación de una "Unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas". Se busca crear una unidad nacional de referencia en lo relativo al monitoreo y evaluación de políticas que afectan a las estructuras tributaria y de transferencias, que brinde apoyo técnico a las distintas instituciones estatales y que realice evaluaciones de impacto ex-ante de diseños alternativos de política.</b>						
<b>AÑO 2010</b>	<b>Actividades</b>	<b>Cronograma</b>		<b>Agencia ejecutora</b>	<b>Asociado nacional</b>	<b>Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)</b>	
		<b>T1 / 2010</b>	<b>T2 / 2010</b>			<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
<b>Producto</b>	4.1 Política coordinada de seguimiento y evaluación ex-ante del impacto de las políticas públicas.						
4.1.2. Insumos técnicos necesarios para la puesta en marcha de los modelos de simulación. (Preparación de la documentación de base para alimentar el modelo de simulaciones.)	4.1.2.3. Incorporación de la formalización de los sistemas tributarios y de transferencias (actividad 4.1.2.1) a las versiones finales de las bases datos de la Encuesta Continua de Hogares.	X	X	OIT	OPP	Contratos	7.100
						Equipamiento	2.300
4.1.5. Estudios de evaluación prospectivos sobre los impactos de diversas políticas no implementadas o de reciente implementación.	4.1.5.3. Incorporación de respuestas comportamentales a cambios en el diseño de las políticas públicas de protección social. Análisis y parametrización de las respuestas de los hogares en términos de oferta laboral, concurrencia al sistema educativo, etc.	X	X	UNFPA	OPP	Contratos	4.000
	4.1.5.4. Difusión de estudios de impacto a través de seminarios/talleres.	X	X	UNFPA	OPP	Contratos	4.500
						Viajes	900
<b>Total 2010 Producto 3.1</b>							<b>18.800</b>



EFECTO 5	Efecto 5. Fortalecimiento de la comunidad y de los centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de las drogas, investigación, diagnóstico, campañas, formación de formadores, programas de prevención, fortalecimiento de los centros de salud de los centros carcelarios y fortalecimiento de los promotores comunitarios y juveniles para que desarrollen tareas de prevención del consumo de drogas.						
AÑO 2010	Actividades	Cronograma		Agencia ejecutora	Asociado nacional	Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)	
		T1 / 2010	T2 / 2010			Descripción	Monto
<b>Producto</b>	5.1 Realización de actividades tendientes a la prevención comunitaria del uso de drogas.						
5.1.1. Movilización de recursos humanos en comunidades, centros educativos, barrios y calle tendientes a realizar una prevención comunitaria enfocada al uso problemático de drogas.	5.1.1.1. Capacitación de promotores para la prevención del consumo problemático de drogas.	X	X	UNFPA	JND	Entrenamiento	3.000
	5.1.1.2. Talleres comunitarios de información con jóvenes y padres.	X	X	UNFPA	JND	Suministros	2.000
<b>Total 2010 Producto 5.1</b>							5.000
<b>Producto</b>	5.2 Proyecto de formación, capacitación, rehabilitación, reinserción social a través de formación de oficio, y programas de prevención de drogas, salud y mejor calidad de vida.						
5.2.1. Incorporación de personas privadas de libertad, liberadas, en rehabilitación social, en situación de calle, y jóvenes con trabajo informal callejero al trabajo social comunitario, asociándolos, integrándolos y capacitándolos en oficios, talleres, recursos, campañas de promoción de salud y formalidad.	5.2.1.2. Capacitación en promoción de salud y prevención de consumo problemático de drogas.	X	X	UNFPA	JND	Personal	8.000
<b>Total 2010 Producto 5.2</b>							8.000
<b>Producto</b>	5.3 Fortalecimiento de centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de drogas. (Prevención, tratamiento, centros de escucha, orientación, y derivación.)						
5.3.1. Movilización de recursos humanos en barrios periféricos de Montevideo tendientes a realizar apoyo, orientación e implementar herramientas de prevención comunitaria enfocada al uso problemático de drogas.	5.3.1.2. Impulsar el Centro de Referencia del abordaje de la problemática del consumo de drogas.	X	X	UNFPA	JND	Personal	9.000
						Suministros	2.000
						Equipamiento	5.000
<b>Total 2010 Producto 5.3</b>							16.000
<b>Producto</b>	5.4 Fortalecimiento de la red social de los Municipios promoviendo programas de prevención del consumo de drogas a través de las habilidades para la vida.						
5.4.1. Movilización de recursos humanos en cinco Municipios, en centros educativos y en tres barrios por municipio tendientes a realizar una prevención comunitaria enfocada al uso problemático de droga.	5.4.1.1. Elaboración de materiales para publicar y audio visuales.	X	X	UNFPA	JND	Contratos	6.000
	5.4.2.3. Tres jornadas de apoyo y acompañamiento a la iniciativa en cada Municipio.	X	X	UNFPA	JND	Suministros	2.000
<b>Total 2010 Producto 5.4</b>							8.000

<b>Producto</b>	5.6 Formación de operadores socio pedagógicos en centros carcelarios para realizar prevención del consumo de drogas y en salud.						
5.6.1. Incorporación de los funcionarios y referentes del sistema carcelario "Cabildo" al trabajo comunitario, asociándolos e integrándolos a compañías de promoción de salud y riesgos asociados al consumo.	5.6.1.1. Talleres de formación de operadores socio pedagógico en la temática de la salud, asociado al consumo problemático de drogas.	X	X	UNFPA	JND	Contratos	2.800
<b>Total 2010 Producto 5.6</b>							2.800
<b>Producto</b>	5.7 Abordaje de la problemática de drogas en el servicio de salud de los centros carcelarios.						
5.7.1. Talleres de formación de operadores socio pedagógico en la temática de la salud, asociado al consumo problemático de drogas.	5.7.1.1. Capacitación, contratación de personal, orientación, primer nivel de asistencia, centro de escucha, prevención, entrega de material.	X	X	UNFPA	JND	Personal	6.000
						Suministros	2.500
<b>Total 2010 Producto 5.7</b>							8.500
<b>Total Efecto 5.</b>							<b>48.300</b>

AÑO 2010	Actividades	Cronograma		Agencia ejecutora	Asociado nacional	Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)	
		T1 / 2010	T2 / 2010			Descripción	Monto
<b>Efecto 6</b>	6.1 Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación creada y funcionando.						
6.1.1. Proyecto conjunto seguido, monitoreado y evaluado.	6.1.1.1 Actividades de coordinación, monitoreo y evaluación.	X	X	OIT	OPP	Personal	16.150
						Varios	1.856
<b>Total Efecto 6</b>							<b>18.006</b>

Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"	229.121
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)	16.036
<b>Total del proyecto</b>	<b>245.157</b>

Actividades por agencia ejecutora	OIT	145.686
Actividades por agencia ejecutora	UNFPA	57.700
Actividades por agencia ejecutora	UNOPS	25.735

Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)	OIT	10.196
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)	UNFPA	4.039
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)	UNOPS	1.801

Total por agencia ejecutora	OIT	155.882
Total por agencia ejecutora	UNFPA	61.739
Total por agencia ejecutora	UNOPS	27.536