

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

«Projet de Dialogue Inclusif et Durable en Guinée (ProDID-G)»

Conakry, le 13/07/2010

Avril – Mai et Juin 2010

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD	Domaine Prioritaire:	Dialogue Inclusif et Durable		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de l'Administration du Territoire et des Affaires Politiques (MATAP)				
Numéro du Programme:	(PBF/GIN/H-1) ID00072590				
Nom du Programme:	Projet d'Appui à la Promotion d'un Dialogue Inclusif et Durable en Guinée (ProDID-G)				
Budget Total:	1, 100,067 \$				
Montants engagés:	133.241,30 \$	Pourcentage du montant approuvé:	12,11%		
Montants déboursés:	535.722,55	Pourcentage du montant approuvé:	48,69%		
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le projet de Dialogue Inclusif et Durable a été approuvée par une procédure spéciale d'urgence PBSO 2. Le comité de pilotage du Plan d'action prioritaire pour la Guinée a été mis en place le 7 Juin 2010 3. Approbation par le Gouvernement guinéen en date de 05 octobre 2009 				
Durée du Programme:	1 an	Date de clôture prévue:	Octobre 2010	Retard éventuel (mois):	2 mois

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	% de réalisation:
<p>Le projet Dialogue Inclusif et Durable en Guinée (ProDID-G) a pour objectif général de consolider la paix et de rétablir les institutions démocratiques en Guinée à travers une transition apaisée.</p> <p>Les objectifs spécifiques du ProDID-G sont :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Une assistance technique et logistique a été mise à la disposition des organes de la transition, notamment le conseil national de la transition qui a permis : <ul style="list-style-type: none"> • La facilitation du processus d'approbation de la constitution révisée et sa dissémination au niveau nationale par la mise à disposition d'équipement informatique et fourniture de bureau, 	50%

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

<p>1. Assurer le dialogue permanent</p> <p>2. Elaborer un programme de Réconciliation Nationale</p> <p>3. Promouvoir la culture de Dialogue, Négociation & Médiation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'identification des besoins pressant des populations en matière de réconciliation à la base reposant sur les acquis des dialogues régionaux effectués par le volet réconciliation nationale du projet dialogue inclusif et durable (Cinq dialogues régionaux sur la réconciliation nationale sont organisés à Conakry et dans les régions administratives de la Guinée et un rapport d'étape consolidé est disponible) • Le renforcement des capacités de 120 membres du Conseil National de la Transition en dialogue social et <p>La réalisation de deux visites d'échanges au Mali et au Benin pour s'enquérir des expériences des deux pays en gestion de transition. 2. Des espaces de concertations sur les priorités de la transitions sont établis et renforcés dans le pays à travers :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La facilitation de l'élaboration d'une stratégie concertée des coordinations des sages et des leaders religieux pour apaiser le climat politique et social à travers un atelier qui a permis de définir la contribution des religieux et sages en faveur de la paix pendant la transition ; • Les populations de dix (10) Préfectures de la Guinée et de la capitale ont été sensibilisées sur la prévention de violence pré et post électorale en vue d'élections apaisées à travers une caravane de concertation y compris des activités médiatiques. • Le code de conduite des médias pendant la transition est élaboré, approuvé, disséminé et en cours d'application par l'ensemble des journalistes ; • Poursuite des Campagnes de sensibilisation des populations des cinq communes de la capitale Conakry et de l'intérieur du sur la paix à travers les médias ; <p>4. Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs endogènes en prévention, transformation et résolution des conflits, un manuel de formation a été produit et des ateliers de formation des formateurs ont été mis en œuvre dans la zone forestière de la Guinée (80 personnes de la région administrative de N'Zérékoré sont renforcés en prévention, gestion et résolution des conflits)</p> <p>5. Des campagnes de sensibilisation de masses et de porte à porte sont organisées à Kankan sur la paix et l'unité nationale en périodes électorales en faveur des citoyens</p>	<p>80%</p> <p>70%</p> <p>60%</p> <p>60%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>40%</p> <p>60%</p> <p>30%</p>
--	--	--

	<p>5. Des appuis techniques, conseils et orientations ont été apportés aux victimes et associations de victimes des différents événements sociopolitiques des 50 dernières années par AGORA</p> <p>6. Des caravanes de sensibilisation sur l'acceptation des résultats du vote du 27 juin 2010 et la vulgarisation du code de bonne conduite des partis politiques ont été organisées dans les 33 préfectures et les cinq communes de Conakry. Le Code de bonne conduite des partis politique et guide de la jeunesse sur le processus électoral sont vulgarisés</p>	
--	--	--

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Dans un contexte essentiellement marqué par les élections présidentielles qui ont mobilisé toutes les attentions et énergies, le Projet a pu être actif, au bon moment, en réussissant à multiplier ses activités en faveur de l'apaisement, de la concertation et de la consolidation de la paix.

Plusieurs stratégies ont été développées pour favoriser l'appropriation du projet par la partie nationale à travers la désignation des points focaux au niveau des Départements ministériels impliqués dans le suivi du ProDID-G

L'implication des points focaux des départements dans la mise en œuvre du projet en cours d'exécution a été d'un grand intérêt et a permis la prise en compte de certaines priorités nationales durant les campagnes électorales du premier tour de la présidentielle.

La réorientation et ou réadaptation de certaines des projets en fonction des priorités nationales, du contexte sociopolitique, (voir Projet CNOSCG et CROSC, IFES /CES, WANEP /ACORD etc.)

La mise en place d'une équipe technique sur chaque sous projet et le renforcement de la coordination de l'ensemble des actions du PBF.

Un plan de suivi évaluation du ministère de la communication a été élaboré avec le point focal du département pour assurer un suivi efficace des activités de l'ONG Search for Common Ground.

Plusieurs activités de sensibilisation et d'éducation civique en faveur des populations, des concertations sur le dialogue social et la réconciliation, de formation sur les mécanismes de prévention de gestion et de résolution des conflits ont été organisés au cours de ce trimestre et seront renforcées au cours du prochain trimestre.

Toutefois, la poursuite de toutes ces actions reste tributaire de l'issue des élections du 27 Juin 2010.