

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

« *Projet: Promotion de l'Education Civique et de la Culture de Paix* »

Conakry 13 Juillet 2010

Avril, Mai et Juin 2010

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNESCO	Domaine Prioritaire:	Promotion de l'Education Civique et de la Culture de Paix	
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique			
Numéro du Programme:	PBF-GIN-B2 (00074674)			
Nom du Programme:	Promotion de l'Education Civique et de la Culture de Paix			
Budget Total:	\$349,922			
Montants engagés:	19000000 FG (\$349,922)	Pourcentage du montant approuvé:	100%	
Montants déboursés:		Pourcentage du montant approuvé:		
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	Approuvé par le Gouvernement guinéen le 06 Avril 2010 Mise en place de l'unité du projet composé de la Direction Nationale de l'Education Civique, la Direction de l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique, et le Point Focal de l'UNESCO			
Durée du Programme:	1 an	Date de clôture prévue:	Juin 2011	Retard éventuel (mois): 2 mois

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
<p>Ce projet a pour objectif le maintien de la paix et le renforcement de l'unité nationale à travers une transition apaisée.</p> <p>Les objectifs spécifiques du projet sont :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1- Séance de travail avec le Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique autour du démarrage du projet : constitution des membres de l'unité de projet 2- 3 réunions des membres de l'équipe de projet autour de la planification des activités du projet 3- 2 réunions des membres de l'Unité de projet autour de l'élaboration des 	<p>Réunions 100%</p> <p>La mission de prise de contact dans les 8 régions administratives du pays a été reportée au mois de Juillet 2010 (à cause du retard accusé dans le paiement)</p>

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	<p>termes de référence de la mission de prise de contact dans les 8 régions administratives du pays pour le démarrage des activités de terrain du projet</p> <p>4- Participation à la réunion du Groupe technique inter agence des Points Focaux sur l'évolution des activités PBF</p>	
<p>1-Informer, sensibiliser, éduquer à la paix, et à la citoyenneté, la jeunesse scolaire et non scolaire y compris militaire par le biais de clubs de la paix scolaires, d'émissions radiophoniques et de formations diverses</p> <p>2- Installer et rendre fonctionnelles les Alliances pour la Paix dans les 8 régions du pays qui doivent couvrir les garnisons militaires des régions concernées</p> <p>3-Former à la pratique citoyenne afin que les citoyens et citoyennes participent activement dans la vie civique et plus particulièrement dans le processus électoral</p>		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le retard accusé dans la mise en place des fonds, a fait que les activités du projet sur le terrain n'ont pu démarrer qu'au mois de Juin 2010.