

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

Avril - Juin 2010

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD	Domaine Prioritaire:	Développement des capacités nationales techniques en matière de consolidation de la paix/Renforcement de la capacité de gestion du projet		
Autorité(s) nationale(s) :	Commissariat chargé de la solidarité et de la Promotion du Genre				
Numéro du Programme :	PBF/COM/E-1				
Nom du Programme:	Renforcement des capacités Nationales en matière de consolidation de la paix				
Budget Total :	950 000 US\$				
Montants engagés:	2 497 US\$	Pourcentage du montant approuvé:	0,26%		
Montants déboursés:	201 453 US\$	Pourcentage du montant approuvé:	21,20%		
Date d'approbation/Comité de Pilotage :	12 juin 2009				
Durée du Programme:	24 mois	Date de clôture prévue:	Juil. 2011	Retard éventuel (mois):	3 mois

Objectifs :	Réalisations/Résultats :	Pourcentage de réalisation :
Doter le pays des capacités additionnelles en matière de consolidation de la paix, pour la mise en œuvre du programme de fonds de consolidation de la paix	<p>1) Le Programme est géré de façon performante et transparente :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Secrétariat technique du FCP est opérationnel ✓ Le Comité de Pilotage Conjoint est mise en place et opérationnel ✓ Le Plan de Suivi et Evaluation des Projets FCP est finalisé <p>2) Les capacités institutionnelles et humaines du pays sont accrues dans le domaine de consolidation</p>	<p>Le taux de réalisation des activités du premier résultat attendu s'estime à 50%.</p> <p>Quant au second résultat attendu, il est difficile de quantifier le taux de réalisation à ce stade parce que des concertations sont en cours entre le SNU et le CGSPG pour élaborer le plan de renforcement des capacités</p>

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	de la paix : ✓ Rapport de mission par un Expert du PBSO sur le renforcement des capacités du Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre	
--	--	--

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Les structures de gestion et de suivi qui déjà sont mises en place concourent positivement à l'atteinte des résultats escomptés par le Projet.

Le rapport sur le renforcement des capacités du CGSPR a donné des repères pour atteindre le second résultat attendu