

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

Janvier-Mars 2010

| | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------|--------|
| Organisation(s) des NU bénéficiaire(s): | PNUD | Domaine Prioritaire: | Développement des capacités nationales techniques en matière de consolidation de la paix/Renforcement de la capacité de gestion du projet | | |
| Autorité(s) nationale(s): | Commissariat chargé de la Solidarité et de la Promotion du Genre | | | | |
| Numéro du Programme: | PBF/COM/E-1 | | | | |
| Nom du Programme: | Renforcement des Capacités Nationales en Matière de Consolidation de la Paix | | | | |
| Budget Total: | 950 000 \$ | | | | |
| Montants engagés: | 150 011 \$ | Pourcentage du montant approuvé: | 15.79% | | |
| Montants déboursés: | 142 822 \$ | Pourcentage du montant approuvé: | 15.03% | | |
| Date d'approbation/Comité de Pilotage: | 12/06/2009 | | | | |
| Durée du Programme: | 24 mois | Date de clôture prévue: | Juillet 2011 | Retard éventuel (mois): | 3 mois |

| Objectifs: | Réalisations/Résultats: | Pourcentage de réalisation: |
|--|--|---|
| Doter le pays de capacités additionnelles en matière de consolidation de la paix, pour la mise en œuvre du programme du fonds de consolidation de la paix. | <ul style="list-style-type: none"> Le programme est géré de façon performante et transparente Les capacités institutionnelles et humaines du pays sont accrues dans le domaine de la consolidation de la paix. | Résultats difficiles à quantifier à ce stade pour les motifs énoncés ci-dessous |

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le projet de « Renforcement des capacités Nationales en matière de Consolidation de la Paix » aux Comores est un projet récent, ayant débuté en octobre 2009. L'avancé du projet a permis la mise en place de la cellule de gestion ainsi que l'opérationnalisation du Groupe Consultatif et du Comité de Pilotage Conjoint. Plusieurs éléments vitaux en vue de la réalisation du projet sont en cours de route, comme l'étoffement de la cellule de gestion et du Commissariat Général pour la Solidarité et, la préparation de l'atelier réunissant toutes les structures impliquées, en vue d'élaborer un plan de travail relatif à la gestion et à l'évaluation globales dans la mise en œuvre du programme FCP.