



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 Juin 2010

Période couverte :	01 avril au 30 juin 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/K – 3 « Appui à la formation par l'apprentissage et à l'insertion des jeunes désœuvrés et déscolarisés dans les zones de conflits comme facteur de consolidation de la paix »		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)		
Partenaire(s) d'exécution :	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)		
Budget du Projet :	450 000 \$US		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	12 Novembre 2008		
Montants engagés:¹	450 000 \$US	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants dépensés:²	360 971,86 \$US	Pourcentage du montant approuvé:	80,21%
Date de Clôture prévue:	31 juillet 2010	Retard (mois):	5 mois

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Les Jeunes Leaders formés et les structures en charge de développement de tutorat apprennent à utiliser les kits	<ul style="list-style-type: none">- La préfecture de l'Ouham – Pendé dispose d'un panel des jeunes capables de participer au relèvement de leurs communautés.- Les réseaux des jeunes sont fonctionnels et participent au développement des communautés- Les surfaces cultivables, la quantité des semences, des engrais, le tonnage attendu des productions, le nombre des groupements et le nombre des jeunes mobilisés sont connus- Les structures d'encadrement et d'insertion des jeunes sont actives et élaborent des plans d'action d'utilisation des kit.	100%
Résultats 2 : Les modules de formation et le dispositif d'encadrement	Les modules de formation sur l'élaboration des référentiels d'utilisation des outils nouveaux sont réalisés et attendent leur mise en œuvre. Malheureusement les kits qui devraient aussi servir d'équipements didactiques ne sont pas livrés.	100%

¹ Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

² Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

adaptés aux réalités préfectorales sont élaborés et testés	<p>Cependant nous nous proposons de réaliser les cours théoriques pendant la première quinzaine du mois de juillet 2010</p> <p>Comme résultat : Les modules de formation sont disponibles et prêts à l'utilisation</p>	
Résultat 3 : Les Jeunes déscolarisés et désœuvrés sont capables de créer l'emploi et de bénéficier de l'appui multiforme à l'insertion	<ul style="list-style-type: none"> - Les jeunes déscolarisés et désœuvrés reçoivent la qualification facilitant leur insertion socio – professionnelle. - Les structures d'encadrement développent des stratégies de tutorat permettant une appropriation facile des métiers. - Les structures artisanales chargées de la formation et d'appui aux initiatives d'emploi accroissent l'opportunité d'accès à l'emploi dans les zones en conflit. <p>NB: Les résultats ci – dessus correspondent à la réalisation théorique des cours sans les kits.</p>	50%
Résultat 4 :	-	
Résultat 5 :	-	

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	<p>Les fournisseurs des kits d'insertion des jeunes ont été identifiés et les PO leur ont été notifiés depuis le 14 mai 2010. La durée de livraison est de 30 jours. Ce qui suppose qu'au plus tard le 15 juin 2010, nous devrions rentrer en possession des kits. Force est malheureusement de constater que jusqu'à ce jour, aucun signe positif n'a été signalé du côté des fournisseurs et la situation nous inquiète étant entendu que le projet sera clôturé le 31 juillet 2010.</p>
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<p>Nous avons informé les jeunes par téléphone de l'état d'avancement des commandes des kits d'insertion qui pénalisent en grande partie la poursuite des activités. Nous leur avons demandé de s'armer de patience et attendre la livraison des kits. Nous nous proposons par la même occasion de démarrer la formation théorique sur l'utilisation des kits début juillet 2010, particulièrement en ce qui concerne l'élaboration des référentiels d'apprentissage des outils nouveaux. Les modules sont disponibles. Cette activité devrait se dérouler selon la programmation au moment de la remise des kits et avant la saison des pluies, mais en la réalisant dès à présent, nous pensons rattraper sensiblement le retard.</p>

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
<p>Deux activités principales très développées en milieu rural ont été privilégiées dans ce projet. IL s'agit des agriculteurs, pêcheurs et chasseurs représentés par les Sous – Leaders Communautaires et les Artisans locaux répartis en artisans semi – modernes c'est – à – dire les mécaniciens, électriciens, maçons, menuisiers, soudeurs, etc. et les artisans traditionnels notamment les vanniers, potiers, etc.</p> <p>Les kits d'insertion sont composés des équipements de production tels que la charrue tropique, le joug de labour, des équipements de transport tels que la charrette à traction bovine et les équipements de transformation tels que décortiqueuse arachide manuelle, égrainoirs de maïs, rappeuses de manioc, presse à brique, presse à huile d'arachide et de karité manuelle et broyeuse de manioc manuelle</p>