

6.1. Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/B-4

Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA		Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	
Titre du projet	Appui pour une Police Nationale du Burundi de proximité opérationnelle		
Couverture géographique	TOUT LE PAYS		
Budget approuvé	6.900.000 USD		
Décision de transfert des fonds par NY	07 août 2007		
Date de démarrage	24 octobre 2007	Date prévue pour la clôture du projet	31 Décembre 2010
Retard éventuel 26 mois	Commentaires sur le retard éventuel Délais d'acquisition des équipements commandés à l'étranger non prévus dans le chronogramme initial et difficultés dans le recrutement de spécialistes indispensables dans la mise en œuvre du projet..		

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 0 : Meilleur cadre de travail et mécanisme de coordination du projet pour une atteinte des résultats escomptés		Sur les trois volets du projet ; la phase d'acquisition de l'essentiel des équipements et de formation des utilisateurs est terminée. Une partie des équipements déjà livrée par les fournisseurs a été transférée au Gouvernement du Burundi.
Résultat 1 Identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions. Renforcement de la discipline, de l'esprit de corps et restauration de l'image, de la crédibilité de la police aux yeux de la population (<i>volet équipement individuel du policier</i>)	Activité 1.1 Acquisition des uniformes et attributs des policiers	La commande de 10 000 exemplaires du code de déontologie de la PNB a été effectuée auprès de l'imprimerie IMOBU de Bujumbura. La livraison est attendue avec la fin du mois de juin 2010. Une partie des équipements conventionnels pour le contrôle routier a été livrée par la Société MARCK. Le deuxième lot de la livraison est attendu fin juillet 2010. La gestion du contentieux entre le PNUD et le fournisseur sur les modalités de remplacement des 32000 tenues MROP de la PNB livrées par la Société CSV International au mois d'avril 2009 et qui comportaient un défaut de fabrication caché a évolué vers l'arbitrage. Suite à une requête du Ministère de la Sécurité Publique, la réunion du Comité de Pilotage Conjoint du 03 juin 2010 a autorisé une nouvelle commande de 21000 tenues MROP et 100 tenues des motards de la compagnie d'escorte officielle. Un premier lot de 5000 tenues a été commandé auprès de la Société Southern Range Nyanza Limited et la livraison a eu lieu les 25, 26 et 28 juin 2010. Ces uniformes doivent être arborés par le contingent défilant le 1 ^{er} juillet 2010 lors de la commémoration de l'indépendance du Burundi.
	Activité 1.2 Sensibilisation de la population et du personnel de la PNB sur les uniformes et attributs	Les émissions pilotes de la PNB ont démarré au mois de janvier 2009 à raison d'une émission par semaine. La campagne de sensibilisation sur les uniformes et attributs a été suspendue suite au défaut constaté sur les tenues MROP.
Résultat 2 Echange facile d'informations à tous	Activité 2.1	Mise à niveau électrique des locaux à 70%

les niveaux de commandement Maîtrise de la couverture sécuritaire quotidienne du pays (<i>volet transmissions</i>)	Déploiement des équipements	Fin de l'installation des 5 stations relai radio par ONATEL Transfert de 414 postes radio E/R VHF et du module de cryptophonie.
Résultat 3. Maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et modernisation de la gestion du personnel (<i>Volet informatisation</i>)	Activité 3.1 Acquisition des équipements informatiques et de réseau	Acquisition des router (Modems) Câblage physique terminé pour la région ouest de Police.
	Activité 3.2 Acquisition des logiciels	Commande ferme pour l'acquisition du logiciel de la gestion du personnel carrières et paie. Livraison prévue fin août 2010.
	Activité 3.3 Formation	Planning et adoption du programme de la formation de 10 administrateurs de réseau.

Taux d'exécution budgétaire : 94.00%

Les Contraintes majeures :

- Les contraintes tenant essentiellement à la spécificité des activités du projet ainsi qu'à la non prise en compte des délais d'acquisition des commandes à l'étranger continuent de prévaloir ;
- La gestion du contentieux entre le PNUD et le fournisseur sur les modalités de remplacement des 32 000 tenues MROP livrées par la Société CSV International au mois d'avril 2009 et qui comportaient un défaut de fabrication caché a évolué vers l'arbitrage.
- Lenteur constatée dans la mise à niveau électrique des locaux devant abriter les équipements informatiques et des transmissions radio de la PNB. Le premier planning prévoyait la fin de ces travaux pour le mois d'avril 2010, mais le Bataillon Génie Services avance pour le moment la fin du mois de juillet 2010. A ce sujet, les projets Services Publics Locaux, Casernement et PNB ont dégagé comme leçons apprises des difficultés liées au respect des échéances en cas de travaux de constructions-rénovations pour les projets à caractère catalytique et de courte durée.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :

- Dans le cadre du projet **Police**, l'acquisition de l'essentiel des équipements et le renforcement des capacités permettent d'avancer résolument vers les objectifs définis. La nouvelle tenue de la Police de roulage participe déjà à l'amélioration de l'image de la PNB. De même que les véhicules et les postes radio E/R déjà transférés permettent une amélioration des communications et de la rapidité des interventions.

Prochaines étapes :

- Déploiement des équipements,
- Acquisition du logiciel de la gestion du personnel, carrières et paie,
- Installation des réseaux informatiques locaux et formation des administrateurs de réseau,
- Installation des centres d'opérations;
- Campagne de sensibilisation des policiers et de la population sur la déontologie et le numéro d'appel téléphonique gratuit.