

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 Juin 2010

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNDP/PBF	Domaine Prioritaire:	Fonctionnement administratif su STP		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère d'Etat au Plan, à l'Economie et à la Coopération Internationale				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/E-1				
Nom du Programme:	Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des partenaires d'exécution				
Budget Total:	800 000 USD				
Zone d'intervention:	Nationale				
Durée du Programme:	24 mois	Date de démarrage:	janvier 2010	Date de clôture:	Décembre 2011
Montants engagés:	370 933,75			Pourcentage du montant approuvé:	46.37 %
Montants dépensés	128 044,41			Pourcentage du montant approuvé:	16%
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	03 Février 2010			Date de démarrage effectif :	Février 2010
Retard éventuel (mois):		Commentaires:			

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Le Secrétariat Permanent est opérationnel	<ul style="list-style-type: none"> - Les fournitures et équipements de bureau sont disponibles pour le fonctionnement - Deux missions de suivis des projets sur le terrain se sont réalisées dans les zones de Bocaranga, Paoua et Kabo en Avril et Juin 2010 - 04 réunions du comité de pilotage relatives au choix des projets à financer sur la deuxième ont été tenues 	90 %
Résultat 2 : Au moins 10 nouveaux projets approuvés et financés	<p>Appuyer l'élaboration des nouveaux projets</p> <p>Au cours de ce 2^{ème} trimestre 2010, 15 projets sont provisoirement retenus et repartis comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Axe I : Réforme du Secteur de la Sécurité : 1 projet - Axe II : Bonne Gouvernance et Etat de droit : 5 projets 	80 %

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	<p>- Axe III : Pôles de développement et revitalisation des communautés affectées par les conflits : 9 projets</p> <p>Vu que les soumissions dépassent le montant accordé, une prochaine réunion du Comité de Pilotage sera convoquée pour retenir définitivement les projets pertinents et à impacts rapides pour financement</p>	
<p>Résultat 3 : Des séances de formation et de partage des leçons apprises sont organisées</p>	<p>Organiser les formations, les séances de leçons apprises et le partage d'information</p> <p>Un atelier de formation des partenaires PBF (Points focaux ministériels, des agences UN et des organisations de la Société civile) s'est déroulé les 18 et 21 Juin 2010, à Bangui, dans la salle de réunion de l'Institut Centrafricain des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES)</p> <p><u>Thèmes abordés :</u></p> <p>1) Analyse de conflit en soutien de programmation post-conflit dans le contexte de la République Centrafricaine ;</p> <p>2) Le cadre de résultats basé sur le plan prioritaire et portefeuille de projets pour la consolidation de la Paix en RCA avec des effets et indicateurs des résultats.</p> <p>Co-animateurs de l'atelier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danielle KEULEN, PBSO - JOS de la Haye, New York - Le Secrétariat PBF/RCA 	<p>100 %</p>

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le deuxième trimestre a été très déterminant pour la suite du processus d'approbation des projets. Tirant les leçons du passé, le Comité de Pilotage, avec l'appui de son Secrétariat, a déjà éliminé certains projets pour retenir provisoirement d'autres. C'est un exercice très important pour parvenir au choix des projets qui doivent avoir réellement d'impacts sur la consolidation de la paix en RCA. Le Secrétariat continuera à formuler des propositions objectives au Comité de Pilotage pour des approbations en liaison avec les principes du Fonds aux fins d'atteindre le maximum des résultats à impacts rapides sur la paix.