

# Joint Programme Monitoring Report: Culture and Development

## Monitoring Report

### Section I: Identification and Joint Programme Status

#### a. Joint Programme Identification and basic data

<p><b>Date of Submission:</b> 20 de junio 2010</p> <p><b>Submitted by:</b></p> <p><b>Name:</b> Alfredo Villacrés</p> <p><b>Title:</b> Coordinador Nacional</p> <p><b>Organization:</b> Programa Desarrollo y Diversidad Cultural – Ministerio Coordinador de Patrimonio</p> <p><b>Contact information:</b> avillacres@ministeriopatrimonio.gov.ec</p>	<p><b>Country and Thematic Window</b></p> <p><b>Ecuador</b> Ventana de Cultura</p>
<p><b>MDTF Atlas Project No:</b> ECU 4P103</p> <p><b>Title:</b> Programa Desarrollo y Diversidad Cultural para la Reducción de la Pobreza y la Inclusión Social</p>	<p><b>Report Number:</b> 2</p> <p><b>Reporting Period:</b> Enero – Junio 2010</p> <p><b>Programme Duration:</b> 3 años 2009 - 2011</p> <p><b>Official starting date:</b> 24 de octubre de 2008</p>

**Participating UN Organizations**

UNFPA  
UNDP (OACDH,PPD)  
UNICEF  
UNESCO  
FAO  
UNIFEM  
OMT

**Implementing partners<sup>1</sup>**

- Ministerio de Salud Pública
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Finanzas
- Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana
- SENPLADES
- Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades CODENPE
- Consejo de Desarrollo de los Afroecuatorianos CODAE
- Defensoría del Pueblo
- Fuerzas Armadas
- Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN
- Universidad Andina Simón Bolívar
- Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas
- Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas
- Consejo Provincial de Esmeraldas
- Municipio de Esmeraldas
- Municipio de Qunindé
- Municipio de Atacames
- Municipio de Muisne
- Municipio de Río Verde
- Consejo Provincial de Sucumbíos
- Municipio de Gonzalo Pizarro
- Municipio de Cascales
- Municipios de Lago Agrio,
- Municipio de Shushufindi
- Municipio de Cuyabeno
- Consejo Provincial de Chimborazo
- Municipio de Riobamba
- Municipio de Alausí
- Municipio de Colta
- Municipio de Guamote

The financial information reported should include overhead, M&E and other associated costs.

---

<sup>1</sup> Please list all the partners actually working in the joint's programme implementation, NGOs, Universities, etc

<b>Budget Summary</b>	
<b>Total Approved Joint Programme Budget</b>	UN Org UNFPA: 2.003.243.30 UN Org FAO: 606.690.00 UN Org UNICEF: 246.100.00 UN Org PNUD: 844.230.00 UN Org UNESCO: 1.022.920.00 UN Org UNIFEM: 313.510.00 UN Org OMT: 463.310.00 <b>Total: 5.500.003.30</b>
<b>Total Amount of Transferred to date</b>	UN Org UNFPA: 1.451.232.12 UN Org FAO: 459.030.00 UN Org UNICEF: 165.852.78 UN Org PNUD: 591.130.06 UN Org UNESCO: 824.970.00 UN Org UNIFEM: 211.860.00 UN Org OMT: 295.320.00 <b>Total: 3.999.394.96 (include 7% overhead)</b>
<b>Total Budget Committed to date</b>	UN Org UNFPA: 433.297.62 UN Org FAO: 213.331.87 UN Org UNICEF: 77.188.41 UN Org PNUD: 397.307.68 UN Org UNESCO: 573.528.90 UN Org UNIFEM: 60.380.24 UN Org OMT: 121.268.36 <b>Total: 1.876.303.08</b>
<b>Total Budget Disbursed to date</b>	UN Org UNFPA: 469.384.91 UN Org FAO: 234.837.12 UN Org UNICEF: 68.611.91 UN Org PNUD: 309.025.85 UN Org UNESCO: 471.000.05 UN Org UNIFEM: 112.457.75 UN Org OMT: 80.614.44 <b>Total: 1.745.932.03</b>

## BENEFICIARIES

**Direct Beneficiaries:** *“The individuals, groups, or organizations, targeted, that benefit, directly, from the development intervention”.*

Indicate Beneficiary type	Expected number of Institutions	Number of Institutions to date	Expected Number of Women	Number of Women To date	Expected number of Men	Number of men to date	Expected number of individuals from Ethnic Groups	number of individuals from Ethnic Groups to date
National Institutions <sup>2</sup>	20	14	500	50	500	50	1.000	100
Local Institutions	30	15	500	70	500	80	1.000	150
Urban <sup>3</sup>	20	20	7.000	7.000	8.000	8.000	15.000	15.000
Rural <sup>4</sup>	50	28	5.000	4.500	5.000	4.500	10.000	9.000
<b>Total</b>	120	77	13.000	11.620	14.000	12.630	27.000	24.250

El cálculo de esta tabla se hace tomando como base y actualizando el último informe semestral del PDC, Julio 2009 – diciembre de 2009.

**Indirect Beneficiaries:** *“The individuals, groups, or organizations, nottargeted, that benefit, indirectly, from the development intervention”*

Indicate Beneficiary type	Expected number of Institutions	Number of Institutions to date	Expected Number of Women	Number of Women To date	Expected number of Men	Number of men to date	Expected number of individuals from Ethnic Groups	number of individuals from Ethnic Groups to date
National Institutions <sup>5</sup>	10	3	50	5	50	5	100	10
Local Institutions <sup>6</sup>	30	3	1.000	50	1.000	50	2.000	100
Urban <sup>7</sup>	20	0	7.000	0	8.000	0	15.000	0
Rural <sup>8</sup>	100	10	370.000	7.000	420.000	8.000	790.000	15.000
<b>Total</b>	160	16	378.050	7.055	429.050	8.055	807.100	15.110

<sup>2</sup> La estimación se realiza en función de las instituciones nacionales que tienen relación con las actividades que realiza el PDC y para la estimación de los beneficiarios directos, hasta el momento, también se consideran los eventos de formación y capacitación realizados.

<sup>3</sup> Las instituciones contempladas son básicamente escuelas, a las cuales se les presentó el Plan Contra el Racismo y se promocionó el Concurso contra el racismo Nelson Estupiñán Bass.

<sup>4</sup> Los pueblos con los que está trabajando el PDC son los siguientes: Shuar, Kichwa, Siona, Secoya, Cofán, Éperas, Awás, Puruwá, afrodescendientes y mestizos.

<sup>5</sup> Para la estimación de las instituciones nacionales se toma como base llegar a todos los ministerios de gobierno central, es decir 30.

<sup>6</sup> Para la estimación de las instituciones locales como beneficiarias indirectas se considera el potencial trabajo que se ha abierto con las Juntas Parroquiales en las provincias del Ecuador.

<sup>7</sup> Se consideran escuelas y colegios de las provincias seleccionadas y de aquellas en donde no está directamente el PDC.

<sup>8</sup> Para la estimación de los beneficiarios indirectos se considera que la implementación de la política pública que se construye será un potente instrumento para llegar a la mayoría de los integrantes de los pueblos que habitan en las provincias donde trabaja el PDC. Ejemplos de esta política pública son: modelos de gestión de salud intercultural, Plan contra el Racismo, Ley de Articulación de la Justicia Indígena y Justicia Ordinaria.

## MDG-F Monitoring Report

### b. Joint Programme M&E framework

En el mes de marzo de 2010 la Secretaría del Fondo realizó recomendaciones al marco de Monitoreo y Evaluación del PDC, que fueron ratificadas durante la misión de observación realizada por esta Secretaría.

Luego de estas observaciones el PDC contrató una consultoría para la incorporación de las recomendaciones en el marco de MyE del PDC, este ajuste fue realizado participativamente con las contrapartes nacionales del PDC y las agencias. El instrumento que se presenta a continuación responde a las observaciones de la Secretaría y a las visiones de las contrapartes locales y las agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
<u>Efecto Directo 1:</u> Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales.								
	1. Planes, programas, políticas e instrumentos nacionales y locales de desarrollo que incluyen el enfoque intercultural y de género en comparación con el año base. <sup>9</sup>	6 <sup>10</sup>	7	3 (Plan contra racismo, borrador de Política Pública en Género e Interculturalidad del Consejo Sectorial de Patrimonio, Informe de ODM para Indígenas	Decreto Ejecutivo Reporte de Planes y Programas Nacionales y Locales de Desarrollo que incorporen el enfoque de interculturalidad. Informe de seguimiento al	Análisis de Planes y Programas Nacionales y Locales de Desarrollo que incorporen el enfoque de interculturalidad. Informes Técnicos de los eventos de difusión del Informe PPII y ODM	UNESCO. Presentará reportes financieros mensuales, e informes técnicos anuales respecto al avance del cumplimiento de los indicadores.  PNUD realizará el seguimiento del cumplimiento del indicador, de	

<sup>9</sup> 1 Plan Nacional aprobado mediante Decreto Ejecutivo, y 3 Planes Provinciales (Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo), (UNESCO). PNUD-Área de Gobernabilidad aporta con 2 elementos, referidos al Plan Nacional del Buen Vivir, a fin de incorporar un enfoque de derechos humanos e interculturalidad, en sus mecanismos de seguimiento; y, un Informe de Situación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, frente a los ODM; publicado y difundido a nivel nacional y provincial. UNIFEM contribuye con 1 instrumento sistematizado y publicado.

<sup>10</sup> En la zona de intervención de Programa PDC, existen seis políticas interculturales en los gobiernos locales. Siendo los cantones que las poseen: Esmeraldas, Lago Agrio, Shushufindi, Cascales, Putumayo y el Consejo Provincial de Sucumbíos. Fuente: Línea de Base Condensada del Programa Diversidad Cultural y Reducción de la Pobreza, 8 marzo 2009, pág. 13.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
				publicado)	PNBV, sobre derechos humanos e interculturalidad Publicación Informe ref. PPII y ODM		manera conjunta con SENPLADES; y con el Ministerio Coordinador del Patrimonio Cultural	
	2. Funcionarios, técnicos y actores por género y etnia que conocen políticas y programas interculturales. <sup>11</sup>	0	450	150 funcionarios nacionales y locales que participaron en construcción de propuesta de políticas	Informes técnicos de los eventos <sup>12</sup> Lista de participantes Registro de inscripciones de los participantes	Registros de asistencia a eventos de capacitación que se realicen con funcionarios y líderes de la sociedad civil participantes. Registro de asistentes a la formación en las	UNESCO. Presentará reportes financieros mensuales, e informes técnicos anuales respecto al avance del cumplimiento de los indicadores.	

<sup>11</sup> UNESCO estima en 200 personas el grupo meta a capacitar: 120 personas a nivel provincial (30 personas por provincia, por 4 eventos), y 80 personas a nivel nacional (40 personas, por 2 eventos). Los participantes son funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales que requieren incorporar un enfoque intercultural en la gestión pública; así como representantes de organizaciones de la sociedad civil. PNUD-Área de Gobernabilidad aporta con 250 personas capacitadas, que se desagregan de la siguiente manera: 20 funcionarios públicos con formación en posgrado en políticas públicas y DDHH; 40 funcionarios públicos y 40 representantes y funcionarios del Sistema de Naciones Unidas, capacitados en interculturalidad y asuntos indígenas; 150 representantes de organizaciones indígenas nacionales y locales conocen, y elaboran propuestas para el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. La contribución de OACH: *la Policía Nacional, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, los operadores de justicia y miembros de las FFAA, disponen de módulos de formación en derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador como una herramienta técnico-pedagógica adaptada a sus funciones para su integración en su mallas curriculares; y porcentaje de efectivos de la Policía Nacional, funcionarios de la Defensoría del*

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
				públicas interculturales 15.000 niños y adolescentes de escuelas y colegios del Ecuador concientizados en la lucha contra el racismo.	Evaluaciones sobre calidad de aprendizaje. Las 4 guías técnico-pedagógica de las contrapartes. Mallas curriculares de las contrapartes Registro cuantitativo y evaluación cualitativa del impacto de las capacitaciones	entidades estatales. Encuestas de impacto sobre conocimiento y aplicación en el desempeño a los funcionarios.	PNUD y las entidades ejecutoras de la capacitación (p.e IAEN, Escuela de Políticas Públicas, Secretaría de Pueblos) realizan el seguimiento a través del análisis de los medios de verificación OACDH: Revisión de las 4 guías, memorias de la validación de las guías por las contrapartes. Revisión de las mallas curriculares	
	3. Indicador eliminado <sup>13</sup>							

*Pueblo, operadores de justicia y miembros de las FFAA que han sido formados, que conocen e incorporan en el desempeño de sus funciones el respeto, la promoción y la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.*

<sup>12</sup> Se considera que debe eliminarse “Evaluación cualitativa del impacto de la capacitación antes y después del programa”.

<sup>13</sup> Se considera que debe eliminarse el indicador “Evaluación cualitativa del impacto de la capacitación”, por no ser pertinente ni relevante a efectos del aporte al Producto Conjunto sino como un medio de verificación de la calidad del mismo.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
	4. Mecanismos e instancias de participación, consulta y veeduría de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, en comparación con la línea de base <sup>14</sup> .	0	5	2 propuestas de conformación de consejos de igualdad 3 comités provinciales de apoyo al PDC	Informes de participación y veeduría	Revisión de informes Archivos y actas legislativas. Revisión de archivos de eventos	OACDH: Acompañamiento del proceso. Revisión de las memorias y demás documentos relativos al proceso, de los productos entregados por los consultores y del video que registra el proceso PNUD realizará el seguimiento del cumplimiento del indicador, de manera conjunta con CODENPE y CODAE	Producto depende altamente de voluntad política de tomadores de decisiones en los niveles legislativo y ejecutivo.

<sup>14</sup> PNUD-Área de Gobernabilidad aporta con 3 elementos, referidos a 2 propuestas institucionales para la conformación de los Consejos Nacionales de Igualdad, elaboradas y socializadas; y (en asociación con otros proyectos: OACDH, CODAE) 1 observatorio/mecanismo de seguimiento de las recomendaciones sobre derechos de los afroecuatorianos, diseñado en forma participativa. OACDH: aporta con 2 mecanismos. 1 *proceso de consulta con las organizaciones y pueblos indígenas conforme a estándares internacionales que valida la propuesta de ley sobre la coordinación y cooperación de la jurisdicción indígena y la ordinaria*; y 1 *sistematización de la experiencia del proceso de consulta previa de los pueblos indígenas del proyecto de ley sobre la coordinación y cooperación de la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria*.



## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
	5. propuesta metodológica <sup>15</sup> sobre consulta previa elaborada en forma participativa y consensuada. (Convenio 169 y Declaración de los Pueblos Indígenas)	0 <sup>16</sup>	1	0 (contratada consultora que formula propuesta y se ha iniciado contacto con Asamblea Nacional para procesar esta propuesta y convertirla en Ley.	Documento técnico con mecanismos concretos de aplicación de la consulta.	Revisión de propuesta elaborada	PNUD y el MCPCN realizan un control de avance de la propuesta	
	6. Instrumento o herramienta de política <sup>17</sup> , con enfoque de género e interculturalidad, en la SENPLADES <sup>18</sup> , y ministerios	0 <sup>19</sup>	1	0 (se han realizado acercamientos con SENPLADES para incluir interculturalidad en instrumentos	Documentos/ propuesta de Planes de Vida Carta de Entendimiento con SENPLADES	Análisis de los Planes de Vida elaborados, y verificación de la incorporación de las recomendaciones realizadas.	UNIFEM realizará el seguimiento a través de una consultora, para recoger las evidencias del cumplimiento del indicador.	Existe transversalización de género pero no mecanismos de aplicación práctica del mismo.

<sup>15</sup> Reemplazada la palabra “*legislativa por metodológica*”, por recomendación del Relator Especial sobre Derechos y Pueblos Indígenas (James, Anaya, diciembre, 2009)

<sup>16</sup> *Ecuador ratificó el Acuerdo 169 de la OIT, con lo cual su normativa se torna obligatoria para el Estado Ecuatoriano. Así mismo, el Ecuador firmó, tanto la Declaración como el Plan de Acción de Durban, que plantea una serie de acciones a favor de las comunidades afro ecuatorianas e indígenas.* Fuente: Línea de Base Condensada del Programa Diversidad Cultural y Reducción de la Pobreza, 8 marzo 2009, pág. 12.

<sup>17</sup> Al menos un Plan de Vida, de los Pueblos o Nacionalidades Indígenas.

<sup>18</sup> Las 5 subsecretarías de la SENPLADES son: Planificación y Políticas Públicas, Seguimiento y Evaluación, Información e Investigación, Subsecretaría Reforma Democrática del Estado e Innovación de la Gestión Pública, Inversión Pública. Indicador modificado, originalmente decía: “. *Comparación de n° de políticas interculturales en SENPLADES con enfoque de género entre 2008 y 2011*”

<sup>19</sup> El Plan Nacional del Buen Vivir, desde un enfoque territorial incorpora el enfoque de género.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
				de planificación)			UNIFEM prepara reportes orientados a resultados, sobre la base de su sistema de monitoreo (en construcción)	
	7. Política en implementación <sup>20</sup> para la incorporación de género e interculturalidad, en la Agenda Sectorial del MCPCN <sup>21</sup>	0 <sup>22</sup>	1	1 (borrador de política pública en género e interculturalidad del Sector Patrimonio.	Documentos de propuesta elaborados por la consultoría. Plan de capacitación sobre enfoque de género y derechos de las mujeres.	Entrevistas con técnicos/cas, una vez al año.		
Producto Conjunto 1.2. Se construyen capacidades nacionales y locales para que los organismos pertinentes garanticen el acceso de la población y en particular de las mujeres y niños indígenas y afroecuatorianos a servicios de salud culturalmente apropiados y a	8. Modelos de salud reproductiva intercultural implementados en el marco del modelo de atención integral <sup>23</sup> .	2 <sup>24</sup>	6	3 servicios de parto culturalmente adecuados implementados (Chimborazo: Alausí, Colta y Guamote)	Registros, informes, normas y protocolos. Diagnóstico de los modelos de salud.	Visitas de campo Registros, entrevistas a usuarias, autoridades y personal de salud	UNFPA: hará el seguimiento de los procesos de implementación de los modelos en coordinación con el MSP y las organizaciones sociales	Resistencias funcionarios/ autoridades del Ministerio de Salud.

<sup>20</sup> Una política en implementación. Las propuestas se refieren a la adopción de indicadores (22) sobre la incorporación de género e interculturalidad en las políticas públicas.

<sup>21</sup> Indicador modificado, originalmente decía: “*Propuestas para políticas interculturales con enfoque de género elaboradas por SNU en el marco del programa*”.

<sup>22</sup> Las propuestas se plantean en base a los comentarios realizados por UNIFEM, al Plan Nacional contra la Discriminación Racial.

<sup>23</sup> 6 modelos de salud reproductiva, 2 en cada provincia Esmeraldas, Sucumbíos y Chimborazo. El modelo de salud reproductiva se caracteriza por: i) impacto social (disminución de mortalidad materna), ii) participación social (coordinación/articulación con la comunidad), iii) responsabilidad entre la oferta y la demanda (capacitación y sensibilización a los actores institucionales y sociales).

<sup>24</sup> Existen dos modelos de salud intercultural en: Otavalo y Loreto.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
programas de educación intercultural de calidad precautelando los conocimientos y sistemas de valores propios								
	<b>9.</b> Funcionarios del Ministerio de Salud sensibilizados y formados en enfoque intercultural en salud <sup>25</sup> .	0	100	0 (se cuenta con los módulos de capacitación listos para ser implementados y con insumos para la adopción de una política sobre rol de parteras en sistema de salud)	Informes técnicos de los eventos de capacitación Listas de participantes Estadísticas del MSP <sup>26</sup> Diplomado en Salud Informe final de consultoría	Grupos focales, entrevistas al personal.	UNFPA realizará el monitoreo de los eventos de capacitación, mediante la revisión de los informes técnicos con las instituciones contrapartes	
	<b>10.</b> Documentos analíticos que proveen de información <sup>27</sup> , sectorial y territorial, respecto al presupuesto asignado a	0 <sup>29</sup>	3	1 documento de análisis producido	Revisión de los presupuestos fiscal y municipal asignados y utilizados por las instituciones	Revisión de registros estadísticos del Ministerio de Educación y Ministerio de Finanzas, referidos a educación intercultural bilingüe	UNICEF: Con el apoyo de una consultora, elabora informes anuales para las Direcciones Provinciales de EIB (Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo).	

<sup>25</sup> 70 funcionarios sensibilizados (aproximadamente 25 en cada provincia: Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo); y 30 funcionarios formados en el Diplomado.

<sup>26</sup> Eliminado "Evaluación del impacto de la capacitación en funcionarios."

<sup>27</sup> 3 documentos analíticos se refieren a boletines o artículos de análisis de la inversión pública en EIB, difundidos al Ministerio de Finanzas, SENPLADES, Min. Coordinador del Patrimonio, Min. Educación, y Organizaciones Indígenas.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
	políticas sociales interculturales. <sup>28</sup>				encargadas de políticas de inclusión cultural durante el período de ejecución del proyecto		Dichos informes reportan los avances considerando el Marco de Monitoreo del Programa.	
	<b>11.</b> Materiales educativos <sup>30</sup> , en lenguas de pueblos y nacionalidades, que favorecen el incremento de niños y niñas que asisten y acaban la educación intercultural bilingüe <sup>31</sup>	0 <sup>32</sup>	5	0	Informes de número de productos elaborados en lenguas siona, secoya, cofán, shuar, quichua. Registros escolares	Revisión conjunta con las Direcciones Provinciales EIB respecto al uso de los materiales educativos.		

<sup>29</sup> Con anterioridad al proyecto, la información era frágil y débil, respecto a la inversión pública en EIB

<sup>28</sup> Indicador ajustado, originalmente decía: “Presupuesto asignado a políticas sociales interculturales.”

<sup>30</sup> Materiales educativos son: modelo curricular adaptado, alfabeto, material concreto, diccionario ilustrado, juegos. Los idiomas en que se va producir materiales son: sia pedee (de los épera), cha´palaa (los chachis), bai coca (siona), pai coca (secoya), aingae (kofán), kichwa y shuar

<sup>31</sup> Indicador ajustado, originalmente decía: “Porcentaje de incremento de niños y niñas que asisten y acaban la educación intercultural bilingüe”

<sup>32</sup> Con anterioridad al proyecto, no existían materiales educativos escritos en lenguas nativas

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
	<b>12.</b> maestros capacitados en planes de inclusión escolar, interculturalidad y estrategias de calidad en lenguas de pueblos y nacionalidades, que aplican el modelo EIB, y promueven planes de inclusión en sus escuelas <sup>33</sup> .	215 <sup>34</sup>	150	0	Informes de capacitación: listas de participantes distribuidos por nacionalidades participantes	Revisión conjunta con las Direcciones Provinciales EIB respecto a la evaluación de docentes en la aplicación del modelo, y uso de la lengua nativa.	UNICEF: Con el apoyo de una consultora, elabora informes anuales para las Direcciones Provinciales de EIB (Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo). Dichos informes reportan los avances considerando el Marco de Monitoreo del Programa.	
Producto Conjunto 1.3. Se fomenta el liderazgo, conocimiento, diálogo intercultural,	<b>13.</b> Mujeres y jóvenes líderes indígenas y afroecuatoriano	0	100	0 (en preparación estrategia de capacitación)	Informes técnicos de los eventos de capacitación	Documentos de los talleres y eventos	UNFPA realizará el monitoreo de los eventos de capacitación,	

<sup>33</sup> Se estima capacitar al 70% de los docentes, es decir 150 maestros.

<sup>34</sup> El grupo meta está conformado por 215 docentes, que corresponden a las siguientes nacionalidades: 182 docentes shuar y quichuas, y 33 docentes, entre sionas, secoyas, cofanes y éperas. *En las tres provincias de intervención del programa tenemos un total de 2.237 maestros. El total de profesores ha recibido algún nivel de capacitación; aunque el mismo no es similar en todas las provincias de intervención. Sin embargo, manifiestan la necesidad que tienen de capacitación, en el manejo de textos propios, especialmente en Esmeraldas.* Fuente: Línea de Base Condensada del Programa Diversidad Cultural y Reducción de la Pobreza, 8 marzo 2009, pág. 17.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
participación, vigilancia de las políticas públicas por parte de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, con énfasis en mujeres y jóvenes	s capacitados en derechos y participando en organizaciones de nivel territorial			en derechos colectivos)	Listas de participantes <sup>35</sup>		mediante la revisión de los informes técnicos con las instituciones contrapartes	
Producto Conjunto 1.4. Se promueven y apoyan procesos de investigación, valoración, conservación y difusión del Patrimonio Cultural y Natural	<b>14.</b> Modelos de gestión local del Patrimonio Inmaterial construidos participativamente <sup>36</sup>	0 <sup>37</sup>	3	0 (se cuenta con términos de referencia para la construcción de la metodología para la construcción de los modelos)	Registro del MCPNC. Publicaciones de los inventarios provinciales	Informes técnicos del proyecto	UNESCO. Presentará reportes financieros mensuales, e informes técnicos anuales respecto al avance del cumplimiento de los indicadores.	
	<b>15.</b> Indicador eliminado <sup>38</sup>							
<u>Efecto directo 2:</u> Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y de revitalización cultural a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos.								

<sup>35</sup> Eliminado “Evaluación cualitativa del impacto de la capacitación.”

<sup>36</sup> Los modelos de gestión se desarrollarán en Esmeraldas, Sucumbíos y Chimborazo.

<sup>37</sup> En las 3 provincias no existía un registro del patrimonio. A nivel nacional, se realizó el primer inventario en 2009, como resultado del Decreto de Emergencia del INPC

<sup>38</sup> Se considera que debe eliminarse el indicador “Un sistema de información del Patrimonio Cultural y Natural implementado y en funcionamiento”, por estar duplicado/repetido, en el Producto Conjunto 3.1.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
Producto Conjunto 2.1. Bajo un enfoque de revitalización cultural se implementan modelos de emprendimientos innovadores para organizaciones locales que permitan la construcción de medios de vida sostenibles que garanticen el manejo y conservación del patrimonio cultural y natural	<b>16.</b> Proyectos productivos ambientalmente sostenibles y culturales, identificados <sup>39</sup> .	0 <sup>40</sup>	52	52 proyectos identificados (se están apoyando 27 hasta la fecha)	Estudios elaborados.	Revisión y análisis de indicadores y estadísticas	FAO: Implementa un sistema de monitoreo (instrumentos y mecanismos) que reportan mensualmente sobre el cumplimiento de indicadores OMT: organiza archivos administrativos que contienen informes del proceso de consultoría, contratos y actas de entrega recepción.	Sostenibilidad de los emprendimientos luego de finalizado el PDC.
	<b>17.</b> personas capacitadas, en gestión técnica y administrativa de los proyectos, por etnia y género <sup>41</sup>	0	1.440	1.541 (adicionalment e se está preparando estrategia única de capacitación	Informes técnicos de los eventos, y registro de participantes <sup>42</sup>	Visitas de campo, reuniones, informes periódicos y talleres participativos que destaquen talleres participativos sobre emprendimientos	FAO: Implementa un sistema de monitoreo (instrumentos y mecanismos) que reportan mensualmente	

<sup>39</sup> 49, se refiere al pool de proyectos FAO-PPD en Chimborazo; pool de proyectos FEPP en Sucumbíos, y pool de proyectos de CEFODI en Esmeraldas. OMT aporta con 3 estudios de caracterización integral del potencial de turismo cultural, 1 por provincia: Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo.

<sup>40</sup> Con anterioridad a la ejecución del programa no existían estudios. Cabe señalar que se tomaron como base los emprendimientos existentes y que debían ser fortalecidos.

<sup>41</sup> FAO estima en 1.320, cifra que corresponde a 22 emprendimientos, por 3 eventos cada uno, por 20 participantes. OMT aporta con *120 personas capacitadas (70 hombres, 60 mujeres) de esos al menos: 20 afros, 30 kichwas, 10 cofanes, 10 sionas, 10 secoyas*.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
				del PDC construida por las agencias de FAO, PPD, UNIFEM, OMT, UNESCO.		económicos	sobre el cumplimiento de indicadores OMT: organiza archivos administrativos que contienen informes del avance de los indicadores de proceso	
	<b>18.</b> Proyectos Productivos y Culturales, funcionando <sup>43</sup>	0 <sup>44</sup>	22	27 proyectos funcionando y con apoyo del PDC	Informe de evaluación del proyecto Registros comunitarios de la actividad turística. Entrevistas y visitas a las comunidades.	Informe de evaluación del proyecto.	PNUD/PPD y FAO: Implementan en conjunto un sistema de monitoreo (instrumentos y mecanismos) que reportan mensualmente sobre el cumplimiento de indicadores OMT: organiza archivos	

<sup>42</sup> Se elimina “Evaluación del impacto de la capacitación”.

<sup>43</sup> Inicialmente, en la Nota Conceptual, se estableció como meta 12 emprendimientos, posteriormente y ante una combinación de recursos FAO-PPD, se redefinió la meta en 22 emprendimientos. Fuente: Víctor Ortega, FAO, 30 abril 2010.

<sup>44</sup> Cabe señalar que se tomaron como base los emprendimientos existentes y que debían ser fortalecidos.



## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
							administrativos que contienen informes del avance de los indicadores de proceso	
	<b>19.</b> Mecanismos de comercialización funcionando <sup>45</sup>	4 <sup>46</sup>	3	0 (se cuenta con TOR para la realización de estudio de identificación de mecanismos de comercialización)	Informe de evaluación del proyecto. Informe de evaluación del proyecto. Plan de negocios Contratos de comercio Registros de compra/venta	Informe de gestión (ref. servicio de atención, administración y finanzas) de los mecanismos de comercialización	PNUD/PPD y FAO: Implementan en conjunto un sistema de monitoreo (instrumentos y mecanismos) que reportan mensualmente sobre el cumplimiento de indicadores OMT: organiza archivos administrativos que contienen informes del avance de los indicadores de proceso	
	<b>20.</b> Estrategias	0	3	0	Registros e		OMT: organiza	

<sup>45</sup> Mecanismo de comercialización es una forma asociativa permanente de venta de productos propios, y los ingresos son distribuidos conforme lo establecido por la organización; con un enfoque de comercio justo y economía solidaria.

<sup>46</sup> Fortalecimiento de 3, de los mecanismos identificados. *En Esmeraldas... se ha logrado constituir 4 redes de comercialización que son: 1.- Red de Comercialización de cacao del cantón Esmeraldas, que tiene 5 sub redes. 2.- Red de Comercialización de cacao en la zona sur liderada por la FONSOEAM. 3.- Red de comercialización de cacao de Río Verde que funciona en Chontaduro. 4.- Rede de comercialización APROCA. En Sucumbíos, las nacionalidades y pueblo afro no cuentan con una cadena estructurada de comercialización. No se cuenta con información acerca de las cadenas de comercialización de la provincia de Chimborazo.* Fuente: Línea de Base Condensada del Programa Diversidad Cultural y Reducción de la Pobreza, 8 marzo 2009, pág. 25.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
	y planes de capacitación sobre turismo comunitario desarrolladas con un enfoque integral <sup>47</sup>				Informes. Convenios con centro de Educación Superior		archivos administrativos que contienen informes del avance de los indicadores de proceso.	
	<b>21.</b> Indicador reemplazado <sup>48</sup> , por : Propuesta de la Ruta Cultural Espóndilus, realizada	0 <sup>49</sup>	1	1 (propuesta terminada y presentada al Ministerio Coordinador de Patrimonio para su implementación. Consta en presupuesto del Ministerio 2011)	Informe técnico que contiene la propuesta de la Ruta Cultural Espóndilus	Entrevistas con actores locales	UNESCO. Presentará reportes financieros mensuales, e informes técnicos anuales respecto al avance del cumplimiento de los indicadores.	
	<b>22.</b> Emprendimientos culturales fortalecidos <sup>50</sup> .	4 <sup>51</sup>	6	0 (se han identificado los 6)	Informes de avance, cuantitativo y	Revisión de informes, visitas de campo y entrevistas locales.		

<sup>47</sup> 3 planes de capacitación sobre turismo comunitario y cultural, 1 por provincia (Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo)

<sup>48</sup> El indicador “Número de empleos generados en actividades de comercio y turismo en el proyecto Ruta del Cacao por género y etnia”, fue eliminado por pedido del Ministerio Coordinador del Patrimonio, y reemplazado por otro indicador

<sup>49</sup> La Ruta Turística Espóndilus, no dispone de un documento técnico que describa la Ruta Cultural.

<sup>50</sup> Se prevé la creación de 2 emprendimientos culturales en cada provincia. Esmeraldas: Red de Artesanos y Grupo Musical Borbón. Sucumbíos: Centro Cultural Secoya y Plantas Medicinales con FONAKISE. Chimborazo: Mujeres tejedoras de shigras e Intihuasi.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
				empresarios)	cualitativo de los proyectos.			
	<b>23.</b> Organizaciones sociales involucradas en los emprendimientos culturales <sup>52</sup> .	0	6	0 (6 organizaciones sociales identificadas)	Listado de emprendimientos culturales, e identificación de organizaciones sociales involucradas en cada una de ellas	Revisión de informes, visitas de campo y entrevistas locales.		
	<b>24.</b> familias participantes en proyectos productivos ambientalmente sostenibles <sup>53</sup>	0	1.988	1.988 familias participan en proyectos del PPD ambientalmente sostenibles	Informes trimestrales y finales, registro de talleres y visitas de campo	Revisión de informes, visitas de campo y entrevistas locales. <sup>54</sup>	PNUD/PPD y FAO: Implementan en conjunto un sistema de monitoreo (instrumentos y mecanismos) que reportan	

<sup>51</sup>Se tomaron como base los emprendimientos existentes y que debían ser fortalecidos. *En la provincia de Chimborazo, las industrias culturales son las siguientes: Cacha: industrias de poncho y fajas. Riobamba: Artesanías domésticas y decorativas. Guamote: procesamiento de lana de alpacas, tejido de fajas, bayetas y ponchos. Alausí: tejidos de shigras, fajas y ponchos. En Esmeraldas no existe propiamente lo que se podría denominar industrias culturales. En la provincia de Sucumbíos las nacionalidades y pueblo afro no cuentan con industrias culturales establecidas y funcionando.* Fuente: Línea de Base Condensada del Programa Diversidad Cultural y Reducción de la Pobreza, 8 marzo 2009, pág. 35.

<sup>52</sup> Se prevé la creación de 2 emprendimientos culturales en cada provincia. Esmeraldas: Red de Artesanos y Grupo Musical Borbón. Sucumbíos: Centro Cultural Secoya y Plantas Medicinales con FONAKISE. Chimborazo: Mujeres tejedoras de shigras e Intihuasi.

<sup>53</sup>Los emprendimientos identificados y que se encuentran en ejecución benefician a 1.988 familias: 792 en Sucumbíos, 374 en Esmeraldas, 822 en Chimborazo. Fuente: Informe de Seguimiento Semestral de Programas Conjuntos. Programa Desarrollo y Diversidad Cultural. N.º Informe: 1-Periodo del Informe: Julio – Diciembre de 2009, págs. 39-41.

<sup>54</sup>Se elimina “Revisión de estadísticas laborales”, ya que no corresponde como mecanismo de recolección para el indicador.

### MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
							mensualmente sobre el cumplimiento de indicadores	
	<b>25.</b> Al menos 10% de las familias participantes recuperan prácticas ancestrales o revalorización de productos tradicionales <sup>55</sup>	0	200	No se cuenta con registro sobre este dato.	Registros comunitarios de la actividad turística. Entrevistas y visitas a las comunidades.	Entrevistas con actores locales	OMT: organiza archivos con los registros comunitarios de la actividad turística	
	<b>26.</b> Proyectos productivos incorporan el enfoque de género, fortalecen las organizaciones de mujeres, la presencia en las organizaciones mixtas y otros	1 <sup>57</sup>	30	0 (se elabora estrategia de capacitación a los emprendimientos en donde se incluirá la visión de género e interculturalidad)	Propuestas de incorporación de género. Informes semestrales de asistencia técnica. Módulos de capacitación.	Aplicación y recolección de fichas de evaluación de aprendizaje (entrada y salida), a participantes en los eventos	UNIFEM realizará el seguimiento a través de una consultora, para el monitoreo del enfoque de género en los emprendimientos económicos.  UNIFEM prepara	

<sup>55</sup> Al menos 10% de las familias participantes recuperan prácticas ancestrales o revalorización de productos tradicionales. Para el cumplimiento del indicador OMT espera lograr que 80 familias beneficiadas de los proyectos pilotos han mejorado sus ingresos de vida

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
	espacios, y sus derechos, <sup>56</sup>						reportes orientados a resultados, sobre la base de su sistema de monitoreo (en construcción)	
	27. Al menos 2 proyectos productivos son manejados por mujeres <sup>58</sup>	4 <sup>59</sup>	2	2 emprendimientos son manejados por mujeres: Nizag y PAchamama.	Número de mujeres que participan en los emprendimientos	Entrevistas ex post, a una muestra seleccionada de participantes		
	28. Indicador fusionado con el indicador 27 <sup>60</sup>							
	29. Indicador eliminado <sup>61</sup> , e incorporado en el indicador 2, como un instrumento							

<sup>57</sup> Cabe señalar que se tomaron como base los emprendimientos existentes y que debían ser fortalecidos. Ref. Camachw Provincial

<sup>56</sup> Indicador modificado, originalmente decía: “Todas las agencias del programa incorporan en la identificación, formulación y ejecución de las industrias culturales medidas que disminuyen brechas de desigualdad de género.”

<sup>58</sup> Indicador modificado, originalmente se refería a: “Todos los emprendimientos”.

<sup>59</sup> Cabe señalar que se tomaron como base los emprendimientos existentes y que debían ser fortalecidos.

<sup>60</sup> Indicador modificado, originalmente decía: “Al menos tres industrias culturales son gestionadas por organizaciones de mujeres”..

<sup>61</sup> “Número y calidad de publicaciones elaboradas por UNIFEM”.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
	adicional de política pública							
<b>Efecto directo 3:</b> Se fortalece el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de capacidades nacionales y locales en la producción, análisis, uso, difusión de información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas.								
Producto Conjunto 3.1. El Sistema de Planificación Nacional y Local cuenta con información estadística desagregada y de fácil acceso que evidencie las brechas de discriminación y exclusión por razones étnicas y culturales.	<b>30.</b> Sistema de Información de Patrimonios funcionando en el Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural <sup>62</sup>	0	1	1 (Software y hardware listo, en proceso actualización de la información)	Sistema de información Patrimonial funcionando. Número de personas que accesan al sistema.	Verificación de la existencia del sistema.	UNESCO. Presentará reportes financieros mensuales, e informes técnicos anuales respecto al avance del cumplimiento de los indicadores.	
	<b>31.</b> Censo 2010 considerando preguntas con pertinencia étnica implementado	0	1	1 (boleta censal contiene preguntas que incluyen identificación étnica)	Acuerdo firmado y ejecutado para la constitución y funcionamiento de la	Revisión de documentos de la Comisión Especializada y entrevistas a miembros de la comisión	UNFPA: hará el seguimiento de la incorporación de las variables étnicas en registros administrativos y encuestas	

<sup>62</sup> El indicador ajustado no incluye a la SENPLADES, por cuanto el sistema (hardware y software) será establecido solamente en el Ministerio Coordinador del Patrimonio

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
	32. Indicador eliminado <sup>67</sup>				Comisión Nacional de Estadísticas <sup>63</sup> para pueblos indígenas y afroecuatorianos. Cuestionarios con inclusión de variables étnicas	Boleta para el Censo 2010 que incluya preguntas sobre la pertenencia étnica  Revisión de resultados de las encuestas nacionales y su apropiación por parte de líderes indígenas y afroecuatorianos	nacionales, en coordinación con el CODENPE y la Comisión Nacional de Estadísticas	
	33. Indicador eliminado <sup>68</sup>				Documento metodológico <sup>64</sup> consensuado entre los actores claves <sup>65</sup> para la captación de información con			

<sup>67</sup> Ref. “Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Estadísticas para pueblos indígenas y afroecuatorianos constituida y funcionando y armonizando estadísticas”

<sup>63</sup> En 2007 se creó la Comisión Nacional de Estadísticas de Nacionalidades y Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos, en donde participan el INEC, las instituciones de gobierno a cargo de los asuntos indígenas y afrodescendientes, y las propias organizaciones de estos colectivos. Para la ronda del 2010 se propone promover el diálogo y el trabajo conjunto entre los diferentes actores involucrados. Fuente: Línea de base de la Ventanilla para el Programa desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la inclusión social. Octubre, 2008, pág. 23.

<sup>64</sup> La nueva metodología a aplicarse en el Censo 2010, está basada en conceptos e instrumentos consensuados con los actores claves. (ref. Documentos Marco Conceptuales sobre Pueblos Indígenas, y Afroecuatorianos)

<sup>65</sup> Desde 2001, en las metodologías de captación de información se utilizan variables de autodefinición étnica. Sin embargo, dichas variables no fueron consensuadas con los diferentes actores sociales que representan a las etnias en el país.

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
					pertinencia étnica en el Censo 2010 <sup>66</sup>			
	34. Indicador eliminado <sup>69</sup>				Acuerdos logrados para metodología <sup>70</sup> de levantamiento de información con pertinencia étnica en registros administrativos y encuestas nacionales			
	35. Indicador eliminado <sup>71</sup>							

<sup>68</sup> Ref. “Metodología de Captación de información con pertinencia étnica en el Censo 2010 consensuada”

<sup>66</sup> Aunque previsto originalmente para 2011, el Censo se realizará en 2010.

<sup>69</sup> Ref. “1 Metodología de levantamiento de información con pertinencia étnica en registros administrativos y encuestas nacionales acordada”

<sup>70</sup> Desde 2001, en las metodologías de captación de información se utilizan variables de autodefinición étnica. Sin embargo, dichas variables no fueron consensuadas con los diferentes actores sociales que representan a las etnias en el país.

<sup>71</sup> Se elimina el indicador “Encuesta demográfica y de Salud Materna incluye un módulo sobre salud indígena.”. por pedido del INEC. No considera viable realizar tal encuesta, por cuanto el INEC ejecutará en el 2010, el Censo de Población y Vivienda, el Censo Agropecuario, y el Censo de Ingresos y Gastos. Sin embargo, en reemplazo de la encuesta ENDEMAIN, se realizará la encuesta DEIN



## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
	<b>36.</b> Sistema de información sociodemográfica actualizado y desagregada por grupo étnico disponibles.	1	1	1 (SIISE actualizado en julio 2010 se publica el CD con la información actualizada)	El Sistema <sup>72</sup> de información está actualizado y funcionando Versiones actualizadas de los sistemas <sup>73</sup> Inclusión de nuevas fuentes de información Inclusión de nuevos indicadores	Constatación del funcionamiento de los Sistemas de Información Sociodemográfica  Revisión de materiales producidos y difundidos.	UNFPA: hará el seguimiento al desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información, en coordinación con el MCDS-SIISE  UNFPA: hará el seguimiento de la producción de materiales comunicaciones, junto al INEC.	
	<b>37.</b> Indicador eliminado <sup>75</sup>							
	<b>38.</b> Indicador eliminado <sup>76</sup>							Resistencias por parte de medios de comunicación

<sup>72</sup>En Ecuador existen (2002), el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). (2004) Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano (SISPAE). (2004) Encuesta Nacional sobre Racismo y Discriminación Racial en el Ecuador. Los principales problemas que se encuentran en estos sistemas tienen que ver con la subestimación de la cantidad de población y pueblos indígenas, al haber incorporado también la categoría de “mestizo”, al igual que la poca participación de los indígenas en el operativo: en algunos casos hubo una auto-exclusión debida a diferencias en el planteamiento de las preguntas. Fuente: Línea de base de la Ventanilla para el Programa desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la inclusión social. Octubre, 2008, pág. 23. Esta dispersión hace que diversas fuentes, oficiales y no oficiales presenten datos muy diferentes y se produzca, por el lado cuantitativo, lo que se denomina la discriminación estadística, que genera ocultamiento y subvaloración de información. Fuente: Línea de base de la Ventanilla para el Programa desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la inclusión social. Octubre, 2008, pág. 22.

<sup>73</sup> Los 3 subsistemas: SIDENPE: Sistema de Indicadores Sociales de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. SISPAE: Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano. SIJOVEN, serán actualizados en términos conceptuales, estadísticos y tecnológicos (plataforma web)

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
					estadísticos Materiales comunicacionales producidos y evaluación cualitativa del impacto de las campañas <sup>74</sup> .			hacia la campaña.
Producto Conjunto 3.2. Se fomenta la cultura estadística entre tomadores de decisiones, técnicos de nivel central, local y líderes y lideresas de organizaciones indígenas y afroecuatorianas para que conozcan y usen los sistemas de información en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de desarrollo del país.	<b>39.</b> Técnicos, funcionarios que conocen sistemas de información en la planificación del desarrollo nacional y local <sup>77</sup>	0 <sup>78</sup>	250	No se cuenta con registro	Registros de actividades de capacitación realizadas Informes de talleres y eventos Número de documentos producidos que incorporan información	Entrevistas a autoridades y técnicos nacionales y locales que conocen sistemas de información	UNFPA realizará el monitoreo de los eventos de capacitación, mediante la revisión de los informes técnicos con las instituciones contrapartes	

<sup>75</sup> Ref. “1 Sistema Integrado de Indicadores Sociales-SIISE, desagregado en SIDENPE, SIJOVEN y SISPAE, funcionando; y actualizado en los subsistemas de pueblos y nacionalidades”

<sup>76</sup> Ref. “1 Campaña de sensibilización sobre la revalorización de la identidad”

<sup>74</sup> Los resultados del Censo 2001, arrojaron cifras del orden de 6.8% de población indígena, y 5% de afroecuatoriana. Por tanto se considera necesaria una campaña que promueva la autodefinición étnica, que anime a la participación y visibilización estadística de dichas poblaciones.

<sup>77</sup> Se prevé la realización de 9 talleres, con una participación total de 250 funcionarios.

<sup>78</sup> Capacitación dirigida a un nuevo grupo meta (“no son los mismos que antes”).

## MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea Base	Meta a lograr al final del Programa	Avance de la meta a la fecha	Medios de verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos
					relativa a pueblos indígenas y afroecuatorianos			
	<b>40.</b> Líderes indígenas y afroecuatorianos que conocen <sup>79</sup> sistemas de información SIDENPE y SISPAE <sup>80</sup>	0 <sup>81</sup>	60	250 (MCDS implementó estrategia de capacitación regional)	Registros de Asistencia de actividades de capacitación	Entrevistas a líderes y lideresas indígenas y afroecuatorianos que conocen sistemas de información		
	<b>41.</b> Documentos producidos que incorporan el análisis a partir de los sistemas de información <sup>82</sup>	0	4	0	Listado de documentos producidos	Actualizar listado de publicaciones, con una breve descripción de su contenido	UNFPA: hará seguimiento al fortalecimiento de los sistemas de información junto con el MCDS-SIISE	

### c. Joint Programme Results Framework with financial information

<sup>79</sup> Se prevé la realización de 3 talleres, con una participación total de 60 líderes indígenas y afroecuatorianos.

<sup>80</sup> SIDENPE: Sistema de Indicadores Sociales de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. SISPAE: Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano.

<sup>81</sup> Capacitación dirigida a un nuevo grupo meta (“no son los mismos que antes”).

<sup>82</sup> Se refiere a documentos como: Boletín Índice (revista), p.e. Boletín sobre Servicios Básicos para Pueblos Indígenas.

## MDG-F Monitoring Report

This table refers to the cumulative financial progress of the joint programme implementation at the end of the semester. The financial figures from the inception of the programme to date accumulated (including all cumulative yearly disbursements). It is meant to be an update of your Results Framework included in your original programme document. You should provide a table for each output.

### Definitions on financial categories

- **Total amount planned for the JP:** Complete allocated budget for the entire duration of the JP.
- **Estimated total amount committed:** This category includes all amount committed and disbursed to date.
- **Estimated total amount disbursed:** this category includes only funds disbursed, that have been spent to date.
- **Estimated % delivery rate:** Funds disbursed over funds transferred to date.

## MDG-F Monitoring Report

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANIS MO ONU	RESPONSIBLE PARTY		a abril 2010				
		A1	A2				NATIONAL/LOCAL	Monto Total previsto para el PDC (3 años)	Monto Total Comprometido (año 1+ año2)	% Total comprome t./.(presup. año1+año2)	Monto Total Desembolsado
<b>Efecto directo1.</b> Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales.	Producto Conjunto 1.1. Rediseñada la institucionalidad y la normativa y reforzadas las capacidades institucionales de los organismos responsables de las políticas y programas interculturales	1.1.1.1. Línea de base de las políticas públicas	45.000,00	-	UNESCO		45.000,00	45000,00	100,00%	44997,82	100,00%
	1.1.1.2. Propuestas sectoriales de políticas	75.000,00	-	UNESCO	CODENPE, CODAE, IAEN	75.000,00	74658,09	99,54%	74340,14	99,12%	
	1.1.1.3. Gestión Local Intercultural: el caso de	50.000,00	-	UNESCO	SENPLADES	50.000,00	50000,00	100,00%	43427,68	86,86%	
	1.1.1.4. Fortalecimiento institucional del	30.000,00	30.000,00	UNESCO	C.SECTORIAL, INPC	60.000,00	36738,68	61,23%	36215,91	60,36%	
	1.1.2.1. Incorporar el enfoque en la	28.000,00	5.000,00	PNUD	SENPLADES, CODENPE, COD	33.000,00	35.510,62	107,61%	48.642,25	147,40%	
	1.1.2.2. Asistencia técnica y capacitación a	28.000,00	20.000,00	PNUD	SENPLADES, CODENPE, COD	68.000,00	5.000,00	10,42%	19.159,07	39,91%	
	1.1.2.3. Incorporar el enfoque intercultural en la	-	25.000,00	PNUD		25.000,00	3.396,12	13,58%	8.215,24	32,86%	
	1.1.3.1. Asistencia técnica, en coordinación con	20.000,00	20.000,00	UNIFEM		60.000,00	38.880,24	97,20%	57.225,79	143,06%	
	1.1.3.2. Asistencia técnica para instalar un	10.000,00	10.000,00	UNIFEM	SENPLADES	30.000,00	2.500,00	12,50%	15.870,60	79,35%	
	1.1.4.1. Línea de base sobre los sistemas	35.000,00	-	PNUD	MIN JUSTICIA, FISCALÍAS IND	35.000,00	40.800,00	116,57%	41.938,91	119,83%	
	1.1.4.2. Diseñar, ejecutar y evaluar un plan de	19.000,00	19.799,92	PNUD	MIN JUSTICIA, IAEN, CODENP	79.000,00	10.000,00	25,77%	8.407,28	21,67%	
	1.1.4.3. Realizar talleres para la identificación de	32.000,00	34.300,00	PNUD		32.000,00	100.125,00	151,02%	35.523,14	53,58%	
	1.1.4.4. Intercambiar experiencias	-	10.000,00	PNUD		30.000,00	0,00	0,00%	5.374,87		
	1.1.4.5. Publicar y socializar el resultado del	-	7.500,00	PNUD		21.000,00	0,00	0,00%	5.900,00	78,67%	
	1.1.5.1. Realizar tres talleres provinciales sobre	30.000,00	-	UNESCO	GOBIERNOS SECCIONALES,	30.000,00	28170,17	93,90%	27.279,71	90,93%	
	1.1.5.2. Seminario internacional sobre políticas	26.000,00	-	UNESCO	SENPLADES, IAEN, MIN.COOP	26.000,00	25107,72	96,57%	16165,12	62,17%	
	<b>Subtotal Producto Conjunto 1.1</b>		<b>428.000,00</b>	<b>181.599,92</b>	<b>-</b>		<b>699.000,00</b>	<b>495.886,64</b>	<b>81,35%</b>	<b>488.683,53</b>	<b>80,16%</b>
	Producto Conjunto 1.2. Se construyen capacidades nacionales y locales para que los organismos pertinentes garanticen el acceso de la población, en particular de mujeres y niños indígenas y afroecuatorianos a servicios de salud culturalmente apropiados y a programas de educación intercultural de calidad, precautelando los conocimientos y los sistemas de valores propios.	1.2.1.1. Implementación de dos modelos	41.000,00	80.000,00	UNFPA	MIN.SALUD, DIR.P.SALUD, OR	141.000,00	71419,60	59,02%	32230,77	26,64%
	1.2.1.2. Capacitación de personal del Ministerio	25.000,00	40.000,00	UNFPA	UNIVERSIDADES, CODENPE,	85.000,00	13000,00	20,00%	23692,15	36,45%	
	1.2.1.3. Relevamiento de información sobre	10.000,00	10.000,00	UNFPA	MIN.SALUD, DIR.P.SALUD, OR	30.000,00	20000,00	100,00%	6160,72	30,80%	
	1.2.1.4. Sistematización, publicación y difusión	-	-	UNFPA		20.000,00	0	0,00%	0,00		
	1.2.2.1. Diseño e implementación de criterios y mecanismos de evaluación de las instituciones	30.000,00	19.000,00	UNICEF		58.000,00	18257,87	37,26%	22624,56	46,17%	
	1.2.2.2. Análisis y monitoreo de la inversión	7.000,00	9.000,00	UNICEF	SECRETARIA PUEBLOS	22.000,00	38077,34	237,98%	38759,69	242,25%	
1.2.2.3. Fortalecer equipos y redes	-	30.000,00	UNICEF	DINEIB, MIN.EDUCACIÓN.	50.000,00	12853,2	42,84%	7227,66	24,09%		
1.2.2.4. Elaborar, diseñar y validar materiales	-	20.000,00	UNICEF	DINEIB	40.000,00	8000	40,00%	0,00	0,00%		
1.2.2.5. Implementación de la estrategia de	-	40.000,00	UNICEF	DINEIB, MIN.EDUCACIÓN, UNI	60.000,00	0	0,00%	0,00	0,00%		
<b>Subtotal Producto Conjunto 1.2</b>		<b>113.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>-</b>		<b>506.000,00</b>	<b>181.608,01</b>	<b>50,31%</b>	<b>130.695,55</b>	<b>36,20%</b>	
Producto Conjunto 1.3. Se fomenta el liderazgo, conocimiento, diálogo intercultural, participación, vigilancia de las políticas públicas por parte de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, con énfasis en jóvenes	1.3.1.1. Sistematizar y evaluar los mecanismos	19.000,00	-	PNUD	SENPLADES, CODENPE, COD	19.000,00	25.000,00	131,58%	25295,40	133,13%	
1.3.1.2. Eventos de intercambios de	25.000,00	15.000,00	PNUD	CONSEJO SECTORIAL	59.000,00	-	0,00%	15698,78	39,25%		
1.3.1.3. Crear e implementar mecanismos de	-	20.000,00	PNUD		65.000,00	-	0,00%	490,00	2,45%		
1.3.1.4. Revisar la legislación existente sobre la	-	12.500,00	PNUD		26.000,00	2.745,00	21,96%	2745,00	21,96%		
1.3.2.1. Formación de jóvenes líderes y	10.000,00	15.000,00	UNFPA	REDES JUVENILES,MUJERES	35.000,00	-	0,00%	2071,00	8,28%		
<b>Subtotal Producto Conjunto 1.3</b>		<b>54.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>-</b>		<b>204.000,00</b>	<b>27.745,00</b>	<b>23,82%</b>	<b>46.300,18</b>	<b>39,74%</b>	
Producto conjunto 1.4. Se promueven y se apoyan procesos de investigación, valoración, conservación, y difusión del patrimonio cultural y natural.	1.4.1.1. Inventariar el patrimonio material e	-	50.000,00	UNESCO		80.000,00	16560,63	33,12%	5343,66	10,69%	
1.4.1.2. Programa de recuperación del	-	15.000,00	UNESCO		45.000,00	5120,00	34,13%	0,00	0,00%		
1.4.1.3. Programa de difusión del patrimonio	-	-	UNESCO		25.000,00	0	0,00%	0,00	0,00%		
1.4.1.4. Programa de formación en gestión	-	-	UNESCO		35.000,00	0	0,00%	0,00	0,00%		
<b>Subtotal Producto Conjunto 1.4</b>		<b>-</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-</b>		<b>185.000,00</b>	<b>21.680,63</b>	<b>33,35%</b>	<b>5.343,66</b>	<b>8,22%</b>	
<b>TOTAL EFECTO 1</b>		<b>595.000,00</b>	<b>557.099,92</b>	<b>-</b>		<b>1.594.000,00</b>	<b>726.920,28</b>	<b>63,10%</b>	<b>671.022,92</b>	<b>58,24%</b>	

## MDG-F Monitoring Report

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANIS MO ONU	RESPONSIBLE PARTY		a abril 2010				
		A1	A2				NATIONAL/LOCAL	Monto Total previsto para el PDC (3 años)	Monto Total Comprometido (año 1+ año2)	% Total comprome t./ (presup. año1+año2	Monto Total Desembolsado
<b>Efecto directo 2:</b> Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y de revitalización cultural a través del impulso a emprendimien tos culturales y creativos.	Producto Conjunto 2.1. Bajo un enfoque de revitalización cultural se apoyan emprendimientos innovadores para organizaciones locales que permitan la construcción de medios de vida sostenibles y garanticen el manejo y conservación del patrimonio natural y cultural.	2.1.1.1. Identificar emprendimientos	23.000,00	-	FAO	MIES, MAGAP, MIN.TURISMO	23.000,00	22.220,00	96,61%	22220,00	96,61%
	2.1.1.2. Diseñar participativamente cada uno de	21.000,00	-	FAO	MINISTERIO DE CULTURA, MA	21.000,00	17.037,00	81,13%	19403,70	92,40%	
	2.1.1.3. Capacitación e Implementación de los	134.000,00	164.000,00	FAO		366.000,00	145.517,35	48,83%	159304,94	53,46%	
	2.1.1.4. Seguimiento y monitoreo de los	17.000,00	18.000,00	FAO		53.000,00	28.557,52	81,59%	33908,48	96,88%	
	2.1.2.1. Identificar mercados potenciales a nivel	-	11.000,00	FAO		22.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%	
	2.1.2.2. Estructurar cadenas de	-	13.000,00	FAO		26.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%	
	2.1.2.3. Capacitar en gestión comercial y	-	14.000,00	FAO		28.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%	
	2.1.2.4. Facilitar los accesos a los mercados a	-	14.000,00	FAO		28.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%	
	2.1.3.1. Elaborar una línea base de elementos	45.000,00	-	OMT		45.000,00	43440,00	96,53%	36640,86	81,42%	
	2.1.3.2. Diseñar los criterios de relación entre	15.000,00	14.000,00	OMT		43.000,00	9652,21	33,28%	8176,00	28,19%	
	2.1.3.3. Diagnosticar la oferta y demanda actual	23.000,00	20.000,00	OMT		43.000,00	23073,23	53,66%	20048,97	46,63%	
	2.1.3.4. Crear y aplicar una metodología	-	22.000,00	OMT		44.000,00	6600,00	30,00%	2000,00	9,09%	
	2.1.4.1. Realizar marketing de los destinos	-	-	OMT		44.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	2.1.4.2. Transferir metodologías y capacidades.	-	22.000,00	OMT		44.000,00	7400,00	33,64%	2500,00	11,36%	
	2.1.4.3. Ayudar a la asistencia técnica de los	-	15.000,00	OMT		30.000,00	6801,72	45,34%	0,00	0,00%	
	2.1.4.4. Mejorar el plan académico de las	-	30.000,00	OMT		50.000,00	5600,00	18,67%	0,00	0,00%	
	2.1.4.5. Actividades de difusión de los ocho	-	30.000,00	OMT		50.000,00	6500,00	21,67%	0,00	0,00%	
	2.1.4.6. Mecanismos de operativización del	15.000,00	25.000,00	OMT		40.000,00	12201,20	30,50%	11248,61	28,12%	
	2.1.5.1. Implementar 1 proyecto con ONG y	22.000,00	46.762,00	PNUD		75.000,00	67.413,00	98,04%	33659,30	48,95%	
	2.1.5.2. Implementar 1 proyecto con ONG y	22.000,00	4.972,00	PNUD		75.000,00	72.017,44	267,01%	26394,52	97,86%	
	2.1.5.3. Implementar 1 proyecto con ONG y	23.000,00	47.562,00	PNUD		76.000,00	35.300,50	50,03%	28257,13	40,05%	
	2.1.5.4. Monitoreo, acompañamiento técnico, y	22.000,00	9.062,00	PNUD		71.000,00	-	0,00%	3324,96	10,70%	
	2.1.6.1. Identificación de industrias culturales y	48.000,00	-	UNESCO		48.000,00	48000,00	100,00%	44839,82	93,42%	
	2.1.6.2. Formular los proyectos de producción y	32.000,00	-	UNESCO		32.000,00	31853,99	99,54%	27602,06	86,26%	
	2.1.6.3. Ejecutar los proyectos de producción y	-	90.000,00	UNESCO		90.000,00	30957,64	34,40%	14494,94	16,11%	
	2.1.6.4. Propuesta e implementación de	-	27.000,00	UNESCO		27.000,00	17394,34	64,42%	5550,00	20,56%	
	2.1.7.1. Diseñar el proyecto de la ruta del cacao	26.000,00	-	UNESCO		26.000,00	25395,46	97,67%	24579,80	94,54%	
	2.1.7.2. Ejecutar el proyecto con la participación	38.000,00	15.000,00	UNESCO		68.000,00	46580,09	87,89%	40439,79	76,30%	
	2.1.7.3. Realizar actividades integradoras con el	-	10.000,00	UNESCO		10.000,00	3634,34	36,34%	1728,03	17,28%	
	2.1.7.4. Formación en programas de	-	15.000,00	UNESCO		25.000,00	5120,00	34,13%	0,00	0,00%	
	2.1.8.1. Diseñar y ejecutar un programa de	6.000,00	-	UNIFEM		6.000,00	5000,00	83,33%	11976,97	199,62%	
	2.1.8.2. Identificar y capacitar en derechos	10.000,00	20.000,00	UNIFEM		30.000,00	5000,00	16,67%	15550,89	51,84%	
2.1.8.3. Elaborar e implementar conjuntamente	-	60.000,00	UNIFEM		90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
2.1.8.4. Apoyar a las organizaciones para	-	22.000,00	UNIFEM		42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
2.1.8.5. Sistematización y publicación de las	10.000,00	10.000,00	UNIFEM		35.000,00	9000,00	45,00%	11833,50	59,17%		
<b>Subtotal Producto Conjunto 2.1</b>		<b>552.000,00</b>	<b>789.358,00</b>	<b>-</b>		<b>1.826.000,00</b>	<b>737.267,03</b>	<b>54,96%</b>	<b>605.683,27</b>	<b>45,15%</b>	
<b>TOTAL EFECTO 2</b>		<b>552.000,00</b>	<b>789.358,00</b>	<b>-</b>		<b>1.826.000,00</b>	<b>737.267,03</b>	<b>54,96%</b>	<b>605.683,27</b>	<b>45,15%</b>	

## MDG-F Monitoring Report

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%												
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSIBLE PARTY	a abril 2010						
		A1	A2			NATIONAL/LOCAL	Monto Total previsto para el PDC (3 años)	Monto Total Comprometido (año 1+ año2)	% Total compromet. / (presup. año1+año2)	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento: Total desembols	
<b>Efecto directo 3:</b> Se fortalece el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de capacidades nacionales y locales en la producción, análisis, uso, difusión de información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas.	Producto Conjunto 3.1. El Sistema de Planificación Nacional y Local cuenta con información estadística desagregada que evidencie las brechas de discriminación y exclusión por razones étnicas y culturales.	3.1.1.1. Diseñar e implementar el Sistema de	10.000,00	30.000,00	UNESCO		60.000,00	20200,00	50,50%	9997,82	24,99%	
		3.1.1.2. Registrar el patrimonio intangible para	19.000,00	20.000,00	UNESCO		59.000,00	23541,75	60,36%	14501,75	37,18%	
		3.1.1.3. Sistema de seguimiento y monitoreo del	40.000,00	-	UNESCO		40.000,00	39496,00	98,74%	39496,00	98,74%	
		3.1.2.1. Asistencia Técnica para la	10.000,00	15.000,00	UNFPA	MIN. EDUCACIÓN, SALUD, INE	30.000,00	18000,00	72,00%	1607,14	6,43%	
		3.1.2.2. Capacitar sobre interculturalidad y	-	10.000,00	UNFPA		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		3.1.2.3. Seminarios y eventos nacionales y	5.000,00	5.000,00	UNFPA	INEC, CONEPIA, SENPLADES	15.000,00	5000,00	50,00%	4464,29	44,64%	
		3.1.3.1. Asistencia Técnica Internacional para la	-	-	UNFPA		25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		3.1.3.2. Talleres de discusión y construcción de	-	20.000,00	UNFPA		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		3.1.3.3. Pasantías de Técnicos del INEC	-	15.000,00	UNFPA		25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		3.1.3.4. Asistencia técnica para la revisión de la	-	-	UNFPA		18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		3.1.4.1. Diseñar e implementar una campaña de	-	80.000,00	UNFPA		80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		3.1.4.3. Producir materiales distribución	-	68.000,00	UNFPA		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		3.1.5.1. Actualización de información de las	19.000,00	30.000,00	UNFPA	MCDS	79.000,00	30000,00	61,22%	14357,15	29,30%	
		3.1.5.2. Desarrollo y actualización de la	14.000,00	20.000,00	UNFPA		49.000,00	30777,26	90,52%	5058,13	14,88%	
		3.1.5.3. Apoyo a la realización de la encuesta	-	30.000,00	UNFPA		30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		3.1.6.1. Diseñar el Subsistema Regional de	32.000,00	-	UNFPA	INEC, SENPLADES	32.000,00	55874,98	174,61%	22854,16	71,42%	
		3.1.6.2. Implementar el Subsistema Regional de	-	50.000,00	UNFPA		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		<b>Subtotal Producto Conjunto 3.1</b>		<b>149.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	-		<b>672.000,00</b>	<b>222.889,99</b>	<b>41,12%</b>	<b>112.336,44</b>	<b>20,73%</b>
		Producto Conjunto 3.2. Se fomenta la cultura estadística entre tomadores de decisiones y técnicos de nivel central y local para que conozcan, usen los sistemas de	3.2.1.1. Capacitación sobre el uso del SIDENPE	7.000,00	10.000,00	UNFPA	IAEN, MCDS	27.000,00	4457,34	26,22%	10100,06	59,41%
			3.2.1.2. Capacitación sobre el uso de	7.000,00	8.000,00	UNFPA	IAEN, SENPLADES, INEC, CON	23.000,00	0,00	0,00%	7000,00	46,67%
			3.2.1.3. Investigaciones operativas sobre la	-	10.000,00	UNFPA		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			3.3.1.4. Producción y publicación de	-	10.000,00	UNFPA		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		<b>Subtotal Producto Conjunto 3.2</b>		<b>14.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	-		<b>90.000,00</b>	<b>4.457,34</b>	<b>8,57%</b>	<b>17.100,06</b>	<b>32,88%</b>
<b>TOTAL EFECTO 3</b>		<b>163.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	-		<b>762.000,00</b>	<b>227.347,33</b>	<b>38,27%</b>	<b>129.436,50</b>	<b>21,79%</b>		
<b>TOTAL EFECTOS DEL PDC</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.777.457,92</b>	-		<b>4.182.000,00</b>	<b>1.691.534,64</b>	<b>54,79%</b>	<b>1.406.142,69</b>	<b>45,54%</b>		
UNFPA ADMINISTRACIÓN PDC		393.397,00	256.396,00			958.190,00	184768,44		339.789,34	52,29%		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.703.397,00</b>	<b>2.033.853,92</b>	-		<b>5.140.190,00</b>	<b>1.876.303,08</b>	<b>50,21%</b>	<b>1.745.932,03</b>	<b>46,72%</b>		
7% overhead						359.813,30						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.703.397,00</b>	<b>2.033.853,92</b>	-		<b>5.500.003,30</b>	<b>1.876.303,08</b>	<b>50,21%</b>	<b>1.745.932,03</b>	<b>46,72%</b>		

### SECTION II: Joint Programme Progress

The second section of the report is intended to shed light on the major advances and difficulties of the Joint Programme. It also aims to collect information on two important objectives that all joint programmes are contributing towards (interagency work, delivering as One and Development effectiveness as described by the Paris Declaration and the Accra Action Agenda).

#### a. Narrative on progress, obstacles and contingency measures

- a. Please provide a brief overall assessment(250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programmeduring the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions.

#### Progress in outcomes:

1. **Eje 1 (Resultado) Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales**

El PDC está incidiendo en la política pública con la implementación del Plan Contra el Racismo que es un instrumento aprobado por el Presidente de la República y que favorece la generación de igualdad de oportunidades para los pueblos y nacionalidades.

Así mismo el PDC está aportando directamente en la reforma del modelo de gestión de salud del Ministerio de Salud Pública para que sea culturalmente adecuado, mediante la generación de guías del parto culturalmente apropiado, capacitación y sensibilización del personal y equipamiento físico.

Además se está incidiendo en la reforma legal e institucional del Estado cuando se cuenta con una propuesta de ley de articulación de la justicia indígena y la ordinaria; y se tiene también propuestas para la construcción de los Consejos de Igualdad.

Complementariamente se han desarrollado procesos de formación y capacitación, así como publicaciones que promueven la incorporación de los derechos de los pueblos y nacionalidades en la política pública local y nacional.

2. En las provincias donde se ejecuta el Programa y a nivel nacional se han establecido espacios de diálogo y concertación entre las diferentes instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, que ha sido un efecto no esperado del PDC.**Eje 2 (resultado) Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y de revitalización cultural a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos.**

Se están apoyando 27 emprendimientos productivos que rescatan prácticas culturales, productos y artesanías propios de las nacionalidades y pueblos del Ecuador en sus diferentes zonas geográficas que se estaban perdiendo. Estos emprendimientos están ubicados en las zonas más pobres de las provincias seleccionadas y están directamente relacionados con la seguridad alimentaria y la generación de ingresos económicos de estas poblaciones, en donde los beneficiarios titulares de derechos pertenecen a los pueblos indígenas y afroecuatorianos están totalmente apropiados de los mismos, previéndose una alta posibilidad de sostenibilidad financiera, organizativa, institucional, cultural y ambiental.



## MDG-F Monitoring Report

Con la finalidad de multiplicar esta iniciativa y buscar anclaje institucional para asegurar la sostenibilidad, el PDC ha iniciado el proceso de articular los emprendimientos con los gobiernos autónomos descentralizados.

3. **Eje 3 (resultado) Se fortalece el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de capacidades nacionales y locales en la producción, análisis, uso, difusión de información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas.**

El Sistema de Planificación Nacional y Local, y y el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE actualizado al 2009, cuenta con información estadística desagregada por etnia que evidencie las brechas de inequidad, discriminación y exclusión por razones étnicas y culturales y es útil para la definición de políticas y programas basados en evidencia que permitan superar esta condición.

El Estado (Gobierno y Sociedad Civil) se ha capacitado en el uso de sistemas de información como el SIISE y programas de procesamiento de información sociodemográfica como REDATAM.

### Progress in Outputs:

#### Eje 1

#### Producto conjunto 1.1.

Se cuenta con un borrador de ley de articulación de las justicias ordinaria e indígena y un plan de trabajo para su consenso y presentación a la Asamblea. Se concluyó el vídeo de justicia indígena.

Plan Operativo Anual del Plan Contra el Racismo en implementación.

Se publicó la segunda edición del Plan Contra el Racismo que ha sido presentado a los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Se encuentra en construcción participativa la política pública intercultural y de género del Consejo Sectorial de Patrimonio (9 instituciones públicas nacionales).

Realizadas las Publicaciones del documento “Política Pública intercultural nacional y local”.

#### Producto conjunto 1.2.

Asambleístas, funcionarios públicos y asesores indígenas de la Asamblea Nacional reciben asistencia técnica por parte de PDC – OIT para la elaboración de normas sobre consulta previa, en el marco de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas.

El Sistema Nacional de Salud se ha fortalecido con la elaboración y aplicación de módulos de capacitación para personal de salud en la guía de parto culturalmente adecuado, se tiene una propuesta sobre el rol de las parteras en el sistema de salud, y se han terminado las adecuaciones físicas de los hospitales de Colta, Alausí y Guamote en Chimborazo.

#### Producto conjunto 1.3.

Realizado un taller preparatorio nacional para el Foro de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas.

Taller de recuperación de conocimientos de afroecuatorianos.

#### Producto conjunto 1.4.

## MDG-F Monitoring Report

Se realiza el levantamiento fotográfico para la enciclopedia de los pueblos de Sucumbíos.

Se realizó el taller de construcción de un modelo de gestión del patrimonio inmaterial con las instituciones del gobierno del Ecuador.

### Eje 2

#### Producto conjunto 2.1.

El monto de inversión en las tres provincias de intervención durante el primer semestre del 2010 es de USD \$ 50.630,00 (FAO) y USD \$ 67.463,31 (PNUD/PPD)

1541 personas capacitadas en temas específicos de los procesos productivos relacionados con los emprendimientos.

Firmados 8 convenios de apoyo a los emprendimientos en Esmeraldas.

Firmados los convenios con los emprendimientos culturales que se apoyarán a través de UNESCO (2 por cada provincia).

Se ha completado la caracterización integral del potencial de turismo cultural en las 3 provincias.

Se han identificado, elaborado y socializado en las comunidades los 8 perfiles de proyectos a ser apoyados por la OMT.

### Eje 3

#### Producto conjunto 3.1

Apoyo al CENSO 2010 en lo referente a los procesos de fortalecimiento identitarios de las nacionalidades y pueblos del Ecuador orientado al autoreconocimiento desde la perspectiva étnica, lo mediante la Conformación de una mesa de comunicación que se refiere a la estrategia comunicacional étnica cultural.

#### Producto conjunto 3.2.

Se han realizado talleres de REDATAM liderados por SENPLADES que se encuentran en el marco del PENDES (Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico)

Talleres de capacitación en el uso del SIISE con líderes, lideresas de las áreas seleccionadas y funcionarios de gobierno.

Talleres sobre género e interculturalidad llevados a cabo en las regionales del INEC.

#### Measures taken for the sustainability of the joint programme:

Afincamiento de los emprendimientos en las organizaciones de segundo grado de la sociedad civil en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Chimborazo.

Construcción de una estrategia de capacitación única del PDC que involucre a todas las agencias del sistema de Naciones Unidas y que incluya contenidos técnicos para la gestión de los proyectos y también que transmita a la comunidad conocimientos sobre sus derechos y seguridad alimentaria.

Articulación del PDC a redes locales de gestión de conocimientos culturales y productivos, como la red de chacareros en Chimborazo.

Articulación del PDC a las políticas públicas nacionales, incluyendo todos sus productos como insumos para la política pública intercultural, el

## MDG-F Monitoring Report

ajuste institucional y el cambio normativo.

Se han iniciado en las provincias acercamientos con los gobiernos descentralizados autónomos.

Construcción de espacios de interlocución de las instancias públicas y de los actores sociales del PDC, para la generación de insumos para construcción de política pública tanto a nivel nacional, como a nivel local. Este rol lo pueden cumplir el Comité de Gestión del PDC a nivel nacional y los Comités Locales de Apoyo y Seguimiento que inicialmente estaban planteados como espacios de seguimiento y rendición de cuentas, pero que gradualmente pueden incrementar sus niveles y espacios de participación en la implementación del PC.

**Are there difficulties in the implementation? What are the causes of these difficulties? Please check the most suitable option**

b.

- UN agency Coordination
- Coordination with Government
- Coordination within the Government (s)
- Administrative (Procurement, etc) /Financial (management of funds, availability, budget revision, etc)
- Management: 1. Activity and output management 2. Governance/Decision making (PMC/NSC) 4. Accountability
- Joint Programme design

c.

- External to the Joint Programme (risks and assumptions, elections, natural disaster, social unrest, etc)
- Other. Please specify:

- b. Please, briefly describe (250 words) the current difficulties the Joint Programme is facing. Refer only to progress in relation to the planned in the Joint Program Document. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions.

## MDG-F Monitoring Report

Uno de los problemas del PDC en el segundo año de su ejecución fue la demora en la preparación de la solicitud del segundo desembolso, que se produjo por varios factores:

- Falta de conocimiento por parte de la Unidad de Ejecución de los procesos e instrumentos necesarios para tramitar el segundo desembolso.
- Así mismo debió existir mayor gestión del equipo técnico de la Oficina del Coordinador Residente para convocar a las instituciones del Comité Directivo Nacional que debían conocer y aprobar la solicitud del segundo desembolso antes de remitirla a Nueva York.
- Consolidación de la información financiera debido a los constantes cambios de esta información por parte de las agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Pese a que estaban en desarrollo un instrumento de MyE del PDC, se incluyó por parte del equipo técnico de la OCR un nuevo instrumento de seguimiento mediante el software Ms. Project, que no se ajusta a las necesidades del PDC.

- c. Please, briefly describe (250 words) the current external difficulties (not caused by the joint programme) that delay implementation. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions.

La conflictividad presentada en los primeros meses del 2010 en las relaciones entre el gobierno nacional y el movimiento indígena, ha hecho que el gobierno nacional desacelere las reformas institucionales y legales que venía implementando con miras a poner en operación los derechos de los pueblos y nacionalidades contemplados en la Constitución de 2008.

La falta de acuerdos políticos presentados en la Asamblea para la aprobación de las leyes, pone en riesgo la construcción y aprobación de los marcos legales que se construyen en el PDC, como la ley de articulación de las dos justicias, cuyo borrador está listo.

Please, briefly explain (250 words) the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties (internal and external referred B+C) described in the previous **text boxes b and c**. Try to be specific in your answer.

## MDG-F Monitoring Report

Se sugiere lo siguiente:

Elaborar un mapa de procesos y requerimientos para la tramitación del segundo desembolso que facilite la comprensión de las directrices emitidas por la “Guía de Implementación de los Programas del F-ODM”. Este documento lo prepara el equipo técnico de la Oficina del Coordinador Residente.

Mayor articulación entre sí de los diferentes programas conjuntos que se ejecutan en el Ecuador, con la finalidad de generar un flujo de información adecuado, identificando instrumentos y lecciones aprendidas que se pueden replicar. Esto implica una gestión dinámica del conocimiento entre los cuatro programas con la facilitación del equipo técnico de la Oficina del Coordinador Residente.

El PDC debe diversificar sus contrapartes para minimizar los riesgos políticos, ampliar su trabajo con la Asamblea Nacional y con los grupos organizados y representativos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

## MDG-F Monitoring Report

### b. Inter-Agency Coordination and Delivering as One

The MDG-F Secretariat asks the office of the Resident Coordinator complete this subsection, briefly commenting on the joint programme, providing its perspective from within the broader country context. The aim is to collect relevant information on how the joint programme is contributing to inter-agency work and Delivering as One.

You will find some multiple choice questions where you can select the most appropriate to the case, text boxes to provide narrative information and 2 indicators on common processes and outputs to measure interagency coordination. These indicators have been already used to measure progress on the One UN pilot countries. Please, refer to the examples in the subsection to complete the information requested.

- Is the Joint Programme still in line with the UNDAF? Please check the relevant answer

Yes  No

- If not, does the Joint Programme fit into the national strategies?

Yes  No

If not, please explain:

#### **¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?**

El proceso de preparación de los documentos del Programa Conjunto fue realizado desde el Grupo de Trabajo Interagencial de Interculturalidad en el interior del SNU y en conjunto con las entidades del Estado que tenían ámbito de competencia en cada uno de los espacios en los que se pretendía incidir. Esto sin lugar a dudas ha permitido que la dinámica de trabajo interagencial se desarrolle de una manera adecuada y bajo el importante liderazgo del Fondo de Población de Naciones Unidas, promoviendo la permanente participación de las Agencias en la revisión estratégica del Programa y en la programación de actividades conjuntas.

A nivel local se han constituido los Comités Provinciales de Apoyo y Seguimiento a la implementación del Programa Conjunto que se constituye en la expresión local del Comité de Gestión Ampliado y en el cual participan las autoridades locales, comunidades, beneficiarios, y las Agencias del SNU con presencia en esos territorios lo que facilita la coordinación y el trabajo conjunto.

Adicionalmente, la Oficina del Coordinador Residente ha contratado a los especialistas de Seguimiento y Evaluación, y de Comunicación e Incidencia para el apoyo a los Programas Conjuntos en el marco de la estrategia de País Focal del F-ODM, y se ha vuelto a socializar los marcos de S&E y de C&I del Ecuador.

Se han organizado dos reuniones entre el Coordinador Residente y los Coordinadores de los Programa ha fin de recibir información sobre el avance del Programa y para analizar los elementos potenciadores del Programa y también las dificultades, identificando claramente los cursos de acción a seguir.

## MDG-F Monitoring Report

El Coordinador Residente ha convocado a una reunión de los/as Representantes de las Agencias del SNU participantes en el Programa para analizar los niveles de implementación del PC y para tomar decisiones orientadas a mejorar los niveles de ejecución y promover la máxima calidad posible en los productos desarrollados.

En coordinación y con el apoyo de la agencia líder, se han propiciado reuniones de trabajo en las diferentes instancias de la estructura de gobernanza del F-ODM en el País:

El Coordinador Residente y su equipo de trabajo han participado en las reuniones del Comité de Gestión, y el equipo técnico de la OCR participa permanentemente en las reuniones del Comité Técnico.

La revisión del POA 2010 con las contrapartes nacionales y las Agencias participantes permitió planificar acciones conjuntas para este año y se definieron también las acciones estratégicas con la finalidad de priorizarlas para garantizar el aporte a los productos conjuntos y a los efectos esperados.

La preparación de la misión de evaluación de medio término y la revisión de las observaciones realizadas en el informe de gabinete propició el diálogo y la posibilidad de tener una visión estratégica integral del PC por parte de todos los actores involucrados.

### **¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?**

Se han iniciado acciones para el intercambio de experiencias en temas puntuales de coyuntura que han requerido tratar y conocer las experiencias previas de los demás PC. De manera directa con otros Programas se han iniciado contactos para consultar sobre temas específicos (registro de los programas en SENPLADES y AGECI por ejemplo) y avanzar de manera conjunta en ese sentido.

Se realizó un taller amplio entre los cuatro programas conjuntos que se implementan en el país para abordar de forma integral los retos que enfrentan los PC y avanzar en la preparación de una agenda mínima de apoyo permanente, en la reunión participaron varios Representantes de las Agencias, Oficiales de Programa, técnicos de las agencias, personal del área financiera y administrativa, la OCR y los equipos completos de los cuatro programas (Coordinador Nacional, Apoyo Técnico, Administrativo y Coordinadores Locales).

## MDG-F Monitoring Report

Please provide the values for each category of the indicator table described below:

Indicators	Baseline	Current Value	Means of Verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDG-F JPs.	1	2	Matriz de reporte de información financiera	
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs.	2	3	Línea de base del Programa Marco de Seguimiento y Evaluación Documento de metodología para selección de cantones de intervención	
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs.	3	6	Informes de Misión	

Please provide additional information to substantiate the indicators value (150 words). Try to describe qualitative and quantitative facts avoiding interpretations or personal opinions.

Se ha acordado entre los Coordinadores de los Programas, los oficiales de programas de las agencias del SNU involucradas y sus responsables administrativos-financieros el uso de un formato unificado para el reporte de ejecución de la inversión, y los mecanismos y fechas a través de los cuales se entrega la información.



## MDG-F Monitoring Report

### c. Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

This subsection seeks to gather relevant information on how the joint programme is fostering the principles for aid effectiveness by having appropriate ownership, alignment, harmonization and mutual accountability in the last 6 months of implementation.

You will find some multiple choice questions where you can select the most appropriate to the case, text boxes to provide narrative information and 2 indicators on ownership and alignment. These indicators have been used extensively to measure progress on the Paris Declaration. Please, refer to the examples in the subsection to complete the information requested.

**Ownership:** Partner countries exercise effective leadership over their development policies, and strategies and co-ordinate development actions

**Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

- Not involved
- Slightly involved
- Fairly involved
- Fully involved

**In what kind of decisions and activities is the government involved? Please check the relevant answer**

- Policy/decision making
- Management:  budget  procurement  service provision  other, specify

**Who leads and/or chair the PMC and how many times have they met?**

Institution leading and/or chairing the PMC: Ministerio Coordinador de Patrimonio Number of meetings.  
4 (se han realizado al menos 4 reuniones del Comité de Gestión Ampliado del PDC)

**Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

- Not involved
- Slightly involved
- Fairly involved
- Fully involved

**In what kind of decisions and activities is the civil society involved? Please check the relevant answer**

- Policy/decision making

## MDG-F Monitoring Report

Management:  budget  procurement  service provision  other, specify

### Are citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

- Not involved
- Slightly involved
- Fairly involved
- Fully involved

### In what kind of decisions and activities are citizens involved? Please check the relevant answer

Policy/decision making

Management:  budget  procurement  service provision  other, specify

### Where is the joint programme management unit seated?

National Government  Local Government  UN Agency  By itself  other, specify

Based on your previous answers, briefly describe the current situation of the government, civil society, private sector and citizens in relation of ownership, alignment and mutual accountability of the joint programmes, please, provide some examples. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions.

El Programa Desarrollo y Diversidad Cultural cuenta con instancias de participación de los diferentes niveles de gobierno, por ejemplo el Comité de Gestión Ampliado del PDC reúne delegados de los ministerios con los que trabaja el PDC, los beneficiarios titulares de derechos, las agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Se reúne dos veces por año y es un espacio en donde se hace rendición de cuentas (actividades y recursos), planificación de actividades, presentación de logros y problemas. Espacios similares se han creado en las provincias, los Comités Provinciales de Apoyo al PDC, en donde por el trabajo más cercano a la comunidad existe mayor participación de la sociedad civil y de los gobiernos autónomos descentralizados, la función es la misma de los comités de gestión ampliado. La apropiación del Programa por parte de todas las instancias mencionadas se nota en la participación que tienen en las reuniones convocadas, que tiene un altísimo nivel de asistencia y actuación. También es importante mencionar que el Ministerio Coordinador de Patrimonio, a inicios del año 2010 realizó una evaluación del PDC, entrevistándose con las principales contrapartes nacionales y locales sobre los cambios que está generando el PDC. Se realizaron visitas a todos los emprendimientos que apoya el PDC. Esta evaluación fue extensiva a los miembros del equipo que implementa el Programa y fue realizada por el Viceministro de Patrimonio.

## MDG-F Monitoring Report

### d. Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes? Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy, if relevant, please attach (max. 250 words).

Yes  No

El Programa cuenta con un plan de comunicación que tiene como objetivo contribuir a la construcción del enfoque de interculturalidad en las audiencias de interés (actores, involucrados, beneficiarios titulares de derechos y opinión pública).

Objetivo específico 1: Visibilizar al Programa como un generador de insumos de interculturalidad, a través de a) insumos básicos de imagen (dossier, publicaciones) y b) difusión de resultados (eventos, gestión de prensa, medios internos).

- Realización, publicación y difusión de 4 publicaciones temáticas (Informe ODM de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Plan plurinacional para Eliminar la Discriminación, Lineamientos para la construcción de políticas públicas interculturales – Quito y provincias).
- Realización del *Concurso Nacional Nelson Estupiñán Bass para reconocer esfuerzos contra la discriminación y el racismo en el Ecuador*, que convocó la participación de estudiantes de colegios y universidades, instituciones públicas y privadas y sociedad en general, en las categorías cuento, crónica, fotografía, investigación y prácticas institucionales, a nivel nacional, recibándose 3,447 trabajos.
- Gestión de prensa para la difusión de información sobre las temáticas del Programa, a través de voceros del Programa y el Ministerio: 14 publicaciones en prensa, 7 en televisión, 7 en radio, 17 en medios internos (revistas y páginas web del Ministerio de Patrimonio y Naciones Unidas).
- Realización y co-realización de 16 eventos institucionales con el Ministerio de Patrimonio, Naciones Unidas y/o contrapartes nacionales, sobre varios temas y productos del Programa.
- Generación de información sobre temas de interés para el FODM/OCR (historia de vida, reseñas) y para difusión de información del Programa en los gabinetes y enlaces radiales del gobierno nacional (ayudas memoria).
- Realización de material promocional del Programa: tríptico, libreta, carpeta, página web.

Objetivo específico 2: Promover la creación de espacios comunicativos locales, a través de a) capacitar a las contrapartes locales del Programa con talleres sobre técnicas básicas de producción radiofónica, que permitan la creación de radio revistas que aborden temas de interculturalidad y patrimonio inmaterial – primera fase, y b) promover la creación de redes de “comunicadores populares” para la generación de formas propias de producción radiofónica y creación discursiva sobre interculturalidad, desde la visión y experiencia particular de los actores – segunda fase.

- Realización de la “Radio Revista de la Diversidad” en Esmeraldas, y la radio revista “La Minga de la Interculturalidad” en Chimborazo (talleres piloto).
- Participación de aproximadamente 50 representantes de actores locales de interés (gobiernos provinciales y locales, instituciones estatales y de la sociedad civil, gestores culturales, emprendimientos culturales-productivos / pueblos y nacionalidades, universidades).
- Los temas de las radio revistas se basan en actividades cotidianas de los participantes, abordando así los temas del Programa en cuanto a políticas públicas, emprendimientos culturales-productivos e información (derechos, políticas, ambiente, territorio, desarrollo, revitalización cultural, discriminación, cultura, etc.).
- La metodología del taller es facilitadora, práctica, reflexiva, participativa y motivadora, logrando a) transferencia de conocimientos, prácticas y capacidades; b) empoderamiento de actores no visibles / no expertos; y c) generación de procesos locales. Los participantes son verdaderos actores – activos. Paralelamente se logra potenciar la presencia del Programa en el campo y el posicionamiento de sus acciones y temáticas de trabajo.

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

- Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
- Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice
- New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
- Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals
- Key moments/events of social mobilization that highlight issues
- Media outreach and advocacy
- Others (use box below)

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals? Please explain.

## MDG-F Monitoring Report

- Faith-based organizations      Number
- Social networks/coalitions      Number
- Local citizen groups      Number
- Private sector      Number
- Academic institutions      Number 2
- Media groups and journalist      Number 2
- Others (use box below)      Number 10

Se han hecho sociedades con los beneficiarios titulares de derechos de los emprendimientos culturales que apoya el PDC, así como también con instituciones públicas locales.

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

- Focus groups discussions
- Household surveys
- Use of local communication mediums such as radio, theatre groups, newspapers, etc
- Open forum meetings
- Capacity building/trainings
- Others

## Section III: Millennium Development Goals

## a. Millennium Development Goals

The MDG-F main objective is to contribute to progress to the attainment of the Millennium Development Goals worldwide. This subsection aims to capture data and information on the joint programmes contribution to 1 or more Millennium Development Goals and targets.

For this purpose the Secretariat has developed a matrix where you should link your joint programme outcomes to 1 or more Millennium Development Goals and Targets. This matrix should be interpreted from left to right. As a first step you should reflect on the contributions that each of the JP outcomes is making to one or more MDGs. Once this linked is established, it needs to be further developed by connecting each joint programme outcome to one or more MDG targets. As a third step you should estimate the number of beneficiaries the JP is reaching in each of the specific outcomes. Finally you should select the most suitable indicators from your joint programme's M&E framework as a measure of the Millennium targets selected. Please, refer to the example provided below.

Objetivo del Milenio	Joint Programme Outcome 1	MDG Target	# Beneficiaries reached	MDG Indicators	JP Target
Objetivo 1: erradicar la pobreza	Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales	1B	En proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.4</li> <li>• 1.5</li> </ul>	1.1 1.2 3.1 3 (Plan contra racismo, borrador de Política Pública en Género e Interculturalidad del Consejo Sectorial de Patrimonio, Informe de ODM para Indígenas publicado) 2 (borrador de ley de articulación de las justicias, borrador de ley de igualdad)
	Joint Programme Outcome 2	MDG Target		Indicator	JP Target
	Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y de revitalización cultural a	1A 1B 1C	9.250 <sup>83</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.1</li> <li>• 1.2</li> <li>• 1.3</li> <li>• 1.6</li> </ul>	2.1 3.1 52 proyectos identificados (se están apoyando 27 hasta la fecha)

<sup>83</sup> Se consideran los beneficiarios directos de los emprendimientos que apoya el PDC.

	través del impulso a emprendimientos culturales y creativos.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.7</li> <li>• 1.9</li> </ul>	
	<b>Joint Programme Outcome 3</b>	<b>MDG Target</b>		<b>Indicator</b>	<b>JP Target</b>
	Se fortalece el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de capacidades nacionales y locales en la producción, análisis, uso, difusión de información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas.	1B	EN proceso	1.4 1.5 1.6 1.7	3.1 1 (Software y hardware listo, en proceso actualización de la información) 1 (boleta censal contiene preguntas que incluyen identificación cultural y étnica) 1 (SIISE actualizado en julio 2010 se publica el CD con la información actualizada)

Objetivo del Milenio	Joint Programme Outcome 1	MDG Target	# Beneficiaries reached	MDG Indicators	JPTarget
	Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas	2A	15.000 <sup>84</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.1</li> <li>• 2.2</li> </ul>	1.2 3.1 3 modelos de salud intercultural en implementación (Chimborazo: Alausí, Colta y Guamote) 1 documento de análisis producido 0 (se cuenta con los manuales de capacitación listos para ser implementados)

<sup>84</sup> Se consideran los alumnos de las escuelas y colegios que recibieron inducción en el Plan Contra el Racismo y el Concurso Nelson Estupiñán Bass contra el racismo y la discriminación.

<b>Objetivo 2: educación universal</b>	<b>públicas interculturales</b>				
	<b>Joint Programme Outcome 2</b>	<b>MDG Target</b>		<b>Indicator</b>	<b>JP Target</b>
	<b>Joint Programme Outcome 3</b>	<b>MDG Target</b>		<b>Indicator</b>	<b>JP Target</b>

<b>Objetivo del Milenio</b>	<b>Joint Programme Outcome 1</b>	<b>MDG Target</b>	<b># Beneficiaries reached</b>	<b>MDG Indicators</b>	<b>JP Target</b>
<b>Objetivo 3: igualdad entre géneros</b>	<b>Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales</b>	3A	En proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.1</li> <li>• 3.2</li> <li>• 3.3</li> </ul>	1.1 1.2 1.3 2 (borrador de ley de articulación de las justicias, borrador de ley de igualdad) 15.000 niños y adolescentes de escuelas y colegios del Ecuador concientizados en la lucha contra el racismo.
	<b>Joint Programme Outcome 2</b>	<b>MDG Target</b>		<b>Indicator</b>	<b>JP Target</b>
	<b>Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y de revitalización cultural a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos.</b>	3A	4.600 <sup>85</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	2.1 3.1. 1.541 capacitados en gestión de proyectos (equidad de género) 27 proyectos en implementación con acceso para mujeres y hombres 2 proyectos

<sup>85</sup> Se consideran 4.600 mujeres de los emprendimientos productivos, esta cifra corresponde a la mitad de los beneficiarios directos totales.



					gestionados por mujeres
	<b>Joint Programme Outcome 3</b>	<b>MDG Target</b>		<b>Indicator</b>	<b>JP Target</b>

Objetivo del Milenio	Joint Programme Outcome 1	MDG Target	# Beneficiaries reached	MDG Indicators	JP Target
<b>Objetivo 4: reducir la mortalidad infantil</b>	<b>Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales</b>	4A	En proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.1</li> <li>4.2</li> </ul>	1.2 3.1 3 modelos de salud intercultural en implementación (Chimborazo: Alausí, Colta y Guamote) 1 documento de análisis producido se cuenta con los manuales de capacitación listos para ser implementados
	<b>Joint Programme Outcome 2</b>	<b>MDG Target</b>		<b>Indicator</b>	<b>JP Target</b>
	<b>Joint Programme Outcome 3</b>	<b>MDG Target</b>		<b>Indicator</b>	<b>JP Target</b>

Objetivo del Milenio	Joint Programme Outcome 1	MDG Target	# Beneficiaries reached	MDG Indicators	JP Target
	<b>Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la</b>	5A 5B	En proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1</li> <li>5.2</li> </ul>	1.2 1.3 3.1 3 modelos de salud

<b>Objetivo 5: Mejorar la salud materna</b>	discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales			• 5.5	intercultural en implementación (Chimborazo: Alausí, Colta y Guamote) 1 documento de análisis producido se cuenta con los manuales de capacitación listos para ser implementados)
	<b>Joint Programme Outcome 2</b>	<b>MDG Target</b>		Indicator	JP Target
	<b>Joint Programme Outcome 3</b>	<b>MDG Target</b>		Indicator	JP Target

Objetivo del Milenio	Joint Programme Outcome 1	MDG Target	# Beneficiaries reached	MDG Indicators	JP Target
<b>Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del</b>	Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales	7A	En proceso	7.1	1.2 1.3 en preparación estrategia de capacitación en gestión de proyectos y derechos colectivos
	<b>Joint Programme Outcome 2</b>	<b>MDG Target</b>		Indicator	JP Target
	Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de	7B 7D	15.000 <sup>86</sup>	• 7.7 • 7.10	2.1 1.988 familias participan en proyectos

<sup>86</sup> Se consideran los beneficiarios indirectos del PDC que se encuentran alrededor de los emprendimientos.

medio ambiente	desarrollo humano y de revitalización cultural a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos.				del PPD ambientalmente sostenibles 1.541 capacitados en gestión de proyectos (equidad de género) 27 proyectos en implementación con acceso para mujeres y hombres 2 proyectos gestionados por mujeres
	<b>Joint Programme Outcome 3</b>	<b>MDG Target</b>		<b>Indicator</b>	<b>JP Target</b>
	Se fortalece el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de capacidades nacionales y locales en la producción, análisis, uso, difusión de información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas.	7A 7B 7D	EN proceso	7.1 7.7 7.10	3.1 1 (Software y hardware listo, en proceso actualización de la información) 1 (boleta censal contiene preguntas que incluyen identificación cultural y étnica) 1 (SIISE actualizado en julio 2010 se publica el CD con la información actualizada)

<b>Objetivo del Milenio</b>	<b>Joint Programme Outcome 1</b>	<b>MDG Target</b>	<b># Beneficiaries reached</b>	<b>MDG Indicators</b>	<b>JP Target</b>
	<b>Joint Programme Outcome 2</b>	<b>MDG Target</b>		<b>Indicator</b>	<b>JP Target</b>
	Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y de	8A 8B	En proceso	•	2.1

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo	revitalización cultural a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos.				
	Joint Programme Outcome 3	MDG Target		Indicator	JP Target
	Se fortalece el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de capacidades nacionales y locales en la producción, análisis, uso, difusión de información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas.	8A 8B	En proceso		3.1 1 (Software y hardware listo, en proceso actualización de la información) 1 (boleta censal contiene preguntas que incluyen identificación cultural y étnica) 1 (SIISE actualizado en julio 2010 se publica el CD con la información actualizada)

#### Additional Narrative comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to the MDGs, whether at national or local level.

#### Eje 1: Políticas Públicas

La construcción de política pública intercultural y el fortalecimiento de las instituciones públicas para la implementación de estas políticas permitirán el acceso de la población de los pueblos y nacionalidades al goce de los derechos humanos y colectivos (productos conjuntos 1.1., 1.2, y 1.3). Estas políticas debidamente implementadas contribuyen a brindar oportunidades de trabajo y de acceso a los servicios, contribuyendo a la erradicación de la pobreza (ODM1), las políticas en educación para los pueblos y nacionalidades garantizarán el cumplimiento del ODM2. Cuando se aplica política pública intercultural y se incluye la variable género apuntamos al ODM3.

La implementación de los **modelos de salud intercultural**, acompañado de la sensibilización y formación de funcionarios del Ministerio de Salud (*indicadores*), garantizan el acceso de la población y en particular de las mujeres y niños indígenas y afroecuatorianos a servicios de salud culturalmente apropiados (*producto conjunto 1.2*); y con ello se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas (*efecto directo 1*). En este sentido el PDC, contribuye a mejorar la salud materna (*Objetivo 5: Mejorar la salud materna. Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes. 5.1 Tasa de mortalidad materna. 5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado. Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva (ODM)*); y a mejorar la calidad de vida de la población (*Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Meta 3.4.2 Disminuir en 35% la mortalidad materna al 2013. PNBV*).

La producción de **materiales educativos** en lenguas de pueblos y nacionalidades, así como la capacitación de maestros para la aplicación del modelo de Educación Intercultural Bilingüe-EIB, junto al análisis de la inversión pública en EIB (*indicadores*), garantizan el acceso de niños indígenas y afroecuatorianos a programas de educación intercultural de calidad precautelando los conocimientos y sistemas de valores propios (*producto conjunto 1.2*), orientado a reducir la discriminación y promover la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales (*efecto directo 1*). En este marco, el PDC se orienta a lograr la enseñanza primaria universal (*Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. Meta 2A: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria (ODM)*)

Eje 2: Revitalización cultural y emprendimientos

El desarrollo de **proyectos productivos ambientalmente sostenibles y culturales**, y el fortalecimiento de mecanismos de comercialización (indicadores); permiten la construcción de medios de vida sostenibles que garanticen el manejo y conservación del patrimonio cultural y natural (producto conjunto 2.1), a fin de que poblaciones excluidas por razones étnicas amplíen sus oportunidades de desarrollo humano y de revitalización cultural a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos (efecto directo 2). El PDC aporta al logro de los ODM (*ref. Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar. Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes*); así como al PNBV (*ref. Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. Meta 6.3.2 Duplicar el porcentaje de personas con participación activa en asociaciones de productores, comerciantes o agricultores al 2013*), y (*ref. Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. Política 11.2: Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan*)

Eje 3: Sistemas de información desagregados

La generación de estadísticas e información desagregada por étnia es básica para la formulación de la política pública que contribuye al logro de los objetivos del milenio, por lo tanto la generación de estadística indirectamente contribuye al logro de los ODM.

El fortalecimiento de **la Comisión Nacional de Estadística**, el desarrollo de metodologías de captación de información y levantamiento de información con pertinencia étnica, la campaña de sensibilización sobre revalorización de la identidad (*indicadores*), permitirá que el Sistema de Planificación Nacional y Local cuente con información estadística desagregada y de fácil acceso que evidencie las brechas de discriminación y exclusión por razones étnicas y culturales (*producto conjunto 3.1*); con lo cual se dispondrá de información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas (*efecto directo 3*). En este sentido, el PDC, apoya y se articula con el PNBV. (*ref. Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política. Política 10.5: Promover el desarrollo estadístico y cartográfico, para la generación de información de calidad. (PNBV)*)

El desarrollo de **Sistemas de Información Patrimonial**, y de modelos de gestión local del patrimonio (indicadores) permitirá que el Sistema de Planificación Nacional y Local cuente con información estadística desagregada y de fácil acceso que evidencie las brechas de discriminación y exclusión por razones étnicas y culturales (*producto conjunto 3.1*); con lo cual se dispondrá de información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas (*efecto directo 3*). En este sentido, el PDC, apoya y se articula con el PNBV. (*ref. Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Meta 8.5.1 Aumentar al*

[Pick the date]

[UNITED NATIONS

NATIONS UNIES]

---

| *30% los bienes patrimoniales con acceso a la ciudadanía al 2013. (PNBV)* |

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat:



## Section 4: General Thematic Indicators

## 1. The development of government policies for the effective management of the country's cultural heritage and tourism sector strengthened and supported

## 1.1. Number of laws, policies or plans supported by the programme that explicitly aim to mainstream cultural diversity, and strengthen national and local government capacity to support the cultural and tourism sector.

Applies  Does not apply, if so please move to section 2

Policies

No. National 2

No. Local

Laws

No. National 2

No. Local

Plans

No. National

No. Local

## 1.2. Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it will be implemented (base line, stage of development and approval, potential impact,):

El Programa está orientado a revalorización de la cultura, la inclusión el diálogo intercultural, acortar las brechas de discriminación y exclusión en el ejercicio de los derechos que afectan a la población por razones étnicas , y que ven restringido su acceso a educación, salud, medios de producción; en este sentido el Programa Desarrollo y Diversidad Cultural está apoyando las siguientes políticas:

El Plan Contra el Racismo y la Discriminación, que está orientado al acceso, conocimiento y ejercicio de los derechos de los miembros de los pueblos y nacionalidades. Este Plan fue oficializado mediante Decreto Ejecutivo del Presidente de la República del Ecuador.

La política pública intercultural y de género para el Consejo Sectorial de Patrimonio que está construyendo el Ministerio Coordinador de Patrimonio con apoyo del Programa y que tiene como objetivo la reducción de las brechas sociales y económicas de los pueblos y nacionalidades frente a la población mestiza y blanco mestiza.

Para garantizar el acceso al pleno ejercicio de los derechos, el Programa está trabajando en la conformación de leyes como la Ley de Articulación de la Justicia Indígena y la Justicia ordinaria, y el fortalecimiento institucional del Estado para abordar el tema de los derechos de los pueblos y nacionalidades con la construcción de propuestas para la conformación de los consejos de igualdad.

Complementariamente el Programa ha realizado contribuciones sobre el tema de la interculturalidad en la elaboración de la ley de turismo. EL Programa también trabaja en la mejora de los centros de turismo comunitario, sabiendo que la comunidad tiene el control, el desarrollo y la gestión de los mismos, considerando que estos centros son importantes por los recursos que representan para la comunidad.

## 1.3. Sector in which the law, policy or plan is focused

Comments: Please specify how indicator 1.1 addresses the selected sectors.



[Pick the date]

[UNITED NATIONS

NATIONS UNIES]

- Management and conservation of natural and cultural heritage
- Tourism infrastructure
- Ethnic minorities and inter-culturalism
- Cultural industries
- Statistics and information systems on natural and cultural heritage
- Other Specify: tourism management

**1.4. Number of citizens and/or institutions directly affected by the law, policy or plan**  Apply  Does not apply

<input checked="" type="checkbox"/> Citizens	Total No. 24.250	No. Urban 15.250	No. Rural 9.000
<input type="checkbox"/> National Public Institutions	Total No. 20		
<input type="checkbox"/> Local Public Institutions	Total No. 50	No. Urban 50	No. Rural
<input type="checkbox"/> Private Sector Institutions	Total No. 50	No. Urban	No. Rural 50

**1. The development of government policies for the effective management of the country's cultural heritage and tourism sector strengthened and supported**

<p><b>1.5.<sup>87</sup> Government budget allocated to cultural and tourism policies or programmes before the implementation of the Joint Programme (annual)</b></p> <p>National budget: 1.161.000\$ USD  Local budget : \$ USD  <i>(in localities of intervention of the JP)</i></p>	<p><b>comments</b></p> <p>El Ministerio de Cultura a través del apoyo de procesos interculturales comunitarios ha destinado U.S.D. 1'046.000.</p> <p>El Ministerio de Turismo a través de PLANDETUR ha destinado U.S.D. 115.000 para la consolidación de políticas de turismo sustentable.</p>
<p><b>1.6.Variation (%) in the government budget allocated to cultural and tourism policies or interventions from the beginning of the programme to present time:</b></p> <p>National budget:176% Overall  % Triggered by the Joint Programme</p> <p>Local budget: % Overall  % Triggered by the Joint Programme</p>	<p><b>Comments</b></p> <p>De un total de U.S.D. 1'161.000 se pasó a un presupuesto de U.S.D. 2'049.721, entre el 2009 y el 2010.</p>

<sup>87</sup> For indicators 1.5 and 1.6 the Secretariat acknowledges the potential difficulties in obtaining the requested information. Therefore, if not available, please provide the best estimate available. The information required refers to the budgetary year the monitoring report is covering.

## 2. Building the capacity of the cultural and tourism sector

### 2.1. Number of institutions and/or individuals with improved capacities through training, equipment and /or knowledge transferred<sup>88</sup>

Applies  Does not apply, if so please move to section 3

Public Institutions

Total No. 50  
nacionales y locales  
que han participado  
capacitación del PDC

Women 40 % from ethnic group 40

Men 60 % from ethnic group 40

Private Sector Institutions

Total No.

Women 700 % from ethnic group 100

Men 1.041 % from ethnic group 100

Civil servants

Total No.

Citizens

Total No. 1.741

### 2.2 Number of actions/events implemented that promote culture and/or tourism

Cultural events (fairs, etc)

Total Number

Number of participants 1.541

Cultural Infrastructure renovated or built

Total Number

Total Number of citizens served by the infrastructures created

Tourism infrastructure created

Total Number

Other, Specify: talleres de capacitación en

Total Number

derechos de pueblos y nacionalidades y  
construcción de política pública intercultural

Total Number 10

### 2.3 Number and type of mechanisms established with support from the joint programme that serve to document and/or collect statistics on culture and tourism.

Workshops

Total Number

Number of participants

Women 200

Men 300

<sup>88</sup> No se consideran los 15.000 estudiantes que recibieron inducción en el Plan contra el Racismo y el Concurso contra el racismo y la discriminación Nelson Estupiñán Bass.

<input type="checkbox"/> Statistics	Total Number	National	Local
<input type="checkbox"/> Information systems	Total Number	National	Local
<input type="checkbox"/> Cultural heritage inventories	Total Number	National	Local
<input checked="" type="checkbox"/> Other, Specify: Comprehensive study of the potential of cultural tourism by province: Chimborazo, Esmeraldas and Sucumbíos	Total Number 3	National	Local 32 (communities)

### 3. Cultural and tourism potential leveraged for poverty reduction and development

#### 3.1. Number of individuals with improved access to new markets where they can offer cultural and/or touristic services or products.

Applies  Does not apply

<input type="checkbox"/> Citizens	Total No.	Women	Men	%from Ethnic groups
<input checked="" type="checkbox"/> Tourism service providers	Total No. 8 (community tourism initiatives, MDG-F 1781)	Women 70	Men 90	% from Ethnic groups 80
<input type="checkbox"/> Culture professionals	Total No.	Women	Men	%from Ethnic groups
<input type="checkbox"/> Artists	Total No.	Women	Men	%from Ethnic groups
<input type="checkbox"/> Artisans	Total No.	Women	Men	% from Ethnic groups
<input type="checkbox"/> Others, specify:	Total No.	Women	Men	%from Ethnic groups
				% from Ethnic groups
				% from Ethnic groups

**3.2.<sup>89</sup> Based on available data, please indicate the number of individuals or groups supported by the joint programme that have experienced a positive impact on health, security and income:**

Applies  Does not apply

<input type="checkbox"/> Citizens	Total No.	Women	Men	%from Ethnic groups
<input type="checkbox"/> Culture professionals	Total No.	Women	Men	
<input type="checkbox"/> Artists	Total No.	Women	Men	%from Ethnic groups
<input type="checkbox"/> Cultural industries	Total No.	Women	Men	
<input type="checkbox"/> Artisans	Total No.	Women	Men	%from Ethnic groups
<input checked="" type="checkbox"/> Entrepreneurs	Total No. 9.250	Women 4.620	Men 4.630	%from Ethnic groups
<input checked="" type="checkbox"/> Tourism Industry	Total No. 160	Women 70	Men 90	%from Ethnic groups
	Total No. 8 (community tourism initiatives, MDG-F 1781)			%from Ethnic groups
<input type="checkbox"/> Others, specify:	Total No. 9. 410	Women 4.690	Men 4.720	%from Ethnic groups 100 %from Ethnic groups 80
				%from Ethnic groups 99

**3.3. Percentage of the above mentioned beneficiaries that have improved their livelihoods in the following aspects:**

<input checked="" type="checkbox"/> Income	100% of the total of the beneficiaries
<input checked="" type="checkbox"/> Basic social services (health, education, etc)	100% of the total of the beneficiaries
<input checked="" type="checkbox"/> Security	% of the total of the beneficiaries

<sup>89</sup> This indicator requires the use of baseline information from which a variation can be observed. If this data is not available the Secretariat recommends collecting it in order to complete this impact indicator for next reporting period.

Others, specify: \_\_\_\_\_

% of the total of the beneficiaries

**3.3. Number of individuals with improved access to cultural services, products and/or infrastructure**

Applies  Does not apply

<input checked="" type="checkbox"/> Citizens	Total No. 120	Women 60	Men 60	%from Ethnic groups 80
<input type="checkbox"/> Culture professionals	Total No.	Women	Men	%from Ethnic groups
<input type="checkbox"/> Artists	Total No.	Women	Men	
<input type="checkbox"/> Cultural industries	Total No.	Women	Men	%from Ethnic groups
<input type="checkbox"/> Artisans	Total No.	Women	Men	
<input checked="" type="checkbox"/> Entrepreneurs	Total No. 9.250	Women 4.620	Men 4.630	%from Ethnic groups
<input checked="" type="checkbox"/> Tourism Industry	Total No. 8 (community tourism initiatives, MDG-F 1781)	Women 70	Men 90	%from Ethnic groups
<input type="checkbox"/> Others, specify:	Total No. 9.530	Women 4.680	Men 4.690	%from Ethnic groups 100 %from Ethnic groups 80
				%from Ethnic groups 99