

**Reporte de Seguimiento**  
**Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto**

**a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto**

<b>Fecha de Presentación:</b> 20/07/2010 <b>Presentado por:</b>  Patricio Sacoto Coordinador Nacional (593-2)2543-590 patriciosacoto@gmail.com	<b>País y Ventana Temática</b>  Ecuador  Gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento en el Ecuador en el marco de los ODMs
<b>N.º Proyecto Atlas del FFMD:</b> 00063226 <b>Cargo:</b>	<b>No. Informe:</b> 2 <b>Período del Informe:</b> Enero – Junio 2010 <b>Duración del Programa:</b> 3 años <b>Fecha oficial de comienzo del programa:</b> 28/06/2009
<b>Organizaciones de la ONU Participantes</b> UNDP, UN-HABITAT, OIT, OPS/OMS, UNV	<b>Socios para la Ejecución</b> <sup>1</sup> Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, Secretaría Nacional del Agua SENAGUA, Ministerio de Salud Pública MSP <sup>2</sup>

<b>Resumen Presupuestario Estimado</b>		
<b>Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha</b>	Org. UNDP: <b>2.666.974,00</b> Org. UN-HABITAT: <b>2.741.777,00</b> Org. OIT: <b>123.050,00</b> Org. OPS/OMS: <b>224.700,00</b> Org. UNV: <b>53.500,00</b> <b>Total: 5.810.000,00</b>	
<b>Presupuesto Total Transferido hasta la fecha</b>	Org. UNDP: 999.592,93 Org. UN-HABITAT: 868.206,56 Org. OPS/OMS: 161.570,00 <b>Total: 2.029.369,49</b>	
<b>Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado)</b>	Org. UNDP: 705.291,80 Org. UN-HABITAT: 770.994,00 Org. OPS/OMS: 107.200,00 <b>Total: 1,583.485,80</b>	
<b>Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)</b>	Org. UNDP: 447.785,49 Org. UN-HABITAT: 128.723,00 Org. OPS/OMS: 34.900,00 <b>Total: 611.408,49</b>	

<sup>1</sup> Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

<sup>2</sup> El Ministerio de Salud Pública se incorporó a partir del 2010, en base a la dinámica del componente en el que participa de manera directa.

## BENEFICIARIOS

### Beneficiarios Directos

Tipo de beneficiarios	Num de Instituciones previstas	Num de instituciones alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres alcanzado	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales	3 instituciones: MIDUVI, SENAGUA, MSP	3						
Instituciones locales	44 instituciones: 4 Consejos Provinciales, 20 municipios y 20 comunidades	24						
Urbanas/os	27	27						
Rurales	20	0	4.500		3.500		8.000	
<b>Total</b>	47	27	4.500		3.500		8.000	

### Beneficiarios Indirectos

Tipo de beneficiarios	Num de Instituciones previstas	Num de instituciones alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres alcanzado	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales	2: SENPLADES, MINISTERIO EDUCACION – DINSE*							
Instituciones locales	Escuelas							
Urbanas/os								
Rurales			209.216		227.036		436.252	
<b>Total</b>	3		209.216		227.036		436.252	

\*Dirección Nacional de Servicios Educativos

## F-ODM Informe de Seguimiento

### b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicador	Indicador Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos / Hipótesis
<i>Efecto directo 1: Fortalecidas capacidades nacionales y locales para la implementación efectiva de un nuevo marco normativo e institucional consensuado del sector hídrico y el subsector agua y saneamiento, que contribuyen a una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos; la equidad social, territorial y de género.</i>								
Producto Conjunto 1.1. Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.	<p>SENAGUA cuenta con una Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del Agua de la SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación con los subsectores y con los actores clave.</p> <p>SENAGUA dispone de documentos técnicos y estudios especializados sobre instrumentos de gestión pública para promover la gestión integrada del agua en el país.</p> <p>Al 2010, SENAGUA implementa instrumentos de gestión pública para promover la gestión integrada del agua.</p> <p>Al 2011, SENAGUA tiene al menos 20 unccionarios-as capacitados-as para formular, diseñar e implementar políticas y estrategias para establecer una gestión integrada del agua en el país, de los-as cuales el 40% son mujeres.</p>	<p># de eventos masivos de difusión nacional sobre la estrategia de gestión integrada de agua por cuenca hidrográfica reconociendo la diversidad cultural</p> <p># de documentos técnicos / estudios especializados en instrumentos de gestión pública</p> <p># técnicos de gobiernos locales, juntas de agua, líderes parroquiales y representantes comunitarios de las zonas de intervención del programa conjunto que han participado y conocen la estrategia integrada del agua por cuenca hidrográfica</p> <p>#técnicos de la SENAGUA capacitados para promover la implementación de la estrategia de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.</p>	<p>2 eventos masivos sobre la estrategia de gestión integral del agua</p> <p>Por definir con SENAGUA</p> <p>60 formadores de formadores capacitados para contribuir en la implementación de la estrategia</p> <p>20 profesionales de la SENAGUA capacitados y que constituyen una masa crítica para implementar estrategias de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica</p>	<p>1 Campaña Radial de difusión nacional sobre el nuevo modelo de la gestión del agua y el rol de la SENAGUA, en 3 idiomas: español. Quichua y shuar a través de la red de radios comunitarias del Ecuador con cobertura en las 24 provincias</p> <p>En implementación la socialización de la estrategia de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica, con énfasis en la gestión social del agua</p> <p>En marcha el programa de capacitación a funcionarios de Centros Zonales (4 provincias) en planificación participativa y diálogo para la gestión del agua por cuenca hidrográfica.</p>	<p>-Documento suscrito aprobado por el Ejecutivo</p> <p>-Informes de talleres</p> <p>-Informes de ejecución de medidas</p> <p>-Registro de personal capacitado</p> <p>-Informes de actividades</p> <p>Informes de implementación de la campaña de los eventos masivos de difusión para medir su impacto cualitativo y cuantitativo</p>	<p>-Revisión acuerdos ministeriales</p> <p>-Revisión de informes</p> <p>-Revisión registros de asistencia a talleres</p> <p>-Revisión de documentos técnicos</p> <p>-Revisión de registro de asistencia a capacitaciones</p>	<p>UNDP facilita el apoyo a SENAGUA para el desarrollo de los procesos de consulta interinstitucional, acuerdos clave y la elaboración de documentos técnicos sobre GIRH y el análisis de las relaciones de género.</p>	

## F-ODM Informe de Seguimiento

<p>Producto Conjunto 1.2. Estrategia del Plan Nacional del Agua con acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.</p>	<p>Al 2009, SENAGUA ha establecido una estrategia del Plan Nacional del Agua con acciones para la protección del agua y ha puesto en marcha medidas concretas en las provincias de intervención del Programa.</p> <p>Al 2010, SENAGUA cuenta con un Plan en Protección de fuentes de agua para consumo humano en 4 provincias de intervención del Programa.</p> <p>Plan de Protección de fuentes de agua de SENAGUA incorpora guías operativas para la integración del enfoque de género</p> <p>Al 2011, SENAGUA implementa el Plan de Protección de fuentes de agua para consumo humano en 4 provincias de intervención del Programa.</p>	<p># de iniciativas locales de protección de fuentes identificadas y potenciadas con el apoyo de la SENAGUA</p> <p># de técnicos municipales, líderes parroquiales y representantes comunitarios que han sido capacitados en la protección de los recursos hídricos aplicando guías e instrumentos técnicos.</p> <p># planes de regularización de uso de caudales y protección de las fuentes abastecedoras y receptoras</p> <p>% de implementación de la estrategia participativa de control de vertidos</p>	<p>20 iniciativas de protección de fuentes de agua que cuentan con las directrices y acompañamiento de la SENAGUA.</p> <p>40 personas con capacidad de implementar planes de protección y conservación de fuentes</p> <p>20 planes de regularización diseñados y en implementación</p> <p>Por definir con SENAGUA</p>	<p>En marcha el estudio de inventario de iniciativas locales de protección de fuentes de agua para lograr una adecuada articulación de las acciones de protección del agua con la sostenibilidad de los servicios de A&amp;S</p> <p>En marcha diseño de la guía e instrumentos de conservación y protección de fuentes de agua.</p> <p>IDEM</p> <p>En marcha el diseño de la estrategia de control de vertidos para la protección de las fuentes de agua.</p>	<p>-Acuerdos ministeriales -Estudios técnicos -Informes de talleres -Acuerdos locales interinstitucionales -Reporte de implementación del Plan</p>	<p>-Revisión de acuerdos ministeriales -Registros de asistencia a talleres -Revisión de la Estrategia para el Plan de de Protección de fuentes de agua para consumo humano -Revisión de informes -Reportes de ejecución del Plan de Protección de fuentes de agua para consumo humano -Visitas de campo trimestrales a zonas de intervención para monitoreo y apoyo técnico -Informes de visitas</p>	<p>UNDP acompaña y asiste técnicamente el diseño y acuerdos interinstitucionales necesarios para la implementación de la estrategia de protección del recurso hídrico incorporando la dimensión de género en el nivel nacional y apoya las medidas en el nivel local</p>	
<p>Producto conjunto 1.3. Apoyo al diseño del nuevo marco legal de agua y saneamiento promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, juntas de agua y saneamiento rurales, y la sociedad civil</p>	<p>Al 2009, MIDUVI cuenta con una agenda sectorial y propuestas de legislación para la prestación de los servicios de agua y saneamiento y JAAPS consensuada con los actores clave del sector con un mínimo de 40% de participación femenina.</p> <p>Al 2009, Plan Estratégico del MIDUVI en marcha</p>	<p># planes de implementación provincial de la agenda sectorial</p> <p># de propuestas de legislación para la prestación de los servicios de A&amp;S, con la participación de los gobiernos locales, Juntas de Agua y Sociedad Civil, promovidos por el Programa.</p>	<p>4 planes de implementación provincial de la Agenda sectorial</p> <p>Propuesta de Legislación para la prestación de los servicios de A&amp;S consensuada</p>	<p>Se cuenta con una propuesta de Agenda Sectorial para ser validada e implementada en las 4 provincias de intervención del programa.</p> <p>En marcha el análisis crítico de la propuesta de Ley de A&amp;S y la formulación de una estrategia de socialización para lograr consensos con los actores.</p>	<p>-Agenda sectorial -Informes de Estudios técnicos -Propuestas de legislación -Informes de talleres de consulta -Reportes de Ejecución -Acuerdos institucionales -Informes de ejecución del Plan -Actas CIASES constituidos</p>	<p>-Revisión de Leyes -Revisión de informes -Registros de asistencia a talleres -Revisión de Actas o Convenios -Memorias - -- Revisión de reportes de ejecución -Visitas de campo trimestrales a la zona de intervención para monitoreo y apoyo técnico</p>	<p>UNDP y UN HABITAT apoyan y facilitan los espacios de análisis y discusión sobre propuestas normativas y el liderazgo del CIASE en el proceso</p>	

### F-ODM Informe de Seguimiento

	Al 2011, se fortalece los equipos provinciales de MIDUVI – A&S en las 4 provincias de intervención del Programa	# de técnicos de MIDUVI capacitados en metodologías e instrumentos estandarizados para implementar mecanismos de regulación y control en el subsector agua y saneamiento.	15 técnicos capacitados para brindar Asistencia Técnica especializada a los prestadores	15 técnicos capacitándose en Pliegos Tarifarios para acompañar procesos de regulación a prestadores locales				
Producto conjunto 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local	Al 2010 fortalecidas las capacidades de al menos 20 prestadores urbanos y rurales en el manejo de instrumentos estandarizados para prestar los servicios	# técnicos municipales, líderes parroquiales y representantes comunitarios que han mejorado sus conocimientos en temas relacionados con la normativa que regula la prestación de los servicios básicos en el país.	20 prestadores locales fortalecidos en sus capacidades de gestión técnica, social, económica y ambiental que aseguran la prestación sostenible de los servicios de A&S	100 prestadores locales fortalecidos en el conocimiento de la normativa técnica para la prestación de los servicios de agua potable.	-Listado de prestadores urbanos capacitados -Listado de prestadores rurales capacitados -Informe de sistemas con mejor desempeño de gestión	-Registro de capacitación -Revisión de Informes de desempeño e indicadores -Visitas de campo trimestrales a los sistemas para monitoreo y apoyo técnico	UNDP apoya el desarrollo de capacidades impulsado por MIDUVI buscando estandarizar instrumentos de gestión de los servicios de A&S para su sostenibilidad.	
<i>Efecto directo 2: Indicadores de sostenibilidad económica, técnica, social, ambiental e institucional mejorados en los prestadores de los servicios de agua y saneamiento en las 4 provincias de intervención del programa.</i>								
Producto Conjunto 2.1. Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento	Al 2011, se han fortalecido las capacidades de gestión de al menos 20 prestadores urbanos y rurales en las 4 provincias de intervención de Programa.  Al 2011, 4 Escuelas provinciales de capacitación en A&S están en marcha y han capacitado al menos un 40% de mujeres lideresas locales  Al 2011, Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión entre operadores se han ejecutado y sistematizado  A 2011, se implementan en los municipios sistemas de información de A&S a nivel urbano y rural, incluyendo información sobre género.	# y % de Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado que manejan aspectos administrativos (RUC, Reglamento Interno, Presupuesto Anual)  # y % de Juntas Administradoras de Agua Potable y alcantarillado que manejan documentación y registros adecuados (libro de contabilidad, libro de actas, inventarios, cuenta bancaria, sistema computarizado).	20 y 19% de Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado que manejan aspectos administrativos (RUC, Reglamento Interno, Presupuesto Anual)  20 y 19% de Juntas Administradoras de Agua Potable y alcantarillado que manejan documentación y registros adecuados (libro de contabilidad, libro de actas, inventarios, cuenta bancaria, sistema computarizado).  20 y 19% de		-Informe de capacitación -Acuerdos provinciales - Acuerdos interinstitucionales -Memorias capacitaciones -Sistematización de intercambios - Reporte de sistemas de información -Convocatoria a concursos y memoria	-Registro de capacitación -Revisión de actas -Revisión de material de capacitación -Revisión de reportes -Revisión de informes - Visitas de campo trimestrales a los cantones para monitoreo y apoyo técnico	UN HABITAT colabora y coordina con MIDUVI en el proceso de fortalecimiento de capacidades de prestadores de servicios de agua y saneamiento en las 4 provincias priorizadas y facilita la incorporación de la dimensión de género en las actividades.	

## F-ODM Informe de Seguimiento

	<p>Al 2011, concursos de mejores prácticas de JAAPS se realizan en las 4 provincias. Las bases del concursos incluirán el análisis de género</p>	<p># y % de cabeceras parroquiales rurales y comunidades cuyos servicios de agua potable y saneamiento son manejados por un prestador de servicio reconocido y capacitado.</p> <p># y % de sistemas que reportan sostenibilidad<sup>3</sup> financiera en base al cobro de tarifas por el servicio.</p> <p># y % de sistemas que cuentan con macromedición y micromedición<sup>4</sup> para el control de consumos y la recuperación de costos.</p>	<p>cabeceras parroquiales rurales y comunidades cuyos servicios de agua potable y saneamiento son manejados por un prestador de servicio reconocido y capacitado.</p> <p>31 y 29 % de sistemas que reportan sostenibilidad<sup>5</sup> financiera en base al cobro de tarifas por el servicio.</p> <p>30 y 28 % de sistemas que cuentan con macromedición y micromedición<sup>6</sup> para el control de consumos y la recuperación de costos.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

<sup>3</sup> Sostenibilidad: de los servicios de agua potable y saneamiento, está concebida como la capacidad de los prestadores de servicio y usuarios para: operar, mantener y administrar sus sistemas, luego de que se haya retirado cualquier apoyo externo, garantizando procesos permanentes de mejora y continuidad en los mismos. La presente consultoría ha considerado al menos 6 enfoques de sostenibilidad: técnico, socio – cultural, ambiental, político – jurídico, organizacional y económico – financiero, mismos que articulados entre sí, garantizan mejores y mayores niveles de sostenibilidad para los sistemas y servicios.

<sup>4</sup> Macromedición: son aquellos instrumentos mecánicos y/o procesos que permiten conocer a los prestadores de servicio y usuarios, la cantidad de agua que ingresa al sistema para ser tratada y distribuida a la población. Micromedición: son aquellos instrumentos mecánicos y/o procesos que permiten conocer a los prestadores de servicio y usuarios, la cantidad de agua que ha sido utilizada y contabilizada por los usuarios del sistema. La diferencia entre estas dos mediciones, permitirá conocer los niveles de pérdidas en el sistema y en general valorar el agua no contabilizada.

<sup>5</sup> Sostenibilidad: de los servicios de agua potable y saneamiento, está concebida como la capacidad de los prestadores de servicio y usuarios para: operar, mantener y administrar sus sistemas, luego de que se haya retirado cualquier apoyo externo, garantizando procesos permanentes de mejora y continuidad en los mismos. La presente consultoría ha considerado al menos 6 enfoques de sostenibilidad: técnico, socio – cultural, ambiental, político – jurídico, organizacional y económico – financiero, mismos que articulados entre sí, garantizan mejores y mayores niveles de sostenibilidad para los sistemas y servicios.

<sup>6</sup> Macromedición: son aquellos instrumentos mecánicos y/o procesos que permiten conocer a los prestadores de servicio y usuarios, la cantidad de agua que ingresa al sistema para ser tratada y distribuida a la población. Micromedición: son aquellos instrumentos mecánicos y/o procesos que permiten conocer a los prestadores de servicio y usuarios, la cantidad de agua que ha sido utilizada y contabilizada por los usuarios del sistema. La diferencia entre estas dos mediciones, permitirá conocer los niveles de pérdidas en el sistema y en general valorar el agua no contabilizada.

## F-ODM Informe de Seguimiento

<p>Producto conjunto 2.2. Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.</p>	<p>Al 2011, se han conformado y funcionan mancomunidades para la prestación de los servicios de agua y saneamiento que son apoyadas por el Programa.</p>	<p># de cabeceras parroquiales rurales o comunidades que conforman una mancomunidad para los servicios de agua potable y saneamiento y reciben el incentivo</p>	<p>2 cabeceras parroquiales rurales o comunidades que conforman una mancomunidad para los servicios de agua potable y saneamiento y reciben el incentivo</p>		<p>-Acuerdos intermunicipales e interinstitucionales -Convenios -Actas de constitución de Mancomunidad -Planes de Mancomunidad de servicios -Reporte de actividades</p>	<p>-Registro de Actas de Revisión de Convenios -Revisión de Planes de informes. -Visitas de campo trimestrales al territorio para monitoreo y apoyo técnico</p>	<p>UN HABITAT, asiste y acompaña al MIDUVI en proceso de diseño e implementación de Mancomunidades de servicios.</p>		
<p><i>Efecto directo 3: Organizaciones sociales empoderadas, inciden en la formulación de los marcos normativos que regirán los servicios de agua y saneamiento, la vigilancia en la calidad del agua y la gestión sostenible de sus servicios en la zona de intervención del programa</i></p>									
<p>Producto conjunto 3.1. Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento</p>	<p>Al 2010, se han conformado y funcionan al menos 4 redes de participación ciudadana con un mínimo de 40% de participación femenina a nivel provincial urbano para monitorear los servicios de agua y saneamiento en la zona de intervención del Programa.</p> <p>Al 2011, se han conformado y funcionan al menos 4 comités de veeduría financiera, conformado por mujeres y hombres, en JAAPS apoyadas por el Programa.</p> <p>Al 2010, 80% de las organizaciones de mujeres existentes en la zona de intervención participan en la toma de decisiones y se configuran nuevos liderazgos femeninos.</p>	<p># de redes de participación ciudadana con un mínimo de 40% de participación femenina a nivel provincial urbano</p> <p># de organizaciones de mujeres existentes en la zona de intervención participan en la toma de decisiones</p>	<p>4</p> <p>UN-HABITAT dispone de este dato</p>	<p>4 mapeos de actores para la conformación de las redes de participación ciudadana</p>	<p>-Informe de talleres -Memorias de reuniones -Agenda de incidencia -Informe de capacitaciones -Actas comunitarias -Convenios organizacionales -Informes de actividades -Acuerdos con gobiernos locales</p>	<p>-Revisión de informes -Registro de participantes talleres y capacitaciones -Revisión de Actas o Convenios -Reporte de actividades -Revisión de acuerdos -Visitas de campo trimestrales a los cantones para monitoreo y apoyo técnico</p>	<p>OIT en coordinación con MIDUVI promueve y apoya procesos organizativos comunitarios para contraloría de servicios e inclusión protagónica de las mujeres en las 4 provincias de intervención del Programa</p>		
<p>Producto conjunto 3.2. Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel</p>	<p>Al 2009, el Ministerio de Salud Pública cuenta con un Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua validado y consensuado con aportes</p>	<p>Un Plan de vigilancia de la calidad del agua a nivel nacional.</p> <p># de técnicos locales que han</p>	<p>1</p>		<p>-Informes de documentos técnicos - Propuesta de Plan</p>	<p>- Revisión de documentos técnicos -Revisión de documento de Plan</p>	<p>OPS-OMS apoya a MSP en proceso de formulación y validación de Plan Nacional de</p>		

## F-ODM Informe de Seguimiento

<p>nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa</p>	<p>locales e incluyendo la dimensión de género.</p> <p>Al 2010, se implementan medidas del Plan de Vigilancia de Calidad del Agua a nivel local por autoridades y comunidades organizadas en las 4 provincias de intervención del Programa.</p> <p>Al menos el 50% de las medidas locales implementadas del Plan de vigilancia de la calidad del agua son promovidas y lideradas por mujeres</p>	<p>sido capacitados en procesos de control de calidad del agua y medidas correctivas.</p> <p># y % de Juntas de Agua que reportan controles de calidad del agua permanentes.</p> <p># de planes implementados sobre vigilancia de la calidad del agua.</p>	<p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">20</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Talleres de consulta</li> <li>- Informe de capacitaciones</li> <li>-Acuerdos interinstitucionales</li> <li>-Acuerdos interinstitucionales locales</li> <li>- Material educativo y de capacitación</li> <li>-equipamiento</li> <li>-Planes locales</li> <li>-Informe de actividades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Registro de participantes Talleres</li> <li>-Registro de participantes capacitaciones</li> <li>-Revisión actas, convenios, acuerdos interinstitucionales</li> <li>-Revisión de material educativo y difusión</li> <li>-Reporte de actividades</li> <li>-Visitas de campo a cantones para monitoreo y apoyo técnico</li> </ul>	<p>Vigilancia de calidad del agua incorporando el enfoque de género y promueve su implementación en las 4 provincias donde interviene el Programa.</p>	
<p><i>Efecto directo 4: La población urbana y rural de las provincias de Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos y Manabí mejora su acceso a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.</i></p>								
<p>Producto conjunto 4.1. Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención</p>	<p>Al 2009, estrategia de comunicaciones y campañas de educación sanitaria bajo enfoque de género es puesta en marcha en la zona de intervención del programa</p>	<p># de campañas radiales en temas de educación sanitaria y ambiental realizados en las 4 provincias (eventos formales e informales, ferias de la salud, campaña puerta a puerta, fechas conmemorativas).</p>	<p>2 campañas de educación en las 4 provincias</p>	<p>En marcha el diseño de campaña radial de educación sanitaria y ambiental: reproducción de materiales de difusión; cuñas radiales, radionovelas; considerando la diversidad cultural de las zonas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Plan</li> <li>-Memorias</li> <li>-Material de difusión y comunicación</li> <li>-Radionovelas</li> <li>-cuñas</li> <li>-notas periodísticas</li> <li>-Monitoreo de medios</li> <li>-Informe de actividades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Revisión de Plan</li> <li>-Revisión de memorias y actividades</li> <li>-Reporte de monitoreo de medios</li> <li>-encuestas</li> <li>-grupos focales</li> </ul>	<p>UNDP coordina e impulsa con MIDUVI estrategia de comunicación y campañas para lavado de manos y saneamiento ambiental tanto a nivel urbano como rural de las 4 provincias bajo liderazgo de mujeres.</p>	
<p>Producto conjunto 4.2. Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta</p>	<p>Al 2011, están capacitados facilitadores institucionales y promotores y promotoras – comunitarios - en educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa con un mínimo de 40% de participación femenina</p>	<p># promotores comunitarios formados en temas de educación sanitaria y ambiental.</p> <p># y % de docentes que han sido capacitados en educación sanitaria y ambiental</p>	<p style="text-align: center;">20</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Informe de capacitaciones</li> <li>-Informes técnicos</li> <li>-Memorias de reuniones</li> <li>-Actas de constitución comités</li> <li>-Reportes de actividades</li> <li>-Acuerdos interinstitucionales locales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Revisión de documentación técnica</li> <li>-Revisión de material de capacitación</li> <li>-Registro de participantes capacitaciones</li> <li>- Revisión de Acuerdos locales</li> <li>-Visitas de campo trimestrales a los cantones para monitoreo y apoyo</li> </ul>	<p>UNDP apoya al MIDUVI en el proceso de capacitación y conformación de comités en saneamiento ambiental comunitario.</p>	



### F-ODM Informe de Seguimiento

						técnico		
<p>Producto conjunto 4.3. Sistemas de agua potable y alcantarillado prioritizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa</p>	<p>Al 2011, Sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas ubicados en comunidades de los 20 cantones seleccionados han sido fortalecidos y están funcionando óptimamente</p> <p>Al 2011, al menos el 40% de los sistemas fortalecidos son liderados por mujeres.</p>	<p># de prestadores locales que mejoran sus capacidades de gestión para la prestación de los servicios de agua y saneamiento</p>	<p>20 prestadores locales</p>	<p>En marcha diseño e implementación de Plan de Capacitación y AT a prestadores locales de servicios de agua potable y saneamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Documento diseño Programa de inversiones</li> <li>-Acuerdos interinstitucionales locales</li> <li>-Actas comunitarias</li> <li>- Plan de inversiones</li> <li>-Informes Talleres</li> <li>-Informes capacitaciones</li> <li>-Reportes de Materiales y suministros</li> <li>-Informe de monitoreo de inversiones</li> <li>-Sistematización de experiencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Revisión de documentos técnicos,</li> <li>-Revisión de acuerdos locales e interinstitucionales</li> <li>-Revisión Plan</li> <li>-Registro de participantes talleres y capacitaciones</li> <li>-Facturas</li> <li>-Reporte de monitoreo</li> <li>-Documento de sistematización de experiencia</li> <li>-Visitas de campo trimestrales a los proyectos para monitoreo y apoyo técnico.</li> </ul>	<p>UNDP asiste el proceso de diseño y ejecución del programa de fortalecimiento de sistemas condominiales preparado por MIDUVI en las áreas prioritizadas.</p>	
<p>Producto conjunto 4.4. Sistemas de agua y saneamiento rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.</p>	<p>Al 2011, Sistemas de agua y saneamiento rurales rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas prioritizadas de los 20 cantones del programa funcionan óptimamente</p> <p>Al 2011, al menos el 40% de los sistemas rehabilitados o construidos son administrados por JAAS bajo conducción de mujeres.</p>	<p># y % de población que accede a una red pública de agua potable (Calidad y continuidad).</p> <p># de sistemas de agua potable nuevos o rehabilitados funcionando adecuadamente y administrados por las propias comunidades rurales.</p> <p># y % de familias que cuentan con unidad sanitaria domiciliar (incluye poso séptico).</p>	<p>5000 y 7 % de población que accede a una red pública de agua potable (Calidad y continuidad).</p> <p>8 sistemas de agua potable nuevos o rehabilitados funcionando adecuadamente y administrados por las propias comunidades rurales.</p> <p>500 y 4 % de familias que cuentan con unidad sanitaria domiciliar (incluye poso séptico).</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Documento diseño Programa de inversiones</li> <li>-Acuerdos interinstitucionales locales</li> <li>-Actas comunitarias</li> <li>- Plan de inversiones</li> <li>-Informes Talleres</li> <li>-Informes capacitaciones</li> <li>-Reportes de Materiales y suministros</li> <li>- Informe de monitoreo de inversiones</li> <li>-Sistematización de experiencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de documentos técnicos,</li> <li>-Revisión de acuerdos locales e interinstitucionales</li> <li>-Revisión Plan</li> <li>-Registro de participantes talleres y capacitaciones</li> <li>-Facturas</li> <li>-Reporte de monitoreo</li> <li>-Documento de sistematización de experiencia</li> <li>-Visitas de campo trimestrales a los proyectos para monitoreo y apoyo técnico</li> </ul>	<p>UN-Hábitat asiste el proceso de diseño y ejecución del programa de inversiones en sistemas rurales de poblaciones concentradas preparado por MIDUVI en las áreas prioritizadas,</p>	



## F-ODM Informe de Seguimiento

### c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

<b>Productos del PC: 1.1</b> Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	X			PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	55.000	20.260	0	37%
	1.1.1.2. "Diseño, elaboración y reproducción de material gráfico popular para difundir a nivel nacional nuevo modelo de gestión del agua en Ecuador.	X					25.000	5.310	2.810	21%
	1.1.1.3. "Diseño, elaboración y difusión de material radial para difundir a nivel nacional nuevo modelo de gestión del agua en Ecuador".	X					30.000	19.060	19.060	64%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.	X					45.000	0	0	0%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	X					25.000	20.000	0	80%
	1.1.2.2. "Facilitar, sistematizar y socializar talleres de consulta de la Ley de Aguas en el ámbito legislativo".	X			30.000	9.300	9.300	31%		
<b>TOTAL =</b>							<b>210.000</b>	<b>73.930</b>	<b>31.170</b>	<b>35%</b>

## F-ODM Informe de Seguimiento

<b>Productos del PC: 1.2</b> Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.	X			PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	55.000	26.780	0	49%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.	X					25.000	25.000	0	100%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.	X					25.000	0	0	0%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.	X					25.000	6.500	0	26%
<b>TOTAL =</b>							<b>130.000</b>	<b>58.280</b>	<b>0</b>	<b>45%</b>

F-ODM Informe de Seguimiento

**Productos del PC: 1.3** Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Agenda Sectorial concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Talleres del MIDUVI a nivel nacional y local, para la conducción estratégica y coordinación del proceso de reforma normativa subsectorial.	X			UN- HABITAT	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	20.000	6.000	1.000	30%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto; la subactividad: contratación de un profesional técnico para fortalecer el equipo MIDUVI responsable de la implementación del Programa.	X					60.000	30.000	2.000	50%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.	X					20.000	8.600	2.000	43%
1.3.2. Aportes al diseño de la propuesta de Ley de Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en las cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI; sub-actividad: talleres de capacitación especialización en diseño de tarifas de servicios de agua y saneamiento para funcionarios del NIVEL central y talleres de capacitación nacional a prestadores de servicios.	X			PNUD		25.000	12.500	0	50%

### F-ODM Informe de Seguimiento

**Productos del PC: 1.3** Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
	1.3.2.2-Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI; sub-actividad: talleres de capacitación especialización en diseño de tarifas de servicios de agua y saneamiento para funcionarios del NIVEL central y talleres de capacitación nacional a prestadores de servicios"	X					30.000	14.775	0	49%
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.	X					15.000	13.800	0	92%
<b>TOTAL =</b>							<b>170.000</b>	<b>41.075</b>	<b>0</b>	<b>24%</b>

## F-ODM Informe de Seguimiento

<b>Productos del PC: 1.4</b> Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*				PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	20.000	0	0	0%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*						20.000	0	0	0%
<b>Total</b>							<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

\* No están considerados para el año1

## F-ODM Informe de Seguimiento

<b>Productos del PC: 2.1</b> Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.	X			UN- HABITAT	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	70.000	7.000	6.145	10%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano	X					25.000	5.000	0	20%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS	X					114.000	24.000	0	21%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.	X					40.000	4.000	384	10%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"	X					30.000	1.000	1.000	3%
<b>TOTAL =</b>							<b>279.000</b>	<b>41.000</b>	<b>7.529</b>	<b>15%</b>



## F-ODM Informe de Seguimiento

**Productos del PC: 2.2** Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de incentivos y mecanismos de promoción para la conformación de Mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.	X			UN-HABITAT	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	1.000	1.000	1.000	100%
	2.2.1.2. Implementación de incentivos y mecanismos de promoción para la conformación de Mancomunidades de Servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.	X					80.000	0	0	0%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*	X					30.000	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							<b>111.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.01%</b>

\* No están considerados para el año 1

F-ODM Informe de Seguimiento

**Productos del PC: 3.1** Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. \*

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.				OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	22.000	0	0	0%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.						10.000	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.						10.000	0	0	0%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.						10.000	0	0	0%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).						36.000	0	0	0%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.						9.000	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.						9.000	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural						9.000	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

\* No se implementa en el año 1

F-ODM Informe de Seguimiento

<b>Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa</b>										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua	X			OPS/OMS	MIDUVI , MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	2.000	2.000	20%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional	X					8.000	6.200	6.200	77.5%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional	X					15.000	0	0	0%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención	X					20.000	2.000	0	20%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención	X			OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	0	0	0%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención	X					10.000	2.000	1.700	20%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa	X					24.000	0	0	0%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua	X			OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	18.000	10.000	0	55.5%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.	X					80.000	85.000	25.000	106.25%
<b>TOTAL =</b>							<b>210.000</b>	<b>107.200</b>	<b>34.900</b>	<b>51.04%</b>

F-ODM Informe de Seguimiento

<b>Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención</b>										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.	X			PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	25.000	0	0	0%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.	X					20.000	10000	0	50%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).	X					25.000	18703	0	75%
<b>TOTAL =</b>							<b>70.000</b>	<b>28.703</b>	<b>0</b>	<b>41%</b>

F-ODM Informe de Seguimiento

**Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.**

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
		4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).	X					PNUD	MIDUVI-SAPRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.	X					0	0	0	100%
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.	X					20.000	0	0	0%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.	X			UNV*		20.000	0	0	0%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.	X					10.000	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							<b>205.000</b>	<b>105.155</b>	<b>105.155</b>	<b>0%</b>

\* No se implementa en el año 1

F-ODM Informe de Seguimiento

<b>Productos del PC: 4.3</b> Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	X			PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	0	0	0%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.	X					40.000	0	0	0%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado	X					45.000	25640	0	57%
<b>TOTAL =</b>							<b>95.000</b>	<b>25.640</b>	<b>0</b>	<b>27%</b>

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.	X			UN-HABITAT	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPs, ONGs, Organizaciones comunitarias	14.000	0	0	0%
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.	X					913.000	168.000	118	18%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	X					406.408	206.908	0	51%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.	X					25.000	10.000	0	40%
<b>TOTAL =</b>							<b>1.358.408</b>	<b>384.908</b>	<b>118</b>	<b>28%</b>

F-ODM Informe de Seguimiento

<b>Productos del PC: 4.5</b> Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, construidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI	X			PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	0	0	0%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"	X					650.650	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							<b>670.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



F-ODM Informe de Seguimiento

<b>Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.</b>										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	X			UN-HABITAT	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	0	0	0%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras	X					354.000	151.000	0	43%
<b>TOTAL =</b>							<b>364.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>41%</b>

## SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

### a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

#### **Progreso en resultados:**

**Componente 1:** Se ha dado pasos importantes para consensuar e impulsar estudios, análisis y procesos de capacitación a diverso nivel en variados ámbitos a fin de contribuir a la Gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento; existe un fuerte compromiso de los actores institucionales nacionales y las agencias del SNU para avanzar en la implementación de la nueva gestión del agua por cuenca hidrográfica y en la sostenibilidad y democratización de los servicios de agua y saneamiento. Para llevar adelante las diversas actividades, particularmente las de fortalecimiento de capacidades y propuestas de instrumentos de política, se ha diseñado y puesto en marcha el mecanismo de movilización de conocimiento especializado, que aporte conocimientos especializados y acompañamiento efectivo a los actores nacionales en su rol de rectoría, regulación y control.

**Componente 2:** en lo relacionado al fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios, se logró un acuerdo con el MIDUVI, institución que ha destinado recursos propios adicionales, para fortalecer las actividades previstas y al momento se ha elaborado los TDRS para la contratación del Sistema de Información así como se está avanzando la determinación de los indicadores y del mecanismo para el concurso de la mejores prácticas.

**Componente 3:** se avanza en el fortalecimiento de la capacidad de regulación y control de la vigilancia de la calidad del agua del Ministerio de Salud Pública mediante procesos de fortalecimiento de capacidades y dotación de instrumentos de medición.

**Componente 4:** se ha puesto en marcha acciones encaminadas a facilitar el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento para poblaciones concentradas, usando para el efecto la estrategia del “socio implementador”, así como en el diseño de propuestas locales para elevar el nivel de información sanitaria y ambiental de la población; complementariamente se está avanzando en el fortalecimiento de capacidades de los prestadores locales, públicos y comunitarios, de servicios de agua y saneamiento mediante procesos de capacitación y asistencia técnica. Se estima que en el próximo semestre se podrá contar con información cuantitativa de beneficiarios directos e indirectos de estos procesos sumadas a las planificadas para el segundo año.

#### **Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:**

Para asegurar el cumplimiento de la meta programática y financiera del 70% del año 1, se acordó la realización de reuniones inter-agenciales quincenales y de Comité Técnico del Programa, esto permitió la identificación rápida de dificultades/limitaciones y la búsqueda inmediata de soluciones. Durante la transición del cambio de autoridades nacionales en la SENAGUA, el Programa contó con el liderazgo de la Subsecretaría de Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI para avanzar en la implementación de los diferentes procesos. Para consolidar la intervención en las 4 provincias del programa, se ha realizado un mapeo de actores con la finalidad de constituir una red de alianzas y socios que facilitará el acceso a información necesaria en la fase de ejecución en el territorio y la conformación de un espacio de colaboración/cooperación.

## F-ODM Informe de Seguimiento

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

b.

- Coordinación de las agencias de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
- Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
- Diseño del Programa Conjunto

c.

- Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
- Otras. Especificar:

- Por asegurar la implementación del Programa Conjunto se identificó una estrategia de ejecución ágil denominada “socio implementador” que pueda atender contratos que integren varios servicios y productos en el territorio; sin embargo en la operativización de la estrategia no se contaba con los instrumentos administrativos para este tipo de modalidad de contrato, esto ha demandado la inversión de un tiempo importante que podría influenciar en los procesos de contratación y en el cumplimiento de las actividades planificadas.

- b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

El Progreso del Programa, como se ha señalado, está en el 70% de la planificación prevista, por lo que el 30% no abordado se explica desde una perspectiva de ser un proceso vivo, en donde se han desarrollado una fase de conformación de un equipo/interinstitucional e inter-sectorial lo que ha llevado un tiempo no previsto en el arranque del programa; sin embargo, una vez configurado y en franca consolidación del CTP se ha dado una fase de mayor regularidad marcada por el nivel de apropiación de las instancias nacionales; inclusive en el momento de cambio de autoridades nacionales de la SENAGUA, el compromiso de trabajo de los diferentes involucrados ha permitido el avance de las actividades y tareas planificadas. Hay dificultades de implementación en el campo de los procedimientos de contratación porque no se han dado procesos similares en los últimos años y esto lleva a invertir un mayor tiempo para contar con el instrumental administrativo actualizado que facilite los procesos de contratación. En el campo de los servicios de especializados que demanda el Programa se ha detectado la necesidad de ampliar la base de proveedores por lo que en las siguientes semanas se estará llevando adelante una nueva convocatoria de expresiones de interés.

## F-ODM Informe de Seguimiento

En el nivel local, se ha enfrentado la normal expectativa de los diferentes actores ante un programa nuevo lo que ha requerido de un manejo con mucho cuidado sobre el alcance, objetivos y limitaciones del Programa. Los miembros de la Unidad de Coordinación, a nivel provincial, han participado en procesos de orientación estratégica y operativa del Programa con la finalidad de compartirles argumentos, criterios y conceptos que les permita comprender el contexto y el papel que puede cumplir el Programa en las provincias para manejarse con el mayor nivel de claridad ante los actores locales.

- c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- La propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para Ecuador –mandatos constituciones y Plan del Buen Vivir- genera una alta dinámica de cambios, en el que el sector hídrico y de prestación de los servicios de agua y saneamiento no está ajeno a esta situación, por lo que en el mes de marzo de 2010 se generó una crisis de gabinete gubernamental que afectó a las autoridades nacionales de la SENAGUA y el MSP, lo que evidentemente tiene implicaciones en la planificación pues se debe dedicar tiempo para informar a las nuevas autoridades y brindarles el acompañamiento necesario para su integración ordenada al Programa.
- El aplazamiento de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Gestión de Recursos Hídricos genera incertidumbre en el potencial proceso de reestructuración del subsector agua y saneamiento por parte de la actual administración de gobierno, limita fuertemente una mayor pro actividad e involucramiento de las autoridades del subsector y determina un ritmo más lento de las acciones previstas del Programa.

- d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

Se realiza un seguimiento permanente a los procesos políticos y las coyunturas claves que inciden sobre la ejecución del Programa; se ha consensado los criterios que permitirán asegurar las modalidades de intervención territorial; se han identificado e impulsado la sinergia entre los socios clave del Programa a fin de capitalizar sus fortalezas en la implementación de actividades y el logro de resultados; y , se ha conformado y está en consolidación el equipo de coordinación tanto del nivel nacional como local a fin de propiciar las articulaciones adecuadas para el buen desenvolvimiento de las actividades planificadas.

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para aportar la información requerida.

**¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Sí  No

**En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Sí  No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

La Oficina del Coordinador Residente ha contratado a los especialistas de Seguimiento y Evaluación, y de Comunicación e Incidencia para el apoyo a los Programas Conjuntos en el marco de la estrategia de País Focal del F-DM, y se ha vuelto a socializar los marcos de S&E y de Cel del Ecuador.

Se han organizado dos reuniones entre el Coordinador Residente y los Coordinadores de los Programa ha fin de recibir información sobre el avance del Programa y para analizar los elementos potenciadores del Programa y también las dificultades, identificando claramente los cursos de acción a seguir.

El Coordinador Residente ha convocado a una reunión de los/as Representantes de las Agencias del SNU participantes en el Programa para analizar los niveles de implementación del PC y para tomar decisiones orientadas a mejorar los niveles de ejecución y promover la máxima calidad posible en los productos desarrollados.

Se han propiciado reuniones de trabajo en las diferentes instancias de la estructura de gobernanza del F-ODM en el País:

El Coordinador Residente y su equipo de trabajo ha participado en las reuniones del Comité de Gestión, y el equipo técnico participa permanentemente en las reuniones del Comité Técnico.

## F-ODM Informe de Seguimiento

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Se han iniciado acciones para el intercambio de experiencias en temas puntuales de coyuntura que han requerido tratar y conocer las experiencias previas de los demás PC.

Se realizó un taller amplio entre los cuatro programas conjuntos que se implementan en el país para abordar de forma integral los retos que enfrentan los PC y avanzar en la preparación de una agenda mínima de apoyo permanente, en la reunión participaron varios Representantes de las Agencias, Oficiales de Programa, técnicos de las agencias, personal del área financiera y administrativa, la OCR y los equipos completos de los cuatro programas (Coordinador Nacional, Apoyo Técnico, Administrativo y Coordinadores Locales).

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Se trabaja con AGECI y SENPLADES en la definición de mecanismos más ágiles de registro de los Programas Conjuntos en el Estado con la finalidad de permitir su ejecución sin inconvenientes. Se promueve una mayor participación de AECID en los espacios de trabajo establecidos.

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	1	1	Reporte de gestión financiera	Informes mensuales
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	13	13	Línea de Base, actas de reuniones de trabajo del CTP y sesiones de trabajo interagencial	Informes, actas
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	-	-	-	-

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información requerida.

**Apropiación:** Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.

**¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?**

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada**

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión:     Presupuestos     Contratación pública     Prestación de servicios
- Otras. Especificar.

**¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa\* y cuantas veces se han reunido?**

La Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa es la **Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA**, con la participación de la máxima autoridad: el Secretario Nacional del Agua (rango de Ministro). Además, cumple roles de co-liderazgo la Subsecretaría de Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI.

Numero de reuniones del CGP: **Una (1)**

\*El Programa cuenta con un Comité Técnico, mismo que ha mantenido **diez (10)** reuniones en el período que se informa

**¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

- No está involucrada  
 Ligeramente involucrada  
 Bastante involucrada  
 Totalmente involucrada

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.**

- Formulación de políticas/toma de decisiones  
 Gestión:  Presupuestos  Contratación pública  Prestación de servicios  
 Otras. Especificar.

**¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

- No están involucrados  
 Ligeramente involucrados  
 Bastante involucrados  
 Totalmente involucrados

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.**

- Formulación de políticas/toma de decisiones  
 Gestión:  Presupuestos  Contratación pública  Prestación de servicios  
 Otras. Especificar.

**¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?**

- Gobierno nacional  Gobierno local  Organismo ONU  Sede propia  Otra.  
Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.



Actualmente existe apropiación del Programa por parte de las autoridades de la SENAGUA y la Subsecretaría de Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI y de los técnicos de las contrapartes participantes. Por otra parte en el proceso de socialización del programa entre los actores locales que intervienen en la gestión de agua y saneamiento, se ha despertado su interés y compromiso de participar en una suerte de complementariedad de roles alrededor de la gestión hídrica y la prestación sostenible de los servicios de agua y saneamiento; mientras las Juntas de Agua Potable en zonas rurales, al ser actores protagónicos de este programa son parte integral de las diversas actividades y tareas que están en marcha.

#### d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Sí  No

Se dispone de una estrategia de comunicación y gestión de conocimiento del programa, que debe ser validada por el Comité Técnico del Programa. Una vez validada, se formulará el plan de acción que debe guardar coherencia con el Plan de Acción de los Programas Conjuntos en el país.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

- Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
- Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
- Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
- Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
- Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
- Relación con los medios e incidencia
- Otras (usar recuadro a continuación)

Se está contribuyendo de manera sustantiva a la difusión del concepto del Programa que incluye información relacionada con sus estrategias y resultados para alcanzar por un lado los objetivos de desarrollo del Plan del Buen Vivir (gestión del agua y acceso a servicios de agua y saneamiento) y de los ODMs.

## F-ODM Informe de Seguimiento

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- |  |        |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> Organizaciones de inspiración religiosa | Número |
| <input type="checkbox"/> Coaliciones/redes sociales              | Número |
| <input type="checkbox"/> Grupos ciudadanos locales               | Número |
| <input type="checkbox"/> Sector privado                          | Número |
| <input type="checkbox"/> Instituciones académicas                | Número |
| <input type="checkbox"/> Grupos de comunicación y periodistas    | Número |
| <input type="checkbox"/> Otras (usar recuadro a continuación)    | Número |

Se han realizado acercamientos con varias organizaciones alrededor del desarrollo local, la gestión de los servicios de agua y saneamiento, la gestión hídrica, y actores académicos, tanto al nivel central como en las provincias de implementación; estos acercamientos son parte de la construcción de alianzas favorables a la consecución de objetivos, metas y resultados del programa.

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión
- Encuestas de hogares
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos
- Fomento/formación de capacidades
- Otras

Se implementó la campaña radial de difusión nacional del nuevo modelo de gestión hídrica en el país, usando sobre todo la red de radios comunitarias y populares; se han integrado a la capacitación sobre la normativa técnica para la prestación de los servicios de agua y saneamiento a los directivos y operadores de las Juntas Rurales de Agua Potable constituidas integralmente por la sociedad civil; el Estudio de Línea Base fue un instrumento que permitió la activa participación y contribución de los actores locales para identificar oportunidades y riesgos.

## III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODM	Programa Conjunto: Resultado 1	ODM: Meta 7.A	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
Objetivo No. 7 de Desarrollo del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente	Resultado 1: Fortalecidas capacidades nacionales y locales para la implementación efectiva de un nuevo marco normativo e institucional consensado del sector hídrico y el subsector A&S, que contribuyen a una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos; la equidad social, territorial y de género.	Meta 9: Incorporar los principios del DS en las políticas y programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del Medio Ambiente	Cobertura vegetal remanente Suelos erosionados ( gestión del agua por cuenca hidrográfica / reforestación de cuencas erosionadas)	1.1 SENAGUA cuenta con una Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del Agua de la SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación con los subsectores y con los actores clave. 1.2 SENAGUA dispone de documentos técnicos y estudios Especializados sobre instrumentos de gestión pública para promover la gestión integrada del agua en el país.
	<b>Programa Conjunto : Resultado 2</b>	<b>ODM: Meta 7.B</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta del PC</b>
	Resultado 2: Indicadores de sostenibilidad económica, técnica, social, ambiental e institucional mejorados en los prestadores de los servicios de A&S en las 4 provincias de intervención del programa.	Meta 10. Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.	Proporción de viviendas con acceso a agua entunada con acceso a red pública dentro de la vivienda. Proporción de viviendas con eliminación de excretas a medios sanitarios Proporción de viviendas con acceso a alcantarillado.	2.1 Al 2011, se han fortalecido las capacidades de gestión de al menos 20 prestadores urbanos y rurales en las 4 provincias de intervención de Programa. capacitado al menos un 40% de mujeres ligerezas locales Al 2011, Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión entre operadores se han ejecutado y sistematizado Al 2011, 4 Escuelas provinciales de capacitación en A&S están en marcha.
	<b>Programa Conjunto : Resultado 3</b>	<b>ODM: Meta 7.C</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta del PC</b>
Resultado 3: Organizaciones sociales empoderadas, inciden en la formulación de los marcos normativos que regirán los servicios de A&S, la vigilancia en la calidad del	Meta 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres.  Meta 4: Eliminar las	Proporción de mujeres en la PEA en el sector no agrícola. Proporción de mujeres en la PAE urbana Brechas de género por hora por nivel de instrucción.	3.1 Al 2010, se han conformado y funcionan al menos 4 redes de participación ciudadana con un mínimo de 40% de participación femenina a nivel provincial urbano para monitorear los servicios de agua y saneamiento en la zona de intervención del Programa.	

	agua y la gestión sostenible de sus servicios en la zona de intervención del Programa	desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria	Mujeres electas a juntas parroquiales.	3.2 Al 2011, se han conformado y funcionan al menos 4 comités de veeduría financiera, conformado por mujeres y hombres, en JAAPS apoyadas por el Programa.  3.3 Al 2010, 80% de las organizaciones de mujeres existentes en la zona de intervención participan en la toma de decisiones y se configuran nuevos liderazgos femeninos.
	<b>Programa Conjunto : Resultado 4:</b>			
	Resultado 4: La población urbana y rural de las provincias de Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos y Manabí mejora su acceso a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad	Meta 10. Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.	Proporción de viviendas con acceso a agua entunada con acceso a red pública dentro de la vivienda. Proporción de viviendas con eliminación de excretas a medios sanitarios Proporción de viviendas con acceso a alcantarillado.	4.1 Al 2009, estrategia de comunicaciones y campañas de educación sanitaria bajo enfoque de género es puesta en marcha en la zona de intervención del programa

### Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

En el nivel local se impulsarán y concretarán alianzas de diverso nivel para afianzar la consecución de los objetivos y metas; se promoverá la articulación de los actores locales para la efectiva implementación de la estrategia de gestión de agua por cuenca hidrográfica y la prestación sostenible y democrática de los servicios de agua y saneamiento; se capitalizarán las innovaciones mediante la sistematización de las experiencias y se promoverá la contraloría social sobre la prestación de los servicios de agua y saneamiento a fin de contribuir al escalamiento de los aciertos a nivel de todo el país.

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

Es importante destacar que se ha consolidado la apropiación del Programa en las contrapartes. En este sentido, el Comité Técnico del Programa mantiene una sinergia de trabajo adecuada con las agencias, lo cual permite mantener canales permanentes de comunicación y coordinación de las acciones.

**1.1. Número de normas, políticas o planes** apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Aplicable  No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 1.5

<input checked="" type="checkbox"/> Políticas	Número Nacional	1	Número Local
<input checked="" type="checkbox"/> Normas	Número Nacional	1	Número Local
<input checked="" type="checkbox"/> Planes	Número Nacional	2	Número Local

**1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):**

La apuesta fundamental de Ecuador es la recuperación plena del rol de rectoría, regulación y control del Estado, sobre un recurso estratégico como lo es el agua y la prestación sostenible de los servicios de agua y saneamiento, de tal manera que el Programa Conjunto contribuirá a brindar apoyo en la consecución de este planteamiento del Gobierno Nacional que se lo ejecutará a través de la SENAGUA y el MIDUVI.

El programa apoyara a la SENAGUA en la implementación de la estrategia de gestión del agua por cuenca hidrográfica contenida en el Plan Nacional del Agua para asegurar la distribución equitativa del agua, la conservación y protección de las fuentes y la prestación sostenible de los servicios mediante el fortalecimiento de capacidades de los prestadores locales. En relación a la normativa técnica para la prestación de los servicios de agua y saneamiento en Ecuador, es un producto de conocimiento técnico existente, por lo que el Programa apoyará en su difusión y aplicación.

**1.3. Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes:**

- Regulación de competencias y gestión integrada  
 Acceso al agua potable  
 Uso del agua y política de precios  
 Abastecimiento y control de calidad del agua  
 Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos  
 Infraestructuras  Otro. Especificar:

**Comentarios**

La gestión integrada de los recursos hídricos y la prestación sostenible y democrática de los servicios de agua y saneamiento involucra todos los aspectos de este acápite.

**1.4. Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes**  Aplicable  No aplicable

<input type="checkbox"/> Ciudadanos	Núm. Total.	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input checked="" type="checkbox"/> Instituciones públicas nacionales	Núm. Total. 3	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Instituciones públicas locales	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Instituciones privadas	Núm. Total.		

**1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento**

<p><b>1.5. Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos preparados para tomar decisiones informadas y gestionar los recursos hídricos y el saneamiento</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Aplicable <input type="checkbox"/>No aplicable</p>			
<p><input checked="" type="checkbox"/>Instituciones públicas</p> <p><input type="checkbox"/>Instituciones privadas</p> <p><input type="checkbox"/>ONG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Organizaciones comunitarias</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Funcionarios</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Ciudadanos</p> <p><input type="checkbox"/>Otros. Especificar:</p>	<p>Total Núm. <b>3</b></p> <p>Total Núm.</p> <p>Total Núm.</p> <p>Total Núm. <b>20</b></p> <p>Total Núm. 60</p> <p>Total Núm.</p>	<p>Se asegurará la participación de al menos 40% de mujeres.</p>	<p>Hombres</p> <p>Hombres</p> <p>Hombres</p>
<p><b>1.6. Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC:</b></p> <p><input type="checkbox"/>Aplicable <input type="checkbox"/>No aplicable</p>			
<p><input type="checkbox"/>Sistema de abastecimiento del agua:                   % aumento</p> <p><input type="checkbox"/>Sistema de saneamiento:                                   % aumento</p>	<p>Nivel de análisis de la información recopilada</p> <p><input type="checkbox"/>Sistema nacional de información <input type="checkbox"/> Sistema local de información</p>		
<p><b>1.7. <sup>7</sup>Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto</b></p> <p>Presupuesto nacional:                                   \$ USD</p> <p>Total presupuesto(s) local(es):                                   \$ USD</p> <p><i>(en las localidades donde interviene el PC)</i></p>		<p><b>Comentarios</b></p> <p>Se formulará una estrategia de articulación entre las acciones de rectoría, regulación y control de la gestión hídrica y de los servicios de agua y saneamiento con las políticas de inversión de la banca pública estatal.</p>	
<p><b>1.8. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:</b></p> <p>Presupuesto nacional:   % En total</p> <p>                                  % Inspirado por el Programa Conjunto</p> <p>Presupuesto local :   % En total</p> <p>                                  % Inspirado por el Programa Conjunto</p>		<p><b>Comentarios</b></p> <p>Existe la oportunidad apalancar fondos locales y nacionales en la medida que el concepto de gobernabilidad del sector evidencia la efectividad y eficiencia de la intervención.</p>	

<sup>7</sup> En cuanto a los indicadores 1.7 y 1.8, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.

## 2. Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

### 2.1. Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Aplicable  No aplicable

Número Ciudadanos

Número Mujeres

Número Hombres

### 2.2. Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora:

% A medirse en el año 2011.

### 2.3. Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Número Total<sup>20</sup>

Núm. de Comunidades Urbanas

Núm. de Comunidades Rurales<sup>8</sup>

### 2.4<sup>8</sup>. En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable:

- Salud
- Seguridad de mujeres y niños<sup>9</sup>
- Mejora en los modos de vida
- Escolarización infantil<sup>10</sup>
- Precios asequibles
- Otros. Especificar: \_\_\_\_\_

#### Comentarios

A medirse a mediados del año 2 del Programa

<sup>8</sup> Este indicador exige el uso de valores de referencia o de partida que sirvan de referente para medir la variación. Si esta información no está disponible, la Secretaría recomienda obtenerla para completar este indicador de impactos con vistas al siguiente periodo informativo.

<sup>9</sup> Mediante la eliminación de la necesidad de ir en busca de agua a arroyos naturales.

<sup>10</sup> Reduciendo el absentismo causado por las enfermedades y el tiempo invertido en ir en busca de agua.

### 3. Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

**Número de organizaciones comunitarias<sup>11</sup> reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones:**

Aplicable No aplicable

Número Organizaciones

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

% de grupos étnicos

**3.1. Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento** Aplicable No aplicable

Número Total

Núm. Niños:

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

% de grupos étnicos

### 4. Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

**4.1. Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados:**

Instituciones públicas

Instituciones privadas

Organizaciones comunitarias

Alianzas público-privadas

Otros: Especificar

Número

Número

Número

Número

Número

Número a nivel nacional

Número a nivel local

**4.2. Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento:**

Formación

Transferencia de conocimientos

Provisión de equipos

Refuerzo de los recursos humanos

Establecimiento de alianzas público-privadas

**4.3. Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad:**

Número Total

Tipo de plan financiero:

Estructuras tarifarias para el uso del agua

Fondos para préstamos y subvenciones

Mecanismos de pago por servicios medioambientales

Otros:

<sup>11</sup> Incluye: ONGs, cooperativas, redes de la sociedad civil, comités locales, hombres y/o grupos juveniles, asociaciones vecinales, etc.



## APORTES DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES

### MSP

Se requiere avanzar en el fortalecimiento de los roles y responsabilidades de las instituciones, en el entendido de que el Ministerio de Salud Pública, es la cabeza del sistema de vigilancia de la calidad del agua potable (producto final) suministrada por los prestadores de servicios urbanos y rurales en el país; mientras que el MIDUVI es la instancia responsable de regular y controlar la calidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional. Los Municipios y Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP's), como entidades responsables de la prestación de los servicios a nivel urbano y rural respectivamente.

Si bien el Programa, a través del componente 3, apoya el cierre de brechas en relación a la disponibilidad del equipamiento básico para la ejecución de la vigilancia de la calidad del agua suministrada por los sistemas de abastecimiento de agua, es importante avanzar también en el fortalecimiento de las capacidades de los municipios y JAAP's para que identifiquen e implementen estrategias que les permitan visualizar la importancia de dotar agua de calidad a la población

El contar con un sistema de información entre las instituciones relacionadas con el Sector Agua y Saneamiento en el Ecuador, es de vital importancia e impacto lo que permitirá conocer sobre las actividades, programaciones, intervenciones con el fin de no duplicar esfuerzos y recursos.

### SENAGUA

Promover la articulación de algunos procesos, bajo la responsabilidad de las instituciones participantes del Programa, que tienen características afines para lograr un mayor impacto a las acciones con la sociedad civil.