

Section 1: Page de couverture et section d'identification du Programme conjoint
a. Informations de base et Identification du Programme conjoint

<p>Date de soumission : 15/07/2010 Soumis par : Nom Titre Organisation PNUD Contact : Joseph Debeus : PNUD Kinshasa joseph.debeus@undp.org : Moussa diagana – Goma NK : moussa.diagana@undp.org</p>	<p>Pays et fenêtre thématique: République Démocratique du Congo Relèvement communautaires et prévention des conflits</p>
<p>N° de Projet MDTF/Atlas: 63784 Titre: Programme de Stabilisation et de Prévention des conflits dans le Nord Kivu</p>	<p>Numéro du rapport : 1 Période de rapport : Janvier-Juillet 2010 Durée du programme : 2 ans Date officielle de début : janvier 2010</p>
<p>Organisations des NU participantes A : PNUD B : FAO C : UNICEF</p>	<p>Partenaires de réalisation¹</p> <p><u>ONG internationales</u> OXFAM QUEBEC OXFAM GB BENEVOLENCIA</p> <p><u>ONG nationales et associations</u> PROREN : Programme de Santé de la Reproduction Responsable au Nord Kivu SAFDEF : Solidarité des Associations Féminines pour les Droits de la femme et de l'Enfant AFNAC : Association des Femmes pour la Nutrition à Assises Communautaire PPSSP : Programme de Promotion des Soins de santé Primaire ACOPLAI : Association Coopérative des Planteurs d'Isalé DJEMBE MUKONONI</p> <p><u>Structure de l'Etat</u> CTPR : Commission Technique de Pacification et de Réconciliation EPSP : Direction Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel DIVAS : Division des Affaires Sociales BCZS : Bureau Central de la Zone de Santé IPAPEL : Inspection Provinciale de l'Agriculture Pêche et Elevage</p>

Les informations financières communiquées doivent inclure les frais généraux, les frais de S&E et autres frais associés.

¹ Veuillez mentionner tous les partenaires engagés dans la réalisation, les ONG, les Universités, etc.

Bilan du Budget	
Montant total approuvé pour le budget : 4 000 000 \$	Org ONU A: 1 600 000 \$ (PNUD) Org ONU B: 1 200 000 \$ (FAO) Org ONU C: 1 200 000 \$ (UNICEF) Total : 4 000 000 \$
Montant total transféré à ce jour :	Org ONU A: 1 180 221 \$ (PNUD) Org ONU B: 848 479 \$ (FAO) Org ONU C: 600.000 \$ (UNICEF) Total : 2.628.700 \$
Budget total engagé à ce jour :	Org ONU A: 1 103 112 \$ (PNUD) Org ONU B: 292 783 \$ (FAO) Org ONU C: 479.007 \$ (UNICEF) Total : 1.874.902
Budget total dépensé à ce jour :	Org ONU A: 121 709 \$ (PNUD) Org ONU B: 142 783 \$ (FAO) Org ONU C: 422.159 \$ (UNICEF) Total : 686.051 \$

BENEFICIARIES

Bénéficiaires directs : « Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de l'action de développement, directement ou non, intentionnellement ou non.

Type de bénéficiaire	Nombre d'institutions prévu	Nombre d'institutions à ce jour	Nombre de femmes prévu	Nombre de femmes à ce jour	Nombre d'hommes prévu	Nombre d'hommes à ce jour	Nombre d'individus prévu provenant de groupes	Nombre d'individus à ce jour provenant de groupes ethniques
Institutions nationales	2 Universités							
Institutions locales	3 Comites Local de Développement (CDL) et 33 comités locaux de Paix et réconciliation	3 CLD						
Zones urbaines								
Zones rurales			1.250 femmes chefs de ménages	N/A	3.000 hommes chefs de ménage	N/A	N/A	N/A
Total	38 institutions	3 institutions	1.250 femmes		3.000 hommes			

Type de bénéficiaire	Nombre d'institutions prévu	Nombre d'institutions à ce jour	Nombre de femmes prévu	Nombre de femmes à ce jour	Nombre d'hommes prévu	Nombre d'hommes à ce jour	Nombre d'individus prévu provenant de groupes	Nombre d'individus à ce jour provenant de groupes
Institutions nationales	Commission technique de Pacification et reconciliation du Programme STAREC							
Institutions locales	Etablissements universitaires							
Zones urbaines	Elèves et étudiants							
Zones rurales			13.770		9.978			
Total								

b. Cadre de suivi du Programme conjoint

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
<i>Les conflits intra et intercommunautaire sont réduites et résolus pacifiquement</i>	Renforcement des capacités de la société civile pour la paix et la réconciliation au profit d'une population de 100.000 personnes			10%	Rapports mensuels des VNU nationaux et rapports mensuels de l'antenne	Suivi hebdomadaire et évaluation finale programme	PNUD	
<i>Les communautés retournées, relocalisées et d'accueil ont des opportunités de réinsertion économique</i>	<p>A. Réintégration de 7.500 retournés, et plus particulièrement des ex-combattants (hommes et femmes), femmes associées aux groupes et forces armées, femmes victimes de violence sexuelles, déplacés internes, etc. appuyée à travers l'appui direct à 1.250 chefs de ménages les plus vulnérables (en priorité entre autres les femmes chef de ménages et mère de famille)</p> <p>B. Revitalisation des économies locales appuyées pour une population estimée à 100.000 personnes</p>			<p>10%</p> <p>20%</p>				
<i>Les communautés retournées, relocalisées et d'accueil ont des opportunités de réinsertion économique</i>	<p>A. Société civile renforcée par la structuration des organisations paysannes économiquement viables ;</p> <p>B. Production agricole relancées et accrue en vue de créer des alternatives économiques à l'enrôlement des milices chez les hommes, les jeunes et les ex-</p>			20%	Rapports partenaires – Registres visuels.	Suivi semestriel et évaluation finale programme	FAO	

	<p>combattants au profit de 18.000 personnes à travers l'appui direct à 3.000 chefs de ménages ;</p> <p>C. Echanges entre le milieu rural et urbain accrus (appui à l'écoulement des produits agricoles vers les marchés urbains et achats des produits manufacturés vers les zones rurales)</p>							
<p>UNICEF <i>Les conflits intra et intercommunautaire sont réduites et résolus pacifiquement</i></p>	<p>Les mécanismes de protection sont renforcés, ainsi qu'un environnement vers la protection de toutes formes de violence, abus et exploitation vers les enfants et les femmes sont créés</p>			<p>Mise en place de comité de protection 100%</p> <p>Formation de comités de protection 44%;</p> <p>Education 50%</p>	<p>Rapports mensuels de suivi</p>	<p>Suivi mensuel</p>	<p>UNICEF</p>	
<p><i>Les services sociaux base ont augmenté aux bénéfiques des populations retourné et des populations d'accueil</i></p>	<p>A. Relancement des structures sanitaire gouvernemental ;</p> <p>B. Amélioration de la santé publique à travers la promotion des habitudes de bonne hygiène et augmentation de l'accès à l'eau potable et aux infrastructures sanitaires</p>			<p>20%</p> <p>Plans d'action communautaires en matière d'Eau, Hygiène et Assainissement 100%</p> <p>58%</p>	<p>Rapports mensuels de suivi</p>			

c. Cadre de résultats du programme conjoint et informations financières

Résultat du PC : 1.1										
Résultats du programme	Activité	ANNÉE			AGENCE DE L'ONU	PARTIE RESPONSABLE	État d'avancement estimé de la mise en œuvre			
		A1	A2	A3			NATIONAL/LOCAL	Montant total prévu pour le PC	Montant affecté total estimé	Montant déboursé total estimé
	Revitalisation des économies locales	X			PNUD		727 830	650 000	57 344	9
	Prévention des conflits et cohésion sociale	X			PNUD		563 172	250 000	---	0
	Gouvernance communautaire				PNUD			95 000	9 165	10
	Gestion/monitoring/autres frais				PNUD		371.170	185 221	55 200	30
SOUS-TOTAL							1.600.000	1 180 221	121 109	10
	Renforcement protection				UNICEF		255 000	479 007	323 915	68
	Amélioration services sociaux de base				UNICEF		726 495			
	Gestion/monitoring/autres frais				UNICEF		223 505	130 993	98 244	81
SOUS-TOTAL							1 200 000	600 000	422 159	70
	Protocoles d'accord et formation	X			FAO		345 000	221 000		-
	Activités agricoles	X			FAO		418 343	431 343	91 783	21
	Gestion/monitoring/autres frais	X			FAO		436 657	166 136	51 000	31
SOUS-TOTAL							1 200 000	848 479	142 783	17
TOTAL GENERAL							4 000 000	2 628 700	686 051	30

Section II: Progrès du Programme conjoint

a. Récit des progrès accomplis, des obstacles et des mesures d'urgence

Progrès au niveau des effets:

- La formation que reçoivent 200 familles en fertilisation organique des sols, est un gage pour la protection de l'environnement et permettra aux familles de mieux utiliser leurs ressources;
- La formation de 200 familles en techniques culturales appropriées au maraîchage ;
- Mise en place et formation de 4 comités de protection ;
- Appui institutionnel et matériel à 3 centres de santé, et construction en cours de 4 centres de santé, 2 postes de santé et 1 Unité nutritionnelle ;
- 27/27 plans d'action communautaires en matière d'Eau, Hygiène et Assainissement, 11 comités d'eau, hygiène et assainissement formés et opérationnels, 35/60 sources d'eau aménagées à 100% et 9 latrines familiales construites ;
- 7 écoles en cours de construction et formation des enseignants et directeurs d'écoles ;
- La réhabilitation du marché d'Isalé et du Centre de Formation Professionnelle est en cours.

Progrès au niveau des résultats:

- Les personnels du projet ont été recrutés, trois zones d'opération ont été identifiées, et la situation de base est évaluée, suite à 2 missions d'inter agence qui ont été effectuées
- Le plan d'achat d'intrants a été élaboré et les intrants sont en cours d'achat
- Un protocole d'accord avec une institution gouvernementale pour le suivi des activités et l'appropriation du projet
- Des appels à intérêts ont été lancés pour la sélection des ONG et 40 Organisations paysannes ont été identifiées
- Des modules de formations sur la structuration des organisations paysannes ont été élaborés
- Les spécifications des machines de transformation et conservations déterminées
- La réhabilitation du marché d'Isalé et du Centre de Formation Professionnelle, renforcera les moyens de réinstallation et de survie des populations retournées de la région ;
- Les activités ont permis la multiplication de plants, la distribution à chaque famille de plants et d'outils aratoires. Ces distributions n'ont lieu que s'il est prouvé que les familles ont mis en pratique l'enseignement reçu ;
- Les hommes, femmes et enfants améliorent l'accès à l'eau saine en quantité suffisante et adoptent des attitudes positives en matière d'hygiène, gestion des ordures et les bonnes pratiques d'hygiène ;
- Les structures sanitaires ont leur capacité institutionnelles et techniques renforcées ;
- Les enseignants ont la capacité de fabriquer, utiliser et conserver le matériel didactique ;
- Les populations civiles sont capables de défendre les droits des femmes et des enfants et se protéger contre les abus.

Prendre des mesures pour la durabilité de programme conjoint:

- La participation de la population à la planification, la mise en œuvre et l'évaluation du programme;
- La collaboration avec les partenaires étatiques et non étatiques;
- L'organisation des organisations paysannes ;
- L'autre moyen non moins important de durabilité du programme, est que les populations, les institutions étatiques et non étatiques retiennent, que en mettant en application les pratiques enseignées à travers nos diverses activités, ils tireront un meilleur profit de leurs activités, vivront dans un environnement sain et pacifié.

Faites-vous face à des difficultés dans la mise en œuvre? Oui Non

Si applicable, quelles sont les causes des difficultés rencontrées? Veuillez cocher l'option la plus pertinente

b.

- Coordination des agences des NU
- Coordination avec le gouvernement
- Coordination au sein du (des) gouvernement(s)
- Difficulté administrative (achats, etc.), financière (gestion des fonds, disponibilité, Révision du budget, etc.)
- Gestion : 1. Gestion de l'activité et de la réalisation 2. Gouvernance 3. Prise de Décision 4. Responsabilisation
- Conception du Programme conjoint

c.

- Difficulté externe au Programme conjoint (risques et hypothèses, élections, désastre naturel, troubles sociaux, etc.)
- Autre difficulté. Veuillez préciser: Le reporting dont le format est confus et trop complexe avec des informations demandées peu en relation avec les réalités du terrain.

- b. Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés réelles rencontrées par le Programme conjoint. Décrivez ces difficultés par rapport au plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Depuis avril 2010, on assiste à des mouvements réguliers des groupes armés à Kamango et à Isalé; zones de mise en œuvre du projet conjoint. Précisément, depuis le mois d'avril 2010, les groupes armés (May May et les ADF Nalu) ont intensifié leurs activités. En réponse et depuis le mois de Juin, les FARDC ont lancé une offensive contre les ADF Nalu, sur plusieurs axes à la fois, Bulambo-Isale-Karuruma, Nyaleke-Mutuanga-Kasindi, and Beni-Mbau-Oicha : l'Opération militaire Rwenzori menée par l'armée Congolaise FARDC contre le groupe armée ADF-Nalu depuis le 25 juin 2010, a engendré un important déplacement préventif de la population sur l'axe Oicha-Irengeti. Pour cette raison, les activités dans ces localités ont été suspendues, jusqu'à ce que nos équipes respectives obtiennent des informations sur la situation sécuritaire réelle. Les trois agences ont réalisé une mission dans la zone entre le 6 et le 9 Août 2010 qui a confirmé que dans le contexte actuel de déplacements massifs de population dans la zone, les objectifs du Projet peuvent difficilement être atteints dans les délais initialement prévus, en raison de l'accès sécuritaire et de la capacité de mobilisation des communautés.

- c. Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés externes au Programme conjoint (Non causées par le Programme conjoint) qui ralentissent la mise en œuvre. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Cf. réponse précédente

Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les mesures projetées pour éliminer ou atténuer les difficultés décrites ci-dessus (b+c). Essayez le plus possible d'être précis dans vos réponses.

La mission a effectuée les recommandations suivantes, afin de pouvoir continuer dans les meilleures conditions possibles les activités initiées :

- Zone de Mbutaba (activités PNUD- FAO-UNICEF) : la zone reste calme et les activités prévues peuvent continuer. Il faudra suivre de près l'évolution des événements, étant donné la présence des IDPs dans les zones proches d'Oicha et Mavivi. Il revient aux agences de prendre les dispositions nécessaires pour ajuster le calendrier prévu aux nouvelles exigences de sécurité. D'autres sessions de concertation pourront se tenir pour la révision de ce calendrier.
- Zone d'Isale (activités PNUD- FAO) : La zone a retrouvé le calme après un déplacement préventif fin Juin et suite au plaidoyer fait par la communauté humanitaire pour permettre aux paysans d'accéder aux champs. Les activités peuvent se poursuivre selon le chronogramme prévu.
- Zone de Kaynama (activités PNUD- FAO-UNICEF) : Suite au récent déploiement de nouvelles troupes dans l'axe Oicha-Irengeti (deuxième phase de l'Opération Rwenzori en cours), et le manque d'informations fiables, la situation sécuritaire dans la zone de Kaynama doit être suivie de près avant la continuation des activités du projet MDG Fund. Les trois agences recommandent une période d'observation d'un à 2 mois pour une re-évaluation de la situation.
- Chefferie de Watalinga : (activités PNUD-FAO-UNICEF) Plusieurs informations confirment que la situation sécuritaire de la zone autour des aires de santé de Kamango et Lwanoli est restée calme, mais que l'axe Mbau-Kamango a été le théâtre d'accrochages entre les FARDC et les ADF-Nalu et, avec pour conséquence, la rupture de l'accès à la Chefferie de Watalinga à plusieurs reprises. Les trois agences du Projet MDG-Fund recommandent de mener un plaidoyer au plus haut niveau pour que la MONUSCO puisse sécuriser cette route, par le biais de l'installation d'un TOB à Kamango et des patrouilles régulières dans cet axe y compris l'organisation des escortes au moins deux fois par semaine sur l'axe Mbau-Kamango et Kamango-Lwanoli, qui revêt d'une importance capitale pour le bon déroulement et la poursuite des activités dans toute la Chefferie de Watalinga.

Comme conséquence de la situation imprévisible créée par cette offensive contre le groupe armé ADF-Nalu, les agences ont décidé conjointement de suivre de près l'évolution des événements avec le concours des équipes des agences et des partenaires sur place, et avec l'appui de OCHA, de la MONUSCO et des autorités administratives du territoire de Beni et du Gouvernement du Nord Kivu.

a. Coordination Inter-Agence et Unité dans l'Action

Le Programme conjoint dans son ensemble reste-t-il dans la ligne du PNUAD? Veuillez cocher la bonne réponse

Oui Non

- Si non, comment le Programme conjoint s'intègre-t-il aux stratégies de développement propres au pays?

Oui Non

Si non, veuillez expliquer:

Quels types de mécanismes de coordination et de décisions ont été mis en place pour assurer un processus et une (des) réalisation(s) conjoint(es)? Les différents programmes conjoints du pays assurent-ils une coordination entre eux? Veuillez répondre aux questions ci-dessus mentionnées et y ajouter tous autres commentaires pertinents (en 250 mots):

Au niveau national le Programme conjoint est piloté par un Comité Directeur National composée de représentants du gouvernement (ministère du plan), des trois agences NU, de l'ambassade de l'Espagne et du coordinateur résident se réunit semestriellement pour analyser les revues semestriels et les planifications (annuels ou semestriels) et donne les grandes lignes d'orientation au programme.

La coordination opérationnelle est assurée au niveau provincial par le Comité de Gestion du Programme composé du PNUD en tant qu'Agence lead, de la FAO et de l'UNICEF

Les différents programmes conjoints sont coordonnés par le Comité Technique conjoint '(CTC) du Programme de Stabilisation de l'Est.

Veuillez indiquer les valeurs de chaque catégorie du tableau d'indicateurs ci-dessous:

Indicateurs	Référence	Valeur actuelle	Sources de vérification	Méthodes de collecte
Nombre d'activités de gestion (financière, achats, etc.) menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM				
Nombre d'analyses conjointes (études, diagnostic) menées dans le cadre du PC du F-ODM	1		Rapport	Enquêtes
Nombre de missions et d'analyses menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM	4		Rapports des agences	Enquêtes et entretiens

Veuillez fournir des informations additionnelles étayant les valeurs des indicateurs (en 250 mots) Essayez de décrire des faits qualitatifs et quantitatifs en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Les missions conjointes et les rencontres périodiques, ont permis de définir des points de synergie inter agence. Ainsi, de façon précise, des activités conjointes seront menées dans les sites communs : Exemple : les CCP construits par le PNUD, bénéficieront de latrines construites par l'UNICEF et d'intrants et encadrement en technique agricole de la part de la FAO.

b. Efficacité du développement: Déclaration de Paris et Programme d'Action d'Accra

Les partenaires du gouvernement et autres partenaires de la mise en œuvre nationale sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

- Pas engagés
- Quelque peu engagés
- Assez engagés
- Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d'activités les partenaires du gouvernement sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

- Politique/prise de décisions
- Gestion: budget Achats Fourniture de services
- Autres, spécifiez:

Qui dirige et/ou préside le CGP et combien de fois s'est-il réuni ?

Institution dirigeant et/ou président le CGP _____ PNUD _____ Nombre de réunions. 5

La Société Civile et/ou le Secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

- Pas engagés
- Quelque peu engagés
- Assez engagés
- Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d'activités sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

- Politique/prise de décisions
 Gestion: budget Achats Fourniture de services
 Autres, spécifiez: Gestion et mise en œuvre des activités palnifiées

Les citoyens sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

- Pas engagés
 Quelque peu engagés
 Assez engagés
 Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d'activités les citoyens sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

- Politique/prise de décisions
 Gestion: budget Achats Fourniture de services
 Autres, spécifiez: Identification des besoins et leur priorisation

Où est logée l'Unité de gestion du Programme?

- Gouvernement National Gouvernement Local
 Agence des NU Seul Autre, spécifiez

Sur la base de vos réponses précédentes, décrivez brièvement la situation actuelle du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des citoyens en termes d'appropriation, de conformité et de responsabilité mutuelle des programmes conjoints et donnez des exemples

Le Gouvernement a été pleinement impliqué dans le choix des zones d'intervention du groupe et a approuvé le plan de travail annuel du Projet ; L'atelier de lancement du Projet a été présidé par le Ministre du Plan et a vu la pleine participation de la société ; L'identification des besoins et leur priorisation a été réalisé sur un base participative qui a impliqué les communautés locales avec un accent particulier sur l'équité genre.

Dans la mise en œuvre des activités les associations, les ONG et le secteur privés sont les principaux prestataires.

c. Communication et Plaidoyer

Le PC a-t-il articulé une stratégie de communication et de plaidoyer qui aide à l'avancement de ses objectifs et du développement de ses résultats? Si pertinent, veuillez brièvement expliquer dans une pièce jointe les objectifs, éléments clés et public cible de cette stratégie (max. 250 mots)

Oui Non

Veuillez fournir une brève explication des objectifs, éléments clés et de l'audience ciblée par cette stratégie (max. 250 mots).

La stratégie de communication du PC s'inscrit dans la stratégie générale de communication mise en place dans le cadre du Programme STAREC qui vise à donner la visibilité aux activités contribuant à la mise en œuvre du Programme de Stabilisation de l'Est du Pays initiée par le Gouvernement du Congo

Quels apports concrets les efforts de plaidoyer et de communication mentionnés dans le PC et/ou les stratégies nationales contribuent à leurs réalisations

- Augmenter la sensibilisation entre les citoyens et les gouvernements en rapport aux questions liées aux ODM.
- Augmenter le dialogue entre citoyens, la société civile, le gouvernement national local en rapport aux pratiques et politiques de développement.
- Politique nouvelle/adoptée et législation promouvant l'avancement des ODM et autres objectifs connexes.
- Établissement et/ou lien avec les réseaux sociaux promouvant l'avancement des ODM et autres objectifs connexes.
- Moments clés/manifestations de mobilisation sociale qui soulignent ses questions.
- Promotion via les médias et plaidoyer
- Autres (utilisez la case ci-dessous)

Quel est le nombre et type de partenariats ayant été établis entre les différents secteurs de la société afin de promouvoir la réalisation des ODM et autres objectifs connexes?

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Organisations religieuses | Nombre Non déterminé |
| <input type="checkbox"/> Réseaux sociaux/coalitions | Nombre idem |
| <input type="checkbox"/> Groupes locaux de citoyens | Nombre idem |
| <input type="checkbox"/> Secteur Privé | Nombre idem |
| <input type="checkbox"/> Institutions académiques | Nombre idem |
| <input type="checkbox"/> Groupes de média/journalistes | Nombre idem |
| <input type="checkbox"/> Autres (utilisez la case ci-dessous) | Nombre idem |

Quelles activités de promotion le programme met-il en œuvre pour s'assurer que la population locale ait accès adéquat aux informations sur le programme et sur les opportunités découlant d'une participation active à sa réalisation?

- Discussions de groupes focaux
- Enquêtes sur les ménages
- Utilisation des moyens de communication locaux tels que la radio, les troupes de théâtre, les journaux, etc.
- Forum de réunions ouvertes au public
- Renforcement des capacités/Formations
- Autres

Un projet d'appui aux communautaires pour la prévention et la gestion des conflits a été initié dans le cadre du PC. Outre les modules d'information portant sur les la prévention et la gestion des conflits (sketch, théâtre,) des clubs d'écoute sont mis en place au niveau des communautés locales pour assurer la participation des communautés locales.

Les journalistes sont formés et des personnes relais assurent l'implication des communautés dans la production des informations concernant leur implication dans les différents volets de mise en œuvre du PC

Section III: Objectifs de Développement du Millénaire

a. Objectifs de Développement du Millénaire

Le principal objectif du F-ODM est de contribuer à l'avancement vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement dans le monde. Cette sous-section sert à recueillir les données et les informations sur la contribution des programmes conjoints à un ou plusieurs objectifs et cibles du Millénaire pour le développement.

À cette fin, le secrétariat a développé une matrice dans laquelle vous devez relier les résultats de votre programme conjoint à un ou plusieurs cibles et objectifs du Millénaire pour le développement. Cette matrice doit être interprétée de gauche à droite. Dans un premier temps, vous devez y indiquer en quoi chaque résultat du PC contribue à un ou plusieurs ODM. Une fois ces liens établis, ils doivent être approfondis en reliant chaque résultat du programme conjoint à un ou plusieurs ODM. Dans un troisième temps, vous devez estimer le nombre de bénéficiaires atteints par le PC pour chaque résultat spécifique. Enfin, vous devez sélectionner les indicateurs les plus adaptés dans le cadre de S&E de votre programme conjoint pour mesurer les cibles du Millénaire sélectionnées. Voir l'exemple ci-dessous.

ODM #	Résultat du Programme Conjoint	Cible ODM #	Indicateurs ODM	Indicateur de PCs
ODM 1 : éliminer l'extrême pauvreté et la faim,				
	Résultat du Programme Conjoint 2	Cible ODM #	Indicateur ODM	Indicateur de PC
ODM 3 : égalité de sexe et autonomisation des femmes	<i>Les communautés retournées, relocalisées et d'accueil ont des opportunités de réinsertion économique</i>	Réduire de moitié, la part des individus vivant avec moins de 1\$ jour Fournir un emploi décent et productif à tous, femmes et jeunes inclus Réduire de moitié entre 1990 et 2015 la part des individus souffrant de la faim	- Proportion de la population disposant de moins d'un dollar par jour; - Indice d'écart de pauvreté. Pour les personnes dont le revenu est inférieur à un dollar par jour (seuil de pauvreté), écart moyen entre ce revenu et le seuil de pauvreté; - La part du 1/5 de la population la plus pauvre dans la consommation nationale.	-Nombres de retournées et membres des communautés absents dans des activités d'encadrement pour l'emploi et l'auto emploi - Nombre de marchés réhabilités - Quantité des circuits de commercialisation améliorés
ODM 7 : assurer un environnement durable				
	Résultat du Programme Conjoint 3	Cible ODM #	Indicateur ODM	Indicateur de PC
	<i>Les services sociaux de base ont augmenté leurs prestations aux</i>	-Tous les enfants, garçons et filles bénéficient d'une scolarisation primaire complète	- Taux net de scolarisation dans le primaire; - Proportion d'élèves commençant la première année d'études dans l'enseignement primaire et achevant la	-% d'augmentation du taux de scolarité -Nb de personnes ayant accès

	<i>populations retournées et d'accueil</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Réduire de 3/4 la mortalité maternelle -Endiguer voire faire reculer l'incidence de la malaria et des principales autres maladies. -Réduire de moitié le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre et à des services d'assainissement de base. 	<p>cinquième;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans. - Rapport filles/garçons dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur; - Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans; -Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans; - Taux de mortalité infantile; - Taux de mortalité maternelle; - Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié. - Taux de prévalence du paludisme et - taux de mortalité lié à cette maladie; - Proportion de la population ayant accès de façon durable à une source d'eau améliorée (zones urbaines et rurales). 	<p>aux sources d'eau propre</p> <ul style="list-style-type: none"> -% de réduction de taux de mortalité par malaria -% de réduction de taux de mortalité infantile -% de réduction de taux de mortalité Maternelle -% de réduction du taux de maladies associées à la mauvaise hygiène
--	--	--	---	--

Commentaires explicatifs additionnels

Veillez indiquer toute information et contribution pertinente du programme pour les OMD, tant au niveau national que local.

Le Résultat 1 du PC « Les conflits intra et intercommunautaires sont réduites et résolus pacifiquement » bien que ne constituant pas à proprement parler une cible des OMD reste cependant dans une région en situation post-conflit la condition sine qua non pour l'atteinte de tous les autres objectifs et cibles des OMD

Veillez indiquer tous autres commentaires ou données que vous souhaitez communiquer au Secrétariat du F-OMD.

1. Capacités nationales renforcées pour la prévention, la réduction, l'atténuation et la prise en charge de l'impact des conflits violents

1.1. Type / nombre de mécanismes (pris en charge au titre du programme conjoint) qui répondent aux demandes / mécontentements les plus courants en relation avec les sources de conflit existantes et/ou potentielles (par ex., déni des droits, violence urbaine, discrimination, etc.)

Applicable Non applicable. Si tel est le cas, veuillez passer directement à la section 2

<input type="checkbox"/> Politiques	Nbre à l'échelon national		Nbre à l'échelon régional	#####	Nbre à l'échelon local	#####
<input type="checkbox"/> Lois	Nbre à l'échelon national		Nbre à l'échelon régional	#####	Nbre à l'échelon local	#####
<input type="checkbox"/> Plans	Nbre à l'échelon national	#####	Nbre à l'échelon régional	#####	Nbre à l'échelon local	#####
<input checked="" type="checkbox"/> Forums / tables rondes	Nbre à l'échelon national		Nbre à l'échelon régional	#####	Nbre à l'échelon local	14
<input type="checkbox"/> Groupes de travail	Nbre à l'échelon national		Nbre à l'échelon régional	#####	Nbre à l'échelon local	#####
<input checked="" type="checkbox"/> Clubs d'échanges	Nbre à l'échelon national		Nbre à l'échelon régional	#####	Nbre à l'échelon local	#####
<input checked="" type="checkbox"/> Accords de coopération	Nbre à l'échelon national		Nbre à l'échelon régional	#####	Nbre à l'échelon local	#####
<input type="checkbox"/> Autre (veuillez spécifier) :	Nbre à l'échelon national		Nbre à l'échelon régional	#####	Nbre à l'échelon local	#####

1.2 Veuillez fournir brièvement des informations contextuelles sur les mécanismes cités ci-dessus et sur le pays / la municipalité dans lequel / laquelle le mécanisme est mis en œuvre (ligne de base, étape d'élaboration et approbation, impact potentiel) :

Le PC apporte un appui en renforcement de leur capacité à 20 Comités locaux de Permanents de Réconciliation et 1 Comité territorial de Lutte contre les Violences basées sur le Genre et ses démembrements au niveau local.

2 Accords de Coopération ont été signé par le Commission Technique de Pacification et réconciliation du Programme STAREC au niveau Provincial et avec la Clinique Juridique de l'Université Libre des Grands Lacs pour la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités citées ci-dessus.

1.3 Nombre de citoyens qui bénéficient des mécanismes mentionnés ci-dessus pour canaliser leurs préoccupations :

Applicable Non applicable

		Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes
<input checked="" type="checkbox"/> Nbre total de citoyens	Nbre total 105,000	Zone urbaine	#####	#####	Zone rurale	#####	#####
<input type="checkbox"/> Jeunes âgés de moins de 25 ans	(% des groupes ethniques)	#####			#####		
<input checked="" type="checkbox"/> Personnes déplacées à l'intérieur de leur pays/ réfugiés	Nbre total	Zone urbaine		#####	Zone rurale		
	Nbre total	#####					
<input type="checkbox"/> Autre (veuillez spécifier) :ménages	Nbre total 19015	Zone urbaine	#####	#####	Zone rurale	50%	50%
	Nbre total	#####					

D		Zone urbaine ##### #####	##### #####	##### Zone rurale #####	#####
---	--	-----------------------------	----------------	-------------------------------	-------

<p>1.4 Nombre de plans locaux et/ou communautaires mis en œuvre pour la prévention de la violence ciblant :</p> <p>Nbre total 20</p> <p>Jeunes Nbre ##### (% des groupes ethniques#####)</p> <p>Femmes Nbre ##### (% des groupes ethniques#####)</p> <p>Groupes ethniques Nbre #####</p> <p><input type="checkbox"/> Autre (spécifier) : Nbre ##### (% des groupes ethniques#####)</p>	<p>Remarques</p> <p>Le projet d'appui aux structures locales de prévention des conflits vise à répertorier et renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des structures de paix et coutumières existant dans la zone d'intervention du Programme ;</p> <p>Renforcer ou créer des synergies entre les autorités locales, coutumières, les structures de paix existant dans la résolution pacifique des conflits ;</p> <p>Sensibiliser les communautés de base à travers les médias, sur la prévention, la gestion des conflits et la réconciliation intercommunautaire et intra sociale;</p> <p>Produire en concertation et avec l'appui des enseignants universitaires un document de sensibilisation harmonisé intégrant démocratie, réconciliation et paix, avec un accent particulier sur le rôle des femmes, hommes et jeunes</p> <p>Produire les outils de pacification entre autres les bandes dessinées, les affiches</p>
<p>1.5 Nombre de plans locaux et/ou communautaires mis en œuvre pour la prévention de la violence ciblant :</p> <p>Nbre total 20</p> <p>Jeunes Nbre ##### (% des groupes ethniques#####)</p> <p>Femmes Nbre ##### (% des groupes ethniques#####)</p> <p>Groupes ethniques Nbre #####</p> <p><input type="checkbox"/> Autre (spécifier) : Nbre ##### (% des groupes ethniques#####)</p>	<p>Remarques</p> <p>Le projet d'appui aux structures locales de prévention des conflits vise à répertorier et renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des structures de paix et coutumières existant dans la zone d'intervention du Programme ;</p> <p>Renforcer ou créer des synergies entre les autorités locales, coutumières, les structures de paix existant dans la résolution pacifique des conflits ;</p> <p>Sensibiliser les communautés de base à travers les médias, sur la prévention, la gestion des conflits et la réconciliation intercommunautaire et intra sociale;</p> <p>Produire en concertation et avec l'appui des enseignants universitaires un document de sensibilisation harmonisé intégrant démocratie, réconciliation et paix, avec un accent particulier sur le rôle des femmes, hommes et jeunes</p> <p>Produire les outils de pacification entre autres les bandes dessinées, les affiches</p>

2. Impact de conflit violent réduit et/ou atténué

<p>2.1 Nombre d'organisations et d'individus bénéficiant d'un renforcement des capacités dans les domaines suivants :</p> <p><input type="checkbox"/> Prévention de la violence / des conflits</p> <p><input type="checkbox"/> Médiation</p> <p><input type="checkbox"/> Résolution des conflits</p> <p><input type="checkbox"/> Résolution et règlement des différends</p> <p><input type="checkbox"/> Accords de coopération</p> <p><input type="checkbox"/> Établissement de dialogues</p>	<table> <tr> <td>Chefs religieux</td> <td>Nbre #####</td> <td>(% des groupes ethniques#####)</td> </tr> <tr> <td>Chefs de communauté</td> <td>Nbre #####</td> <td>(% des groupes ethniques#####)</td> </tr> <tr> <td>Citoyens : Nbre de femmes</td> <td>#####</td> <td>Nbre d'hommes ##### (% des groupes ethniques#####)</td> </tr> <tr> <td>Juges</td> <td>Nbre #####</td> <td>(% des groupes ethniques#####)</td> </tr> <tr> <td>Policiers</td> <td>Nbre #####</td> <td>(% des groupes ethniques#####)</td> </tr> <tr> <td>Fonctionnaires</td> <td>Nbre #####</td> <td>(% des groupes ethniques#####)</td> </tr> <tr> <td>Représentants du gouvernement</td> <td>Nbre #####</td> <td>(% des groupes ethniques#####)</td> </tr> <tr> <td>Organisations de jeunes</td> <td>Nbre #####</td> <td>(% des groupes ethniques#####)</td> </tr> <tr> <td>Organisations communautaires</td> <td>Nbre #####</td> <td>(% des groupes ethniques#####)</td> </tr> </table>	Chefs religieux	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)	Chefs de communauté	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)	Citoyens : Nbre de femmes	#####	Nbre d'hommes ##### (% des groupes ethniques#####)	Juges	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)	Policiers	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)	Fonctionnaires	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)	Représentants du gouvernement	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)	Organisations de jeunes	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)	Organisations communautaires	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)
Chefs religieux	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)																										
Chefs de communauté	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)																										
Citoyens : Nbre de femmes	#####	Nbre d'hommes ##### (% des groupes ethniques#####)																										
Juges	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)																										
Policiers	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)																										
Fonctionnaires	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)																										
Représentants du gouvernement	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)																										
Organisations de jeunes	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)																										
Organisations communautaires	Nbre #####	(% des groupes ethniques#####)																										

3. Capacités renforcées pour la prévention, la réduction, l'atténuation et la prise en charge de l'impact des conflits violents

<p>3.1 Nombre et type d'incidents violents signalés dans le domaine d'intervention par le biais de canaux formels et informels :</p> <p><input type="checkbox"/> Incidents sociaux (par ex., émeutes) Nbre</p> <p><input type="checkbox"/> Criminalité (vols, etc.) Nbre</p> <p><input type="checkbox"/> En rapport avec des groupes ethniques Nbre</p> <p><input type="checkbox"/> Autre (veuillez spécifier) : Nbre</p>	<p>Remarques</p> <p>non encore déterminés car les activités d'appui à la prévention des conflits sont en cours de démarrages</p>
--	---