

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestrielle

| | | | |
|---|---|--|--------|
| Période couverte (Trimestre) | Avril-Juin 2010 | | |
| Numéro du projet et le titre du projet | PBF/COM/A-2 : Développement des capacités d'analyse et de réponse en matière de cohésion sociale, en Union des Comores | | |
| Agence bénéficiaire: | PNUD | | |
| Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | <ul style="list-style-type: none"> - Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre, - Université des Comores, - CNDRS, - Conseil National de la Jeunesse (CNJ), - HAFOP, - UCCIA, - RNFD, - RENAG | | |
| Date d'approbation par le Comité de Pilotage: | 07 mars 2010 | | |
| Budget total alloué | 300.000 USD | | |
| Fonds engagés du budget total alloué¹ | 21.000 USD | % de fonds engagés/ budget total alloué: | 7% |
| Fonds dépensés² du budget total alloué: | 21.000 USD | % de fonds dépensés/ budget total alloué: | 7% |
| Date de clôture prévue: | Décembre 2012 | Retard éventuel (mois): | 6 mois |

| Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats: | Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus: | Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l'objectif global du projet |
|---|--|--|
| - Aider à la mise en place de mécanismes nationaux de | <u>Résultat attendu 1</u> : | <u>Contrainte(s)</u> : - Retard dans la mise à disposition de |

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

¹ Paiement (services, travaux) sur les engagements.

| | | |
|--|---|---|
| dialogues et de prévention des conflits socio politique | Un Programme de longue haleine de renforcement des capacités de cohésion sociale est développé et mis en œuvre. | fonds additionnels annoncés pour la mise en œuvre du projet. - Faible capacité d'accueil du partenaire national d'exécution pour abriter la Cellule de gestion du projet <u>Solution(s) Proposée(s) :</u> - Maintien des échanges entre le Bureau Pays et les partenaires bailleurs de fonds additionnels pour la mobilisation de ressources additionnelles. - Discussions en cours entre le Bureau Pays et le partenaire national d'exécution du projet (Ministre et CGSPG) afin de trouver une issue au retard de mise en œuvre du projet. - Abriter provisoirement la Cellule de gestion du projet en attendant que le partenaire national d'exécution du projet trouve une solution définitive. |
| Indicateurs de résultats : | | |
| - Union des Comores dotée d'un Programme de renforcement des capacités de cohésion sociale et opérationnel | <u>Réalisations accomplies :</u> ▪ <i>Le Projet n'a pas encore démarré ses activités relatives à la réalisation de ce résultat.</i> | |
| - Vision nationale en matière de cohésion sociale définie et opérationnelle | <u>Résultat attendu 2 :</u> «Conversation nationale», impliquant les acteurs politiques, économiques et sociaux au sens large, assoit une vision nationale pour le pays, et les implications de ce consensus national sont opérationnalisées <u>Réalisations accomplies :</u> ▪ <i>Activités non encore démarrées.</i> | |
| - Nombre de programmes de formations créés et effectif des acteurs sociaux participant aux formations | <u>Résultat attendu 3 :</u> Capacités de dialogue et de construction de consensus des leaders politiques et civiques, et autres partenaires clés sont renforcées <u>Réalisations accomplies :</u> ▪ <i>Activités non encore démarrées.</i> | |
| - Nombre de plateformes et des outils pour promouvoir l'appartenance à l'identité collective | <u>Résultat attendu 4 :</u> Identité collective et l'appartenance nationale sont renforcées <u>Réalisations accomplies :</u> ▪ <i>Activités non encore démarrées.</i> | |