

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) Rapport de mise à jour trimestrielle

Période couverte (Trimestre)	Avril-Juin 2010		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/COM/B-3 : Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réintégration		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	<ul style="list-style-type: none"> - Ministère de la Défense, de l'intérieur et de l'information, - BIT, OMS, UNPFA, UNIFEM et UNCTAD 		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	29 Janvier 2010		
Budget total alloué	500.000 USD		
Fonds engagés du budget total alloué¹	400.000 USD	% de fonds engagés/ budget total alloué:	80%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	84.598 USD	% de fonds dépensés/ budget total alloué:	16,9%
Date de clôture prévue:	Décembre 2012	Retard éventuel (mois):	3 mois
Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:	Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l'objectif global du projet	
<ul style="list-style-type: none"> - Réintégration sociale des anciens combattants démilitarisés et démobilisés 	<p><u>Résultat attendu 1</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400 armes détenues par d'ex-FGA, miliciens et civils ont été collectées, transportées, gérées et détruites. - 800 ex-FGA ont enregistrés, informés, préparés et formellement démobilisés 	<p><u>Contrainte(s)</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les canaux de sensibilisation actuels n'atteignent pas suffisamment la cible parce que peu de gens disposent d'un poste de radio ou de télévision. Par ailleurs, les Maires, Préfets et autres conseillers ne transmettent pas efficacement le message à la 	
Indicateurs de résultats :			
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre Ex-FGA et victimes identifiés et recensés 			

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

¹ Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	<p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Campagne de sensibilisation lancée à Ndzouani</i> ▪ <i>Enquêteurs formés et enquête sur les ex-FGA réalisée à Ndzouani.</i> ▪ <i>307 ex-FGA identifiés et répertoriés</i> ▪ <i>Opérations de collecte des armes lancée et 2 armes récupérées.</i> ▪ <i>Enregistrement des ex-FGA et des victimes en cours à Mwali.</i> ▪ <i>Démarrage de l'enregistrement des ex-FGA et des victimes à Ngazidja prévu en début août 2010.</i> 	<p>communauté. Les radios FM de Mutsamudu ou Ouani ne couvrent pas toute l'île suite à une topographie très accidentée. Enfin, seule une infime minorité de la population anjouanaise lit les journaux.</p> <p><u>Solution(s) Proposée(s) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Susciter /former des troupes théâtrales mobiles et chansons sur les thèmes liés au PNDDR. - Réaliser et à diffuser des émissions hebdomadaires régulières sur la thématique DDR sur les radios locales dans les principales Communes d'Anjouan. - Impliquer les leaders religieux (Imams et autres leaders) et sociaux (Notables) dans le processus de sensibilisation.
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'ex-FGA désarmés et démobilisé, classés par sexe, âge et grade et nombre d'armes récupérées. - % des ex-FGA satisfaits avec leur réintégration socio-économique 	<p><u>Résultat attendu 2 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 800 ex-FGA ont été réintégrés durablement dans la vie civile - 400 ex-détenteurs illégaux d'armes et des munitions ont été appuyés à travers une activité génératrice de revenu existante ou nouvelle. - 206 victimes ayant subi des préjudices liés aux actes directs des ex-FGA sont appuyés à travers une activité génératrice de revenu existante ou nouvelle. <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>VNU national chargé de la réintégration est recruté et en fonction.</i> • <i>Plan de travail validé.</i> 	