

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestrielle

Période couverte (Trimestre)	Avril-Juin 2010		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/COM/A-3 : Projet d'appui au renforcement de l'efficacité de la justice et au respect des droits humains		
Agence bénéficiaire:	UNICEF		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	<ul style="list-style-type: none"> - Ministère de la Justice - Direction Générale des Affaires Judiciaires - Délégation Général des droits de l'Homme. 		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	07 mars 2010		
Budget total alloué	500.000 USD		
Fonds engagés du budget total alloué¹	54.580 USD	% de fonds engagés/ budget total alloué:	10.92%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	1.777 USD	% de fonds dépensés/ budget total alloué:	0,35 %
Date de clôture prévue:	Octobre 2011	Retard éventuel (mois):	3 mois
Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:		Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l'objectif global du projet
<ul style="list-style-type: none"> - Améliorer l'accès à la justice et renforcer l'effectivité de la justice et le respect des droits humain 	<p><u>Résultat attendu 1 :</u> Accessibilité et efficacité du service public de la justice renforcées</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Les activités du projet d'appui à l'efficacité de la justice et au respect des droits humains n'ont pas encore démarré. Mais certaines activités de démarrage ont été réalisées : (i) Cellule de gestion mis en</i> 		<p><u>Contrainte(s) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Les changements répétitifs du gouvernement ont retardé la mise en œuvre du projet. - Faible appropriation nationale qui retarde la mise en œuvre du projet. <p><u>Solution(s) Proposée(s) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Poursuivre le plaidoyer auprès des nouvelles autorités de tutelle pour qu'elles s'approprient
Indicateurs de résultats :			
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de jugements et arrêts rendus par rapport aux dossiers en souffrance 			

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	<i>place ; (ii) Processus d'acquisition du mobilier de bureau et des équipements informatiques en cours.</i>	la vision du projet.
- Nombre de quartiers pour mineurs et femmes construits	<p>Résultat attendu 2 : Droits des personnes détenues, y compris les femmes et des mineurs améliorés</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Idem réalisations accomplies dans Résultat 1</i> 	- Tenir une réunion stratégique de haut niveau entre les agences ONU et les hautes autorités de la partie nationale pour faire un plaidoyer spécial pour tous les projets FCP afin de lever les contraintes politiques
- Nombre de textes juridiques sont publiées et accessibles aux magistrats, auxiliaires de justice et aux citoyens	<p>Résultat attendu 3 : Sécurité juridique renforcée par l'amélioration à l'accès aux textes des lois</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Idem réalisations accomplies dans Résultat1</i> 	
- La CNDHL est opérationnelle	<p>Résultat attendu 4 : Les droits de l'homme sont promus et respectés</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Idem : Cf. réalisations accomplies dans Résultat 1</i> 	