

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestrielle

Période couverte (Trimestre)	Avril-Juin 2010		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/COM/D-4 : Appui pédagogique et préparation à la réinsertion professionnelle des jeunes		
Agence bénéficiaire:	UNESCO		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	<ul style="list-style-type: none"> - Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche, de la Culture et des arts, - Commissariat de l'Education des îles autonomes, - Lycées publics, - Coopérative des élèves, - Radios et Télévision nationale et régionales, - UNICEF, PNUD et BIT. 		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	07 mars 2010		
Budget total alloué	300.000 USD		
Fonds engagés du budget total alloué¹	0 USD	% de fonds engagés/ budget total alloué:	0%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	0 USD	% de fonds dépensés/ budget total alloué:	0%
Date de clôture prévue:	Décembre 2011	Retard éventuel (mois):	3 mois

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:	Réalizations accomplies par rapport aux résultats attendus:	Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l'objectif global du projet
<ul style="list-style-type: none"> - Soutenir pédagogiquement et préparer la réinsertion professionnelle des jeunes 	<p><u>Résultat attendu 1 :</u></p> <p>Education civique et éducation à la culture de la paix sont développées et des salles de connexion internet sont opérationnelles</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <p><i>Quoique les activités proprement dites du projet n'aient pas encore effectivement démarré, les initiatives suivantes ont été mises en œuvre :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Directeur du Programme nommé.</i> ▪ <i>Comité de pilotage du Programme mis en place.</i> ▪ <i>Avis de recrutement du Coordonnateur national lancé.</i> ▪ <i>Mission internationale en vue du lancement effectif du programme en cours (du 25/07 au 08/08/2010)</i> ▪ <i>Echanges en cours entre l'UNESCO et le PNUD sur les possibilités d'abriter le bureau du coordinateur national et la facilitation sur les achats.</i> ▪ <i>Programme officiellement lancé par le Ministre de l'Education Nationale lors des assises nationales réunissant les autorités de l'Union, les autorités des îles, les organisations de la société civile, les partenaires bis et multilatéraux.</i> 	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problème principal rencontré : la validation et le démarrage du Programme ont été faits à une période délicate, très proche des examens du baccalauréat session 2010. <p><u>Solution(s) Proposée(s) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - La programmation des activités du projet va être revue pour tenir compte et combler le retard accumulé, en rapprochant certaines activités. - Une mission de l'UNESCO est prévue au mois de juillet, mais certaines activités préliminaires ont déjà démarré.
<p>Indicateurs de résultats :</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre des jeunes recensés à la réinsertion professionnelle 		
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'enseignants formés dans le cadre du projet 	<p><u>Résultat attendu 2 :</u></p> <p>Capacités des enseignants Renforcées et niveau des élèves amélioré</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Activités proprement dites du projet non encore démarrées.</i> 	